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VIABILIDAD DE UN PARQUE EÓLICO MARINO CON PLATAFORMAS DE TIPO SPAR 
EN ASTURIAS 
RESUMEN 
En el presente anteproyecto se llevará a cabo un estudio de viabilidad económica, para la 
instalación de un parque eólico marino en la costa asturiana, dicho parque tendrá como 
característica principal el uso de plataformas flotantes tipo SPAR. 
Como pasos previos al análisis económico se realiza un dimensionamiento de las partes 
principales. Analizaremos la situación actual de las energías centrándonos en la energía 
eólica marina.   
Además, deberemos evaluar diferentes localizaciones, así como, diferentes disposiciones 
de los aerogeneradores para encontrar la localización y distribución óptimas en términos 
económicos. 
Por otro lado, se analiza la inversión que supondría la instalación del parque eólico, 
detallando por capítulos y partidas los costes de cada una de las posibles combinaciones 
descritas, un total de cincuenta y cinco.  
En último lugar, se realizará el análisis económico de cada una de las combinaciones 
estudiadas, a través del cálculo del Valor Actual Neto (VAN), de la Tasa Interna de Retorno 
(TIR) y el periodo de recuperación en dos escenarios, uno con financiación y otro sin ella. 
Para finalizar se realizará el análisis de sensibilidad para el caso que presente los mejores 
valores de las variables anteriormente señaladas.  
  
VIABILIDADE DUN PARQUE EÓLICO MARIÑO CON PLATAFORMAS TIPO SPAR EN 
ASTURIAS 
RESUMO  
No presente anteproxecto levase a cabo un estudio de viabilidade económica, para a 
instalación dun parque eólico mariño na costa asturiana, a característica principal deste 
parque será a utilización de plataformas flotantes tipo SPAR.  
Como pasos previos, ó estudo económico realizarase o dimensionamento das partes 
principais. Analizarase a situación actual das enerxías centrándonos na eólica mariña.  
Ademais deberemos avaliar diferentes localizacións, así como, diferentes disposicións dos 
aeroxeradores para encontrar a localización e distribución óptimas, en términos 
económicos.  
Por outro lado, analizase a inversión que supón a instalación do parque eólico, detallando 
por capítulos e partidas, os costes de cada unha das posbeis combinacións descritas, un 
total de cincuenta e cinco.  
En último lugar realizase o análise económico de cada unha das combinacións estudiadas 
a través do cálculo de Valos Actual Neto (VAN) e da Tasa Interna de Retorno (TIR) e o 
período de recuperación en dous escenarios, un con financiación e outro sen ela. Para 
finalizar levase a cabo a análise de sensibilidade para o caso que presenta os mellores 
valores das variables descritas.  
  
FEASIBILITY OF AN OFFSHORE WIND FARM WITH SPAR PLATFORMNS IN ASTURIAS 
ABSTRACT 
In this document a feasibility study of an offshore wind farm in the  north coast of Spain is 
being carried out. A floating platform (SPAR),which is a novel prototype is going to be used. 
It os also worth mentioning that it can only  be used in deep waters.  
First of all, the wind energy resource is calculated in several localizations with different 
distributions. Then it is needed their electrical dimensioning. As  a result,  eleven different 
distributions are obtained in five different localizations which means  fifty-five different cases 
obtained. It must not only be known a budget for every case , but also  the energy produced 
from the wind resource.  
Finally, methods to determinate if the wind farms installing will be profitable are  analysed 
and explained. Moreover, economic improvements are studied in order to make this type of 
wind farms worthwhile.  
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El objeto principal de este proyecto fin de grado es la finalización de los estudios del grado de 
Ingeniería en Tecnologías Industriales, por la Universidade da Coruña y cursada en la Escuela 
Politécnica Superior de Ferrol.  
Siendo también objeto del anteproyecto la realización de un estudio de la viabilidad económica 
de la construcción y explotación de un parque eólico marino, empleando plataformas flotante 
tipo Spar, que tiene como situación el litoral asturiano.  
Se estudiarán diferentes variables para la construcción y explotación más económicamente 
eficiente posible del parque. Algunas de ellas son la localización, la disposición de los 
aerogeneradores o el cableado del parque, entre otras menos significativas.  
Para la realización del anteproyecto se han seguido las siguientes tareas;  
 Estudio de la contextualización histórica y tecnológica de la energía eólica marina.  
 Estudio de las posibles localizaciones del parque, según criterios legales, energético 
y logísticos.  
 Estudio del recurso energético de cada una de las localizaciones estudiadas.  
 Elección de la tecnología empleada en el parque, aerogeneradores y plataformas.  
 Diseño y dimensionamiento del sistema eléctrico y de amarres y de la disposición del 
parque.  
 Cálculo del presupuesto correspondiente para cada alternativa.  
 Cálculo de costes de inversión, explotación y amortización.  
 Estudio de viabilidad y sensibilidad de las alternativas estudiadas. En diferentes 
escenarios (con financiación y sin ella). (VAN, TIR, periodo de recuperación) 
 Conclusiones acerca de la viabilidad y posibles mejoras a desarrollar.  
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El parque objeto de estudio de este anteproyecto se situará en aguas del mar Cantábrico, más 
concretamente enfrente a la costa asturiana (Asturias, España), en aguas territoriales 
españolas.  
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A los efectos académicos pretendidos, el peticionario es la Escuela Politécnica Superior de 
Ferrol, perteneciente a la Universidade da Coruña, con dirección en calle Mendizábal s/n, 
Campus de Esteiro, 15403 Ferrol, A Coruña. 
Alumno que subscribe el presente documento:  
Cagiao Sanmartin, Pablo  con DNI: 79342088-T 
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Durante miles de años la única energía que los seres humanos podíamos utilizar era la de 
nuestros músculos. La energía del Sol proporcionaba luz y calor, pero una vez llegaba la 
noche, nuestros antepasados buscaban refugio y calor humano para poder superar el frío y la 
oscuridad. Muchos de los tipos de Energía, las ha ido descubriendo el ser humano por ensayo, 
por error o por la búsqueda de solucionar sus problemáticas en su momento.  
 
Ilustración 1. Uso del fuego como fuente energética. Wikipedia. 
Cualquier tipo de energía que utilice la humanidad siempre es para generar un propósito como 
puede ser que mejore la calidad de vida de la población para eso debe utilizar fuentes de 
energía de donde sea para cumplir con ese requerimiento. Transportarse, alimentarse o 
educarse. Muchos aspectos de la vida cotidiana requieren de diferentes fuentes de energía 
para cumplir los objetivos. 
Son múltiples las formas en las que se puede presentar la energía. Aunque los recursos 
energéticos se encuentran presentes desde siempre, no se han podido considerar como 
reservas a lo largo de la historia de la humanidad.  
A pesar de haberse descubierto con anterioridad, el fuego no ha sido aprovechado hasta dos 
mil años antes de cristo, donde en el continente asiático comenzaron a quemar biomasa para 
calentarse o para cocinar. La vida cambió de repente ya que el fuego proporcionaba calor y 
protección contra los depredadores. La vida se hizo un poco más fácil. 
 
Ilustración 2. Fuego para cocinar. Wikipedia 
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Con el paso de los milenios el ingenio humano permitió crear herramientas e instrumentos 
que incrementaban el rendimiento de la energía física: la palanca, el arco, el martillo o el 
rodillo. Pero hace unos 10.000 años un nuevo paso adelante hizo aumentar más la 
productividad: la domesticación de los animales, que permitía trabajar más y más rápido 
aprovechando su energía física, a la que pronto se aplicaron herramientas y máquinas cada 
vez más complejas que en multiplicaban la eficacia, como el arado o la noria. 
 
Ilustración 3. Arado como aprovechamiento energético. Pinterest 
El siguiente recurso energético que pudo ser convertido en reserva fue el viento. Aparecen 
las embarcaciones propulsada por el viento gracias a las velas utilizadas. A continuación, los 
romanos comienzan a utilizar el agua para moler grano, crean los denominados molinos de 
agua. 
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Ilustración 4. Molino de agua romano. Google 
Sus homólogos de viento, fueron creados por los persas en el siglo VII de nuestra era, en sus 
principios se utilizaron para extraer agua de los pozos, más adelante adquirirían nuevas 
aplicaciones.  
En los próximos siglos, los avances tecnológicos fueron escasos. Las principales fuentes de 
energía seguían siendo las biomasas. Hasta la aparición de la máquina de vapor, en el silgo 
XVIII. La creación de estas máquinas lleva a la explotación masiva del carbón mineral, con un 
potencial calorífico superior a la leña y el carbón vegetal. A partir de 1859, se excavan los 
primeros pozos de petróleo en EEUU, a finales del siglo XIX, se desarrollan los motores de 
explosión y comienza la utilización masiva del gas en las ciudades para la calefacción y la 
iluminación.  
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Ilustración 5. Máquina de vapor. Helvia 
A finales del milenio pasado, se empiezan a descubrir los primeros fenómenos 
electromagnéticos, dando lugar a la energía eléctrica, descubierta por la acción de los rayos. 
La primera central eléctrica se crea en 1882 en Nueva York, y poco a poco, gracias a las 
investigaciones de Thomas Edison y otros científicos como Faraday, la electricidad se 
convierte en la principal fuente de energía. La producción de electricidad se desarrolla durante 
el siglo XX en gran escala a partir de centrales hidroeléctricas y centrales térmicas de carbón 
o fuel que abarata mucho la obtención y, en consecuencia, estimulan consumo. 
Junto al uso de fuel, aparece el aprovechamiento de la energía solar, que en un principio se 
usó para crear vapor.  
En los años cincuenta es cuando aparece la primera central nuclear, sale a escena una nueva 
energía, la energía de fisión. 
 
Ilustración 6. Fukushima. Central nuclear. Sputnik 
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A partir de este punto, entra en escena el petróleo. Comienza con el descubrimiento de 
grandes pozos de petróleo. Las reservas del mismo se encuentran en poco repartidas 
geográficamente, lo que provocó que en el momento que su uso estuvo implantado en la 
población, la dependencia de los países sobre EEUU y países árabes fue enorme.  
Debido a la crisis del petróleo y que en los años noventa se empezó a observar el daño que 
generaba el uso de combustibles fósiles en el medioambiente. Comienzan a aparecer en 
escena políticas de energías o departamentos de investigación en estos campos.  
Ya en el siglo XXI, empiezan a afianzarse las energías renovables y se busca la eficiencia 
energética en todos los sectores del consumo de energía.  
 
 
4.2. Energías renovables 
 
La energía renovable, es aquella que proviene de una fuente que se ha supuesto como 
inagotable, dado que son capaces de regenerarse por medios naturales a corto plazo.  
Las energías renovables han constituido una parte importante de la energía utilizada por los 
humanos desde tiempos remotos, especialmente la solar, la eólica y la hidráulica. La 
navegación a vela, los molinos de viento o de agua y las disposiciones constructivas de los 
edificios para aprovechar la del sol, son buenos ejemplos de ello. 
 
Ilustración 7. Barco a vela, energía eólica. Wikipedia 
Con el invento de la máquina de vapor por James Watt, se van abandonando estas formas de 
aprovechamiento, por considerarse inestables en el tiempo y caprichosas y se utilizan cada 
vez más los motores térmicos y eléctricos, en una época en que el todavía relativamente 
escaso consumo, no hacía prever un agotamiento de las fuentes, ni otros problemas 
ambientales que se presentarían en años siguientes.  
Hacia la década de años 1970 las energías renovables se consideraron una alternativa a las 
energías tradicionales, tanto por su disponibilidad presente y futura garantizada (a diferencia 
de los combustibles fósiles que precisan miles de años para su formación) como por su menor 
impacto ambiental en el caso de las energías limpias, y por esta razón fueron llamadas 
energías alternativas. Actualmente muchas de estas energías son una realidad, no una 
alternativa, por lo que el nombre de alternativas ya no debería emplearse. 
Todas las fuentes de energía producen algún grado de impacto ambiental. La energía 
geotérmica puede ser muy nociva si se arrastran metales pesados y gases de efecto 
invernadero a la superficie; la eólica produce impacto visual en el paisaje, ruido de baja 
frecuencia, puede ser una trampa para aves.  
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Ilustración 8. Esquema producción energía mediante geotermia. ResearchGate 
La hidráulica menos agresiva es la minihidráulica ya que las grandes presas provocan pérdida 
de biodiversidad, generan metano por la materia vegetal no retirada, provocan pandemias 
como fiebre amarilla, dengue en particular en climas templados y climas cálidos, inundan 
zonas con patrimonio cultural o paisajístico, generan el movimiento de poblaciones completas 
y aumentan la salinidad de los cauces fluviales.  
 
Ilustración 9. Central hidroeléctrica del rio Eume. Wikipedia 
La energía solar se encuentra entre las menos agresivas salvo el debate generado por la 
electricidad fotovoltaica respecto a que se utiliza gran cantidad de energía para producir los 
paneles fotovoltaicos y tarda bastante tiempo en amortizarse esa cantidad de energía. 
Comentar que el impacto ambiental de la energía fotovoltaica es superior al del gas natural. 
Esto se debe al mineral de los paneles (Silicio) dado que su extracción y posteriores 
tratamientos son muy nocivos y contaminantes.  
La mareomotriz se ha discontinuado por los altísimos costos iniciales y el impacto ambiental 
que suponen. Las energías de las olas junto con la energía de las corrientes marinas 
habitualmente tienen bajo impacto ambiental ya que usualmente se ubican en costas 
agrestes.  
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Ilustración 10. Convertidores energía mareomotriz. 
La energía de la biomasa produce contaminación durante la combustión por emisión de CO2 
pero que es reabsorbida por el crecimiento de las plantas cultivadas y necesita tierras 
cultivables para su desarrollo, disminuyendo la cantidad de tierras cultivables disponibles para 
el consumo humano y para la ganadería, con un peligro de aumento del coste de los alimentos 
y aumentando la producción de monocultivos. 
 
4.3. Eólica 
La energía eólica es la energía obtenida de la fuerza del viento, es decir, mediante la 
utilización de la energía cinética generada por las corrientes de aire. Se obtiene a través de 
las turbinas eólicas que son las que convierten la energía cinética del viento en electricidad 
por medio de aspas o hélices que hacen girar un eje central conectado, a través de una serie 
engranajes (la transmisión) a un generador eléctrico. 
 
Ilustración 11. Parque eólico sotavento. WordPress 
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La energía eólica ha sido aprovechada desde la antigüedad para mover los barcos impulsados 
por velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas. Es un tipo de 
energía verde. 
La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que desplazan 
de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades 
proporcionales (gradiente de presión). Puede decirse que la energía eólica es una forma no 
directa de energía solar, las diferentes temperaturas y presiones en la atmósfera, provocadas 
por la absorción de la radiación solar, son las que ponen al viento en movimiento. 
El aerogenerador es un generador de corriente eléctrica a partir de la energía cinética del 
viento, es una energía limpia y también la menos costosa de producir, lo que explica el fuerte 
desarrollo de esta tecnología. 
Actualmente se utiliza para su transformación en energía eléctrica a través de la instalación 
de aerogeneradores o turbinas de viento. De entre todas las aplicaciones existentes de la 
energía eólica, la más extendida, y la que cuenta con un mayor crecimiento es la de los 
parques eólicos para producción eléctrica. 
Un parque eólico es la instalación integrada de un conjunto de aerogeneradores 
interconectados eléctricamente. Los aerogeneradores son los elementos claves de la 
instalación de los parques eólicos que, básicamente, son la evolución de los tradicionales 
molinos de viento. Como tales son máquinas rotativas que están formadas por tres aspas, 
unidas a un eje común. El elemento de captación o rotor que está unido a este eje, capta la 
energía del viento. Mediante el movimiento de las aspas o paletas, accionadas por el viento, 
activa un generador eléctrico que convierte la energía mecánica de la rotación en energía 
eléctrica. 
Los aerogeneradores pueden trabajar solos o en parques eólicos, sobre tierra formando las 
granjas eólicas, sobre la costa del mar o incluso pueden ser instalados sobre las aguas a 
cierta distancia de la costa en lo que se llama granja eólica marina, la cual está generando 
grandes conflictos en todas aquellas costas en las que se pretende construir parques eólicos. 
El gran beneficio medioambiental que reporta el aprovechamiento del viento para la 
generación de energía eléctrica viene dado, en primer lugar, por los niveles de emisiones 
gaseosas evitados, en comparación con los producidos en centrales térmicas. En definitiva, 
contribuye a la estabilidad climática del planeta. 
 
Ilustración 12. Diferentes tipologías de aerogeneradores. 
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Un desarrollo importante de la energía eléctrica de origen eólico puede ser, por tanto, una de 
las medidas más eficaces para evitar el efecto invernadero ya que, a nivel mundial, se 
considera que el sector eléctrico es responsable del 29% de las emisiones de CO2 del planeta 
Como energía renovable que es contribuye minimizar el calentamiento global. Si nos 
centramos en las ventajas sociales y económicas que nos incumben de una manera mucho 
más directa son mayores que los beneficios que nos aportan las energías convencionales. El 
desarrollo de este tipo de energía puede reforzar la competitividad general de la industria y 
tener efectos positivos y tangibles en el desarrollo regional, la cohesión económica y social, y 
el empleo. 
La industria eólica es un sector con indudable futuro. Las repercusiones que en materia de 
empleo está teniendo y va a tener esta dinámica inversión son sin duda importantes. Este 
despliegue de la energía eólica puede ser una característica clave del desarrollo regional con 
el objetivo de dar lugar a una mayor cohesión social y económica. 
Los fondos invertidos a escala regional en el desarrollo de las fuentes de energía renovables 
pueden contribuir a elevar los niveles de vida y de renta de las regiones menos favorecidas o 
en declive mediante la utilización de recursos locales, generando empleos permanentes a 
nivel local y creando nuevas oportunidades para la agricultura. Las energías renovables 
contribuyen de esta forma al desarrollo de las regiones menos favorecidas, cuyos recursos 
naturales encuentran así una oportunidad. 
La energía eólica supone una evidente contribución al autoabastecimiento energético. A pesar 
de que las ventajas medioambientales de la energía eólica son incuestionables, y de que 
existe un amplio consenso en nuestra sociedad sobre el alto grado de compatibilidad entre 
las instalaciones eólicas y el respeto por el medio ambiente, son muchos los que consideran 
que la instalación concreta de un parque eólico puede producir impactos ambientales 
negativos, que dependerán del emplazamiento elegido. Aunque muchas de ellas se 
encuentran en emplazamientos reservados. 
Hay quienes consideran que la eólica no supone una alternativa a las fuentes de energía 
actuales, ya que no genera energía constantemente por falta o exceso de viento. Es la 
intermitencia uno de sus principales inconvenientes. El impacto en detrimento de la calidad 
del paisaje, los efectos sobre la avifauna y el ruido, suelen ser los efectos negativos que 
generalmente se citan como inconvenientes medioambientales de los parques eólicos. 
Con respecto a los efectos sobre la avifauna el impacto de los aerogeneradores no es tan 
importante como pudiera parecer en un principio. Otro de los mayores inconvenientes es el 
efecto pantalla que limita de manera notable la visibilidad y posibilidades de control que 
constituye la razón de ser de sus respectivos emplazamientos, consecuencia de la alienación 
de los aerogeneradores. A las limitaciones visuales se añaden las previsibles interferencias 
electromagnéticas en los sistemas de comunicación. 
 
4.4. Eólica marina 
 
Existen dos posibilidades de colocación para los aerogeneradores en suelo firme y en suelo 
marino, también se pueden denominar como onshore y offshore. En ambos tipos se suelen 
colocar en agrupaciones denominadas parques eólicos con el fin de lograr un mejor 
aprovechamiento de la energía. 
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Ilustración 13. Parque eólico offshore en Escocia. PeriodicodelaEnergia 
La energía eólica offshore ofrece una serie de ventajas e inconvenientes frente a la energía 
eólica onshore: 
• Ventajas: 
- Facilidad para encontrar zonas con altas velocidades de viento sin explotar. 
- Inexistencia de obstáculos que reduzcan la velocidad del viento. Esto ocasiona que la 
velocidad en el mar sea 1 m/s mayor que en las zonas costeras próximas, lo que se traduce 
en un 20% más de producción eléctrica al año. 
- Las turbulencias del viento en el mar son bajas, por lo que hace que disminuya la fatiga del 
aerogenerador y se mejore su vida útil. 
- Al localizarse lejos de las zonas urbanas, se reduce el impacto visual sobre el paisaje 
además de reducirse el impacto acústico. 
- No existen limitaciones de espacio, de manera que se pueden utilizar grandes extensiones 
de terreno con instalaciones de alta potencia. 
- Mayor creación de empleo en las fases de construcción, montaje y mantenimiento debido a 
la complejidad en su instalación y explotación. 
• Inconvenientes: 
- Los costes de instalación, cimentación y conexión eléctrica son bastante más elevados. 
- Complicaciones en el acceso al parque en sus fases de ejecución y mantenimiento. 
- Los costes y dificultades aumentan en función de la profundidad marina. 
Estudios recientes realizados en algunos parques eólicos offshore situados en el mar del 
Norte, determinan que estas infraestructuras favorecen la biodiversidad marina. La pesca está 
prohibida en el interior de los parques, por lo que se convierten en el refugio de algunas 
especies frente a su principal depredador, el ser humano. [1]  
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5. Normas y referencias 
5.1. Norma. 
1. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
1. UNE-EN 61400-1:2006 
2. Ley 9/1996, de 15 de enero, modificación del anexo 1 do Real Decreto legislativo 
1175/1990, de 28 de septiembre por el que se aprueban las tarifas e instrucciones del 
impuesto sobre actividades económicas 
3. Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento 
administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones 
de generación eléctrica en el mar territorial. 
4. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre  
5. Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética. 
6. Real Decreto 413/2014, del 6 de junio. 
7. UNE 20003:1954. 
8. IET/1045/2014, del 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de 
las instalaciones aplicable a determinadas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos. 
9. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
5.2. Herramientas informáticas 
a. Google Earth 
b. Microsoft Excel 
c. Microsoft Word 
d. Solver (Excel) 
e. Crystal Ball 
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6. Contexto  
 
El término energía es fuertemente polisémico. La energía indica la capacidad de un cuerpo o 
sistema para producir transformaciones, con independencia de que éstas se produzcan o no. 
Tradicionalmente, y aún hoy, se define la energía como la «capacidad de realizar un trabajo», 
entre otras razones, porque la unidad de energía es la misma, la unidad de la energía, al igual 
que la del trabajo, es el julio. Se piensa, erróneamente, que la energía se transforma en 
trabajo. 
En este caso, como en todos, el trabajo ha sido el proceso mediante el cual se ha transferido 
la energía desde un sistema (una persona) hasta otro sistema (la masa). El trabajo no es una 
forma de energía, ni se conserva, ni es «propio» de un sistema (no lo poseen los cuerpos). 
Es sólo un vehículo, un proceso, mediante el cual dos cuerpos o sistemas intercambian 
energía. Otro de estos procesos de intercambio es el calor. 
Físicamente, se define la potencia como el trabajo realizado en la unidad de tiempo. 
En cuanto a las  perspectivas de desarroyo de la energía, se espera que el los próximos cuatro 
años, se produzca un aumento significativo en los valores de produccion eléctrica mediante 
fuentes de energía renovables. 
 
Ilustración 14. Expectativas de producción eléctrica con bases renovables 
Para satisfacer este incremento será necesario, aumentar la potencia instalada en energías 
renovables. Por lo tanto, sectores como la eólica se verán beneficiados. El mayor recurso 
energético que presenta la eólica offshore la hace más interesante que la terrestre. 
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Ilustración 15. Producción de energía eléctrica por medio de renovables. IEA.org 
 
 
Ilustración 16. Detalle de la producción por renovables en la península Ibérica. IEA 
Los valores, del porcentaje de producción eléctrica a partir de fuentes renovables para la 
península Ibérica son los siguientes:  
España: 35% 
Portugal: 48% 
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A día de hoy la energía eólica marina es una realidad. El año pasado se logró aumentar la 
interconexión de energía eólica offshore alcanzando los 15.780 MW instalados en Europa. 
Formada por 11 países con 4.149 aerogeneradores conectados a la red.  
Este año, el proyecto encabezado por la empresa petrolífera Statoil, situado en las costas 
escocesa, consiguió generar beneficios, en los meses de mayor producción. Todavía no se 
consiguen valores económicos tan rentables como con combustibles fósiles, pero el impacto 
ambiental que generan es insignificante comparado con las energías fósiles.  
Actualmente no existe ningún parque eólico marino en España. Sin embargo, en el país 
vecino, se sigue experimentando con diferentes proyectos, en los que se estudian distintos 
tipos de plataformas. 
Este año se cumplen 20 años de la aceptación del protocolo de Kioto por el estado español, 
en que se comprometían a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, donde 
en el año 2020 el estado se compromete a reducir en un 20% las emisiones de efecto 
invernadero respecto a las emisiones base de 1995. Pero en un plazo mucho más grande, 
establecido en el 2011, se busca que en el año 2050 las emisiones de hayan reducido al 80% 
de los valores base (en etapas de progresivas, 40% en 2030 y 60% en 2040). 
Además, en el 2030, el 27% del consumo final de energía debe tener procedencia renovable.  
Para la consecución de dichos objetivos la política energética española, deberá de apostar 
por energías como la eólica, siendo la eólica marina, la que presenta mayor potencial. Su 
tecnología, todavía se presente en fase de investigación, pero comienza a ser una realidad 
en países con mayor recurso eólico. 
En contrapartida, este tipo de generación presenta limitaciones a nivel técnico.  
En primer lugar, por temas de seguridad. Los componentes de la red eléctrica tienen que ser 
capaces de absorber cortocircuitos que se puedan producir a lo largo del sistema. Una central 
de combustibles fósiles o ciclo combinado, sí que presenta dicha capacidad. Sin embargo, los 
parques eólicos no, debido a las limitaciones que los fabricantes imponen en algunos 
componentes de los aerogeneradores. 
Por otra parte, un factor muy importante en la planificación energética, es que la oferta y la 
demanda de energía tienen que estar sincronizadas, para ello existen diferentes tipos de 
regulación de carga. La más importante es la regulación instantánea, en la que el plazo de un 
segundo, es capaz de aumentar o la energía producida.  
Centrales energéticas que presentan capacidad de almacenamiento de la materia prima, son 
capaces de realizarlo, estas son aquellas que funcionan con combustibles fósiles o la 
hidráulica. Sin embargo, la eólica depende de la cantidad de viento disponible en cada 
instante. Por lo tanto, para el cálculo de la previsión de producción de centrales energéticas 
eólicas, se parte de datos estadísticos, lo que puede generar variaciones sobre la cantidad de 
energía producida en diferentes franjas horarias a lo largo del día.  
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7. Parques eólicos objetos de estudio 
7.1. Localización 
Para el estudio de la localización del parque se estudian únicamente puntos SIMAR de la 
costa asturiana, que se encuentran dentro de los objetivos del proyecto.  
Para la selección de la localización del parque eólico, se tendrán en cuenta diferentes 
parámetros para conseguir el mayor aprovechamiento energético del parque, a lo largo de su 
vida útil. 
Se parte de los datos suministrados por puertos del estado, puntos SIMAR. El conjunto de 
datos SIMAR está formado por series temporales de parámetros de viento y oleaje 
procedentes de modelado numérico. Son por tanto datos sintéticos y no proceden de medidas 
directas de la naturaleza. 
Se consideran cinco localizaciones, comprobando que cumplan las restricciones establecidas 
por la norma y las limitaciones técnicas establecidas por las funcionalidades de la plataforma 






DISTANCIA A LA 
COSTA [M] 
 LONGITUD[°W] LATITUD[°N] 
ZONA 1 1052075 7 °W 43,75 °N 130 20000 
ZONA 2 3060044 7 °W 43,83 °N 170 28500 
ZONA 3 3060048 7 °W 44 °N 181 45000 
ZONA 4 1053075 6,75 °W 43,75 °N 150 29000 
ZONA 5 3064044 6,83 °W 43,83 °N 137 19720 
Tabla 1. Localizaciones estudiadas y sus datos. 
 
Ilustración 17. Disposición de las localizaciones estudiadas. Google Earth. 
La única no presente en aguas territoriales españolas, es la alternativa número 3, pese a ello 
será objeto de estudio por ser la localización con mayor recurso eólico, para obtener la 
comparativa con las demás.  
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La tipología de la plataforma, se especifica en el objeto del anteproyecto. Esta debe ser tipo 
SPAR, son plataformas flotantes de gran calado.  
 
Ilustración 18. Tipos de plataformas en eólica marina. Scientists 
Este tipo de plataformas condicionarán el aerogenerador usado, por motivos de estabilidad 
deben de tener unas dimensiones y una distribución de masas determinada.  
Las plataformas son diseñadas de manera que el centro de masas del conjunto, le otorgue 
estabilidad permitiéndole soportar las cargas de oleaje y de viento sin volcar.  
La plataforma empleada es la OC3-Hywind Spar Buoy 
 
Diámetro 9,4 m 
Calado 120 m 
Volumen de agua desplazado 8.029  𝑚3 
Masa incluyendo lastre 7.466.000 kg 
Localización del centro de masas por 
debajo del nivel del agua 
89,92 m 
Inercia al balanceo 4.229.000.000 𝑘𝑔 · 𝑚2 
Inercia de cabeceo 4.229.000.000 𝑘𝑔 · 𝑚2 
Numero de amarres 4 
Tabla 2. Características OC3-Hywind Spar Buoy 
 
7.2. Aerogeneradores 
Como se ha mencionado en el punto anterior el aerogenerador seleccionado está 
condicionado por las condiciones de funcionamiento de la plataforma. Esta plataforma es 
diseñada para el funcionamiento con un aerogenerador NREL 5MW Wind Turbine, motivo por 
el cual se emplea el mismo aerogenerador para el proyecto.  
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Ilustración 19. Esquema conjunto plataforma aerogenerador. Wind Energy 
Las características técnicas de la turbina son las siguientes:  
Potencia  5MW 
Orientación del rotor, configuración Contra viento, 3 palas 
Control Velocidad variable, collective pitch 
Tren de potencia 
Alta velocidad, varios estados de la caja 
de cambios 
Diámetros de rotor y buje 126 m, 3 m 
altura del buje 90 m 
Velocidades de conexión, nominal y 
desconexión. 
3 m/s, 11.4 m/s, 25 m/s 
Velocidad de rotor a la conexión y 
nominal 
6.9 rpm, 12.1 rpm 
Velocidad de punta 80 m/s 
Saliente, Angulo de inclinación de asta 
y del buje 
5 m, 5°, 2,5° 
Masa del rotor 110 000 kg 
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Masa de la góndola 240 000 kg 
Masa de la torre 347 500 kg 
Coordenadas del centro de masas (-0.2 m, 0.0 m, 64.0m) 
Tabla 3. Características NREL 5MW. 
Su curva de potencia es la siguiente:  
 
Ilustración 20. Curva de potencia NREL 5MW 
 
7.3. Evaluación del recurso eólico. 
La metodología seguida para evaluar la energía producida en cada localización se detalla en 
el “Anejo II”.  
Se realiza el cálculo de le producción energética de cada localización. Para posteriormente 













ZONA 1 42% 18.194,89 2,075621 
ZONA 2 44% 19.125,46 2,181778 
ZONA 3 47% 20.477,38 2,336000 
ZONA 4 42% 18.340,21 2,092198 
ZONA 5 44% 19.293,99 2,201003 
Ilustración 21. Energía generada en cada una de las localizaciones. 
7.4. Alternativas de estudio 
El estudio se realizará evaluando las condiciones energéticas y estratégicas de cinco 
localizaciones a lo largo de la costa asturiana. Para cada localización trabajaremos con dos 
distribuciones diferentes para la situación de los aerogeneradores. En la distribución A, cada 
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Se consideran estas dos disposiciones con vistas a variar el sistema eléctrico del parque, 
buscando la distribución más barata.  
La distribución A, tendrá cinco casos diferentes, en los que se varía el número de filas. Lo 
mismo ocurre con la distribución B, pero en esta habrá seis casos diferentes. Se describen a 
continuación las 55 alternativas.  
 
Alternativa Zona P instalada (MW) Descripción alternativa 
1 
1 
105 21 aerogeneradores, 7 filas 
2 135 27 aerogeneradores, 9 filas 
3 165 33 aerogeneradores, 11  filas 
4 195 39 aerogeneradores, 13  filas 
5 225 45 aerogeneradores, 15  filas 
6 100 20 aerogeneradores, 5  filas 
7 120 24 aerogeneradores, 6  filas 
8 140 28 aerogeneradores, 7  filas 
9 160 32 aerogeneradores, 8  filas 
10 180 36 aerogeneradores, 9  filas 
11 200 40 aerogeneradores, 10  filas 
Alternativa Zona P instalada (MW) Descripción alternativa 
12 
2 
105 21 aerogeneradores, 7 filas 
13 135 27 aerogeneradores, 9 filas 
14 165 33 aerogeneradores, 11  filas 
15 195 39 aerogeneradores, 13  filas 
16 225 45 aerogeneradores, 15  filas 
17 100 20 aerogeneradores, 5  filas 
18 120 24 aerogeneradores, 6  filas 
19 140 28 aerogeneradores, 7  filas 
20 160 32 aerogeneradores, 8  filas 
21 180 36 aerogeneradores, 9  filas 
22 200 40 aerogeneradores, 10  filas 
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Alternativa Zona P instalada (MW) Descripción alternativa 
23 
3 
105 21 aerogeneradores, 7 filas 
24 135 27 aerogeneradores, 9 filas 
25 165 33 aerogeneradores, 11  filas 
26 195 39 aerogeneradores, 13  filas 
27 225 45 aerogeneradores, 15  filas 
28 100 20 aerogeneradores, 5  filas 
29 120 24 aerogeneradores, 6  filas 
30 140 28 aerogeneradores, 7  filas 
31 160 32 aerogeneradores, 8  filas 
32 180 36 aerogeneradores, 9  filas 
33 200 40 aerogeneradores, 10  filas 
Alternativa Zona P instalada (MW) Descripción alternativa 
34 
4 
105 21 aerogeneradores, 7 filas 
35 135 27 aerogeneradores, 9 filas 
36 165 33 aerogeneradores, 11  filas 
37 195 39 aerogeneradores, 13  filas 
38 225 45 aerogeneradores, 15  filas 
39 100 20 aerogeneradores, 5  filas 
40 120 24 aerogeneradores, 6  filas 
41 140 28 aerogeneradores, 7  filas 
42 160 32 aerogeneradores, 8  filas 
43 180 36 aerogeneradores, 9  filas 
44 200 40 aerogeneradores, 10  filas 
Alternativa Zona P instalada (MW) Descripción alternativa 
45 
5 
105 21 aerogeneradores, 7 filas 
46 135 27 aerogeneradores, 9 filas 
47 165 33 aerogeneradores, 11  filas 
48 195 39 aerogeneradores, 13  filas 
49 225 45 aerogeneradores, 15  filas 
50 100 20 aerogeneradores, 5  filas 
51 120 24 aerogeneradores, 6  filas 
52 140 28 aerogeneradores, 7  filas 
53 160 32 aerogeneradores, 8  filas 
54 180 36 aerogeneradores, 9  filas 
55 200 40 aerogeneradores, 10  filas 
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7.5. Disposición de los aerogeneradores 
Disposición A: 






CASO 1 105 21 
CASO 2 135 27 
CASO 3 165 33 
CASO 4 195 39 
CASO 5 225 45 
Tabla 4. Casos de la disposición A 
 
Ilustración 22. Línea de los aerogeneradores, disposición A. 
 
Ilustración 23. Caso 1 distribución A 
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CASO 1 100 20 
CASO 2 120 24 
CASO 3 140 28 
CASO 4 160 32 
CASO 5 180 36 
CASO 6 200 40 
Tabla 5. Casos para la disposición B. 
 
Ilustración 24. Representación de una línea de aerogeneradores para la disposición B. 
 
Ilustración 25. Disposición B, caso 1. 
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7.6. Sistemas de conexión y cableado eléctrico 
El sistema de conexionado eléctrico consta de cuatro tramos diferenciados.  
El primero es el cableado del propio aerogenerador, genera tensión a 690 voltios. Este llega 
hasta el transformador del aerogenerador, donde empieza el siguiente tramo, de 30kV y 
llegará hasta la subestación del parque interconexionado los diferentes aerogeneradores de 
la línea.  
A la salida de la subestación, que se encuentra ubicada en el mar, anexionada al parque 
offshore como se explica en el “Anejo III”, donde se encuentran dos transformadores que 
realizan la transformación de 30kV a 220kV, cuarta etapa es la línea de evacuación. Por 
último, la línea de aérea de 220 kV hasta la unión con la red eléctrica española.  
 
Ilustración 26. Subestación offshore. 
El primer tramo no entra en los objetivos de este anteproyecto. 
 Los criterios para dimensionar las líneas, se basan en el criterio económico, intensidad 
máxima en corto circuito y la intensidad máxima en régimen permanente. A partir de estos 
datos se calcula la sección del cable empleada para cada distribución y caso. A partir de la 
sección optima, se decide el modelo del cable que vamos a emplear para cada tramo.  
Las localizaciones variarán la cantidad de cable necesario, por lo que es necesario estudiar 
todas las alternativas. 
Docuemento I – Memoria 





Ilustración 27. Esquema tipo parque offshore. Juan Rodríguez 
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Ilustración 28. Conexión cables submarinos. OTEO 2012 
La interconexión con la red se realizará en Jarrio.  
En el anteproyecto del parque eólico off-shore situado en la costa asturiana según mapa de 
situación. Desde la plataforma donde está ubicada la subestación de 30/220 KV, se tiende un 
cable submarino a 220 KV especial tipo ABB XLPE. Al llegar a la costa empalma con cable 
subterráneo seco no submarino tipo RHE-RA+2OL 76/220 kV 1x1000 mm2 + H200, en zonas 
ya ubicadas en cajas de hormigón acondicionadas para ello. Desde aquí el cable de 132 KV 
pasa de subterráneo a línea aérea con conductor LA-180, en apoyos normalizados Acacia 
tipo C o similar, hasta llegar a la subestación de Distribución de Jarrio perteneciente a Electra 
de Viesgo (ENEL) en el Ayuntamiento de Coaña (Asturias). 
 La caseta de empalmes entre dos cables distintos se realizará a la salida del fondo marino y 
antes de meterse en el interior del terreno costero. Se realizará en forma subterránea por 
cuestiones de impacto ambiental y seguridad para las personas que accedan al lugar. 
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7.7. Sistemas de amarre 
Permitirá que el conjunto de plataforma y aerogenerador no se desplace de su ubicación, 
movido por fuerzas externas. Limitan los movimientos de la plataforma obligándola a mantener 
la posición vertical respecto al fondo marino.  
El sistema de amarre flojo o en catenaria es el sistema de amarre más común. Los sistemas 
de catenaria tienen una zona del amarre permanentemente en el lecho marino. Esto hace que 
se incremente la seguridad del amarre o que se reduzca el tamaño del anclaje. 
 
Ilustración 29. Amarres en catenaria 




 Cuerda de fibra sintética. 
También se puede recurrir a soluciones mixtas que incluyen cadena en los tramos inicial y 
final de la línea y cable en el tramo central, cuando el tipo de fondeo es con catenaria. Sin 
embargo, a efectos del presente estudio esta opción no se tendrá en cuenta, pues complicaría 
mucho los cálculos. 
La solución adoptada es la línea de catenaria TRANS y el material empleado será cadena de 
acero inoxidable.  
Para el dimensionado de las líneas de amarre se ha empleado el software MK Catenary. 
Obteniendo las siguientes medidas.  
 LONGITUD (metros) 
ZONA 1 192,6 
ZONA 2 232,2 
ZONA 3 240,7 
ZONA 4 214,2 
ZONA 5 273,6 
Tabla 6. Longitudes de las líneas de amarre. 
Tan importante como el sistema de amarre es el anclaje, encargado de mantener a líneas fijas 
al fondo marino, se distinguen diferentes tipos de anclajes.  
 Ancla de gravedad 
 Ancla de arrastre 
 Ancla de carga vertical 
 Pilotes 
Las conclusiones que se sacan de los tipos de anclajes son las siguientes:  
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- Los pilotes son soluciones pensadas para fondeos permanentes. Las anclas sirven 
para fondeos permanentes y temporales. 
- La ventaja de los pilotes es que permiten el tiro vertical y que varias líneas de fondeo 
compartan anclaje. Las anclas tradicionales no permiten los tiros verticales, aunque 
existen modelos especiales que, si lo permiten, pero esto eleva su coste. 
- Los pilotes cuestan un 40 % menos que las anclas. Sin embargo, sus costes de 
instalación son mayores. Los pilotes hincados necesitan grandes martillos hidráulicos 
para su instalación y los de succión de bombas. Las anclas requieren un par de buques 
ancleros, mientras que los pilotes emplean barcazas o buques con grúas para guiar al 
pilote. Un buque anclero puede operar en peores condiciones que los buques 
instaladores de pilotes, con lo cual la ventana climática para la instalación de las líneas 
será más amplia si se recurre a soluciones con anclas. Los pilotes de succión son los 
más precisos, aunque también los más costosos, y precisan de vehículos remotos 
sumergidos durante su instalación (ROV)]. 
- Las inspecciones de suelo para la instalación en sistemas anclados son más sencillas 
que en los pilotados y menos costosas. 
- Recuperar un ancla es más sencillo y barato que el pilote. 
- Los tiempos de instalación son menores para un ancla que para los pilotes. 
La solución adoptada será las de anclas, debido a que las líneas de amarre tipo catenarias 
transmiten las fuerzas en sentido horizontal al lecho marino siendo este tipo de anclaje el que 
mejor resiste las fuerzas horizontales.  
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8. Estudio de viabilidad económica 
8.1. Objeto 
Para comenzar un proyecto empresarial, se necesita una inversión inicial por parte de la 
empresa. Por ello, es necesario determinar la cantidad de capital requerido para realizarlo. 
El objeto de este capítulo será analizar la viabilidad económica de las 55 alternativas 
presentadas en el “anexo I – Localización”, para la situación y la distribución del parque eólico. 
A través de dicho estudio conoceremos la rentabilidad del proyecto. 
Obteniendo, la predisposición de los inversores a formar parte en el mismo.  
29 
8.2. Parámetros empleados para medir la viabilidad 
La viabilidad económica del proyecto puede ser calculada por diferentes métodos de gran 
efectividad. Para la determinación de la viabilidad económica de este proyecto, se calcula el 
Cash Flow (Flujo de caja) a lo largo de la vida útil del mismo, así como, diversos parámetros 
económicos (VAN, TIR y PR) que se explicarán a continuación.   
Se realizará el estudio, en dos ámbitos económicos diferentes. En primer lugar, el proyecto es 
realizado sin financiación, mientras que en un segundo supuesto el proyecto se lleva a cabo 
teniendo en cuenta la financiación.  
En el primero de los casos todos los recursos empleados en el proyecto son aportados por el 
promotor. Mientras que, en el segundo de los casos, los recursos necesarios son aportados, 
en parte por el propio promotor y la cantidad restante por una entidad financiera.  
Para el escenario sin financiación, el activo, bienes y derechos de cobro que posee una 
entidad, está compuesto por activo no corriente y activo corriente. El activo corriente (AC) son 
los elementos con una corta permanencia en la entidad. Mientras que el Activo no corriente 
(ANC) son los activos que permanecen en la empresa en periodos de más de un año y son 
parte del inmovilizado.  
Mientras que, el pasivo, obligaciones o deudas de la empresa está compuesto por el 
patrimonio neto (PN), deudas que nunca se devuelven, únicamente para el caso sin 
financiación.   
En el escenario donde existe financiación, el activo está formado por los mismos 
componentes, mientras que el pasivo, además de estar compuesto por las deudas no 
devueltas (PN), contiene el pasivo no corriente (PNC) formado por deudas a largo plazo.  
El pasivo corriente (componente del pasivo), son deudas a corto plazo, que no existen en este 
proyecto, por lo que no se tienen en cuenta.  
Para el flujo de caja también será necesario diferenciar los dos escenarios (con y sin 
financiación). Para el proyecto financiado, además del flujo de caja del proyecto, es necesario 
tener en cuenta el flujo de caja relativo al crédito.  
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Ilustración 30. Cash flow total sin financiación 
 
Ilustración 31. Cash Flow total con financiación 
En ambos casos el flujo de caja dependerá del coste que acarree su explotación y su 
implantación, a mayores en el caso financiado, depende de la implantación y explotación del 
crédito. El cálculo de los flujos de caja se realiza como se dispone a continuación.  
Cash flow extraoperativo. Es el flujo de caja que genera la implantación del proyecto. Cobros 
y pagos ajenos a la explotación del parque. Para su determinación necesitamos conocer las 
inversiones realizadas y los periodos de las mismas. 
Su valor viene determinado por la suma de la inversión en ANC y de la inversión producida 
en el fondo de maniobra (FM), este fondo caracteriza la facilidad para desarrollar las 
actividades en un plazo breve de tiempo. Es la diferencia entre el AC y el PC.  
Por lo tanto: 
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐴𝑁𝐶 + 𝐹𝑀 
𝐹𝑀 = 𝐴𝐶 − 𝑃𝐶 
Cash flow operativo del proyecto. Son los fondos que genera el proyecto en toda su vida 
útil y a lo largo de la misma. Se determina con el siguiente procedimiento:  
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Cash flow extraoperativo del crédito. Tiene en cuenta las entradas y salidas de fondos 
relativas a al crédito (corretaje, comisiones y amortizaciones (por el método francés)). 
Cash flow operativo del crédito. Está comprendido por el pago de intereses y el escudo 
fiscal, propiedad asociada a aquellos gastos que disminuyen los impuestos a pagar”. 
Constituirá una entrada de fondos igual al producto de los intereses por el tipo de recargo del 
impuesto de sociedades.  
Las técnicas de análisis de proyectos basadas en la consideración de los mismos como una 
serie de flujos proyectados en el tiempo deben considerar el valor cronológico de los fondos. 
No podemos comparar una unidad monetaria empleada en el proyecto en el momento inicial 
con una unidad monetaria recibida al cabo de cierto tiempo. 
Los indicadores económicos utilizados para sacar las conclusiones de los resultados de las 
variables anteriores, son VAN, TIR y PR 
Valor Actual Neto (VAN) del Proyecto se calcula por medio de la valoración del Cash Flow 
Total en el momento de tomar la decisión de invertir. Es decir, compara la inversión necesaria 
en el proyecto (𝑮𝟎= 𝑪𝑭𝟎, lo que “cuesta” acometer el proyecto) con el valor hoy de sus rentas 
futuras (lo que “vale” el proyecto), la diferencia es la riqueza que genera el proyecto. 
 
𝒏: numero de periodos considerados. 
𝑉𝑡: representa los flujos de caja en cada periodo. 
𝑘: tipo de interés o tasa mínima que un inversor debe de exigir al proyecto. 
𝐼𝑜:  valor de la inversión inicial. 
El VAN se considera como una variable a cumplir y no a maximizar, lo que se busca para que 
un proyecto pueda ser rentable económicamente es que este tenga un valor positivo. A 
continuación, se explican y justifican los posibles valores que puede obtener el VAN.  
 VAN>0. La inversión generará ganancias por encima de la rentabilidad exigida (k). 
Esto implicará que la aceptación del proyecto es recomendable.  
 VAN<0. La inversión produce ganancias por debajo de la rentabilidad mínima exigida 
(k). No es recomendable aceptar el proyecto.  
• Ingresos por ventas – costes variablesMargen bruto
• Costes fijos desembolsables + AmortizacionesTotal costes fijos
• Margen bruto – total costes fijos
Beneficio antes de 
impuestos (BAI)
• Beneficio antes de impuestos – impuesto de sociedades
Beneficio después de 
impuestos (BDI)
• Beneficio después de impuestos + Amortizaciones
Cash flow operativo del 
proyecto
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 VAN=0. El proyecto no agrega valor monetario por encima de la rentabilidad exigida 
(k). La decisión debe ser basada en otros criterios como la obtención de un mejor 
posicionamiento en el mercado. 
Tasa Interna de Retorno (TIR). Interés que genera el proyecto a lo largo de su vida útil. 
Matemáticamente se define como aquella tasa de descuento que anula el VAN; esto es, aquel 
tipo de interés que hace financieramente equivalente el flujo futuro de fondos con el 
desembolso inicial. 
 
𝑇𝐼𝑅: Tasa Interna de Retorno.  
El resto de parámetros han sido descritos en el punto anterior.  
El valor mediante el cual se compara el valor del TIR, es mediante la rentabilidad exigida (k) 
 TIR < k. la rentabilidad que se obtiene del proyecto es inferior a la mínima exigida por 
lo que no se recomienda la inversión.  
 TIR > k. La rentabilidad del proyecto está por encima de la mínima exigida, por lo tanto, 
se recomienda tomar la decisión de invertir.  
 TIR = k. La rentabilidad es la misma que la exigida, sucede lo mismo que en el caso 
donde el VAN = 0, la decisión está condicionada por otros factores.  
La TIR expresará en términos porcentuales la rentabilidad media del proyecto. De tal manera, 
cuanto mayor sea su valor más rentable será invertir en el proyecto. 
El VAN mide la ganancia de un proyecto en términos absolutos, en concreto, la riqueza neta 
en “euros del momento actual” que el proyecto genera. La TIR mide la ganancia de un 
proyecto en términos relativos, tomando como valor de referencia el capital que todavía 
permanece invertido en el proyecto en cada uno de los períodos 
Periodo de Recuperación (PR). Tiempo que el mismo tarda en devolver los fondos que le 
fueron asignados, es decir, el tiempo que el proyecto tarda en recuperar el desembolso inicial 
(normalmente en años). Teniendo en cuenta el valor cronológico del dinero lo identificaremos 
por el primer año en el que el proyecto tiene un Valor Actual Neto positivo.  
El periodo de recuperación es un indicador del riesgo del proyecto. En efecto, cuanto mayor 
sea el tiempo que tardan en recuperarse los fondos, mayor será la exposición a factores 
difíciles de cuantificar en el momento de tomar la decisión de invertir, que pueden afectar a su 
rentabilidad. En ningún caso deberá admitirse participar en un proyecto cuyo período de 
recuperación sea más largo que su vida útil. Se busca que el PR sea lo menor posible. 
Siento T el periodo de vida del proyecto obtenemos que:  
 PR <<< T. El desembolso inicial tarda en recuperarse menos que la vida del proyecto 
(T). Aceptar proyecto.  
 PR = T. El desembolso inicial tarda en recuperarse igual que la vida del proyecto (T). 
Indiferente 
 PR > T. El desembolso inicial tarda en recuperarse más que la vida del proyecto (T). 
Rechazar el proyecto 
 
8.3. Escenario 
Se realizará el estudio a las cincuenta y cinco combinaciones, detallándose todas y cada una 
de las características en cada combinación. Y teniendo en cuenta dos casos económicos 
diferentes. El proyecto financiado y el proyecto sin financiar.  
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En el escenario se deben detallar todos los datos relevantes del proyecto que permitan realizar 
la evaluación económica del mismo incluyendo las condiciones del préstamo.  
8.3.1. Inversión.  
Activo no corriente, costes de desmantelamiento e implantación. 
Es el valor del importe de ejecución, calculado en los presupuestos del “Anexo V”. Este 
importe es diferente para cada una de las 55 alternativas de estudio y está resumido en el 
“Anexo V”. Para más información acerca de los presupuestos consultar el “Documento III”.  
En cuanto el coste que implica el desmantelamiento que se debe de asumir al final de la vida 
útil del parque, se estima como el 3% de los costes de implantación, por lo que, igual que 
sucede con los Importes de ejecución, el importe de desmantelamiento será diferente para 
cada uno de los 55 casos estudiados.  
Vida útil del parque, plazo de construcción y condiciones de pago.  
La vida útil del proyecto viene determinada por la norma IET/1045/2014 del 16 de Julio en la 
que se establecen los periodos de vida útil para las instalacione de generación de energía 
renovable, clasificadas en los diferentes tipos que se muestran en la siguiente tabla.  
 
Tabla 7. Vida útil. Fuente: BOE 
Para determinar la vida útil de cada proyecto se recurre al Real Decreto 413/2014 por el que 
se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos (B.O.E, 2014).  
En este decreto se lleva a cabo una clasificación de los distintos tipos de instalaciones 
eléctricas, recogiéndose en el grupo b2.2. incluyéndose así en el grupo de actividades de 
producción de energía a partir de fuentes de energía renovable, más concretamente la eólica 
situada en espacios marinos.  
Teniendo en cuenta lo establecido por la norma, para un parque eólico marino, se establece 
un periodo de vida útil de 20 años.  
Mientras que para el periodo de construcción del mismo, estipularemos un periodo de dos 
años. Que se corresponderán con los años, cero y uno del estudio de viabilidad. Si se tiene 
en cuenta la vida útil del parque eólico marino y los dos años del periodo de construcción del 
mismo (empezando en el cero) el estudio de viabilidad tendrá un alcance hasta el año 21.  
La inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto, se repartirá uniformemente en los años 
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Vida útil del proyecto 20 años  
Plazo de construcción 2 años 
Condiciones de pago 50 % / año los dos primeros años 
 
 
Amortización de activos fijos 
Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación del parque, por lo 
que la amortización de los mismos será igual al ciclo de vida, es decir, 20 años, tal y como se 
determina en la disposición general IET/1045/2014 por la que se aprueban los parámetros 
retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (BOE, 
2014), perteneciendo la energía eólica marina al grupo b2.2 
Se considera una amortización lineal que se halla empleando la siguiente expresión: 
 
El valor residual, es el valor que posee un activo al final de la vida útil del mismo. Para este 
estudio se considera el caso más desfavorable que al final de la vida útil del parque los activos 
no tengan ningún valor, tomando entonces como nulo el valor residual de todos los activos.  
Activo corriente 
El activo corriente, también denominado activo circulante, es aquel activo líquido que se posee 
al final de cierre de ejercicio o convertible en dinero al final de año. Un ejemplo de este tipo 
de activos son el dinero de la entidad financiera, las existencias o las inversiones financieras.  
Además, se puede entender el activo corriente como todos aquellos recursos necesarios para 
llevar a cabo las actividades diarias. La denominación de corriente, se debe a que se 
encuentra en continuo movimiento, puede venderse, utilizarse, convertirse en dinero o 
entregarse como pago en caso de que sea necesario.  
Los componentes del activo corriente son los clientes y la tesorería. 
En la instalación de un parque de energía eólica marina, los clientes se corresponden con las 
empresas distribuidoras que compran la energía eléctrica generada.  
Se trata del activo más importante desde el punto de vista económico debido al tiempo que 
transcurre desde que se produce la energía hasta que se recibe el pago por parte de las 
empresas consumidoras.  
En este caso, se considerará un valor del activo corriente para ese periodo el de la facturación 
de dos meses (60 días). 
La tesorería se establece la misma cantidad que los gastos de la explotación de dos meses 
consecutivos.  
8.3.2. Operación  
Gastos de explotación. 
Los gastos de explotación son los costes que se llevan a cabo durante la vida útil del parque 
eólico.  
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 Gastos de operación y mantenimiento de la instalación: Este tipo de costes son 
muy significativos en proyectos de eólica offshore, por el lento desarrollo de la 
tecnología empleada. Los costes de operación y mantenimiento de un parque de estas 
características se encuentran en torno a los 15000 euros por GWh producido.  
 
 Impuestos y seguros: En este tipo de instalaciones, se tienen que tener en cuenta 
los siguientes impuestos:  
o Impuesto de Actividades Económicas: Según el epígrafe 151.4 del Real 
Decreto Legislativo 1175/1990, la cuota tarifaria es de 0,721715 €/kWh para la 
producción, transporte y distribución de la energía eléctrica a partir de las olas 
del mar (BOE, 2013).  
o Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE): El valor 
de este impuesto se refleja en el Capítulo I de la Ley 15/2012 del 27 de 
diciembre y se le atribuye un tipo de gravamen que exige un impuesto del 7% 
sobre el total de los ingresos (BOE, 2012).  
o Seguros: Los seguros se estiman en 1% de los costes de inversión. Estos 
seguros incluyen: el seguro de responsabilidad civil, seguro de pérdida de 
producción y seguro de reposición de activos. “Estudio Técnico PER 2011-
2020” 
 
 Gastos generales de gestión: Este tipo de gastos incluye los costes derivados del 
control y administración durante su funcionamiento, que se estimas 300.000€ anuales 
al comienzo de la puesta en marcha del parque.  
 
 Canon de ocupación del dominio público terrestre: este canon está regulado por 
la Ley 2/2013 del 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, modificación 
de la Ley 22/1988 del 28 de Julio, de costas. El proyecto se sitúa en el apartado 
“Ocupaciones que se destinen a la investigación o explotación de recursos mineros o 
energéticos”. Por tanto, el canon que se debe abonar será de 0.006€ por metro 
cuadrado.  
 
 Gastos generales de gestión: son gastos derivados de la administración y gestión 
del parque durante su funcionamiento. Se estiman como 100.000€ anuales desde que 
el parque empieza la producción de energía.  
 
 
Tabla 8. Gastos durante explotación 
Ingresos 
Los ingresos obtenidos con la instalación del parque eólico marino vienen determinados por 
la cantidad de energía neta anual generada, que se calculó en el “ANEJO II: ESTUDIO 
RECURSO EÓLICO”.  
gastos de operación y 
mantenimiento
15€/MWh
Seguros 1% de la inversión
Impuesto de actividades 
económicas
0,721215 €/kWh
Impuesto sobre el valor de 
producción de energía 
eléctrica
7% delos ingresos 
de la venta de 
energía
Canon de ocupación 
dominio publico marítimo 
terrestre
0,006 €/m^2 de 
superficie ocupada
Gastos generales de 
gestión
100,000€/año
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En la siguiente tabla se presentan los valores de la energía anual generada por cada parque 
en las 55 disposiciones estudiadas.  
 DISPOSICIÓN A 
 CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 
ZONA 1 382,09 491,26 600,43 709,60 818,77 
ZONA 2 401,63 516,39 631,14 745,89 860,65 
ZONA 3 430,03 552,89 675,75 798,62 921,48 
ZONA 4 385,14 495,19 605,23 715,27 825,31 
ZONA 5 405,17 520,94 636,70 752,47 868,23 
Tabla 9. Energía producida en todos los casos posibles con Disposición A (MWh) 
 DISPOSICIÓN B 
 CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 
ZONA 1 363,90 436,68 509,46 582,24 655,02 727,80 
ZONA 2 382,51 459,01 535,51 612,01 688,52 765,02 
ZONA 3 409,55 491,46 573,37 655,28 737,19 819,10 
ZONA 4 366,80 440,17 513,53 586,89 660,25 733,61 
ZONA 5 385,88 463,06 540,23 617,41 694,58 771,76 
Tabla 10. Energía producida en todos los casos posibles con Disposición B (MWh) 
8.3.3. Entorno 
Son los datos financieros que rodean a la empresa, sobre los que no se puede actuar pero 
que se pueden prever con el fin de disminuir los efectos que puedan tener sobre el proyecto.  
Los datos del entorno financiero están constituidos por: 
 
 Impuesto de sociedades: Tal y como determina la Ley 27/2014 del Impuesto sobre 
sociedades, se considera para nuevas entidades el tipo de gravamen del 25% (BOE, 
2017).  
 
 Coste de oportunidad del capital: El coste de oportunidad del capital se define como 
la tasa mínima que debe exigir el inversor al proyecto como condición para invertir, de 
manera que se le garantice una cierta seguridad de sus recursos. Según la disposición 
general por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del 
Estado en el mes de abril de 2015 y se convocan las correspondientes subastas (BOE, 
2015) se considera un coste de oportunidad del capital del 5,15%.  
 
CONCEPTO VALOR 
Impuesto de sociedades 25% 
Coste de oportunidad capital 5,15% 
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Normalmente en proyectos de este tipo, el capital financiado supone suele ser un 50%. Esta 
financiación se pagará a 10 años con un tipo de interés fijo del 3% y unos gastos de apertura 
y de corretaje del 0.25% y 0,4%, respectivamente. 
 
FINANCIACIÓN VALOR 
Capital financiado 50% 
Plazo financiamiento 10 años 
Tipo de interés 3% 
Comisión de apertura 0,25% 
Gastos de corretaje 0,40% 
Tabla 12. Condiciones del préstamo 
 
8.4. Cálculo del flujo de caja en los diferentes casos de estudio 
A continuación, se mostrarán los resultados del análisis de viabilidad obtenido para las 55 
alternativas de estudio, considerando el proyecto sin financiación y con financiación.  
Las once primeras alternativas corresponden a las once localizaciones de la zona 1, dentro 
es estas las cinco primeras corresponden a la disposición A, del caso 1 al caso 5, las seis 
siguientes a la disposición B, comenzando en el caso 1 hasta el 6. Y así en cada localización, 
siguiendo por la segunda y acabando en la quinta. 
Se recomienda recurrir al “DOCUMENTO III: PRESUPUESTOS” para ver el desglose de la 
inversión inicial de cada uno de los escenarios de estudio: 
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8.4.1. Alternativa 1 
Amortización de activos fijos 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          379.623.073                          -   €  
                             
20    
     18.981.153,64 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -189.811.536  -189.811.536      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -189.811.536  -189.811.536  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      3.517.801  3.517.801  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     1.871.031  1.871.031  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    5.388.833  5.388.833  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     5.388.833  5.388.833  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -5.388.833  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-189.811.536  -189.811.536  -5.388.833  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.517.801  3.517.801  3.517.801  3.517.801  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.871.031  1.871.031  1.871.031  1.871.031  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.517.801  3.517.801  3.517.801  3.517.801  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.871.031  1.871.031  1.871.031  1.871.031  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.517.801  3.517.801  3.517.801  3.517.801  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.871.031  1.871.031  1.871.031  1.871.031  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.517.801  3.517.801  3.517.801  3.517.801  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.871.031  1.871.031  1.871.031  1.871.031  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -11.388.692    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -11.388.692    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  3.517.801  3.517.801    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 1.871.031  1.871.031    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.388.833  5.388.833    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.388.833  5.388.833    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  5.388.833    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -5.999.860    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -189.811.536  -189.811.536      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -189.811.536  -189.811.536  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      3.517.801  3.517.801  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     1.871.031  1.871.031  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    5.388.833  5.388.833  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     5.388.833  5.388.833  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -5.388.833  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-189.811.536  -189.811.536  -5.388.833  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.517.801  3.517.801  3.517.801  3.517.801  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.871.031  1.871.031  1.871.031  1.871.031  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.517.801  3.517.801  3.517.801  3.517.801  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.871.031  1.871.031  1.871.031  1.871.031  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.517.801  3.517.801  3.517.801  3.517.801  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.871.031  1.871.031  1.871.031  1.871.031  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.517.801  3.517.801  3.517.801  3.517.801  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.871.031  1.871.031  1.871.031  1.871.031  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.388.833  5.388.833  5.388.833  5.388.833  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -11.388.692    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -11.388.692    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  3.517.801  3.517.801    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 1.871.031  1.871.031    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.388.833  5.388.833    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.388.833  5.388.833    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  5.388.833    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -5.999.860    
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-189.811.536  -189.811.536  4.491.788  9.880.621  
 VAN ACUMULADO (€)  -189.811.536  -374.993.523  -370.718.175  -361.543.036  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.880.621  9.880.621  9.880.621  9.880.621  
 VAN ACUMULADO (€)  -352.591.682  -343.858.653  -335.338.625  -327.026.402  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.880.621  9.880.621  9.880.621  9.880.621  
 VAN ACUMULADO (€)  -318.916.917  -311.005.224  -303.286.499  -295.756.035  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.880.621  9.880.621  9.880.621  9.880.621  
 VAN ACUMULADO (€)  -318.916.917  -311.005.224  -303.286.499  -295.756.035  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.880.621  9.880.621  9.880.621  9.880.621  
 VAN ACUMULADO (€)  -288.409.242  -281.241.638  -274.248.854  -267.426.626  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.880.621  9.880.621  9.880.621  9.880.621  
 VAN ACUMULADO (€)  -260.770.794  -254.277.299  -247.942.182  -241.761.580  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.880.621  3.880.761    
 VAN ACUMULADO (€)  -235.731.724  -233.421.172    
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 TIR  -5,83%    
 VAN (€)  -233.421.172     
 Período de recuperación (años)                              22       
     
     
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   189.811.536      
(21) Corretaje   -759.246      
(22) Comisiones   -474.529      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -16.557.356  -17.054.077  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  188.577.761  -16.557.356  -17.054.077  
(25) Intereses     -5.694.346  -5.197.625  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -5.694.346  -5.197.625  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  188.577.761  -22.251.703  -22.251.703  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -17.565.699  -18.092.670  -18.635.451  -19.194.514  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-17.565.699  -18.092.670  -18.635.451  -19.194.514  
(25) Intereses -4.686.003  -4.159.032  -3.616.252  -3.057.188  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.686.003  -4.159.032  -3.616.252  -3.057.188  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-22.251.703  -22.251.703  -22.251.703  -22.251.703  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -19.770.350  -20.363.460  -20.974.364  -21.603.595  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-19.770.350  -20.363.460  -20.974.364  -21.603.595  
(25) Intereses -2.481.353  -1.888.243  -1.277.339  -648.108  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.481.353  -1.888.243  -1.277.339  -648.108  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-22.251.703  -22.251.703  -22.251.703  -22.251.703  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
-189.811.536  -189.811.536  4.491.788  9.880.621  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  188.577.761  -22.251.703  -22.251.703  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-189.811.536  -1.233.775  -17.759.915  -12.371.082  
VAN ACUMULADO -189.811.536,39  -191.016.313,03  -207.951.189,47  -219.470.312,77 
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
9.880.621  9.880.621  9.880.621  9.880.621  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-22.251.703  -22.251.703  -22.251.703  -22.251.703  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-12.371.082  -12.371.082  -12.371.082  -12.371.082  
VAN ACUMULADO -565.744.303  -378.310.801  -597.181.438  -799.919.093  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
9.880.621  9.880.621  9.880.621  9.880.621  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-22.251.703  -22.251.703  -22.251.703  -22.251.703  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-12.371.082  -12.371.082  -12.371.082  -12.371.082  
VAN ACUMULADO -945.707.017  -550.665.748  -915.706.081  -1.222.186.097  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
9.880.621  9.880.621  9.880.621  9.880.621  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.880.621  9.880.621  9.880.621  9.880.621  
VAN ACUMULADO -1.437.968.453  -853.059.289  -1.498.690.557  -2.019.844.990  
     
Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
9.880.621  9.880.621  9.880.621  9.880.621  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.880.621  9.880.621  9.880.621  9.880.621  
VAN ACUMULADO -266.961.313,91  -260.366.780,32  -253.927.242,99  -247.639.058,94 
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Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
9.880.621  3.880.761    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.880.621  3.880.761    
VAN ACUMULADO -241.498.671  -239.143.627    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
320.144.964   TIR -8,88% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
189.811.536   VAN -239.143.626,55 
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8.4.2. Alternativa 2 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          468.130.681                             -   €                               20           23.406.534,07 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -234.065.341  -234.065.341      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -234.065.341  -234.065.341  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      4.522.887  4.522.887  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.367.949  2.367.949  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    6.890.837  6.890.837  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     6.890.837  6.890.837  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -6.890.837  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-234.065.341  -234.065.341  -6.890.837  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.522.887  4.522.887  4.522.887  4.522.887  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.367.949  2.367.949  2.367.949  2.367.949  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.890.837  6.890.837  6.890.837  6.890.837  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.890.837  6.890.837  6.890.837  6.890.837  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
  
Docuemento I – Memoria 




     
Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.522.887  4.522.887  4.522.887  4.522.887  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.367.949  2.367.949  2.367.949  2.367.949  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.890.837  6.890.837  6.890.837  6.890.837  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.890.837  6.890.837  6.890.837  6.890.837  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.522.887  4.522.887  4.522.887  4.522.887  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.367.949  2.367.949  2.367.949  2.367.949  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.890.837  6.890.837  6.890.837  6.890.837  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.890.837  6.890.837  6.890.837  6.890.837  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.522.887  4.522.887  4.522.887  4.522.887  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.367.949  2.367.949  2.367.949  2.367.949  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.890.837  6.890.837  6.890.837  6.890.837  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.890.837  6.890.837  6.890.837  6.890.837  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -14.043.920    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -14.043.920    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  4.522.887  4.522.887    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.367.949  2.367.949    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.890.837  6.890.837    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.890.837  6.890.837    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  6.890.837    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -7.153.084    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     27.137.324  27.137.324  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     27.137.324  27.137.324  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-14.207.697  -14.207.697  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -23.406.534  -23.406.534  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -37.614.231  -37.614.231  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-10.476.906  -10.476.906  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-10.476.906  -10.476.906  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
12.929.628  12.929.628  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 27.137.324  27.137.324  27.137.324  27.137.324  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 27.137.324  27.137.324  27.137.324  27.137.324  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.207.697  -14.207.697  -14.207.697  -14.207.697  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -23.406.534  -23.406.534  -23.406.534  -23.406.534  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -37.614.231  -37.614.231  -37.614.231  -37.614.231  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.929.628  12.929.628  12.929.628  12.929.628  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 27.137.324  27.137.324  27.137.324  27.137.324  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 27.137.324  27.137.324  27.137.324  27.137.324  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.207.697  -14.207.697  -14.207.697  -14.207.697  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -23.406.534  -23.406.534  -23.406.534  -23.406.534  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -37.614.231  -37.614.231  -37.614.231  -37.614.231  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.929.628  12.929.628  12.929.628  12.929.628  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 27.137.324  27.137.324  27.137.324  27.137.324  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 27.137.324  27.137.324  27.137.324  27.137.324  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.207.697  -14.207.697  -14.207.697  -14.207.697  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -23.406.534  -23.406.534  -23.406.534  -23.406.534  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -37.614.231  -37.614.231  -37.614.231  -37.614.231  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.929.628  12.929.628  12.929.628  12.929.628  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 27.137.324  27.137.324  27.137.324  27.137.324  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 27.137.324  27.137.324  27.137.324  27.137.324  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.207.697  -14.207.697  -14.207.697  -14.207.697  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -23.406.534  -23.406.534  -23.406.534  -23.406.534  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -37.614.231  -37.614.231  -37.614.231  -37.614.231  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  -10.476.906  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.929.628  12.929.628  12.929.628  12.929.628  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 27.137.324  27.137.324    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 27.137.324  27.137.324    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.207.697  -14.207.697  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -23.406.534  -23.406.534    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -37.614.231  -37.614.231    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.476.906  -10.476.906  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.476.906  -10.476.906  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-234.065.341  -234.065.341  6.038.791  12.929.628  
 VAN ACUMULADO (€)  -234.065.341  -462.421.771  -456.673.963  -444.667.518  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.929.628  12.929.628  12.929.628  12.929.628  
 VAN ACUMULADO (€)  -432.953.913  -421.526.007  -410.376.829  -399.499.583  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.929.628  12.929.628  12.929.628  12.929.628  
 VAN ACUMULADO (€)  -388.887.635  -378.534.516  -368.433.911  -358.579.663  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.929.628  12.929.628  12.929.628  12.929.628  
 VAN ACUMULADO (€)  -388.887.635  -378.534.516  -368.433.911  -358.579.663  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.929.628  12.929.628  12.929.628  12.929.628  
 VAN ACUMULADO (€)  -348.965.762  -339.586.347  -330.435.698  -321.508.235  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.929.628  12.929.628  12.929.628  12.929.628  
 VAN ACUMULADO (€)  -312.798.516  -304.301.228  -296.011.192  -287.923.351  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.929.628  5.776.544    
 VAN ACUMULADO (€)  -280.032.775  -276.593.500    
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 TIR  -5,35%    
 VAN (€)  -276.593.500     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   234.065.341      
(21) Corretaje   -936.261      
(22) Comisiones   -585.163      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -20.417.638  -21.030.167  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  232.543.916  -20.417.638  -21.030.167  
(25) Intereses     -7.021.960  -6.409.431  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -7.021.960  -6.409.431  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  232.543.916  -27.439.598  -27.439.598  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -21.661.072  -22.310.905  -22.980.232  -23.669.639  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-21.661.072  -22.310.905  -22.980.232  -23.669.639  
(25) Intereses -5.778.526  -5.128.694  -4.459.367  -3.769.960  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-5.778.526  -5.128.694  -4.459.367  -3.769.960  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-27.439.598  -27.439.598  -27.439.598  -27.439.598  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -24.379.728  -25.111.120  -25.864.453  -26.640.387  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-24.379.728  -25.111.120  -25.864.453  -26.640.387  
(25) Intereses -3.059.871  -2.328.479  -1.575.145  -799.212  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.059.871  -2.328.479  -1.575.145  -799.212  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-27.439.598  -27.439.598  -27.439.598  -27.439.598  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
-234.065.341  -234.065.341  6.038.791  12.929.628  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  232.543.916  -27.439.598  -27.439.598  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-234.065.341  -1.521.425  -21.400.808  -14.509.971  
VAN ACUMULADO -234.065.340,73  -235.551.021,91  -255.958.083,50  -269.469.223,88  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
12.929.628  12.929.628  12.929.628  12.929.628  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-27.439.598  -27.439.598  -27.439.598  -27.439.598  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.509.971  -14.509.971  -14.509.971  -14.509.971  
VAN ACUMULADO -694.788.561  -466.515.315  -735.105.184  -982.901.449  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
12.929.628  12.929.628  12.929.628  12.929.628  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-27.439.598  -27.439.598  -27.439.598  -27.439.598  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.509.971  -14.509.971  -14.509.971  -14.509.971  
VAN ACUMULADO -1.162.578.800  -678.468.482  -1.126.249.256  -1.500.699.340  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
12.929.628  12.929.628  12.929.628  12.929.628  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
12.929.628  12.929.628  12.929.628  12.929.628  
VAN ACUMULADO -1.766.917.849  -1.050.305.260  -1.842.927.323  -2.480.745.254  
     
Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
12.929.628  12.929.628  12.929.628  12.929.628  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
12.929.628  12.929.628  12.929.628  12.929.628  
VAN ACUMULADO -320.364.191,60  -311.733.140,81  -303.304.863,27  -295.074.595,13  
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Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
12.929.628  5.776.544    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
12.929.628  5.776.544    
VAN ACUMULADO -287.037.684  -283.531.406    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
387.577.310   TIR -8,22% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
234.065.341   VAN -283.531.406,30  
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8.4.3. Alternativa 3 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          560.503.568                             -   €                               20           28.025.178,38 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -280.251.784  -280.251.784      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -280.251.784  -280.251.784  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      5.527.973  5.527.973  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.871.310  2.871.310  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    8.399.283  8.399.283  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     8.399.283  8.399.283  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -8.399.283  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-280.251.784  -280.251.784  -8.399.283  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.527.973  5.527.973  5.527.973  5.527.973  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.871.310  2.871.310  2.871.310  2.871.310  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.399.283  8.399.283  8.399.283  8.399.283  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.399.283  8.399.283  8.399.283  8.399.283  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.527.973  5.527.973  5.527.973  5.527.973  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.871.310  2.871.310  2.871.310  2.871.310  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.399.283  8.399.283  8.399.283  8.399.283  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.399.283  8.399.283  8.399.283  8.399.283  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.527.973  5.527.973  5.527.973  5.527.973  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.871.310  2.871.310  2.871.310  2.871.310  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.399.283  8.399.283  8.399.283  8.399.283  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.399.283  8.399.283  8.399.283  8.399.283  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.527.973  5.527.973  5.527.973  5.527.973  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.871.310  2.871.310  2.871.310  2.871.310  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.399.283  8.399.283  8.399.283  8.399.283  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.399.283  8.399.283  8.399.283  8.399.283  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -16.815.107    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -16.815.107    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  5.527.973  5.527.973    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.871.310  2.871.310    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.399.283  8.399.283    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.399.283  8.399.283    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  8.399.283    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -8.415.824    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     33.167.841  33.167.841  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     33.167.841  33.167.841  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-17.227.859  -17.227.859  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -28.025.178  -28.025.178  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -45.253.037  -45.253.037  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-12.085.196  -12.085.196  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-12.085.196  -12.085.196  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
15.939.982  15.939.982  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 33.167.841  33.167.841  33.167.841  33.167.841  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 33.167.841  33.167.841  33.167.841  33.167.841  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.227.859  -17.227.859  -17.227.859  -17.227.859  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -28.025.178  -28.025.178  -28.025.178  -28.025.178  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -45.253.037  -45.253.037  -45.253.037  -45.253.037  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
15.939.982  15.939.982  15.939.982  15.939.982  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 33.167.841  33.167.841  33.167.841  33.167.841  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 33.167.841  33.167.841  33.167.841  33.167.841  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.227.859  -17.227.859  -17.227.859  -17.227.859  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -28.025.178  -28.025.178  -28.025.178  -28.025.178  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -45.253.037  -45.253.037  -45.253.037  -45.253.037  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
15.939.982  15.939.982  15.939.982  15.939.982  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 33.167.841  33.167.841  33.167.841  33.167.841  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 33.167.841  33.167.841  33.167.841  33.167.841  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.227.859  -17.227.859  -17.227.859  -17.227.859  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -28.025.178  -28.025.178  -28.025.178  -28.025.178  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -45.253.037  -45.253.037  -45.253.037  -45.253.037  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
15.939.982  15.939.982  15.939.982  15.939.982  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 33.167.841  33.167.841  33.167.841  33.167.841  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 33.167.841  33.167.841  33.167.841  33.167.841  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.227.859  -17.227.859  -17.227.859  -17.227.859  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -28.025.178  -28.025.178  -28.025.178  -28.025.178  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -45.253.037  -45.253.037  -45.253.037  -45.253.037  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  -12.085.196  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
15.939.982  15.939.982  15.939.982  15.939.982  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 33.167.841  33.167.841    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 33.167.841  33.167.841    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.227.859  -17.227.859  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -28.025.178  -28.025.178    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -45.253.037  -45.253.037    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.085.196  -12.085.196  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.085.196  -12.085.196  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-280.251.784  -280.251.784  7.540.699  15.939.982  
 VAN ACUMULADO (€)  -280.251.784  -553.668.158  -546.490.813  -531.688.955  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.939.982  15.939.982  15.939.982  15.939.982  
 VAN ACUMULADO (€)  -517.248.118  -503.159.496  -489.414.500  -476.004.747  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.939.982  15.939.982  15.939.982  15.939.982  
 VAN ACUMULADO (€)  -462.922.061  -450.158.466  -437.706.177  -425.557.603  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.939.982  15.939.982  15.939.982  15.939.982  
 VAN ACUMULADO (€)  -462.922.061  -450.158.466  -437.706.177  -425.557.603  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.939.982  15.939.982  15.939.982  15.939.982  
 VAN ACUMULADO (€)  -413.705.335  -402.142.148  -390.860.989  -379.854.980  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.939.982  15.939.982  15.939.982  15.939.982  
 VAN ACUMULADO (€)  -369.117.411  -358.641.734  -348.421.561  -338.450.660  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.939.982  7.524.158    
 VAN ACUMULADO (€)  -328.722.952  -324.243.171    
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 TIR  -5,12%    
 VAN (€)  -324.243.171     
 Período de recuperación (años)                              22       
     
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   280.251.784      
(21) Corretaje   -1.121.007      
(22) Comisiones   -700.629      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -24.446.505  -25.179.900  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  278.430.147  -24.446.505  -25.179.900  
(25) Intereses     -8.407.554  -7.674.158  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -8.407.554  -7.674.158  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  278.430.147  -32.854.059  -32.854.059  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -25.935.297  -26.713.356  -27.514.757  -28.340.200  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-25.935.297  -26.713.356  -27.514.757  -28.340.200  
(25) Intereses -6.918.761  -6.140.702  -5.339.302  -4.513.859  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-6.918.761  -6.140.702  -5.339.302  -4.513.859  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-32.854.059  -32.854.059  -32.854.059  -32.854.059  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -29.190.406  -30.066.118  -30.968.101  -31.897.144  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-29.190.406  -30.066.118  -30.968.101  -31.897.144  
(25) Intereses -3.663.653  -2.787.941  -1.885.957  -956.914  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.663.653  -2.787.941  -1.885.957  -956.914  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-32.854.059  -32.854.059  -32.854.059  -32.854.059  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
-280.251.784  -280.251.784  7.540.699  15.939.982  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  278.430.147  -32.854.059  -32.854.059  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-280.251.784  -1.821.637  -25.313.360  -16.914.077  
VAN ACUMULADO -280.251.783,77  -282.030.633,64  -306.168.834,56  ############# 
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
15.939.982  15.939.982  15.939.982  15.939.982  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-32.854.059  -32.854.059  -32.854.059  -32.854.059  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-16.914.077  -16.914.077  -16.914.077  -16.914.077  
VAN ACUMULADO -830.127.557  -558.571.244  -879.346.888  -1.174.676.844  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
15.939.982  15.939.982  15.939.982  15.939.982  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-32.854.059  -32.854.059  -32.854.059  -32.854.059  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-16.914.077  -16.914.077  -16.914.077  -16.914.077  
VAN ACUMULADO -1.389.756.768  -811.987.071  -1.346.657.319  -1.792.846.355  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
15.939.982  15.939.982  15.939.982  15.939.982  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
15.939.982  15.939.982  15.939.982  15.939.982  
VAN ACUMULADO -2.111.690.012  -1.256.544.220  -2.203.378.646  -2.964.066.855  
     
Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
15.939.982  15.939.982  15.939.982  15.939.982  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
15.939.982  15.939.982  15.939.982  15.939.982  
VAN ACUMULADO -378.133.254,62  -367.491.671,96  -357.100.039,55  -346.952.486,55 
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Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
15.939.982  7.524.158    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
15.939.982  7.524.158    
VAN ACUMULADO -337.043.280  -332.475.696    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
459.613.469   TIR -7,89% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
280.251.784   VAN -332.475.696,15 





Docuemento I – Memoria 




8.4.4. Alternativa 4  
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          653.144.824                             -   €                               20           32.657.241,19 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -326.572.412  -326.572.412      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -326.572.412  -326.572.412  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      6.533.060  6.533.060  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.375.117  3.375.117  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    9.908.177  9.908.177  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     9.908.177  9.908.177  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -9.908.177  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-326.572.412  -326.572.412  -9.908.177  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.533.060  6.533.060  6.533.060  6.533.060  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.375.117  3.375.117  3.375.117  3.375.117  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.908.177  9.908.177  9.908.177  9.908.177  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.908.177  9.908.177  9.908.177  9.908.177  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.533.060  6.533.060  6.533.060  6.533.060  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.375.117  3.375.117  3.375.117  3.375.117  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.908.177  9.908.177  9.908.177  9.908.177  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.908.177  9.908.177  9.908.177  9.908.177  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.533.060  6.533.060  6.533.060  6.533.060  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.375.117  3.375.117  3.375.117  3.375.117  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.908.177  9.908.177  9.908.177  9.908.177  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.908.177  9.908.177  9.908.177  9.908.177  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.533.060  6.533.060  6.533.060  6.533.060  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.375.117  3.375.117  3.375.117  3.375.117  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.908.177  9.908.177  9.908.177  9.908.177  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.908.177  9.908.177  9.908.177  9.908.177  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -19.594.345    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -19.594.345    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  6.533.060  6.533.060    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.375.117  3.375.117    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.908.177  9.908.177    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.908.177  9.908.177    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  9.908.177    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -9.686.168    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     39.198.357  39.198.357  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     39.198.357  39.198.357  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-20.250.705  -20.250.705  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -32.657.241  -32.657.241  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -52.907.946  -52.907.946  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-13.709.588  -13.709.588  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-13.709.588  -13.709.588  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
18.947.653  18.947.653  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 39.198.357  39.198.357  39.198.357  39.198.357  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 39.198.357  39.198.357  39.198.357  39.198.357  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.250.705  -20.250.705  -20.250.705  -20.250.705  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -32.657.241  -32.657.241  -32.657.241  -32.657.241  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -52.907.946  -52.907.946  -52.907.946  -52.907.946  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
18.947.653  18.947.653  18.947.653  18.947.653  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 39.198.357  39.198.357  39.198.357  39.198.357  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 39.198.357  39.198.357  39.198.357  39.198.357  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.250.705  -20.250.705  -20.250.705  -20.250.705  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -32.657.241  -32.657.241  -32.657.241  -32.657.241  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -52.907.946  -52.907.946  -52.907.946  -52.907.946  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
18.947.653  18.947.653  18.947.653  18.947.653  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 39.198.357  39.198.357  39.198.357  39.198.357  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 39.198.357  39.198.357  39.198.357  39.198.357  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.250.705  -20.250.705  -20.250.705  -20.250.705  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -32.657.241  -32.657.241  -32.657.241  -32.657.241  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -52.907.946  -52.907.946  -52.907.946  -52.907.946  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
18.947.653  18.947.653  18.947.653  18.947.653  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 39.198.357  39.198.357  39.198.357  39.198.357  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 39.198.357  39.198.357  39.198.357  39.198.357  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.250.705  -20.250.705  -20.250.705  -20.250.705  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -32.657.241  -32.657.241  -32.657.241  -32.657.241  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -52.907.946  -52.907.946  -52.907.946  -52.907.946  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  -13.709.588  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
18.947.653  18.947.653  18.947.653  18.947.653  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 39.198.357  39.198.357    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 39.198.357  39.198.357    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.250.705  -20.250.705  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -32.657.241  -32.657.241    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -52.907.946  -52.907.946    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.709.588  -13.709.588  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.709.588  -13.709.588  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-326.572.412  -326.572.412  9.039.476  18.947.653  
 VAN ACUMULADO (€)  -326.572.412  -645.179.643  -636.575.740  -618.980.961  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
18.947.653  18.947.653  18.947.653  18.947.653  
 VAN ACUMULADO (€)  -601.815.323  -585.068.358  -568.729.857  -552.789.855  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
18.947.653  18.947.653  18.947.653  18.947.653  
 VAN ACUMULADO (€)  -537.238.634  -522.066.712  -507.264.836  -492.823.981  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
18.947.653  18.947.653  18.947.653  18.947.653  
 VAN ACUMULADO (€)  -537.238.634  -522.066.712  -507.264.836  -492.823.981  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
18.947.653  18.947.653  18.947.653  18.947.653  
 VAN ACUMULADO (€)  -478.735.342  -464.990.329  -451.580.560  -438.497.858  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
18.947.653  18.947.653  18.947.653  18.947.653  
 VAN ACUMULADO (€)  -425.734.247  -413.281.943  -401.133.354  -389.281.072  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
18.947.653  9.261.485    
 VAN ACUMULADO (€)  -377.717.870  -372.203.709    
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 TIR  -4,95%    
 VAN (€)  -372.203.709     
 Período de recuperación (años)                              22       
     
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   326.572.412      
(21) Corretaje   -1.306.290      
(22) Comisiones   -816.431      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -28.487.077  -29.341.689  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  324.449.691  -28.487.077  -29.341.689  
(25) Intereses     -9.797.172  -8.942.560  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -9.797.172  -8.942.560  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  324.449.691  -38.284.249  -38.284.249  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -30.221.940  -31.128.598  -32.062.456  -33.024.330  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-30.221.940  -31.128.598  -32.062.456  -33.024.330  
(25) Intereses -8.062.309  -7.155.651  -6.221.793  -5.259.920  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-8.062.309  -7.155.651  -6.221.793  -5.259.920  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-38.284.249  -38.284.249  -38.284.249  -38.284.249  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -34.015.060  -35.035.511  -36.086.577  -37.169.174  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-34.015.060  -35.035.511  -36.086.577  -37.169.174  
(25) Intereses -4.269.190  -3.248.738  -2.197.673  -1.115.075  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.269.190  -3.248.738  -2.197.673  -1.115.075  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-38.284.249  -38.284.249  -38.284.249  -38.284.249  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
-326.572.412  -326.572.412  9.039.476  18.947.653  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  324.449.691  -38.284.249  -38.284.249  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-326.572.412  -2.122.721  -29.244.774  -19.336.597  
VAN ACUMULADO -326.572.411,87  -328.645.281,99  -356.532.599,81  -374.538.621,17  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
18.947.653  18.947.653  18.947.653  18.947.653  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-38.284.249  -38.284.249  -38.284.249  -38.284.249  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-19.336.597  -19.336.597  -19.336.597  -19.336.597  
VAN ACUMULADO -965.903.231  -650.894.592  -1.024.027.296  -1.367.062.810  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
18.947.653  18.947.653  18.947.653  18.947.653  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-38.284.249  -38.284.249  -38.284.249  -38.284.249  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-19.336.597  -19.336.597  -19.336.597  -19.336.597  
VAN ACUMULADO -1.617.650.253  -945.902.578  -1.567.750.492  -2.085.940.251  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
18.947.653  18.947.653  18.947.653  18.947.653  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
18.947.653  18.947.653  18.947.653  18.947.653  
VAN ACUMULADO -2.457.561.010  -1.463.407.789  -2.564.956.513  -3.448.946.536  
     
Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
18.947.653  18.947.653  18.947.653  18.947.653  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
18.947.653  18.947.653  18.947.653  18.947.653  
VAN ACUMULADO -436.205.177,12  -423.554.827,76  -411.201.562,69  -399.138.405,08  
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Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
18.947.653  9.261.485    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
18.947.653  9.261.485    
VAN ACUMULADO -387.358.542  -381.735.845    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
531.969.275   TIR -7,67% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
326.572.412   VAN -381.735.844,78  
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8.4.5. Alternativa 5 
Amortización de activos fijos 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          753.126.612                             -   €                               20           37.656.330,59 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -376.563.306  -376.563.306      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -376.563.306  -376.563.306  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      7.538.146  7.538.146  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.891.159  3.891.159  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    11.429.305  11.429.305  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     11.429.305  11.429.305  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -11.429.305  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-376.563.306  -376.563.306  -11.429.305  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.538.146  7.538.146  7.538.146  7.538.146  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.891.159  3.891.159  3.891.159  3.891.159  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.429.305  11.429.305  11.429.305  11.429.305  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.429.305  11.429.305  11.429.305  11.429.305  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.538.146  7.538.146  7.538.146  7.538.146  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.891.159  3.891.159  3.891.159  3.891.159  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.429.305  11.429.305  11.429.305  11.429.305  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.429.305  11.429.305  11.429.305  11.429.305  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.538.146  7.538.146  7.538.146  7.538.146  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.891.159  3.891.159  3.891.159  3.891.159  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.429.305  11.429.305  11.429.305  11.429.305  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.429.305  11.429.305  11.429.305  11.429.305  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.538.146  7.538.146  7.538.146  7.538.146  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.891.159  3.891.159  3.891.159  3.891.159  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.429.305  11.429.305  11.429.305  11.429.305  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.429.305  11.429.305  11.429.305  11.429.305  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -22.593.798    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -22.593.798    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  7.538.146  7.538.146    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.891.159  3.891.159    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.429.305  11.429.305    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.429.305  11.429.305    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  11.429.305    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -11.164.493    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     45.228.874  45.228.874  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     45.228.874  45.228.874  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-23.346.956  -23.346.956  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -37.656.331  -37.656.331  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -61.003.286  -61.003.286  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-15.774.413  -15.774.413  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-15.774.413  -15.774.413  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
21.881.918  21.881.918  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 45.228.874  45.228.874  45.228.874  45.228.874  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 45.228.874  45.228.874  45.228.874  45.228.874  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.346.956  -23.346.956  -23.346.956  -23.346.956  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -37.656.331  -37.656.331  -37.656.331  -37.656.331  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -61.003.286  -61.003.286  -61.003.286  -61.003.286  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.881.918  21.881.918  21.881.918  21.881.918  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 45.228.874  45.228.874  45.228.874  45.228.874  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 45.228.874  45.228.874  45.228.874  45.228.874  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.346.956  -23.346.956  -23.346.956  -23.346.956  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -37.656.331  -37.656.331  -37.656.331  -37.656.331  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -61.003.286  -61.003.286  -61.003.286  -61.003.286  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.881.918  21.881.918  21.881.918  21.881.918  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 45.228.874  45.228.874  45.228.874  45.228.874  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 45.228.874  45.228.874  45.228.874  45.228.874  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.346.956  -23.346.956  -23.346.956  -23.346.956  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -37.656.331  -37.656.331  -37.656.331  -37.656.331  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -61.003.286  -61.003.286  -61.003.286  -61.003.286  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.881.918  21.881.918  21.881.918  21.881.918  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 45.228.874  45.228.874  45.228.874  45.228.874  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 45.228.874  45.228.874  45.228.874  45.228.874  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.346.956  -23.346.956  -23.346.956  -23.346.956  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -37.656.331  -37.656.331  -37.656.331  -37.656.331  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -61.003.286  -61.003.286  -61.003.286  -61.003.286  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  -15.774.413  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.881.918  21.881.918  21.881.918  21.881.918  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 45.228.874  45.228.874    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 45.228.874  45.228.874    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.346.956  -23.346.956  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -37.656.331  -37.656.331    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -61.003.286  -61.003.286    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.774.413  -15.774.413  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.774.413  -15.774.413  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 




Docuemento I – Memoria 




Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-376.563.306  -376.563.306  10.452.613  21.881.918  
 VAN ACUMULADO (€)  -376.563.306  -743.942.141  -733.993.193  -713.673.657  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.881.918  21.881.918  21.881.918  21.881.918  
 VAN ACUMULADO (€)  -693.849.719  -674.509.292  -655.640.583  -637.232.086  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.881.918  21.881.918  21.881.918  21.881.918  
 VAN ACUMULADO (€)  -619.272.577  -601.751.104  -584.656.985  -567.979.795  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.881.918  21.881.918  21.881.918  21.881.918  
 VAN ACUMULADO (€)  -619.272.577  -601.751.104  -584.656.985  -567.979.795  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.881.918  21.881.918  21.881.918  21.881.918  
 VAN ACUMULADO (€)  -551.709.366  -535.835.777  -520.349.349  -505.240.638  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.881.918  21.881.918  21.881.918  21.881.918  
 VAN ACUMULADO (€)  -490.500.432  -476.119.744  -462.089.804  -448.402.058  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.881.918  10.717.425    
 VAN ACUMULADO (€)  -435.048.159  -428.667.152    
     
     
Docuemento I – Memoria 




 TIR  -4,94%    
 VAN (€)  -428.667.152     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   376.563.306      
(21) Corretaje   -1.506.253      
(22) Comisiones   -941.408      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -32.847.808  -33.833.242  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  374.115.644  -32.847.808  -33.833.242  
(25) Intereses     -11.296.899  -10.311.465  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -11.296.899  -10.311.465  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  374.115.644  -44.144.707  -44.144.707  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -34.848.239  -35.893.687  -36.970.497  -38.079.612  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-34.848.239  -35.893.687  -36.970.497  -38.079.612  
(25) Intereses -9.296.468  -8.251.020  -7.174.210  -6.065.095  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-9.296.468  -8.251.020  -7.174.210  -6.065.095  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-44.144.707  -44.144.707  -44.144.707  -44.144.707  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -39.222.001  -40.398.661  -41.610.620  -42.858.939  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-39.222.001  -40.398.661  -41.610.620  -42.858.939  
(25) Intereses -4.922.707  -3.746.047  -2.534.087  -1.285.768  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.922.707  -3.746.047  -2.534.087  -1.285.768  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-44.144.707  -44.144.707  -44.144.707  -44.144.707  
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Cash flow total del proyecto financiado 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
-376.563.306  -376.563.306  10.452.613  21.881.918  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  374.115.644  -44.144.707  -44.144.707  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-376.563.306  -2.447.661  -33.692.094  -22.262.789  
VAN ACUMULADO -376.563.305,91  -378.953.486,59  -411.081.713,54  -431.812.591,92  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
21.881.918  21.881.918  21.881.918  21.881.918  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-44.144.707  -44.144.707  -44.144.707  -44.144.707  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-22.262.789  -22.262.789  -22.262.789  -22.262.789  
VAN ACUMULADO -1.113.635.947  -750.532.057  -1.180.705.797  -1.576.147.138  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
21.881.918  21.881.918  21.881.918  21.881.918  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-44.144.707  -44.144.707  -44.144.707  -44.144.707  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-22.262.789  -22.262.789  -22.262.789  -22.262.789  
VAN ACUMULADO -1.865.116.552  -1.090.672.604  -1.807.576.701  -2.404.923.970  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
21.881.918  21.881.918  21.881.918  21.881.918  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
21.881.918  21.881.918  21.881.918  21.881.918  
VAN ACUMULADO -2.833.479.175  -1.687.348.321  -2.957.321.857  -3.976.396.604  
     
Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
21.881.918  21.881.918  21.881.918  21.881.918  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
21.881.918  21.881.918  21.881.918  21.881.918  
VAN ACUMULADO -502.571.023,46  -487.961.541,99  -473.695.149,13  -459.763.787,79  
  
Docuemento I – Memoria 




     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
21.881.918  10.717.425    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
21.881.918  10.717.425    
VAN ACUMULADO -446.159.590  -439.652.941    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
613.068.163   TIR -7,65% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
376.563.306   VAN -439.652.941,36  
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8.4.6. Alternativa 6 
Amortización de activos fijos 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          364.377.674                             -   €                               20           18.218.883,69 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -182.188.837  -182.188.837      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -182.188.837  -182.188.837  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      3.350.287  3.350.287  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     1.787.808  1.787.808  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    5.138.095  5.138.095  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     5.138.095  5.138.095  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -5.138.095  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-182.188.837  -182.188.837  -5.138.095  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.350.287  3.350.287  3.350.287  3.350.287  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.787.808  1.787.808  1.787.808  1.787.808  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.138.095  5.138.095  5.138.095  5.138.095  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.138.095  5.138.095  5.138.095  5.138.095  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.350.287  3.350.287  3.350.287  3.350.287  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.787.808  1.787.808  1.787.808  1.787.808  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.138.095  5.138.095  5.138.095  5.138.095  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.138.095  5.138.095  5.138.095  5.138.095  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.350.287  3.350.287  3.350.287  3.350.287  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.787.808  1.787.808  1.787.808  1.787.808  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.138.095  5.138.095  5.138.095  5.138.095  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.138.095  5.138.095  5.138.095  5.138.095  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.350.287  3.350.287  3.350.287  3.350.287  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.787.808  1.787.808  1.787.808  1.787.808  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.138.095  5.138.095  5.138.095  5.138.095  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.138.095  5.138.095  5.138.095  5.138.095  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -10.931.330    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -10.931.330    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  3.350.287  3.350.287    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 1.787.808  1.787.808    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.138.095  5.138.095    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.138.095  5.138.095    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  5.138.095    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -5.793.235    
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Cash flow operativo del proyecto 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     20.101.722  20.101.722  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     20.101.722  20.101.722  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-10.726.848  -10.726.848  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -18.218.884  -18.218.884  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -28.945.731  -28.945.731  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-8.844.010  -8.844.010  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-8.844.010  -8.844.010  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
9.374.874  9.374.874  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 20.101.722  20.101.722  20.101.722  20.101.722  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 20.101.722  20.101.722  20.101.722  20.101.722  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-10.726.848  -10.726.848  -10.726.848  -10.726.848  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -18.218.884  -18.218.884  -18.218.884  -18.218.884  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -28.945.731  -28.945.731  -28.945.731  -28.945.731  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.374.874  9.374.874  9.374.874  9.374.874  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 20.101.722  20.101.722  20.101.722  20.101.722  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 20.101.722  20.101.722  20.101.722  20.101.722  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-10.726.848  -10.726.848  -10.726.848  -10.726.848  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -18.218.884  -18.218.884  -18.218.884  -18.218.884  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -28.945.731  -28.945.731  -28.945.731  -28.945.731  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.374.874  9.374.874  9.374.874  9.374.874  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 20.101.722  20.101.722  20.101.722  20.101.722  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 20.101.722  20.101.722  20.101.722  20.101.722  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-10.726.848  -10.726.848  -10.726.848  -10.726.848  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -18.218.884  -18.218.884  -18.218.884  -18.218.884  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -28.945.731  -28.945.731  -28.945.731  -28.945.731  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.374.874  9.374.874  9.374.874  9.374.874  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 20.101.722  20.101.722  20.101.722  20.101.722  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 20.101.722  20.101.722  20.101.722  20.101.722  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-10.726.848  -10.726.848  -10.726.848  -10.726.848  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -18.218.884  -18.218.884  -18.218.884  -18.218.884  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -28.945.731  -28.945.731  -28.945.731  -28.945.731  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  -8.844.010  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.374.874  9.374.874  9.374.874  9.374.874  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 20.101.722  20.101.722    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 20.101.722  20.101.722    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-10.726.848  -10.726.848  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -18.218.884  -18.218.884    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -28.945.731  -28.945.731    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.844.010  -8.844.010  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.844.010  -8.844.010  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-182.188.837  -182.188.837  4.236.779  9.374.874  
 VAN ACUMULADO (€)  -182.188.837  -359.934.044  -355.901.416  -347.195.914  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.374.874  9.374.874  9.374.874  9.374.874  
 VAN ACUMULADO (€)  -338.702.741  -330.416.718  -322.332.794  -314.446.038  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.374.874  9.374.874  9.374.874  9.374.874  
 VAN ACUMULADO (€)  -306.751.642  -299.244.915  -291.921.278  -284.776.267  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.374.874  9.374.874  9.374.874  9.374.874  
 VAN ACUMULADO (€)  -306.751.642  -299.244.915  -291.921.278  -284.776.267  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.374.874  9.374.874  9.374.874  9.374.874  
 VAN ACUMULADO (€)  -277.805.524  -271.004.800  -264.369.946  -257.896.919  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.374.874  9.374.874  9.374.874  9.374.874  
 VAN ACUMULADO (€)  -251.581.770  -245.420.649  -239.409.800  -233.545.556  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.374.874  3.581.639    
 VAN ACUMULADO (€)  -227.824.343  -225.691.884    
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 TIR  -5,93%    
 VAN (€)  -225.691.884     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   182.188.837      
(21) Corretaje   -728.755      
(22) Comisiones   -455.472      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -15.892.425  -16.369.197  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  181.004.610  -15.892.425  -16.369.197  
(25) Intereses     -5.465.665  -4.988.892  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -5.465.665  -4.988.892  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  181.004.610  -21.358.090  -21.358.090  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -16.860.273  -17.366.081  -17.887.064  -18.423.676  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-16.860.273  -17.366.081  -17.887.064  -18.423.676  
(25) Intereses -4.497.816  -3.992.008  -3.471.026  -2.934.414  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.497.816  -3.992.008  -3.471.026  -2.934.414  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-21.358.090  -21.358.090  -21.358.090  -21.358.090  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -18.976.386  -19.545.678  -20.132.048  -20.736.009  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-18.976.386  -19.545.678  -20.132.048  -20.736.009  
(25) Intereses -2.381.704  -1.812.412  -1.226.042  -622.080  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.381.704  -1.812.412  -1.226.042  -622.080  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-21.358.090  -21.358.090  -21.358.090  -21.358.090  
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Cash flow total del proyecto financiado 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
-182.188.837  -182.188.837  4.236.779  9.374.874  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  181.004.610  -21.358.090  -21.358.090  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-182.188.837  -1.184.227  -17.121.311  -11.983.216  
VAN ACUMULADO -182.188.836,94  -183.345.228,34  -199.671.103,37  -210.829.006,05  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
9.374.874  9.374.874  9.374.874  9.374.874  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-21.358.090  -21.358.090  -21.358.090  -21.358.090  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-11.983.216  -11.983.216  -11.983.216  -11.983.216  
VAN ACUMULADO -543.440.771  -363.117.690  -573.394.228  -768.314.122  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
9.374.874  9.374.874  9.374.874  9.374.874  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-21.358.090  -21.358.090  -21.358.090  -21.358.090  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-11.983.216  -11.983.216  -11.983.216  -11.983.216  
VAN ACUMULADO -908.255.555  -528.636.601  -879.369.651  -1.174.052.798  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
9.374.874  9.374.874  9.374.874  9.374.874  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.374.874  9.374.874  9.374.874  9.374.874  
VAN ACUMULADO -1.381.141.057  -819.041.022  -1.439.269.955  -1.940.206.618  
     
Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
9.374.874  9.374.874  9.374.874  9.374.874  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.374.874  9.374.874  9.374.874  9.374.874  
VAN ACUMULADO -257.533.508,73  -251.276.728,90  -245.167.018,80  -239.200.921,45  
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Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
9.374.874  3.581.639    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.374.874  3.581.639    
VAN ACUMULADO -233.375.061  -231.201.629    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
308.343.316   TIR -9,00% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
182.188.837   VAN -231.201.628,77  
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8.4.7. Alternativa 7 
Amortización de activos fijos 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          423.546.079                             -   €                               20           21.177.303,96 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -211.773.040  -211.773.040      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -211.773.040  -211.773.040  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      4.020.344  4.020.344  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.119.569  2.119.569  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    6.139.913  6.139.913  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     6.139.913  6.139.913  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -6.139.913  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-211.773.040  -211.773.040  -6.139.913  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.020.344  4.020.344  4.020.344  4.020.344  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.119.569  2.119.569  2.119.569  2.119.569  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.139.913  6.139.913  6.139.913  6.139.913  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.139.913  6.139.913  6.139.913  6.139.913  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.020.344  4.020.344  4.020.344  4.020.344  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.119.569  2.119.569  2.119.569  2.119.569  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.139.913  6.139.913  6.139.913  6.139.913  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.139.913  6.139.913  6.139.913  6.139.913  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.020.344  4.020.344  4.020.344  4.020.344  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.119.569  2.119.569  2.119.569  2.119.569  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.139.913  6.139.913  6.139.913  6.139.913  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.139.913  6.139.913  6.139.913  6.139.913  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.020.344  4.020.344  4.020.344  4.020.344  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.119.569  2.119.569  2.119.569  2.119.569  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.139.913  6.139.913  6.139.913  6.139.913  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.139.913  6.139.913  6.139.913  6.139.913  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -12.706.382    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -12.706.382    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  4.020.344  4.020.344    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.119.569  2.119.569    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.139.913  6.139.913    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.139.913  6.139.913    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  6.139.913    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -6.566.469    
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Cash flow operativo del proyecto 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     24.122.066  24.122.066  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     24.122.066  24.122.066  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-12.717.414  -12.717.414  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -21.177.304  -21.177.304  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -33.894.718  -33.894.718  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-9.772.652  -9.772.652  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-9.772.652  -9.772.652  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
11.404.652  11.404.652  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 24.122.066  24.122.066  24.122.066  24.122.066  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 24.122.066  24.122.066  24.122.066  24.122.066  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.717.414  -12.717.414  -12.717.414  -12.717.414  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -21.177.304  -21.177.304  -21.177.304  -21.177.304  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -33.894.718  -33.894.718  -33.894.718  -33.894.718  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
11.404.652  11.404.652  11.404.652  11.404.652  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 24.122.066  24.122.066  24.122.066  24.122.066  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 24.122.066  24.122.066  24.122.066  24.122.066  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.717.414  -12.717.414  -12.717.414  -12.717.414  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -21.177.304  -21.177.304  -21.177.304  -21.177.304  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -33.894.718  -33.894.718  -33.894.718  -33.894.718  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
11.404.652  11.404.652  11.404.652  11.404.652  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 24.122.066  24.122.066  24.122.066  24.122.066  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 24.122.066  24.122.066  24.122.066  24.122.066  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.717.414  -12.717.414  -12.717.414  -12.717.414  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -21.177.304  -21.177.304  -21.177.304  -21.177.304  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -33.894.718  -33.894.718  -33.894.718  -33.894.718  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
11.404.652  11.404.652  11.404.652  11.404.652  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 24.122.066  24.122.066  24.122.066  24.122.066  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 24.122.066  24.122.066  24.122.066  24.122.066  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.717.414  -12.717.414  -12.717.414  -12.717.414  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -21.177.304  -21.177.304  -21.177.304  -21.177.304  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -33.894.718  -33.894.718  -33.894.718  -33.894.718  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  -9.772.652  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
11.404.652  11.404.652  11.404.652  11.404.652  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 24.122.066  24.122.066    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 24.122.066  24.122.066    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.717.414  -12.717.414  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -21.177.304  -21.177.304    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -33.894.718  -33.894.718    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.772.652  -9.772.652  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.772.652  -9.772.652  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
11.404.652  11.404.652  
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-211.773.040  -211.773.040  5.264.739  11.404.652  
 VAN ACUMULADO (€)  -211.773.040  -418.380.883  -413.369.829  -402.779.476  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.404.652  11.404.652  11.404.652  11.404.652  
 VAN ACUMULADO (€)  -392.447.424  -382.367.373  -372.533.178  -362.938.840  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.404.652  11.404.652  11.404.652  11.404.652  
 VAN ACUMULADO (€)  -353.578.511  -344.446.483  -335.537.187  -326.845.191  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.404.652  11.404.652  11.404.652  11.404.652  
 VAN ACUMULADO (€)  -353.578.511  -344.446.483  -335.537.187  -326.845.191  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.404.652  11.404.652  11.404.652  11.404.652  
 VAN ACUMULADO (€)  -318.365.194  -310.092.027  -302.020.645  -294.146.126  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.404.652  11.404.652  11.404.652  11.404.652  
 VAN ACUMULADO (€)  -286.463.668  -278.968.587  -271.656.312  -264.522.386  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.404.652  4.838.183    
 VAN ACUMULADO (€)  -257.562.459  -254.681.871    
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 TIR  -5,56%    
 VAN (€)  -254.681.871     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   211.773.040      
(21) Corretaje   -847.092      
(22) Comisiones   -529.433      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -18.473.070  -19.027.262  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  210.396.515  -18.473.070  -19.027.262  
(25) Intereses     -6.353.191  -5.798.999  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -6.353.191  -5.798.999  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  210.396.515  -24.826.261  -24.826.261  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -19.598.079  -20.186.022  -20.791.603  -21.415.351  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-19.598.079  -20.186.022  -20.791.603  -21.415.351  
(25) Intereses -5.228.181  -4.640.239  -4.034.658  -3.410.910  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-5.228.181  -4.640.239  -4.034.658  -3.410.910  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-24.826.261  -24.826.261  -24.826.261  -24.826.261  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -22.057.811  -22.719.545  -23.401.132  -24.103.166  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-22.057.811  -22.719.545  -23.401.132  -24.103.166  
(25) Intereses -2.768.450  -2.106.715  -1.425.129  -723.095  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.768.450  -2.106.715  -1.425.129  -723.095  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-24.826.261  -24.826.261  -24.826.261  -24.826.261  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
-211.773.040  -211.773.040  5.264.739  11.404.652  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  210.396.515  -24.826.261  -24.826.261  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-211.773.040  -1.376.525  -19.561.522  -13.421.609  
VAN ACUMULADO -211.773.039,63  -213.117.218,85  -231.770.229,64  -244.267.754,81  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
11.404.652  11.404.652  11.404.652  11.404.652  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-24.826.261  -24.826.261  -24.826.261  -24.826.261  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-13.421.609  -13.421.609  -13.421.609  -13.421.609  
VAN ACUMULADO -629.741.138  -422.083.427  -665.614.179  -890.681.912  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
11.404.652  11.404.652  11.404.652  11.404.652  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-24.826.261  -24.826.261  -24.826.261  -24.826.261  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-13.421.609  -13.421.609  -13.421.609  -13.421.609  
VAN ACUMULADO -1.053.278.010  -614.080.869  -1.020.155.941  -1.360.318.220  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
11.404.652  11.404.652  11.404.652  11.404.652  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
11.404.652  11.404.652  11.404.652  11.404.652  
VAN ACUMULADO -1.601.119.010  -950.920.859  -1.669.457.624  -2.248.441.092  
     
Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
11.404.652  11.404.652  11.404.652  11.404.652  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
11.404.652  11.404.652  11.404.652  11.404.652  
VAN ACUMULADO -293.335.806,31  -285.723.336,44  -278.289.744,16  -271.030.826,23  
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Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
11.404.652  4.838.183    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
11.404.652  4.838.183    
VAN ACUMULADO -263.942.478  -261.006.056    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
353.505.564   TIR -8,50% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
211.773.040   VAN -261.006.056,34  
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8.4.8. Alternativa 8 
Amortización de activos fijos 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          483.103.433                             -   €                               20           24.155.171,67 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -241.551.717  -241.551.717      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -241.551.717  -241.551.717  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      4.690.402  4.690.402  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.451.978  2.451.978  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    7.142.380  7.142.380  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     7.142.380  7.142.380  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -7.142.380  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-241.551.717  -241.551.717  -7.142.380  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.690.402  4.690.402  4.690.402  4.690.402  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.451.978  2.451.978  2.451.978  2.451.978  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.142.380  7.142.380  7.142.380  7.142.380  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.142.380  7.142.380  7.142.380  7.142.380  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.690.402  4.690.402  4.690.402  4.690.402  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.451.978  2.451.978  2.451.978  2.451.978  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.142.380  7.142.380  7.142.380  7.142.380  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.142.380  7.142.380  7.142.380  7.142.380  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.690.402  4.690.402  4.690.402  4.690.402  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.451.978  2.451.978  2.451.978  2.451.978  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.142.380  7.142.380  7.142.380  7.142.380  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.142.380  7.142.380  7.142.380  7.142.380  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.690.402  4.690.402  4.690.402  4.690.402  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.451.978  2.451.978  2.451.978  2.451.978  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.142.380  7.142.380  7.142.380  7.142.380  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.142.380  7.142.380  7.142.380  7.142.380  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -14.493.103    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -14.493.103    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  4.690.402  4.690.402    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.451.978  2.451.978    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.142.380  7.142.380    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.142.380  7.142.380    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  7.142.380    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -7.350.723    
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Cash flow operativo del proyecto 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     28.142.410  28.142.410  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     28.142.410  28.142.410  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-14.711.870  -14.711.870  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -24.155.172  -24.155.172  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -38.867.041  -38.867.041  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-10.724.631  -10.724.631  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-10.724.631  -10.724.631  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
13.430.541  13.430.541  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 28.142.410  28.142.410  28.142.410  28.142.410  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.142.410  28.142.410  28.142.410  28.142.410  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.711.870  -14.711.870  -14.711.870  -14.711.870  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.155.172  -24.155.172  -24.155.172  -24.155.172  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -38.867.041  -38.867.041  -38.867.041  -38.867.041  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.430.541  13.430.541  13.430.541  13.430.541  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 28.142.410  28.142.410  28.142.410  28.142.410  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.142.410  28.142.410  28.142.410  28.142.410  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.711.870  -14.711.870  -14.711.870  -14.711.870  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.155.172  -24.155.172  -24.155.172  -24.155.172  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -38.867.041  -38.867.041  -38.867.041  -38.867.041  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.430.541  13.430.541  13.430.541  13.430.541  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 28.142.410  28.142.410  28.142.410  28.142.410  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.142.410  28.142.410  28.142.410  28.142.410  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.711.870  -14.711.870  -14.711.870  -14.711.870  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.155.172  -24.155.172  -24.155.172  -24.155.172  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -38.867.041  -38.867.041  -38.867.041  -38.867.041  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.430.541  13.430.541  13.430.541  13.430.541  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 28.142.410  28.142.410  28.142.410  28.142.410  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.142.410  28.142.410  28.142.410  28.142.410  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.711.870  -14.711.870  -14.711.870  -14.711.870  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.155.172  -24.155.172  -24.155.172  -24.155.172  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -38.867.041  -38.867.041  -38.867.041  -38.867.041  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  -10.724.631  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.430.541  13.430.541  13.430.541  13.430.541  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 28.142.410  28.142.410    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.142.410  28.142.410    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.711.870  -14.711.870  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.155.172  -24.155.172    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -38.867.041  -38.867.041    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.724.631  -10.724.631  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.724.631  -10.724.631  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-241.551.717  -241.551.717  6.288.161  13.430.541  
 VAN ACUMULADO (€)  -241.551.717  -477.211.928  -471.226.766  -458.755.174  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.430.541  13.430.541  13.430.541  13.430.541  
 VAN ACUMULADO (€)  -446.587.767  -434.717.126  -423.136.013  -411.837.366  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.430.541  13.430.541  13.430.541  13.430.541  
 VAN ACUMULADO (€)  -400.814.296  -390.060.081  -379.568.164  -369.332.147  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.430.541  13.430.541  13.430.541  13.430.541  
 VAN ACUMULADO (€)  -400.814.296  -390.060.081  -379.568.164  -369.332.147  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.430.541  13.430.541  13.430.541  13.430.541  
 VAN ACUMULADO (€)  -359.345.790  -349.603.002  -340.097.843  -330.824.517  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.430.541  13.430.541  13.430.541  13.430.541  
 VAN ACUMULADO (€)  -321.777.370  -312.950.885  -304.339.680  -295.938.505  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.430.541  6.079.818    
 VAN ACUMULADO (€)  -287.742.236  -284.122.396    
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 TIR  -5,30%    
 VAN (€)  -284.122.396     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   241.551.717      
(21) Corretaje   -966.207      
(22) Comisiones   -603.879      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -21.070.679  -21.702.799  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  239.981.631  -21.070.679  -21.702.799  
(25) Intereses     -7.246.552  -6.614.431  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -7.246.552  -6.614.431  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  239.981.631  -28.317.230  -28.317.230  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -22.353.883  -23.024.499  -23.715.234  -24.426.691  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-22.353.883  -23.024.499  -23.715.234  -24.426.691  
(25) Intereses -5.963.347  -5.292.731  -4.601.996  -3.890.539  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-5.963.347  -5.292.731  -4.601.996  -3.890.539  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-28.317.230  -28.317.230  -28.317.230  -28.317.230  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -25.159.492  -25.914.277  -26.691.705  -27.492.456  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-25.159.492  -25.914.277  -26.691.705  -27.492.456  
(25) Intereses -3.157.738  -2.402.953  -1.625.525  -824.774  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.157.738  -2.402.953  -1.625.525  -824.774  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-28.317.230  -28.317.230  -28.317.230  -28.317.230  
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Cash flow total del proyecto financiado 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
-241.551.717  -241.551.717  6.288.161  13.430.541  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  239.981.631  -28.317.230  -28.317.230  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-241.551.717  -1.570.086  -22.029.069  -14.886.689  
VAN ACUMULADO -241.551.716,71  -243.084.917,96  -264.091.118,84  -277.953.095,75  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
13.430.541  13.430.541  13.430.541  13.430.541  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-28.317.230  -28.317.230  -28.317.230  -28.317.230  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.886.689  -14.886.689  -14.886.689  -14.886.689  
VAN ACUMULADO -716.674.256  -481.436.739  -758.469.959  -1.013.934.624  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
13.430.541  13.430.541  13.430.541  13.430.541  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-28.317.230  -28.317.230  -28.317.230  -28.317.230  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.886.689  -14.886.689  -14.886.689  -14.886.689  
VAN ACUMULADO -1.199.337.445  -700.100.408  -1.161.935.222  -1.547.956.049  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
13.430.541  13.430.541  13.430.541  13.430.541  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
13.430.541  13.430.541  13.430.541  13.430.541  
VAN ACUMULADO -1.822.689.584  -1.083.706.015  -1.901.278.250  -2.558.934.150  
     
Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
13.430.541  13.430.541  13.430.541  13.430.541  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
13.430.541  13.430.541  13.430.541  13.430.541  
VAN ACUMULADO -329.576.940,65  -320.611.325,87  -311.856.333,81  -303.307.016,48  
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Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
13.430.541  6.079.818    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
13.430.541  6.079.818    
VAN ACUMULADO -294.958.542  -291.268.088    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
399.131.077   TIR -8,14% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
241.551.717   VAN -291.268.087,56  
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8.4.9. Alternativa 9 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          542.664.153                             -   €                               20           27.133.207,67 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -271.332.077  -271.332.077      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -271.332.077  -271.332.077  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      5.360.459  5.360.459  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.784.393  2.784.393  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    8.144.852  8.144.852  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     8.144.852  8.144.852  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -8.144.852  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-271.332.077  -271.332.077  -8.144.852  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.360.459  5.360.459  5.360.459  5.360.459  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.784.393  2.784.393  2.784.393  2.784.393  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.144.852  8.144.852  8.144.852  8.144.852  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.144.852  8.144.852  8.144.852  8.144.852  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.360.459  5.360.459  5.360.459  5.360.459  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.784.393  2.784.393  2.784.393  2.784.393  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.144.852  8.144.852  8.144.852  8.144.852  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.144.852  8.144.852  8.144.852  8.144.852  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.360.459  5.360.459  5.360.459  5.360.459  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.784.393  2.784.393  2.784.393  2.784.393  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.144.852  8.144.852  8.144.852  8.144.852  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.144.852  8.144.852  8.144.852  8.144.852  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.360.459  5.360.459  5.360.459  5.360.459  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.784.393  2.784.393  2.784.393  2.784.393  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.144.852  8.144.852  8.144.852  8.144.852  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.144.852  8.144.852  8.144.852  8.144.852  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -16.279.925    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -16.279.925    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  5.360.459  5.360.459    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.784.393  2.784.393    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.144.852  8.144.852    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.144.852  8.144.852    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  8.144.852    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     32.162.755  32.162.755  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     32.162.755  32.162.755  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-16.706.359  -16.706.359  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -27.133.208  -27.133.208  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -43.839.567  -43.839.567  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-11.676.812  -11.676.812  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-11.676.812  -11.676.812  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
15.456.396  15.456.396  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 32.162.755  32.162.755  32.162.755  32.162.755  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 32.162.755  32.162.755  32.162.755  32.162.755  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.706.359  -16.706.359  -16.706.359  -16.706.359  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.133.208  -27.133.208  -27.133.208  -27.133.208  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -43.839.567  -43.839.567  -43.839.567  -43.839.567  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
15.456.396  15.456.396  15.456.396  15.456.396  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 32.162.755  32.162.755  32.162.755  32.162.755  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 32.162.755  32.162.755  32.162.755  32.162.755  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.706.359  -16.706.359  -16.706.359  -16.706.359  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.133.208  -27.133.208  -27.133.208  -27.133.208  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -43.839.567  -43.839.567  -43.839.567  -43.839.567  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
15.456.396  15.456.396  15.456.396  15.456.396  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 32.162.755  32.162.755  32.162.755  32.162.755  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 32.162.755  32.162.755  32.162.755  32.162.755  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.706.359  -16.706.359  -16.706.359  -16.706.359  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.133.208  -27.133.208  -27.133.208  -27.133.208  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -43.839.567  -43.839.567  -43.839.567  -43.839.567  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
15.456.396  15.456.396  15.456.396  15.456.396  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 32.162.755  32.162.755  32.162.755  32.162.755  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 32.162.755  32.162.755  32.162.755  32.162.755  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.706.359  -16.706.359  -16.706.359  -16.706.359  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.133.208  -27.133.208  -27.133.208  -27.133.208  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -43.839.567  -43.839.567  -43.839.567  -43.839.567  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  -11.676.812  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
15.456.396  15.456.396  15.456.396  15.456.396  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 32.162.755  32.162.755    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 32.162.755  32.162.755    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.706.359  -16.706.359  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.133.208  -27.133.208    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -43.839.567  -43.839.567    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.676.812  -11.676.812  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.676.812  -11.676.812  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-271.332.077  -271.332.077  7.311.543  15.456.396  
 VAN ACUMULADO (€)  -271.332.077  -536.046.298  -529.087.066  -514.734.266  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.456.396  15.456.396  15.456.396  15.456.396  
 VAN ACUMULADO (€)  -500.731.534  -487.070.333  -473.742.331  -460.739.403  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.456.396  15.456.396  15.456.396  15.456.396  
 VAN ACUMULADO (€)  -448.053.619  -435.677.245  -423.602.733  -411.822.722  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.456.396  15.456.396  15.456.396  15.456.396  
 VAN ACUMULADO (€)  -448.053.619  -435.677.245  -423.602.733  -411.822.722  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.456.396  15.456.396  15.456.396  15.456.396  
 VAN ACUMULADO (€)  -400.330.028  -389.117.643  -378.178.732  -367.506.623  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.456.396  15.456.396  15.456.396  15.456.396  
 VAN ACUMULADO (€)  -357.094.810  -346.936.943  -337.026.829  -327.358.425  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.456.396  7.321.323    
 VAN ACUMULADO (€)  -317.925.836  -313.566.820    
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 TIR  -5,10%    
 VAN (€)  -313.566.820     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   271.332.077      
(21) Corretaje   -1.085.328      
(22) Comisiones   -678.330      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -23.668.435  -24.378.488  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  269.568.418  -23.668.435  -24.378.488  
(25) Intereses     -8.139.962  -7.429.909  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -8.139.962  -7.429.909  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  269.568.418  -31.808.397  -31.808.397  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -25.109.842  -25.863.137  -26.639.032  -27.438.203  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-25.109.842  -25.863.137  -26.639.032  -27.438.203  
(25) Intereses -6.698.555  -5.945.259  -5.169.365  -4.370.194  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-6.698.555  -5.945.259  -5.169.365  -4.370.194  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-31.808.397  -31.808.397  -31.808.397  -31.808.397  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -28.261.349  -29.109.189  -29.982.465  -30.881.939  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-28.261.349  -29.109.189  -29.982.465  -30.881.939  
(25) Intereses -3.547.048  -2.699.208  -1.825.932  -926.458  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.547.048  -2.699.208  -1.825.932  -926.458  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-31.808.397  -31.808.397  -31.808.397  -31.808.397  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
-271.332.077  -271.332.077  7.311.543  15.456.396  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  269.568.418  -31.808.397  -31.808.397  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-271.332.077  -1.763.658  -24.496.853  -16.352.001  
VAN ACUMULADO -271.332.076,65  -273.054.310,71  -296.413.924,69  -311.640.559,96  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
15.456.396  15.456.396  15.456.396  15.456.396  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-31.808.397  -31.808.397  -31.808.397  -31.808.397  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-16.352.001  -16.352.001  -16.352.001  -16.352.001  
VAN ACUMULADO -803.612.353  -540.793.422  -851.331.298  -1.137.195.077  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
15.456.396  15.456.396  15.456.396  15.456.396  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-31.808.397  -31.808.397  -31.808.397  -31.808.397  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-16.352.001  -16.352.001  -16.352.001  -16.352.001  
VAN ACUMULADO -1.345.405.784  -786.125.005  -1.303.723.338  -1.735.606.122  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
15.456.396  15.456.396  15.456.396  15.456.396  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
15.456.396  15.456.396  15.456.396  15.456.396  
VAN ACUMULADO -2.044.274.265  -1.216.499.293  -2.133.114.011  -2.869.448.550  
     
Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
15.456.396  15.456.396  15.456.396  15.456.396  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
15.456.396  15.456.396  15.456.396  15.456.396  
VAN ACUMULADO -365.821.486,66  -355.502.696,95  -345.426.272,79  -335.586.521,55  
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Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
15.456.396  7.321.323    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
15.456.396  7.321.323    
VAN ACUMULADO -325.977.884  -321.533.406    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
444.760.599   TIR -7,87% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
271.332.077   VAN -321.533.405,50  
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8.4.10. Alternativa 10  
Amortización de activos fijos 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          602.094.125                             -   €                               20           30.104.706,23 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -301.047.062  -301.047.062      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -301.047.062  -301.047.062  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      6.030.517  6.030.517  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.116.590  3.116.590  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    9.147.107  9.147.107  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     9.147.107  9.147.107  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -9.147.107  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-301.047.062  -301.047.062  -9.147.107  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.030.517  6.030.517  6.030.517  6.030.517  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.116.590  3.116.590  3.116.590  3.116.590  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.147.107  9.147.107  9.147.107  9.147.107  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.147.107  9.147.107  9.147.107  9.147.107  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.030.517  6.030.517  6.030.517  6.030.517  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.116.590  3.116.590  3.116.590  3.116.590  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.147.107  9.147.107  9.147.107  9.147.107  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.147.107  9.147.107  9.147.107  9.147.107  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.030.517  6.030.517  6.030.517  6.030.517  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.116.590  3.116.590  3.116.590  3.116.590  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.147.107  9.147.107  9.147.107  9.147.107  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.147.107  9.147.107  9.147.107  9.147.107  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.030.517  6.030.517  6.030.517  6.030.517  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.116.590  3.116.590  3.116.590  3.116.590  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.147.107  9.147.107  9.147.107  9.147.107  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.147.107  9.147.107  9.147.107  9.147.107  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -18.062.824    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -18.062.824    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  6.030.517  6.030.517    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.116.590  3.116.590    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.147.107  9.147.107    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.147.107  9.147.107    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  9.147.107    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -8.915.717    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     36.183.099  36.183.099  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     36.183.099  36.183.099  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-18.699.541  -18.699.541  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -30.104.706  -30.104.706  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -48.804.247  -48.804.247  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-12.621.148  -12.621.148  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-12.621.148  -12.621.148  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
17.483.558  17.483.558  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 36.183.099  36.183.099  36.183.099  36.183.099  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 36.183.099  36.183.099  36.183.099  36.183.099  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.699.541  -18.699.541  -18.699.541  -18.699.541  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -30.104.706  -30.104.706  -30.104.706  -30.104.706  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -48.804.247  -48.804.247  -48.804.247  -48.804.247  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.483.558  17.483.558  17.483.558  17.483.558  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 36.183.099  36.183.099  36.183.099  36.183.099  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 36.183.099  36.183.099  36.183.099  36.183.099  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.699.541  -18.699.541  -18.699.541  -18.699.541  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -30.104.706  -30.104.706  -30.104.706  -30.104.706  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -48.804.247  -48.804.247  -48.804.247  -48.804.247  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.483.558  17.483.558  17.483.558  17.483.558  
     
  
Docuemento I – Memoria 




     
Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 36.183.099  36.183.099  36.183.099  36.183.099  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 36.183.099  36.183.099  36.183.099  36.183.099  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.699.541  -18.699.541  -18.699.541  -18.699.541  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -30.104.706  -30.104.706  -30.104.706  -30.104.706  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -48.804.247  -48.804.247  -48.804.247  -48.804.247  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.483.558  17.483.558  17.483.558  17.483.558  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 36.183.099  36.183.099  36.183.099  36.183.099  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 36.183.099  36.183.099  36.183.099  36.183.099  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.699.541  -18.699.541  -18.699.541  -18.699.541  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -30.104.706  -30.104.706  -30.104.706  -30.104.706  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -48.804.247  -48.804.247  -48.804.247  -48.804.247  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  -12.621.148  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.483.558  17.483.558  17.483.558  17.483.558  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 36.183.099  36.183.099    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 36.183.099  36.183.099    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.699.541  -18.699.541  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -30.104.706  -30.104.706    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -48.804.247  -48.804.247    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.621.148  -12.621.148  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.621.148  -12.621.148  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-301.047.062  -301.047.062  8.336.451  17.483.558  
 VAN ACUMULADO (€)  -301.047.062  -594.751.513  -586.816.759  -570.581.537  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.483.558  17.483.558  17.483.558  17.483.558  
 VAN ACUMULADO (€)  -554.742.296  -539.289.379  -524.213.361  -509.505.052  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.483.558  17.483.558  17.483.558  17.483.558  
 VAN ACUMULADO (€)  -495.155.481  -481.155.900  -467.497.773  -454.172.770  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.483.558  17.483.558  17.483.558  17.483.558  
 VAN ACUMULADO (€)  -495.155.481  -481.155.900  -467.497.773  -454.172.770  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.483.558  17.483.558  17.483.558  17.483.558  
 VAN ACUMULADO (€)  -441.172.768  -428.489.839  -416.116.249  -404.044.454  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.483.558  17.483.558  17.483.558  17.483.558  
 VAN ACUMULADO (€)  -392.267.094  -380.776.986  -369.567.124  -358.630.674  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.483.558  8.567.841    
 VAN ACUMULADO (€)  -347.960.967  -342.859.792    
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 TIR  -4,95%    
 VAN (€)  -342.859.792     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   301.047.062      
(21) Corretaje   -1.204.188      
(22) Comisiones   -752.618      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -26.260.488  -27.048.302  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  299.090.256  -26.260.488  -27.048.302  
(25) Intereses     -9.031.412  -8.243.597  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -9.031.412  -8.243.597  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  299.090.256  -35.291.900  -35.291.900  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -27.859.751  -28.695.544  -29.556.410  -30.443.103  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-27.859.751  -28.695.544  -29.556.410  -30.443.103  
(25) Intereses -7.432.148  -6.596.356  -5.735.489  -4.848.797  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-7.432.148  -6.596.356  -5.735.489  -4.848.797  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-35.291.900  -35.291.900  -35.291.900  -35.291.900  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -31.356.396  -32.297.088  -33.266.000  -34.263.980  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-31.356.396  -32.297.088  -33.266.000  -34.263.980  
(25) Intereses -3.935.504  -2.994.812  -2.025.899  -1.027.919  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.935.504  -2.994.812  -2.025.899  -1.027.919  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-35.291.900  -35.291.900  -35.291.900  -35.291.900  
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Cash flow total del proyecto financiado 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
-301.047.062  -301.047.062  8.336.451  17.483.558  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  299.090.256  -35.291.900  -35.291.900  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-301.047.062  -1.956.806  -26.955.448  -17.808.342  
VAN ACUMULADO -301.047.062,26  -302.957.914,35  -328.662.179,89  -345.245.116,41 
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
17.483.558  17.483.558  17.483.558  17.483.558  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-35.291.900  -35.291.900  -35.291.900  -35.291.900  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-17.808.342  -17.808.342  -17.808.342  -17.808.342  
VAN ACUMULADO -890.337.110  -600.019.837  -943.978.970  -1.260.158.162  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
17.483.558  17.483.558  17.483.558  17.483.558  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-35.291.900  -35.291.900  -35.291.900  -35.291.900  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-17.808.342  -17.808.342  -17.808.342  -17.808.342  
VAN ACUMULADO -1.491.125.443  -871.956.320  -1.445.177.960  -1.922.795.316  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
17.483.558  17.483.558  17.483.558  17.483.558  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.483.558  17.483.558  17.483.558  17.483.558  
VAN ACUMULADO -2.265.323.986  -1.348.988.609  -2.364.402.122  -3.179.206.004  
     
Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
17.483.558  17.483.558  17.483.558  17.483.558  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.483.558  17.483.558  17.483.558  17.483.558  
VAN ACUMULADO -401.918.020,64  -390.245.133,92  -378.846.374,40  -367.715.304,45 
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Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
17.483.558  8.567.841    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.483.558  8.567.841    
VAN ACUMULADO -356.845.638  -351.644.035    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
490.234.390   TIR -7,66% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
301.047.062   VAN -351.644.035,45 
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8.4.11. Alternativa 11 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          661.762.808    
                         -   
€  
                             
20    
       33.088.140,42 
€  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -330.881.404  -330.881.404      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -330.881.404  -330.881.404  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      6.700.574  6.700.574  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.449.185  3.449.185  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    10.149.759  10.149.759  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     10.149.759  10.149.759  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -10.149.759  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-330.881.404  -330.881.404  -10.149.759  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.700.574  6.700.574  6.700.574  6.700.574  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.449.185  3.449.185  3.449.185  3.449.185  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.149.759  10.149.759  10.149.759  10.149.759  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.149.759  10.149.759  10.149.759  10.149.759  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.700.574  6.700.574  6.700.574  6.700.574  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.449.185  3.449.185  3.449.185  3.449.185  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.149.759  10.149.759  10.149.759  10.149.759  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.149.759  10.149.759  10.149.759  10.149.759  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.700.574  6.700.574  6.700.574  6.700.574  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.449.185  3.449.185  3.449.185  3.449.185  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.149.759  10.149.759  10.149.759  10.149.759  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.149.759  10.149.759  10.149.759  10.149.759  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.700.574  6.700.574  6.700.574  6.700.574  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
tesorería 3.449.185  3.449.185  3.449.185  3.449.185  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.149.759  10.149.759  10.149.759  10.149.759  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.149.759  10.149.759  10.149.759  10.149.759  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -19.852.884    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -19.852.884    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  6.700.574  6.700.574    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
tesorería 3.449.185  3.449.185    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.149.759  10.149.759    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.149.759  10.149.759    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  10.149.759    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -9.703.125    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     40.203.443  40.203.443  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     40.203.443  40.203.443  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-20.695.110  -20.695.110  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -33.088.140  -33.088.140  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -53.783.250  -53.783.250  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-13.579.807  -13.579.807  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-13.579.807  -13.579.807  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
19.508.333  19.508.333  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 40.203.443  40.203.443  40.203.443  40.203.443  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 40.203.443  40.203.443  40.203.443  40.203.443  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.695.110  -20.695.110  -20.695.110  -20.695.110  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -33.088.140  -33.088.140  -33.088.140  -33.088.140  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -53.783.250  -53.783.250  -53.783.250  -53.783.250  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.508.333  19.508.333  19.508.333  19.508.333  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 40.203.443  40.203.443  40.203.443  40.203.443  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 40.203.443  40.203.443  40.203.443  40.203.443  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.695.110  -20.695.110  -20.695.110  -20.695.110  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -33.088.140  -33.088.140  -33.088.140  -33.088.140  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -53.783.250  -53.783.250  -53.783.250  -53.783.250  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.508.333  19.508.333  19.508.333  19.508.333  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 40.203.443  40.203.443  40.203.443  40.203.443  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 40.203.443  40.203.443  40.203.443  40.203.443  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.695.110  -20.695.110  -20.695.110  -20.695.110  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -33.088.140  -33.088.140  -33.088.140  -33.088.140  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -53.783.250  -53.783.250  -53.783.250  -53.783.250  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.508.333  19.508.333  19.508.333  19.508.333  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 40.203.443  40.203.443  40.203.443  40.203.443  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 40.203.443  40.203.443  40.203.443  40.203.443  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.695.110  -20.695.110  -20.695.110  -20.695.110  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -33.088.140  -33.088.140  -33.088.140  -33.088.140  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -53.783.250  -53.783.250  -53.783.250  -53.783.250  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  -13.579.807  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.508.333  19.508.333  19.508.333  19.508.333  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 40.203.443  40.203.443    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 40.203.443  40.203.443    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.695.110  -20.695.110  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -33.088.140  -33.088.140    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -53.783.250  -53.783.250    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.579.807  -13.579.807  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.579.807  -13.579.807  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-330.881.404  -330.881.404  9.358.574  19.508.333  
 VAN ACUMULADO (€)  -330.881.404  -653.692.530  -644.784.904  -626.669.478  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.508.333  19.508.333  19.508.333  19.508.333  
 VAN ACUMULADO (€)  -608.995.890  -591.753.366  -574.931.391  -558.519.709  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.508.333  19.508.333  19.508.333  19.508.333  
 VAN ACUMULADO (€)  -542.508.311  -526.887.435  -511.647.556  -496.779.382  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.508.333  19.508.333  19.508.333  19.508.333  
 VAN ACUMULADO (€)  -542.508.311  -526.887.435  -511.647.556  -496.779.382  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.508.333  19.508.333  19.508.333  19.508.333  
 VAN ACUMULADO (€)  -482.273.846  -468.122.103  -454.315.525  -440.845.693  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.508.333  19.508.333  19.508.333  19.508.333  
 VAN ACUMULADO (€)  -427.704.393  -414.883.613  -402.375.534  -390.172.531  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.508.333  9.805.208    
 VAN ACUMULADO (€)  -378.267.162  -372.429.276    
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 TIR  -4,82%    
 VAN (€)  -372.429.276     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   330.881.404      
(21) Corretaje   -1.323.526      
(22) Comisiones   -827.204      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -28.862.953  -29.728.841  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  328.730.675  -28.862.953  -29.728.841  
(25) Intereses     -9.926.442  -9.060.554  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -9.926.442  -9.060.554  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  328.730.675  -38.789.395  -38.789.395  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -30.620.706  -31.539.328  -32.485.507  -33.460.073  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-30.620.706  -31.539.328  -32.485.507  -33.460.073  
(25) Intereses -8.168.688  -7.250.067  -6.303.887  -5.329.322  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-8.168.688  -7.250.067  -6.303.887  -5.329.322  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-38.789.395  -38.789.395  -38.789.395  -38.789.395  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -34.463.875  -35.497.791  -36.562.725  -37.659.606  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-34.463.875  -35.497.791  -36.562.725  -37.659.606  
(25) Intereses -4.325.520  -3.291.604  -2.226.670  -1.129.788  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.325.520  -3.291.604  -2.226.670  -1.129.788  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-38.789.395  -38.789.395  -38.789.395  -38.789.395  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
-330.881.404  -330.881.404  9.358.574  19.508.333  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  328.730.675  -38.789.395  -38.789.395  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-330.881.404  -2.150.729  -29.430.820  -19.281.061  
VAN ACUMULADO -330.881.404,22  -332.981.631,78  -361.046.540,59  -379.001.020,94  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
19.508.333  19.508.333  19.508.333  19.508.333  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-38.789.395  -38.789.395  -38.789.395  -38.789.395  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-19.281.061  -19.281.061  -19.281.061  -19.281.061  
VAN ACUMULADO -977.450.446  -659.484.115  -1.037.016.847  -1.383.664.318  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
19.508.333  19.508.333  19.508.333  19.508.333  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-38.789.395  -38.789.395  -38.789.395  -38.789.395  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-19.281.061  -19.281.061  -19.281.061  -19.281.061  
VAN ACUMULADO -1.637.481.570  -958.140.663  -1.587.241.904  -2.110.826.634  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
19.508.333  19.508.333  19.508.333  19.508.333  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.508.333  19.508.333  19.508.333  19.508.333  
VAN ACUMULADO -2.487.351.006  -1.482.033.417  -2.596.691.964  -3.490.348.782  
     
Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
19.508.333  19.508.333  19.508.333  19.508.333  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.508.333  19.508.333  19.508.333  19.508.333  
VAN ACUMULADO -438.284.069,01  -425.258.672,08  -412.539.126,33  -400.118.250,03  
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Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
19.508.333  9.805.208    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.508.333  9.805.208    
VAN ACUMULADO -387.989.030  -382.035.834    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
535.992.505   TIR -7,49% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
330.881.404   VAN -382.035.834,47  





Docuemento I – Memoria 




8.4.12. Alternativa 12 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          398.858.271                             -   €                               20           19.942.913,53 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -199.429.135  -199.429.135      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -199.429.135  -199.429.135  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      3.697.718  3.697.718  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
tesorería     1.964.539  1.964.539  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    5.662.257  5.662.257  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     5.662.257  5.662.257  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -5.662.257  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-199.429.135  -199.429.135  -5.662.257  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.697.718  3.697.718  3.697.718  3.697.718  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.964.539  1.964.539  1.964.539  1.964.539  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.662.257  5.662.257  5.662.257  5.662.257  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.662.257  5.662.257  5.662.257  5.662.257  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.697.718  3.697.718  3.697.718  3.697.718  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.964.539  1.964.539  1.964.539  1.964.539  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.662.257  5.662.257  5.662.257  5.662.257  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.662.257  5.662.257  5.662.257  5.662.257  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.697.718  3.697.718  3.697.718  3.697.718  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.964.539  1.964.539  1.964.539  1.964.539  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.662.257  5.662.257  5.662.257  5.662.257  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.662.257  5.662.257  5.662.257  5.662.257  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.697.718  3.697.718  3.697.718  3.697.718  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
tesorería 1.964.539  1.964.539  1.964.539  1.964.539  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.662.257  5.662.257  5.662.257  5.662.257  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.662.257  5.662.257  5.662.257  5.662.257  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -11.965.748    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -11.965.748    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  3.697.718  3.697.718    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
tesorería 1.964.539  1.964.539    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.662.257  5.662.257    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.662.257  5.662.257    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  5.662.257    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -6.303.491    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     22.186.306  22.186.306  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     22.186.306  22.186.306  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-11.787.234  -11.787.234  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -19.942.914  -19.942.914  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -31.730.147  -31.730.147  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-9.543.841  -9.543.841  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-9.543.841  -9.543.841  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
10.399.073  10.399.073  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 22.186.306  22.186.306  22.186.306  22.186.306  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 22.186.306  22.186.306  22.186.306  22.186.306  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.787.234  -11.787.234  -11.787.234  -11.787.234  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.942.914  -19.942.914  -19.942.914  -19.942.914  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -31.730.147  -31.730.147  -31.730.147  -31.730.147  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.399.073  10.399.073  10.399.073  10.399.073  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 22.186.306  22.186.306  22.186.306  22.186.306  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 22.186.306  22.186.306  22.186.306  22.186.306  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.787.234  -11.787.234  -11.787.234  -11.787.234  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.942.914  -19.942.914  -19.942.914  -19.942.914  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -31.730.147  -31.730.147  -31.730.147  -31.730.147  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.399.073  10.399.073  10.399.073  10.399.073  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 22.186.306  22.186.306  22.186.306  22.186.306  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 22.186.306  22.186.306  22.186.306  22.186.306  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.787.234  -11.787.234  -11.787.234  -11.787.234  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.942.914  -19.942.914  -19.942.914  -19.942.914  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -31.730.147  -31.730.147  -31.730.147  -31.730.147  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.399.073  10.399.073  10.399.073  10.399.073  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 22.186.306  22.186.306  22.186.306  22.186.306  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 22.186.306  22.186.306  22.186.306  22.186.306  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.787.234  -11.787.234  -11.787.234  -11.787.234  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.942.914  -19.942.914  -19.942.914  -19.942.914  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -31.730.147  -31.730.147  -31.730.147  -31.730.147  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  -9.543.841  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.399.073  10.399.073  10.399.073  10.399.073  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 22.186.306  22.186.306    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 22.186.306  22.186.306    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.787.234  -11.787.234  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.942.914  -19.942.914    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -31.730.147  -31.730.147    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.543.841  -9.543.841  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.543.841  -9.543.841  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 




Docuemento I – Memoria 




Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-199.429.135  -199.429.135  4.736.816  10.399.073  
 VAN ACUMULADO (€)  -199.429.135  -393.994.145  -389.485.576  -379.829.003  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.399.073  10.399.073  10.399.073  10.399.073  
 VAN ACUMULADO (€)  -370.407.956  -361.216.692  -352.249.604  -343.501.226  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.399.073  10.399.073  10.399.073  10.399.073  
 VAN ACUMULADO (€)  -334.966.222  -326.639.390  -318.515.651  -310.590.052  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.399.073  10.399.073  10.399.073  10.399.073  
 VAN ACUMULADO (€)  -334.966.222  -326.639.390  -318.515.651  -310.590.052  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.399.073  10.399.073  10.399.073  10.399.073  
 VAN ACUMULADO (€)  -302.857.761  -295.314.062  -287.954.355  -280.774.154  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.399.073  10.399.073  10.399.073  10.399.073  
 VAN ACUMULADO (€)  -273.769.079  -266.934.860  -260.267.329  -253.762.421  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.399.073  4.095.581    
 VAN ACUMULADO (€)  -247.416.169  -244.977.716    
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 TIR  -5,82%    
 VAN (€)  -244.977.716     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   199.429.135      
(21) Corretaje   -797.717      
(22) Comisiones   -498.573      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -17.396.304  -17.918.194  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  198.132.846  -17.396.304  -17.918.194  
(25) Intereses     -5.982.874  -5.460.985  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -5.982.874  -5.460.985  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  198.132.846  -23.379.179  -23.379.179  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -18.455.739  -19.009.412  -19.579.694  -20.167.085  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-18.455.739  -19.009.412  -19.579.694  -20.167.085  
(25) Intereses -4.923.439  -4.369.767  -3.799.485  -3.212.094  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.923.439  -4.369.767  -3.799.485  -3.212.094  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-23.379.179  -23.379.179  -23.379.179  -23.379.179  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -20.772.097  -21.395.260  -22.037.118  -22.698.232  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-20.772.097  -21.395.260  -22.037.118  -22.698.232  
(25) Intereses -2.607.081  -1.983.918  -1.342.060  -680.947  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.607.081  -1.983.918  -1.342.060  -680.947  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-23.379.179  -23.379.179  -23.379.179  -23.379.179  
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Cash flow total del proyecto financiado 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-199.429.135  -199.429.135  4.736.816  10.399.073  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  198.132.846  -23.379.179  -23.379.179  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-199.429.135  -1.296.289  -18.642.363  -12.980.106  
VAN ACUMULADO -199.429.135,25  -200.694.957,35  -218.471.298,41  -230.557.514,97  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.399.073  10.399.073  10.399.073  10.399.073  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-23.379.179  -23.379.179  -23.379.179  -23.379.179  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-12.980.106  -12.980.106  -12.980.106  -12.980.106  
VAN ACUMULADO -594.345.425  -397.479.577  -627.394.393  -840.347.728  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.399.073  10.399.073  10.399.073  10.399.073  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-23.379.179  -23.379.179  -23.379.179  -23.379.179  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-12.980.106  -12.980.106  -12.980.106  -12.980.106  
VAN ACUMULADO -993.542.456  -578.553.628  -962.011.316  -1.283.930.896  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.399.073  10.399.073  10.399.073  10.399.073  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
10.399.073  10.399.073  10.399.073  10.399.073  
VAN ACUMULADO -1.510.683.989  -896.243.943  -1.574.473.836  -2.121.906.877  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.399.073  10.399.073  10.399.073  10.399.073  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
10.399.073  10.399.073  10.399.073  10.399.073  
VAN ACUMULADO -280.271.650,48  -273.331.055,54  -266.553.588,56  -259.935.415,47  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.399.073  4.095.581    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
10.399.073  4.095.581    
VAN ACUMULADO -253.472.792  -250.987.368    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
336.188.741   TIR -8,86% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
199.429.135   VAN -250.987.368,42  
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8.4.13. Alternativa 13 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          491.651.083                             -   €                               20           24.582.554,16 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -245.825.542  -245.825.542      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -245.825.542  -245.825.542  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      4.754.208  4.754.208  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.486.156  2.486.156  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    7.240.365  7.240.365  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     7.240.365  7.240.365  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -7.240.365  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-245.825.542  -245.825.542  -7.240.365  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.754.208  4.754.208  4.754.208  4.754.208  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.486.156  2.486.156  2.486.156  2.486.156  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.240.365  7.240.365  7.240.365  7.240.365  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.240.365  7.240.365  7.240.365  7.240.365  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.754.208  4.754.208  4.754.208  4.754.208  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.486.156  2.486.156  2.486.156  2.486.156  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.240.365  7.240.365  7.240.365  7.240.365  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.240.365  7.240.365  7.240.365  7.240.365  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.754.208  4.754.208  4.754.208  4.754.208  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.486.156  2.486.156  2.486.156  2.486.156  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.240.365  7.240.365  7.240.365  7.240.365  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.240.365  7.240.365  7.240.365  7.240.365  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.754.208  4.754.208  4.754.208  4.754.208  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.486.156  2.486.156  2.486.156  2.486.156  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.240.365  7.240.365  7.240.365  7.240.365  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.240.365  7.240.365  7.240.365  7.240.365  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -14.749.532    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -14.749.532    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  4.754.208  4.754.208    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.486.156  2.486.156    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.240.365  7.240.365    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.240.365  7.240.365    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  7.240.365    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -7.509.168    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     28.525.251  28.525.251  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     28.525.251  28.525.251  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-14.916.936  -14.916.936  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -24.582.554  -24.582.554  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -39.499.491  -39.499.491  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-10.974.240  -10.974.240  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-10.974.240  -10.974.240  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
13.608.315  13.608.315  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 28.525.251  28.525.251  28.525.251  28.525.251  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.525.251  28.525.251  28.525.251  28.525.251  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.916.936  -14.916.936  -14.916.936  -14.916.936  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.582.554  -24.582.554  -24.582.554  -24.582.554  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -39.499.491  -39.499.491  -39.499.491  -39.499.491  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.608.315  13.608.315  13.608.315  13.608.315  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 28.525.251  28.525.251  28.525.251  28.525.251  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.525.251  28.525.251  28.525.251  28.525.251  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.916.936  -14.916.936  -14.916.936  -14.916.936  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.582.554  -24.582.554  -24.582.554  -24.582.554  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -39.499.491  -39.499.491  -39.499.491  -39.499.491  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.608.315  13.608.315  13.608.315  13.608.315  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 28.525.251  28.525.251  28.525.251  28.525.251  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.525.251  28.525.251  28.525.251  28.525.251  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.916.936  -14.916.936  -14.916.936  -14.916.936  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.582.554  -24.582.554  -24.582.554  -24.582.554  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -39.499.491  -39.499.491  -39.499.491  -39.499.491  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.608.315  13.608.315  13.608.315  13.608.315  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 28.525.251  28.525.251  28.525.251  28.525.251  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.525.251  28.525.251  28.525.251  28.525.251  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.916.936  -14.916.936  -14.916.936  -14.916.936  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.582.554  -24.582.554  -24.582.554  -24.582.554  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -39.499.491  -39.499.491  -39.499.491  -39.499.491  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  -10.974.240  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.608.315  13.608.315  13.608.315  13.608.315  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 28.525.251  28.525.251    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.525.251  28.525.251    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.916.936  -14.916.936  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.582.554  -24.582.554    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -39.499.491  -39.499.491    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.974.240  -10.974.240  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.974.240  -10.974.240  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-245.825.542  -245.825.542  6.367.950  13.608.315  
 VAN ACUMULADO (€)  -245.825.542  -485.655.338  -479.594.232  -466.957.559  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.608.315  13.608.315  13.608.315  13.608.315  
 VAN ACUMULADO (€)  -454.629.098  -442.601.331  -430.866.924  -419.418.722  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.608.315  13.608.315  13.608.315  13.608.315  
 VAN ACUMULADO (€)  -408.249.744  -397.353.181  -386.722.387  -376.350.881  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.608.315  13.608.315  13.608.315  13.608.315  
 VAN ACUMULADO (€)  -408.249.744  -397.353.181  -386.722.387  -376.350.881  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.608.315  13.608.315  13.608.315  13.608.315  
 VAN ACUMULADO (€)  -366.232.339  -356.360.590  -346.729.616  -337.333.543  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.608.315  13.608.315  13.608.315  13.608.315  
 VAN ACUMULADO (€)  -328.166.644  -319.223.326  -310.498.139  -301.985.761  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.608.315  6.099.147    
 VAN ACUMULADO (€)  -293.681.002  -290.049.654    
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 TIR  -5,34%    
 VAN (€)  -290.049.654     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   245.825.542      
(21) Corretaje   -983.302      
(22) Comisiones   -614.564      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -21.443.487  -22.086.791  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  244.227.676  -21.443.487  -22.086.791  
(25) Intereses     -7.374.766  -6.731.462  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -7.374.766  -6.731.462  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  244.227.676  -28.818.253  -28.818.253  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -22.749.395  -23.431.877  -24.134.833  -24.858.878  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-22.749.395  -23.431.877  -24.134.833  -24.858.878  
(25) Intereses -6.068.858  -5.386.376  -4.683.420  -3.959.375  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-6.068.858  -5.386.376  -4.683.420  -3.959.375  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-28.818.253  -28.818.253  -28.818.253  -28.818.253  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -25.604.644  -26.372.784  -27.163.967  -27.978.886  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-25.604.644  -26.372.784  -27.163.967  -27.978.886  
(25) Intereses -3.213.608  -2.445.469  -1.654.286  -839.367  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.213.608  -2.445.469  -1.654.286  -839.367  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-28.818.253  -28.818.253  -28.818.253  -28.818.253  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-245.825.542  -245.825.542  6.367.950  13.608.315  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  244.227.676  -28.818.253  -28.818.253  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-245.825.542  -1.597.866  -22.450.303  -15.209.938  
VAN ACUMULADO -245.825.541,64  -247.385.868,89  -268.793.709,69  -282.956.650,70  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
13.608.315  13.608.315  13.608.315  13.608.315  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-28.818.253  -28.818.253  -28.818.253  -28.818.253  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-15.209.938  -15.209.938  -15.209.938  -15.209.938  
VAN ACUMULADO -729.589.610  -489.954.671  -771.971.733  -1.032.127.292  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
13.608.315  13.608.315  13.608.315  13.608.315  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-28.818.253  -28.818.253  -28.818.253  -28.818.253  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-15.209.938  -15.209.938  -15.209.938  -15.209.938  
VAN ACUMULADO -1.220.853.663  -712.534.238  -1.182.695.153  -1.575.815.820  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
13.608.315  13.608.315  13.608.315  13.608.315  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
13.608.315  13.608.315  13.608.315  13.608.315  
VAN ACUMULADO -1.855.453.968  -1.103.012.088  -1.935.285.480  -2.604.946.884  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
13.608.315  13.608.315  13.608.315  13.608.315  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
13.608.315  13.608.315  13.608.315  13.608.315  
VAN ACUMULADO -336.109.745,30  -327.025.581,02  -318.154.831,59  -309.492.483,27  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
13.608.315  6.099.147    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
13.608.315  6.099.147    
VAN ACUMULADO -301.033.640  -297.331.515    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
406.763.155   TIR -8,19% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
245.825.542   VAN -297.331.515,38  
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8.4.14. Alternativa 14 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          589.627.219                             -   €                               20           29.481.360,93 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -294.813.609  -294.813.609      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -294.813.609  -294.813.609  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      5.810.699  5.810.699  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.016.412  3.016.412  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    8.827.111  8.827.111  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     8.827.111  8.827.111  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -8.827.111  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-294.813.609  -294.813.609  -8.827.111  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.810.699  5.810.699  5.810.699  5.810.699  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.016.412  3.016.412  3.016.412  3.016.412  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.827.111  8.827.111  8.827.111  8.827.111  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.827.111  8.827.111  8.827.111  8.827.111  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.810.699  5.810.699  5.810.699  5.810.699  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.016.412  3.016.412  3.016.412  3.016.412  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.827.111  8.827.111  8.827.111  8.827.111  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.827.111  8.827.111  8.827.111  8.827.111  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.810.699  5.810.699  5.810.699  5.810.699  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.016.412  3.016.412  3.016.412  3.016.412  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.827.111  8.827.111  8.827.111  8.827.111  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.827.111  8.827.111  8.827.111  8.827.111  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.810.699  5.810.699  5.810.699  5.810.699  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.016.412  3.016.412  3.016.412  3.016.412  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.827.111  8.827.111  8.827.111  8.827.111  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.827.111  8.827.111  8.827.111  8.827.111  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -17.688.817    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -17.688.817    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  5.810.699  5.810.699    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.016.412  3.016.412    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.827.111  8.827.111    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.827.111  8.827.111    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  8.827.111    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -8.861.705    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     34.864.196  34.864.196  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     34.864.196  34.864.196  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-18.098.472  -18.098.472  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -29.481.361  -29.481.361  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -47.579.833  -47.579.833  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-12.715.638  -12.715.638  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-12.715.638  -12.715.638  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
16.765.723  16.765.723  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 34.864.196  34.864.196  34.864.196  34.864.196  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 34.864.196  34.864.196  34.864.196  34.864.196  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.098.472  -18.098.472  -18.098.472  -18.098.472  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -29.481.361  -29.481.361  -29.481.361  -29.481.361  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -47.579.833  -47.579.833  -47.579.833  -47.579.833  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
16.765.723  16.765.723  16.765.723  16.765.723  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 34.864.196  34.864.196  34.864.196  34.864.196  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 34.864.196  34.864.196  34.864.196  34.864.196  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.098.472  -18.098.472  -18.098.472  -18.098.472  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -29.481.361  -29.481.361  -29.481.361  -29.481.361  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -47.579.833  -47.579.833  -47.579.833  -47.579.833  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
16.765.723  16.765.723  16.765.723  16.765.723  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 34.864.196  34.864.196  34.864.196  34.864.196  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 34.864.196  34.864.196  34.864.196  34.864.196  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.098.472  -18.098.472  -18.098.472  -18.098.472  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -29.481.361  -29.481.361  -29.481.361  -29.481.361  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -47.579.833  -47.579.833  -47.579.833  -47.579.833  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
16.765.723  16.765.723  16.765.723  16.765.723  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 34.864.196  34.864.196  34.864.196  34.864.196  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 34.864.196  34.864.196  34.864.196  34.864.196  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.098.472  -18.098.472  -18.098.472  -18.098.472  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -29.481.361  -29.481.361  -29.481.361  -29.481.361  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -47.579.833  -47.579.833  -47.579.833  -47.579.833  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  -12.715.638  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
16.765.723  16.765.723  16.765.723  16.765.723  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 34.864.196  34.864.196    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 34.864.196  34.864.196    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.098.472  -18.098.472  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -29.481.361  -29.481.361    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -47.579.833  -47.579.833    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.715.638  -12.715.638  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.715.638  -12.715.638  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-294.813.609  -294.813.609  7.938.612  16.765.723  
 VAN ACUMULADO (€)  -294.813.609  -582.436.643  -574.880.558  -559.311.917  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.765.723  16.765.723  16.765.723  16.765.723  
 VAN ACUMULADO (€)  -544.122.999  -529.304.543  -514.847.512  -500.743.092  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.765.723  16.765.723  16.765.723  16.765.723  
 VAN ACUMULADO (€)  -486.982.682  -473.557.892  -460.460.536  -447.682.627  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.765.723  16.765.723  16.765.723  16.765.723  
 VAN ACUMULADO (€)  -486.982.682  -473.557.892  -460.460.536  -447.682.627  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.765.723  16.765.723  16.765.723  16.765.723  
 VAN ACUMULADO (€)  -435.216.375  -423.054.178  -411.188.619  -399.612.465  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.765.723  16.765.723  16.765.723  16.765.723  
 VAN ACUMULADO (€)  -388.318.656  -377.300.305  -366.550.695  -356.063.270  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.765.723  7.904.018    
 VAN ACUMULADO (€)  -345.831.637  -341.125.693    
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 TIR  -5,12%    
 VAN (€)  -341.125.693     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   294.813.609      
(21) Corretaje   -1.179.254      
(22) Comisiones   -737.034      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -25.716.740  -26.488.243  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  292.897.321  -25.716.740  -26.488.243  
(25) Intereses     -8.844.408  -8.072.906  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -8.844.408  -8.072.906  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  292.897.321  -34.561.149  -34.561.149  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -27.282.890  -28.101.377  -28.944.418  -29.812.751  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-27.282.890  -28.101.377  -28.944.418  -29.812.751  
(25) Intereses -7.278.259  -6.459.772  -5.616.731  -4.748.398  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-7.278.259  -6.459.772  -5.616.731  -4.748.398  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-34.561.149  -34.561.149  -34.561.149  -34.561.149  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -30.707.133  -31.628.347  -32.577.197  -33.554.513  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-30.707.133  -31.628.347  -32.577.197  -33.554.513  
(25) Intereses -3.854.016  -2.932.802  -1.983.951  -1.006.635  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.854.016  -2.932.802  -1.983.951  -1.006.635  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-34.561.149  -34.561.149  -34.561.149  -34.561.149  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-294.813.609  -294.813.609  7.938.612  16.765.723  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  292.897.321  -34.561.149  -34.561.149  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-294.813.609  -1.916.288  -26.622.537  -17.795.425  
VAN ACUMULADO -294.813.609,26  -296.684.887,76  -322.071.486,86  -338.642.192,76  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
16.765.723  16.765.723  16.765.723  16.765.723  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-34.561.149  -34.561.149  -34.561.149  -34.561.149  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-17.795.425  -17.795.425  -17.795.425  -17.795.425  
VAN ACUMULADO -873.275.407  -587.594.485  -925.021.385  -1.235.698.221  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
16.765.723  16.765.723  16.765.723  16.765.723  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-34.561.149  -34.561.149  -34.561.149  -34.561.149  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-17.795.425  -17.795.425  -17.795.425  -17.795.425  
VAN ACUMULADO -1.461.985.478  -854.179.726  -1.416.607.577  -1.885.983.294  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
16.765.723  16.765.723  16.765.723  16.765.723  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
16.765.723  16.765.723  16.765.723  16.765.723  
VAN ACUMULADO -2.221.441.961  -1.321.839.572  -2.317.839.993  -3.118.052.405  
  
Docuemento I – Memoria 




     
Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
16.765.723  16.765.723  16.765.723  16.765.723  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
16.765.723  16.765.723  16.765.723  16.765.723  
VAN ACUMULADO -397.803.181,99  -386.610.335,56  -375.680.387,72  -365.007.163,49  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
16.765.723  7.904.018    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
16.765.723  7.904.018    
VAN ACUMULADO -354.584.633  -349.786.455    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
483.511.264   TIR -7,89% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
294.813.609   VAN -349.786.454,96  
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8.4.15. Alternativa 15 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          690.059.981                             -   €                               20           34.502.999,07 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -345.029.991  -345.029.991      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -345.029.991  -345.029.991  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      6.867.190  6.867.190  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.550.762  3.550.762  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    10.417.952  10.417.952  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     10.417.952  10.417.952  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -10.417.952  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-345.029.991  -345.029.991  -10.417.952  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.867.190  6.867.190  6.867.190  6.867.190  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.550.762  3.550.762  3.550.762  3.550.762  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.417.952  10.417.952  10.417.952  10.417.952  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.417.952  10.417.952  10.417.952  10.417.952  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.867.190  6.867.190  6.867.190  6.867.190  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.550.762  3.550.762  3.550.762  3.550.762  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.417.952  10.417.952  10.417.952  10.417.952  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.417.952  10.417.952  10.417.952  10.417.952  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.867.190  6.867.190  6.867.190  6.867.190  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.550.762  3.550.762  3.550.762  3.550.762  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.417.952  10.417.952  10.417.952  10.417.952  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.417.952  10.417.952  10.417.952  10.417.952  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.867.190  6.867.190  6.867.190  6.867.190  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.550.762  3.550.762  3.550.762  3.550.762  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.417.952  10.417.952  10.417.952  10.417.952  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.417.952  10.417.952  10.417.952  10.417.952  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -20.701.799    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -20.701.799    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  6.867.190  6.867.190    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.550.762  3.550.762    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.417.952  10.417.952    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.417.952  10.417.952    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  10.417.952    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -10.283.847    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     41.203.140  41.203.140  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     41.203.140  41.203.140  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-21.304.575  -21.304.575  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -34.502.999  -34.502.999  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -55.807.574  -55.807.574  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-14.604.433  -14.604.433  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-14.604.433  -14.604.433  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
19.898.566  19.898.566  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 41.203.140  41.203.140  41.203.140  41.203.140  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 41.203.140  41.203.140  41.203.140  41.203.140  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-21.304.575  -21.304.575  -21.304.575  -21.304.575  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -34.502.999  -34.502.999  -34.502.999  -34.502.999  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -55.807.574  -55.807.574  -55.807.574  -55.807.574  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.898.566  19.898.566  19.898.566  19.898.566  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 41.203.140  41.203.140  41.203.140  41.203.140  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 41.203.140  41.203.140  41.203.140  41.203.140  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-21.304.575  -21.304.575  -21.304.575  -21.304.575  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -34.502.999  -34.502.999  -34.502.999  -34.502.999  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -55.807.574  -55.807.574  -55.807.574  -55.807.574  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.898.566  19.898.566  19.898.566  19.898.566  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 41.203.140  41.203.140  41.203.140  41.203.140  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 41.203.140  41.203.140  41.203.140  41.203.140  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-21.304.575  -21.304.575  -21.304.575  -21.304.575  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -34.502.999  -34.502.999  -34.502.999  -34.502.999  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -55.807.574  -55.807.574  -55.807.574  -55.807.574  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.898.566  19.898.566  19.898.566  19.898.566  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 41.203.140  41.203.140  41.203.140  41.203.140  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 41.203.140  41.203.140  41.203.140  41.203.140  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-21.304.575  -21.304.575  -21.304.575  -21.304.575  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -34.502.999  -34.502.999  -34.502.999  -34.502.999  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -55.807.574  -55.807.574  -55.807.574  -55.807.574  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  -14.604.433  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.898.566  19.898.566  19.898.566  19.898.566  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 41.203.140  41.203.140    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 41.203.140  41.203.140    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-21.304.575  -21.304.575  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -34.502.999  -34.502.999    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -55.807.574  -55.807.574    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.604.433  -14.604.433  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.604.433  -14.604.433  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-345.029.991  -345.029.991  9.480.613  19.898.566  
 VAN ACUMULADO (€)  -345.029.991  -681.644.616  -672.620.832  -654.143.035  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.898.566  19.898.566  19.898.566  19.898.566  
 VAN ACUMULADO (€)  -636.115.917  -618.528.484  -601.370.013  -584.630.042  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.898.566  19.898.566  19.898.566  19.898.566  
 VAN ACUMULADO (€)  -568.298.362  -552.365.016  -536.820.288  -521.654.700  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.898.566  19.898.566  19.898.566  19.898.566  
 VAN ACUMULADO (€)  -568.298.362  -552.365.016  -536.820.288  -521.654.700  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.898.566  19.898.566  19.898.566  19.898.566  
 VAN ACUMULADO (€)  -506.859.005  -492.424.180  -478.341.424  -464.602.149  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.898.566  19.898.566  19.898.566  19.898.566  
 VAN ACUMULADO (€)  -451.197.979  -438.120.740  -425.362.458  -412.915.354  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.898.566  9.614.719    
 VAN ACUMULADO (€)  -400.771.838  -395.047.366    
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 TIR  -5,00%    
 VAN (€)  -395.047.366     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   345.029.991      
(21) Corretaje   -1.380.120      
(22) Comisiones   -862.575      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -30.097.141  -31.000.055  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  342.787.296  -30.097.141  -31.000.055  
(25) Intereses     -10.350.900  -9.447.985  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -10.350.900  -9.447.985  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  342.787.296  -40.448.041  -40.448.041  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -31.930.057  -32.887.958  -33.874.597  -34.890.835  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-31.930.057  -32.887.958  -33.874.597  -34.890.835  
(25) Intereses -8.517.984  -7.560.082  -6.573.443  -5.557.205  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-8.517.984  -7.560.082  -6.573.443  -5.557.205  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-40.448.041  -40.448.041  -40.448.041  -40.448.041  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -35.937.560  -37.015.687  -38.126.158  -39.269.942  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-35.937.560  -37.015.687  -38.126.158  -39.269.942  
(25) Intereses -4.510.480  -3.432.354  -2.321.883  -1.178.098  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.510.480  -3.432.354  -2.321.883  -1.178.098  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-40.448.041  -40.448.041  -40.448.041  -40.448.041  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-345.029.991  -345.029.991  9.480.613  19.898.566  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  342.787.296  -40.448.041  -40.448.041  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-345.029.991  -2.242.695  -30.967.427  -20.549.475  
VAN ACUMULADO -345.029.990,73  -347.220.015,04  -376.749.956,71  -395.885.329,22  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.898.566  19.898.566  19.898.566  19.898.566  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-40.448.041  -40.448.041  -40.448.041  -40.448.041  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-20.549.475  -20.549.475  -20.549.475  -20.549.475  
VAN ACUMULADO -1.020.962.431  -687.682.099  -1.082.086.437  -1.444.857.593  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.898.566  19.898.566  19.898.566  19.898.566  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-40.448.041  -40.448.041  -40.448.041  -40.448.041  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-20.549.475  -20.549.475  -20.549.475  -20.549.475  
VAN ACUMULADO -1.709.667.598  -999.457.917  -1.656.789.504  -2.204.815.503  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.898.566  19.898.566  19.898.566  19.898.566  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.898.566  19.898.566  19.898.566  19.898.566  
VAN ACUMULADO -2.597.485.980  -1.546.382.363  -2.710.698.821  -3.645.406.204  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.898.566  19.898.566  19.898.566  19.898.566  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.898.566  19.898.566  19.898.566  19.898.566  
VAN ACUMULADO -462.272.011,76  -448.987.053,37  -436.014.097,84  -423.345.817,65  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.898.566  9.614.719    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.898.566  9.614.719    
VAN ACUMULADO -410.975.057  -405.138.054    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
563.185.387   TIR -7,74% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
345.029.991   VAN -405.138.054,16  
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8.4.16. Alternativa 16 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          780.285.864                             -   €                               20           39.014.293,19 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -390.142.932  -390.142.932      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -390.142.932  -390.142.932  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      7.923.681  7.923.681  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     4.068.101  4.068.101  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    11.991.782  11.991.782  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     11.991.782  11.991.782  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -11.991.782  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-390.142.932  -390.142.932  -11.991.782  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.923.681  7.923.681  7.923.681  7.923.681  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 4.068.101  4.068.101  4.068.101  4.068.101  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.991.782  11.991.782  11.991.782  11.991.782  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.991.782  11.991.782  11.991.782  11.991.782  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.923.681  7.923.681  7.923.681  7.923.681  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 4.068.101  4.068.101  4.068.101  4.068.101  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.991.782  11.991.782  11.991.782  11.991.782  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.991.782  11.991.782  11.991.782  11.991.782  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.923.681  7.923.681  7.923.681  7.923.681  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 4.068.101  4.068.101  4.068.101  4.068.101  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.991.782  11.991.782  11.991.782  11.991.782  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.991.782  11.991.782  11.991.782  11.991.782  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.923.681  7.923.681  7.923.681  7.923.681  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 4.068.101  4.068.101  4.068.101  4.068.101  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.991.782  11.991.782  11.991.782  11.991.782  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.991.782  11.991.782  11.991.782  11.991.782  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -23.408.576    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -23.408.576    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  7.923.681  7.923.681    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 4.068.101  4.068.101    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.991.782  11.991.782    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.991.782  11.991.782    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  11.991.782    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -11.416.794    
 
  
Docuemento I – Memoria 




Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     47.542.085  47.542.085  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     47.542.085  47.542.085  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-24.408.608  -24.408.608  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -39.014.293  -39.014.293  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -63.422.901  -63.422.901  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-15.880.816  -15.880.816  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-15.880.816  -15.880.816  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
23.133.477  23.133.477  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 47.542.085  47.542.085  47.542.085  47.542.085  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 47.542.085  47.542.085  47.542.085  47.542.085  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-24.408.608  -24.408.608  -24.408.608  -24.408.608  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -39.014.293  -39.014.293  -39.014.293  -39.014.293  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -63.422.901  -63.422.901  -63.422.901  -63.422.901  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
23.133.477  23.133.477  23.133.477  23.133.477  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 47.542.085  47.542.085  47.542.085  47.542.085  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 47.542.085  47.542.085  47.542.085  47.542.085  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-24.408.608  -24.408.608  -24.408.608  -24.408.608  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -39.014.293  -39.014.293  -39.014.293  -39.014.293  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -63.422.901  -63.422.901  -63.422.901  -63.422.901  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
23.133.477  23.133.477  23.133.477  23.133.477  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 47.542.085  47.542.085  47.542.085  47.542.085  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 47.542.085  47.542.085  47.542.085  47.542.085  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-24.408.608  -24.408.608  -24.408.608  -24.408.608  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -39.014.293  -39.014.293  -39.014.293  -39.014.293  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -63.422.901  -63.422.901  -63.422.901  -63.422.901  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
23.133.477  23.133.477  23.133.477  23.133.477  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 47.542.085  47.542.085  47.542.085  47.542.085  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 47.542.085  47.542.085  47.542.085  47.542.085  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-24.408.608  -24.408.608  -24.408.608  -24.408.608  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -39.014.293  -39.014.293  -39.014.293  -39.014.293  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -63.422.901  -63.422.901  -63.422.901  -63.422.901  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  -15.880.816  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
23.133.477  23.133.477  23.133.477  23.133.477  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 47.542.085  47.542.085    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 47.542.085  47.542.085    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-24.408.608  -24.408.608  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -39.014.293  -39.014.293    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -63.422.901  -63.422.901    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.880.816  -15.880.816  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.880.816  -15.880.816  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 




Docuemento I – Memoria 




Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-390.142.932  -390.142.932  11.141.695  23.133.477  
 VAN ACUMULADO (€)  -390.142.932  -770.770.183  -760.165.357  -738.683.624  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
23.133.477  23.133.477  23.133.477  23.133.477  
 VAN ACUMULADO (€)  -717.725.835  -697.279.213  -677.331.288  -657.869.898  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
23.133.477  23.133.477  23.133.477  23.133.477  
 VAN ACUMULADO (€)  -638.883.176  -620.359.545  -602.287.710  -584.656.651  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
23.133.477  23.133.477  23.133.477  23.133.477  
 VAN ACUMULADO (€)  -638.883.176  -620.359.545  -602.287.710  -584.656.651  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
23.133.477  23.133.477  23.133.477  23.133.477  
 VAN ACUMULADO (€)  -567.455.618  -550.674.122  -534.301.932  -518.329.063  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
23.133.477  23.133.477  23.133.477  23.133.477  
 VAN ACUMULADO (€)  -502.745.776  -487.542.569  -472.710.172  -458.239.541  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
23.133.477  11.716.683    
 VAN ACUMULADO (€)  -444.121.852  -437.145.900    
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 TIR  -4,78%    
 VAN (€)  -437.145.900     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   390.142.932      
(21) Corretaje   -1.560.572      
(22) Comisiones   -975.357      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -34.032.366  -35.053.337  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  387.607.003  -34.032.366  -35.053.337  
(25) Intereses     -11.704.288  -10.683.317  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -11.704.288  -10.683.317  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  387.607.003  -45.736.654  -45.736.654  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -36.104.937  -37.188.085  -38.303.727  -39.452.839  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-36.104.937  -37.188.085  -38.303.727  -39.452.839  
(25) Intereses -9.631.717  -8.548.569  -7.432.926  -6.283.814  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-9.631.717  -8.548.569  -7.432.926  -6.283.814  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-45.736.654  -45.736.654  -45.736.654  -45.736.654  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -40.636.424  -41.855.517  -43.111.183  -44.404.518  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-40.636.424  -41.855.517  -43.111.183  -44.404.518  
(25) Intereses -5.100.229  -3.881.137  -2.625.471  -1.332.136  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-5.100.229  -3.881.137  -2.625.471  -1.332.136  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-45.736.654  -45.736.654  -45.736.654  -45.736.654  
 
  
Docuemento I – Memoria 




Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-390.142.932  -390.142.932  11.141.695  23.133.477  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  387.607.003  -45.736.654  -45.736.654  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-390.142.932  -2.535.929  -34.594.959  -22.603.177  
VAN ACUMULADO -390.142.931,89  -392.619.317,35  -425.608.769,83  -446.656.870,60  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
23.133.477  23.133.477  23.133.477  23.133.477  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-45.736.654  -45.736.654  -45.736.654  -45.736.654  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-22.603.177  -22.603.177  -22.603.177  -22.603.177  
VAN ACUMULADO -1.152.022.745  -777.599.583  -1.222.468.425  -1.630.798.293  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
23.133.477  23.133.477  23.133.477  23.133.477  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-45.736.654  -45.736.654  -45.736.654  -45.736.654  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-22.603.177  -22.603.177  -22.603.177  -22.603.177  
VAN ACUMULADO -1.930.133.973  -1.129.643.193  -1.870.923.790  -2.487.648.850  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
23.133.477  23.133.477  23.133.477  23.133.477  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
23.133.477  23.133.477  23.133.477  23.133.477  
VAN ACUMULADO -2.931.750.372  -1.747.180.321  -3.060.749.526  -4.113.568.992  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
23.133.477  23.133.477  23.133.477  23.133.477  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
23.133.477  23.133.477  23.133.477  23.133.477  
VAN ACUMULADO -515.207.777,84  -499.761.622,92  -484.678.143,60  -469.948.824,27  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
23.133.477  11.716.683    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
23.133.477  11.716.683    
VAN ACUMULADO -455.565.349  -448.451.433    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
630.702.409   TIR -7,43% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
390.142.932   VAN -448.451.433,09  
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8.4.17. Alternativa 17 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          382.898.671                             -   €                               20           19.144.933,55 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -191.449.335  -191.449.335      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -191.449.335  -191.449.335  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      3.521.636  3.521.636  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     1.877.199  1.877.199  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    5.398.835  5.398.835  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     5.398.835  5.398.835  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -5.398.835  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-191.449.335  -191.449.335  -5.398.835  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.521.636  3.521.636  3.521.636  3.521.636  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.877.199  1.877.199  1.877.199  1.877.199  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.521.636  3.521.636  3.521.636  3.521.636  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.877.199  1.877.199  1.877.199  1.877.199  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.521.636  3.521.636  3.521.636  3.521.636  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.877.199  1.877.199  1.877.199  1.877.199  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.521.636  3.521.636  3.521.636  3.521.636  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.877.199  1.877.199  1.877.199  1.877.199  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -11.486.960    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -11.486.960    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  3.521.636  3.521.636    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 1.877.199  1.877.199    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.398.835  5.398.835    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.398.835  5.398.835    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  5.398.835    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -6.088.125    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     21.129.816  21.129.816  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     21.129.816  21.129.816  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-11.263.195  -11.263.195  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -19.144.934  -19.144.934  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -30.408.129  -30.408.129  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-9.278.313  -9.278.313  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-9.278.313  -9.278.313  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
9.866.620  9.866.620  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 21.129.816  21.129.816    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.129.816  21.129.816    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.263.195  -11.263.195  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.144.934  -19.144.934    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -30.408.129  -30.408.129    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.278.313  -9.278.313  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.278.313  -9.278.313  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-191.449.335  -191.449.335  4.467.785  9.866.620  
 VAN ACUMULADO (€)  -191.449.335  -378.229.175  -373.976.673  -364.814.535  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
 VAN ACUMULADO (€)  -355.875.864  -347.155.209  -338.647.254  -330.346.809  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
 VAN ACUMULADO (€)  -322.248.814  -314.348.332  -306.640.544  -299.120.751  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
 VAN ACUMULADO (€)  -322.248.814  -314.348.332  -306.640.544  -299.120.751  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
 VAN ACUMULADO (€)  -291.784.367  -284.626.920  -277.644.044  -270.831.483  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
 VAN ACUMULADO (€)  -264.185.082  -257.700.787  -251.374.647  -245.202.803  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.866.620  3.778.495    
 VAN ACUMULADO (€)  -239.181.491  -236.931.827    
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 TIR  -5,92%    
 VAN (€)  -236.931.827     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   191.449.335      
(21) Corretaje   -765.797      
(22) Comisiones   -478.623      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -16.700.223  -17.201.229  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  190.204.915  -16.700.223  -17.201.229  
(25) Intereses     -5.743.480  -5.242.473  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -5.743.480  -5.242.473  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  190.204.915  -22.443.703  -22.443.703  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -17.717.266  -18.248.784  -18.796.248  -19.360.135  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-17.717.266  -18.248.784  -18.796.248  -19.360.135  
(25) Intereses -4.726.437  -4.194.919  -3.647.455  -3.083.568  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.726.437  -4.194.919  -3.647.455  -3.083.568  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -19.940.939  -20.539.167  -21.155.342  -21.790.003  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-19.940.939  -20.539.167  -21.155.342  -21.790.003  
(25) Intereses -2.502.764  -1.904.535  -1.288.360  -653.700  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.502.764  -1.904.535  -1.288.360  -653.700  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-191.449.335  -191.449.335  4.467.785  9.866.620  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  190.204.915  -22.443.703  -22.443.703  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-191.449.335  -1.244.421  -17.975.917  -12.577.082  
VAN ACUMULADO -191.449.335,47  -192.664.505,55  -209.805.292,70  -221.516.170,49  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-12.577.082  -12.577.082  -12.577.082  -12.577.082  
VAN ACUMULADO -571.008.557  -381.574.703  -602.498.254  -807.276.559  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-12.577.082  -12.577.082  -12.577.082  -12.577.082  
VAN ACUMULADO -954.351.088  -555.494.837  -923.984.783  -1.233.568.995  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
VAN ACUMULADO -1.451.219.839  -860.638.656  -1.512.290.785  -2.038.578.604  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
VAN ACUMULADO -270.437.963,80  -263.852.963,03  -257.422.745,31  -251.143.672,40  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.866.620  3.778.495    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.866.620  3.778.495    
VAN ACUMULADO -245.012.192  -242.719.289    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
323.863.415   TIR -8,99% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
191.449.335   VAN -242.719.288,55  
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8.4.18. Alternativa 18 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          444.923.879                             -   €                               20           22.246.193,95 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -222.461.940  -222.461.940      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -222.461.940  -222.461.940  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      4.225.963  4.225.963  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.225.426  2.225.426  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    6.451.389  6.451.389  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     6.451.389  6.451.389  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -6.451.389  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-222.461.940  -222.461.940  -6.451.389  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.225.963  4.225.963  4.225.963  4.225.963  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.225.426  2.225.426  2.225.426  2.225.426  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.451.389  6.451.389  6.451.389  6.451.389  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.451.389  6.451.389  6.451.389  6.451.389  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.225.963  4.225.963  4.225.963  4.225.963  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.225.426  2.225.426  2.225.426  2.225.426  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.451.389  6.451.389  6.451.389  6.451.389  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.451.389  6.451.389  6.451.389  6.451.389  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.225.963  4.225.963  4.225.963  4.225.963  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.225.426  2.225.426  2.225.426  2.225.426  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.451.389  6.451.389  6.451.389  6.451.389  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.451.389  6.451.389  6.451.389  6.451.389  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.225.963  4.225.963  4.225.963  4.225.963  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.225.426  2.225.426  2.225.426  2.225.426  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.451.389  6.451.389  6.451.389  6.451.389  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.451.389  6.451.389  6.451.389  6.451.389  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -13.347.716    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -13.347.716    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  4.225.963  4.225.963    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.225.426  2.225.426    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.451.389  6.451.389    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.451.389  6.451.389    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  6.451.389    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -6.896.327    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     25.355.779  25.355.779  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     25.355.779  25.355.779  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-13.352.557  -13.352.557  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -22.246.194  -22.246.194  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -35.598.751  -35.598.751  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-10.242.972  -10.242.972  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-10.242.972  -10.242.972  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
12.003.222  12.003.222  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 25.355.779  25.355.779  25.355.779  25.355.779  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 25.355.779  25.355.779  25.355.779  25.355.779  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-13.352.557  -13.352.557  -13.352.557  -13.352.557  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.246.194  -22.246.194  -22.246.194  -22.246.194  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -35.598.751  -35.598.751  -35.598.751  -35.598.751  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.003.222  12.003.222  12.003.222  12.003.222  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 25.355.779  25.355.779  25.355.779  25.355.779  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 25.355.779  25.355.779  25.355.779  25.355.779  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-13.352.557  -13.352.557  -13.352.557  -13.352.557  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.246.194  -22.246.194  -22.246.194  -22.246.194  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -35.598.751  -35.598.751  -35.598.751  -35.598.751  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.003.222  12.003.222  12.003.222  12.003.222  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 25.355.779  25.355.779  25.355.779  25.355.779  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 25.355.779  25.355.779  25.355.779  25.355.779  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-13.352.557  -13.352.557  -13.352.557  -13.352.557  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.246.194  -22.246.194  -22.246.194  -22.246.194  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -35.598.751  -35.598.751  -35.598.751  -35.598.751  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.003.222  12.003.222  12.003.222  12.003.222  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 25.355.779  25.355.779  25.355.779  25.355.779  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 25.355.779  25.355.779  25.355.779  25.355.779  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-13.352.557  -13.352.557  -13.352.557  -13.352.557  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.246.194  -22.246.194  -22.246.194  -22.246.194  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -35.598.751  -35.598.751  -35.598.751  -35.598.751  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  -10.242.972  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.003.222  12.003.222  12.003.222  12.003.222  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 25.355.779  25.355.779    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 25.355.779  25.355.779    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-13.352.557  -13.352.557  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.246.194  -22.246.194    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -35.598.751  -35.598.751    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.242.972  -10.242.972  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.242.972  -10.242.972  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-222.461.940  -222.461.940  5.551.832  12.003.222  
 VAN ACUMULADO (€)  -222.461.940  -439.497.978  -434.213.664  -423.067.480  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.003.222  12.003.222  12.003.222  12.003.222  
 VAN ACUMULADO (€)  -412.193.153  -401.584.055  -391.233.714  -381.135.821  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.003.222  12.003.222  12.003.222  12.003.222  
 VAN ACUMULADO (€)  -371.284.218  -361.672.899  -352.296.001  -343.147.808  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.003.222  12.003.222  12.003.222  12.003.222  
 VAN ACUMULADO (€)  -371.284.218  -361.672.899  -352.296.001  -343.147.808  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.003.222  12.003.222  12.003.222  12.003.222  
 VAN ACUMULADO (€)  -334.222.742  -325.515.361  -317.020.355  -308.732.543  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.003.222  12.003.222  12.003.222  12.003.222  
 VAN ACUMULADO (€)  -300.646.874  -292.758.416  -285.062.360  -277.554.012  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.003.222  5.106.894    
 VAN ACUMULADO (€)  -270.228.795  -267.188.220    
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 TIR  -5,54%    
 VAN (€)  -267.188.220     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   222.461.940      
(21) Corretaje   -889.848      
(22) Comisiones   -556.155      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -19.405.468  -19.987.632  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  221.015.937  -19.405.468  -19.987.632  
(25) Intereses     -6.673.858  -6.091.694  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -6.673.858  -6.091.694  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  221.015.937  -26.079.326  -26.079.326  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -20.587.261  -21.204.878  -21.841.025  -22.496.256  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-20.587.261  -21.204.878  -21.841.025  -22.496.256  
(25) Intereses -5.492.065  -4.874.447  -4.238.301  -3.583.070  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-5.492.065  -4.874.447  -4.238.301  -3.583.070  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-26.079.326  -26.079.326  -26.079.326  -26.079.326  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -23.171.143  -23.866.278  -24.582.266  -25.319.734  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-23.171.143  -23.866.278  -24.582.266  -25.319.734  
(25) Intereses -2.908.183  -2.213.048  -1.497.060  -759.592  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.908.183  -2.213.048  -1.497.060  -759.592  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-26.079.326  -26.079.326  -26.079.326  -26.079.326  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-222.461.940  -222.461.940  5.551.832  12.003.222  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  221.015.937  -26.079.326  -26.079.326  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-222.461.940  -1.446.003  -20.527.494  -14.076.104  
VAN ACUMULADO -222.461.939,52  -223.873.964,50  -243.448.097,28  -256.555.069,64  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
12.003.222  12.003.222  12.003.222  12.003.222  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-26.079.326  -26.079.326  -26.079.326  -26.079.326  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.076.104  -14.076.104  -14.076.104  -14.076.104  
VAN ACUMULADO -661.442.240  -443.387.492  -699.153.930  -935.509.148  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
12.003.222  12.003.222  12.003.222  12.003.222  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-26.079.326  -26.079.326  -26.079.326  -26.079.326  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.076.104  -14.076.104  -14.076.104  -14.076.104  
VAN ACUMULADO -1.106.333.163  -645.057.684  -1.071.531.499  -1.428.748.848  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
12.003.222  12.003.222  12.003.222  12.003.222  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
12.003.222  12.003.222  12.003.222  12.003.222  
VAN ACUMULADO -1.681.744.827  -998.866.592  -1.753.528.310  -2.361.572.795  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
12.003.222  12.003.222  12.003.222  12.003.222  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
12.003.222  12.003.222  12.003.222  12.003.222  
VAN ACUMULADO -307.863.763,39  -299.851.707,71  -292.027.916,33  -284.387.965,51  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
12.003.222  5.106.894    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
12.003.222  5.106.894    
VAN ACUMULADO -276.927.535  -273.828.003    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
371.120.375   TIR -8,48% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
222.461.940   VAN -273.828.002,67  
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8.4.19. Alternativa 19 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          507.338.036                             -   €                               20           25.366.901,80 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -253.669.018  -253.669.018      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -253.669.018  -253.669.018  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      4.930.290  4.930.290  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.574.301  2.574.301  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    7.504.592  7.504.592  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     7.504.592  7.504.592  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -7.504.592  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-253.669.018  -253.669.018  -7.504.592  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.930.290  4.930.290  4.930.290  4.930.290  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.574.301  2.574.301  2.574.301  2.574.301  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.504.592  7.504.592  7.504.592  7.504.592  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.504.592  7.504.592  7.504.592  7.504.592  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.930.290  4.930.290  4.930.290  4.930.290  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.574.301  2.574.301  2.574.301  2.574.301  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.504.592  7.504.592  7.504.592  7.504.592  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.504.592  7.504.592  7.504.592  7.504.592  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.930.290  4.930.290  4.930.290  4.930.290  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.574.301  2.574.301  2.574.301  2.574.301  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.504.592  7.504.592  7.504.592  7.504.592  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.504.592  7.504.592  7.504.592  7.504.592  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.930.290  4.930.290  4.930.290  4.930.290  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.574.301  2.574.301  2.574.301  2.574.301  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.504.592  7.504.592  7.504.592  7.504.592  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.504.592  7.504.592  7.504.592  7.504.592  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -15.220.141    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -15.220.141    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  4.930.290  4.930.290    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.574.301  2.574.301    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.504.592  7.504.592    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.504.592  7.504.592    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  7.504.592    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -7.715.549    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     29.581.742  29.581.742  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     29.581.742  29.581.742  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-15.445.808  -15.445.808  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -25.366.902  -25.366.902  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -40.812.710  -40.812.710  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-11.230.968  -11.230.968  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-11.230.968  -11.230.968  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
14.135.933  14.135.933  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 29.581.742  29.581.742  29.581.742  29.581.742  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 29.581.742  29.581.742  29.581.742  29.581.742  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-15.445.808  -15.445.808  -15.445.808  -15.445.808  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -25.366.902  -25.366.902  -25.366.902  -25.366.902  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -40.812.710  -40.812.710  -40.812.710  -40.812.710  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.135.933  14.135.933  14.135.933  14.135.933  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 29.581.742  29.581.742  29.581.742  29.581.742  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 29.581.742  29.581.742  29.581.742  29.581.742  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-15.445.808  -15.445.808  -15.445.808  -15.445.808  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -25.366.902  -25.366.902  -25.366.902  -25.366.902  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -40.812.710  -40.812.710  -40.812.710  -40.812.710  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.135.933  14.135.933  14.135.933  14.135.933  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 29.581.742  29.581.742  29.581.742  29.581.742  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 29.581.742  29.581.742  29.581.742  29.581.742  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-15.445.808  -15.445.808  -15.445.808  -15.445.808  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -25.366.902  -25.366.902  -25.366.902  -25.366.902  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -40.812.710  -40.812.710  -40.812.710  -40.812.710  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.135.933  14.135.933  14.135.933  14.135.933  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 29.581.742  29.581.742  29.581.742  29.581.742  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 29.581.742  29.581.742  29.581.742  29.581.742  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-15.445.808  -15.445.808  -15.445.808  -15.445.808  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -25.366.902  -25.366.902  -25.366.902  -25.366.902  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -40.812.710  -40.812.710  -40.812.710  -40.812.710  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  -11.230.968  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.135.933  14.135.933  14.135.933  14.135.933  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 29.581.742  29.581.742    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 29.581.742  29.581.742    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-15.445.808  -15.445.808  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -25.366.902  -25.366.902    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -40.812.710  -40.812.710    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.230.968  -11.230.968  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.230.968  -11.230.968  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-253.669.018  -253.669.018  6.631.342  14.135.933  
 VAN ACUMULADO (€)  -253.669.018  -501.150.987  -494.839.180  -481.712.561  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.135.933  14.135.933  14.135.933  14.135.933  
 VAN ACUMULADO (€)  -468.906.103  -456.411.998  -444.222.627  -432.330.557  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.135.933  14.135.933  14.135.933  14.135.933  
 VAN ACUMULADO (€)  -420.728.538  -409.409.496  -398.366.527  -387.592.899  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.135.933  14.135.933  14.135.933  14.135.933  
 VAN ACUMULADO (€)  -420.728.538  -409.409.496  -398.366.527  -387.592.899  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.135.933  14.135.933  14.135.933  14.135.933  
 VAN ACUMULADO (€)  -377.082.043  -366.827.549  -356.823.164  -347.062.789  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.135.933  14.135.933  14.135.933  14.135.933  
 VAN ACUMULADO (€)  -337.540.472  -328.250.406  -319.186.928  -310.344.510  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.135.933  6.420.384    
 VAN ACUMULADO (€)  -301.717.760  -297.895.152    
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 TIR  -5,28%    
 VAN (€)  -297.895.152     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   253.669.018      
(21) Corretaje   -1.014.676      
(22) Comisiones   -634.173      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -22.127.677  -22.791.507  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  252.020.169  -22.127.677  -22.791.507  
(25) Intereses     -7.610.071  -6.946.240  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -7.610.071  -6.946.240  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  252.020.169  -29.737.747  -29.737.747  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -23.475.252  -24.179.510  -24.904.895  -25.652.042  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-23.475.252  -24.179.510  -24.904.895  -25.652.042  
(25) Intereses -6.262.495  -5.558.237  -4.832.852  -4.085.705  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-6.262.495  -5.558.237  -4.832.852  -4.085.705  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-29.737.747  -29.737.747  -29.737.747  -29.737.747  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -26.421.603  -27.214.252  -28.030.679  -28.871.600  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-26.421.603  -27.214.252  -28.030.679  -28.871.600  
(25) Intereses -3.316.144  -2.523.496  -1.707.068  -866.148  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.316.144  -2.523.496  -1.707.068  -866.148  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-29.737.747  -29.737.747  -29.737.747  -29.737.747  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-253.669.018  -253.669.018  6.631.342  14.135.933  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  252.020.169  -29.737.747  -29.737.747  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-253.669.018  -1.648.849  -23.106.406  -15.601.814  
VAN ACUMULADO -253.669.017,96  -255.279.132,05  -277.312.664,54  -291.840.559,80  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.135.933  14.135.933  14.135.933  14.135.933  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-29.737.747  -29.737.747  -29.737.747  -29.737.747  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-15.601.814  -15.601.814  -15.601.814  -15.601.814  
VAN ACUMULADO -752.508.618  -505.587.859  -796.445.442  -1.064.626.670  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.135.933  14.135.933  14.135.933  14.135.933  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-29.737.747  -29.737.747  -29.737.747  -29.737.747  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-15.601.814  -15.601.814  -15.601.814  -15.601.814  
VAN ACUMULADO -1.259.352.210  -735.195.812  -1.220.071.234  -1.625.301.150  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.135.933  14.135.933  14.135.933  14.135.933  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
14.135.933  14.135.933  14.135.933  14.135.933  
VAN ACUMULADO -1.913.862.474  -1.137.999.878  -1.996.398.906  -2.686.825.772  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.135.933  14.135.933  14.135.933  14.135.933  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
14.135.933  14.135.933  14.135.933  14.135.933  
VAN ACUMULADO -345.728.356,38  -336.291.785,06  -327.076.896,38  -318.078.482,59  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.135.933  6.420.384    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
14.135.933  6.420.384    
VAN ACUMULADO -309.291.458  -305.394.245    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
418.840.600   TIR -8,12% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
253.669.018   VAN -305.394.244,73  
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8.4.20. Alternativa 20 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          558.098.034                             -   €                               20           27.904.901,68 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -279.049.017  -279.049.017      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -279.049.017  -279.049.017  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      5.634.617  5.634.617  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.903.753  2.903.753  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    8.538.370  8.538.370  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     8.538.370  8.538.370  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -8.538.370  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-279.049.017  -279.049.017  -8.538.370  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.634.617  5.634.617  5.634.617  5.634.617  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.903.753  2.903.753  2.903.753  2.903.753  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.538.370  8.538.370  8.538.370  8.538.370  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.538.370  8.538.370  8.538.370  8.538.370  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.634.617  5.634.617  5.634.617  5.634.617  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.903.753  2.903.753  2.903.753  2.903.753  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.538.370  8.538.370  8.538.370  8.538.370  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.538.370  8.538.370  8.538.370  8.538.370  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.634.617  5.634.617  5.634.617  5.634.617  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.903.753  2.903.753  2.903.753  2.903.753  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.538.370  8.538.370  8.538.370  8.538.370  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.538.370  8.538.370  8.538.370  8.538.370  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.634.617  5.634.617  5.634.617  5.634.617  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.903.753  2.903.753  2.903.753  2.903.753  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.538.370  8.538.370  8.538.370  8.538.370  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.538.370  8.538.370  8.538.370  8.538.370  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -16.742.941    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -16.742.941    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  5.634.617  5.634.617    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.903.753  2.903.753    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.538.370  8.538.370    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.538.370  8.538.370    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  8.538.370    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -8.204.571    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     33.807.705  33.807.705  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     33.807.705  33.807.705  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-17.422.518  -17.422.518  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -27.904.902  -27.904.902  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -45.327.420  -45.327.420  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-11.519.715  -11.519.715  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-11.519.715  -11.519.715  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
16.385.187  16.385.187  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 33.807.705  33.807.705  33.807.705  33.807.705  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 33.807.705  33.807.705  33.807.705  33.807.705  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.422.518  -17.422.518  -17.422.518  -17.422.518  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.904.902  -27.904.902  -27.904.902  -27.904.902  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -45.327.420  -45.327.420  -45.327.420  -45.327.420  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
16.385.187  16.385.187  16.385.187  16.385.187  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 33.807.705  33.807.705  33.807.705  33.807.705  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 33.807.705  33.807.705  33.807.705  33.807.705  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.422.518  -17.422.518  -17.422.518  -17.422.518  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.904.902  -27.904.902  -27.904.902  -27.904.902  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -45.327.420  -45.327.420  -45.327.420  -45.327.420  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
16.385.187  16.385.187  16.385.187  16.385.187  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 33.807.705  33.807.705  33.807.705  33.807.705  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 33.807.705  33.807.705  33.807.705  33.807.705  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.422.518  -17.422.518  -17.422.518  -17.422.518  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.904.902  -27.904.902  -27.904.902  -27.904.902  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -45.327.420  -45.327.420  -45.327.420  -45.327.420  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
16.385.187  16.385.187  16.385.187  16.385.187  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 33.807.705  33.807.705  33.807.705  33.807.705  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 33.807.705  33.807.705  33.807.705  33.807.705  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.422.518  -17.422.518  -17.422.518  -17.422.518  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.904.902  -27.904.902  -27.904.902  -27.904.902  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -45.327.420  -45.327.420  -45.327.420  -45.327.420  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  -11.519.715  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
16.385.187  16.385.187  16.385.187  16.385.187  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 33.807.705  33.807.705    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 33.807.705  33.807.705    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.422.518  -17.422.518  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.904.902  -27.904.902    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -45.327.420  -45.327.420    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.519.715  -11.519.715  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.519.715  -11.519.715  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-279.049.017  -279.049.017  7.846.816  16.385.187  
 VAN ACUMULADO (€)  -279.049.017  -551.291.960  -543.823.247  -528.607.973  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.385.187  16.385.187  16.385.187  16.385.187  
 VAN ACUMULADO (€)  -513.763.802  -499.281.685  -485.152.789  -471.368.501  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.385.187  16.385.187  16.385.187  16.385.187  
 VAN ACUMULADO (€)  -457.920.415  -444.800.332  -432.000.250  -419.512.365  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.385.187  16.385.187  16.385.187  16.385.187  
 VAN ACUMULADO (€)  -457.920.415  -444.800.332  -432.000.250  -419.512.365  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.385.187  16.385.187  16.385.187  16.385.187  
 VAN ACUMULADO (€)  -407.329.063  -395.442.915  -383.846.673  -372.533.266  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.385.187  16.385.187  16.385.187  16.385.187  
 VAN ACUMULADO (€)  -361.495.795  -350.727.532  -340.221.908  -329.972.520  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.385.187  8.180.616    
 VAN ACUMULADO (€)  -319.973.116  -315.102.490    
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 TIR  -4,86%    
 VAN (€)  -315.102.490     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   279.049.017      
(21) Corretaje   -1.116.196      
(22) Comisiones   -697.623      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -24.341.587  -25.071.835  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  277.235.198  -24.341.587  -25.071.835  
(25) Intereses     -8.371.471  -7.641.223  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -8.371.471  -7.641.223  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  277.235.198  -32.713.058  -32.713.058  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -25.823.990  -26.598.709  -27.396.671  -28.218.571  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-25.823.990  -26.598.709  -27.396.671  -28.218.571  
(25) Intereses -6.889.068  -6.114.348  -5.316.387  -4.494.487  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-6.889.068  -6.114.348  -5.316.387  -4.494.487  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-32.713.058  -32.713.058  -32.713.058  -32.713.058  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -29.065.128  -29.937.082  -30.835.194  -31.760.250  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-29.065.128  -29.937.082  -30.835.194  -31.760.250  
(25) Intereses -3.647.930  -2.775.976  -1.877.863  -952.808  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.647.930  -2.775.976  -1.877.863  -952.808  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-32.713.058  -32.713.058  -32.713.058  -32.713.058  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-279.049.017  -279.049.017  7.846.816  16.385.187  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  277.235.198  -32.713.058  -32.713.058  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-279.049.017  -1.813.819  -24.866.241  -16.327.871  
VAN ACUMULADO -279.049.016,85  -280.820.243,46  -304.532.380,43  -319.736.818,81  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
16.385.187  16.385.187  16.385.187  16.385.187  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-32.713.058  -32.713.058  -32.713.058  -32.713.058  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-16.327.871  -16.327.871  -16.327.871  -16.327.871  
VAN ACUMULADO -824.590.697  -556.176.029  -874.688.326  -1.167.233.245  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
16.385.187  16.385.187  16.385.187  16.385.187  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-32.713.058  -32.713.058  -32.713.058  -32.713.058  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-16.327.871  -16.327.871  -16.327.871  -16.327.871  
VAN ACUMULADO -1.381.296.468  -808.100.935  -1.338.869.926  -1.780.750.166  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
16.385.187  16.385.187  16.385.187  16.385.187  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
16.385.187  16.385.187  16.385.187  16.385.187  
VAN ACUMULADO -2.098.276.380  -1.250.021.453  -2.190.391.455  -2.944.494.840  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
16.385.187  16.385.187  16.385.187  16.385.187  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
16.385.187  16.385.187  16.385.187  16.385.187  
VAN ACUMULADO -370.424.551,70  -359.484.583,01  -348.801.506,10  -338.369.288,66  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
16.385.187  8.180.616    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
16.385.187  8.180.616    
VAN ACUMULADO -328.182.040  -323.215.296    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
452.679.914   TIR -7,54% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
279.049.017   VAN -323.215.295,70  
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8.4.21. Alternativa 21 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          632.042.332                             -   €                               20           31.602.116,62 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -316.021.166  -316.021.166      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -316.021.166  -316.021.166  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      6.338.945  6.338.945  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.271.845  3.271.845  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    9.610.790  9.610.790  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     9.610.790  9.610.790  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -9.610.790  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-316.021.166  -316.021.166  -9.610.790  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.338.945  6.338.945  6.338.945  6.338.945  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.271.845  3.271.845  3.271.845  3.271.845  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.610.790  9.610.790  9.610.790  9.610.790  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.610.790  9.610.790  9.610.790  9.610.790  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.338.945  6.338.945  6.338.945  6.338.945  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.271.845  3.271.845  3.271.845  3.271.845  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.610.790  9.610.790  9.610.790  9.610.790  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.610.790  9.610.790  9.610.790  9.610.790  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.338.945  6.338.945  6.338.945  6.338.945  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.271.845  3.271.845  3.271.845  3.271.845  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.610.790  9.610.790  9.610.790  9.610.790  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.610.790  9.610.790  9.610.790  9.610.790  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.338.945  6.338.945  6.338.945  6.338.945  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.271.845  3.271.845  3.271.845  3.271.845  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.610.790  9.610.790  9.610.790  9.610.790  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.610.790  9.610.790  9.610.790  9.610.790  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -18.961.270    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -18.961.270    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  6.338.945  6.338.945    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.271.845  3.271.845    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.610.790  9.610.790    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.610.790  9.610.790    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  9.610.790    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -9.350.480    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     38.033.668  38.033.668  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     38.033.668  38.033.668  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-19.631.071  -19.631.071  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -31.602.117  -31.602.117  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -51.233.187  -51.233.187  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-13.199.519  -13.199.519  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-13.199.519  -13.199.519  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
18.402.597  18.402.597  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 38.033.668  38.033.668  38.033.668  38.033.668  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 38.033.668  38.033.668  38.033.668  38.033.668  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-19.631.071  -19.631.071  -19.631.071  -19.631.071  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -31.602.117  -31.602.117  -31.602.117  -31.602.117  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -51.233.187  -51.233.187  -51.233.187  -51.233.187  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
18.402.597  18.402.597  18.402.597  18.402.597  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 38.033.668  38.033.668  38.033.668  38.033.668  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 38.033.668  38.033.668  38.033.668  38.033.668  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-19.631.071  -19.631.071  -19.631.071  -19.631.071  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -31.602.117  -31.602.117  -31.602.117  -31.602.117  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -51.233.187  -51.233.187  -51.233.187  -51.233.187  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
18.402.597  18.402.597  18.402.597  18.402.597  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 38.033.668  38.033.668  38.033.668  38.033.668  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 38.033.668  38.033.668  38.033.668  38.033.668  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-19.631.071  -19.631.071  -19.631.071  -19.631.071  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -31.602.117  -31.602.117  -31.602.117  -31.602.117  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -51.233.187  -51.233.187  -51.233.187  -51.233.187  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
18.402.597  18.402.597  18.402.597  18.402.597  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 38.033.668  38.033.668  38.033.668  38.033.668  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 38.033.668  38.033.668  38.033.668  38.033.668  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-19.631.071  -19.631.071  -19.631.071  -19.631.071  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -31.602.117  -31.602.117  -31.602.117  -31.602.117  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -51.233.187  -51.233.187  -51.233.187  -51.233.187  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  -13.199.519  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
18.402.597  18.402.597  18.402.597  18.402.597  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 38.033.668  38.033.668    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 38.033.668  38.033.668    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-19.631.071  -19.631.071  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -31.602.117  -31.602.117    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -51.233.187  -51.233.187    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.199.519  -13.199.519  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.199.519  -13.199.519  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-316.021.166  -316.021.166  8.791.807  18.402.597  
 VAN ACUMULADO (€)  -316.021.166  -624.334.499  -615.966.330  -598.877.689  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
18.402.597  18.402.597  18.402.597  18.402.597  
 VAN ACUMULADO (€)  -582.205.845  -565.940.630  -550.072.128  -534.590.663  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
18.402.597  18.402.597  18.402.597  18.402.597  
 VAN ACUMULADO (€)  -519.486.795  -504.751.313  -490.375.234  -476.349.790  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
18.402.597  18.402.597  18.402.597  18.402.597  
 VAN ACUMULADO (€)  -519.486.795  -504.751.313  -490.375.234  -476.349.790  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
18.402.597  18.402.597  18.402.597  18.402.597  
 VAN ACUMULADO (€)  -462.666.431  -449.316.812  -436.292.793  -423.586.434  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
18.402.597  18.402.597  18.402.597  18.402.597  
 VAN ACUMULADO (€)  -411.189.986  -399.095.890  -387.296.772  -375.785.437  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
18.402.597  9.052.117    
 VAN ACUMULADO (€)  -364.554.867  -359.165.360    
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 TIR  -4,92%    
 VAN (€)  -359.165.360     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   316.021.166      
(21) Corretaje   -1.264.085      
(22) Comisiones   -790.053      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -27.566.686  -28.393.687  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  313.967.029  -27.566.686  -28.393.687  
(25) Intereses     -9.480.635  -8.653.634  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -9.480.635  -8.653.634  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  313.967.029  -37.047.321  -37.047.321  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -29.245.498  -30.122.863  -31.026.548  -31.957.345  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-29.245.498  -30.122.863  -31.026.548  -31.957.345  
(25) Intereses -7.801.824  -6.924.459  -6.020.773  -5.089.977  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-7.801.824  -6.924.459  -6.020.773  -5.089.977  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-37.047.321  -37.047.321  -37.047.321  -37.047.321  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -32.916.065  -33.903.547  -34.920.654  -35.968.273  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-32.916.065  -33.903.547  -34.920.654  -35.968.273  
(25) Intereses -4.131.256  -3.143.774  -2.126.668  -1.079.048  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.131.256  -3.143.774  -2.126.668  -1.079.048  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-37.047.321  -37.047.321  -37.047.321  -37.047.321  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-316.021.166  -316.021.166  8.791.807  18.402.597  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  313.967.029  -37.047.321  -37.047.321  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-316.021.166  -2.054.138  -28.255.514  -18.644.724  
VAN ACUMULADO -316.021.166,24  -318.027.065,34  -344.971.081,19  -362.332.876,59  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
18.402.597  18.402.597  18.402.597  18.402.597  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-37.047.321  -37.047.321  -37.047.321  -37.047.321  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-18.644.724  -18.644.724  -18.644.724  -18.644.724  
VAN ACUMULADO -934.437.882  -629.865.069  -990.825.928  -1.322.579.844  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
18.402.597  18.402.597  18.402.597  18.402.597  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-37.047.321  -37.047.321  -37.047.321  -37.047.321  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-18.644.724  -18.644.724  -18.644.724  -18.644.724  
VAN ACUMULADO -1.565.059.416  -915.288.917  -1.516.834.931  -2.017.969.443  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
18.402.597  18.402.597  18.402.597  18.402.597  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
18.402.597  18.402.597  18.402.597  18.402.597  
VAN ACUMULADO -2.377.591.089  -1.415.978.798  -2.481.622.936  -3.336.617.857  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
18.402.597  18.402.597  18.402.597  18.402.597  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
18.402.597  18.402.597  18.402.597  18.402.597  
VAN ACUMULADO -421.316.269,66  -409.029.673,64  -397.031.610,71  -385.315.305,09  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
18.402.597  9.052.117    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
18.402.597  9.052.117    
VAN ACUMULADO -373.874.140  -368.378.468    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
514.133.336   TIR -7,63% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
316.021.166   VAN -368.378.467,62  
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8.4.22. Alternativa 22 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          382.898.671                             -   €                               20           19.144.933,55 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -191.449.335  -191.449.335      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -191.449.335  -191.449.335  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      3.521.636  3.521.636  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     1.877.199  1.877.199  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    5.398.835  5.398.835  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     5.398.835  5.398.835  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -5.398.835  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-191.449.335  -191.449.335  -5.398.835  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.521.636  3.521.636  3.521.636  3.521.636  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.877.199  1.877.199  1.877.199  1.877.199  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.521.636  3.521.636  3.521.636  3.521.636  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.877.199  1.877.199  1.877.199  1.877.199  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.521.636  3.521.636  3.521.636  3.521.636  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.877.199  1.877.199  1.877.199  1.877.199  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.521.636  3.521.636  3.521.636  3.521.636  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.877.199  1.877.199  1.877.199  1.877.199  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.398.835  5.398.835  5.398.835  5.398.835  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -11.486.960    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -11.486.960    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  3.521.636  3.521.636    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 1.877.199  1.877.199    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.398.835  5.398.835    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.398.835  5.398.835    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  5.398.835    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -6.088.125    
 
  
Docuemento I – Memoria 




Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     21.129.816  21.129.816  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     21.129.816  21.129.816  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-11.263.195  -11.263.195  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -19.144.934  -19.144.934  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -30.408.129  -30.408.129  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-9.278.313  -9.278.313  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-9.278.313  -9.278.313  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
9.866.620  9.866.620  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.129.816  21.129.816  21.129.816  21.129.816  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  -11.263.195  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  -19.144.934  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  -30.408.129  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  -9.278.313  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 21.129.816  21.129.816    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.129.816  21.129.816    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.263.195  -11.263.195  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.144.934  -19.144.934    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -30.408.129  -30.408.129    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.278.313  -9.278.313  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.278.313  -9.278.313  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-191.449.335  -191.449.335  4.467.785  9.866.620  
 VAN ACUMULADO (€)  -191.449.335  -378.229.175  -373.976.673  -364.814.535  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
 VAN ACUMULADO (€)  -355.875.864  -347.155.209  -338.647.254  -330.346.809  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
 VAN ACUMULADO (€)  -322.248.814  -314.348.332  -306.640.544  -299.120.751  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
 VAN ACUMULADO (€)  -322.248.814  -314.348.332  -306.640.544  -299.120.751  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
 VAN ACUMULADO (€)  -291.784.367  -284.626.920  -277.644.044  -270.831.483  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
 VAN ACUMULADO (€)  -264.185.082  -257.700.787  -251.374.647  -245.202.803  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.866.620  3.778.495    
 VAN ACUMULADO (€)  -239.181.491  -236.931.827    
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 TIR  -5,92%    
 VAN (€)  -236.931.827     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   191.449.335      
(21) Corretaje   -765.797      
(22) Comisiones   -478.623      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -16.700.223  -17.201.229  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  190.204.915  -16.700.223  -17.201.229  
(25) Intereses     -5.743.480  -5.242.473  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -5.743.480  -5.242.473  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  190.204.915  -22.443.703  -22.443.703  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -17.717.266  -18.248.784  -18.796.248  -19.360.135  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-17.717.266  -18.248.784  -18.796.248  -19.360.135  
(25) Intereses -4.726.437  -4.194.919  -3.647.455  -3.083.568  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.726.437  -4.194.919  -3.647.455  -3.083.568  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -19.940.939  -20.539.167  -21.155.342  -21.790.003  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-19.940.939  -20.539.167  -21.155.342  -21.790.003  
(25) Intereses -2.502.764  -1.904.535  -1.288.360  -653.700  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.502.764  -1.904.535  -1.288.360  -653.700  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-191.449.335  -191.449.335  4.467.785  9.866.620  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  190.204.915  -22.443.703  -22.443.703  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-191.449.335  -1.244.421  -17.975.917  -12.577.082  
VAN ACUMULADO -191.449.335,47  -192.664.505,55  -209.805.292,70  -221.516.170,49  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-12.577.082  -12.577.082  -12.577.082  -12.577.082  
VAN ACUMULADO -571.008.557  -381.574.703  -602.498.254  -807.276.559  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  -22.443.703  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-12.577.082  -12.577.082  -12.577.082  -12.577.082  
VAN ACUMULADO -954.351.088  -555.494.837  -923.984.783  -1.233.568.995  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
VAN ACUMULADO -1.451.219.839  -860.638.656  -1.512.290.785  -2.038.578.604  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.866.620  9.866.620  9.866.620  9.866.620  
VAN ACUMULADO -270.437.963,80  -263.852.963,03  -257.422.745,31  -251.143.672,40  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.866.620  3.778.495    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.866.620  3.778.495    
VAN ACUMULADO -245.012.192  -242.719.289    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
323.863.415   TIR -8,99% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
191.449.335   VAN -242.719.288,55  
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8.4.23. Alternativa 23 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          440.762.702                             -   €                               20           22.038.135,12 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -220.381.351  -220.381.351      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -220.381.351  -220.381.351  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      3.959.097  3.959.097  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.123.652  2.123.652  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    6.082.749  6.082.749  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     6.082.749  6.082.749  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -6.082.749  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-220.381.351  -220.381.351  -6.082.749  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.959.097  3.959.097  3.959.097  3.959.097  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.123.652  2.123.652  2.123.652  2.123.652  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.082.749  6.082.749  6.082.749  6.082.749  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.082.749  6.082.749  6.082.749  6.082.749  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
  
Docuemento I – Memoria 




     
Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.959.097  3.959.097  3.959.097  3.959.097  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.123.652  2.123.652  2.123.652  2.123.652  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.082.749  6.082.749  6.082.749  6.082.749  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.082.749  6.082.749  6.082.749  6.082.749  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.959.097  3.959.097  3.959.097  3.959.097  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.123.652  2.123.652  2.123.652  2.123.652  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.082.749  6.082.749  6.082.749  6.082.749  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.082.749  6.082.749  6.082.749  6.082.749  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.959.097  3.959.097  3.959.097  3.959.097  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.123.652  2.123.652  2.123.652  2.123.652  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.082.749  6.082.749  6.082.749  6.082.749  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.082.749  6.082.749  6.082.749  6.082.749  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -13.222.881    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -13.222.881    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  3.959.097  3.959.097    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.123.652  2.123.652    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.082.749  6.082.749    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.082.749  6.082.749    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  6.082.749    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     23.754.583  23.754.583  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     23.754.583  23.754.583  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-12.741.911  -12.741.911  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -22.038.135  -22.038.135  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -34.780.046  -34.780.046  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-11.025.463  -11.025.463  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-11.025.463  -11.025.463  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
11.012.672  11.012.672  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 23.754.583  23.754.583  23.754.583  23.754.583  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 23.754.583  23.754.583  23.754.583  23.754.583  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.741.911  -12.741.911  -12.741.911  -12.741.911  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.038.135  -22.038.135  -22.038.135  -22.038.135  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -34.780.046  -34.780.046  -34.780.046  -34.780.046  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
11.012.672  11.012.672  11.012.672  11.012.672  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 23.754.583  23.754.583  23.754.583  23.754.583  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 23.754.583  23.754.583  23.754.583  23.754.583  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.741.911  -12.741.911  -12.741.911  -12.741.911  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.038.135  -22.038.135  -22.038.135  -22.038.135  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -34.780.046  -34.780.046  -34.780.046  -34.780.046  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
11.012.672  11.012.672  11.012.672  11.012.672  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 23.754.583  23.754.583  23.754.583  23.754.583  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 23.754.583  23.754.583  23.754.583  23.754.583  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.741.911  -12.741.911  -12.741.911  -12.741.911  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.038.135  -22.038.135  -22.038.135  -22.038.135  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -34.780.046  -34.780.046  -34.780.046  -34.780.046  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
11.012.672  11.012.672  11.012.672  11.012.672  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 23.754.583  23.754.583  23.754.583  23.754.583  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 23.754.583  23.754.583  23.754.583  23.754.583  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.741.911  -12.741.911  -12.741.911  -12.741.911  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.038.135  -22.038.135  -22.038.135  -22.038.135  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -34.780.046  -34.780.046  -34.780.046  -34.780.046  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  -11.025.463  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
11.012.672  11.012.672  11.012.672  11.012.672  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 23.754.583  23.754.583    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 23.754.583  23.754.583    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.741.911  -12.741.911  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.038.135  -22.038.135    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -34.780.046  -34.780.046    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.025.463  -11.025.463  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.025.463  -11.025.463  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
11.012.672  11.012.672  
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-220.381.351  -220.381.351  4.929.923  11.012.672  
 VAN ACUMULADO (€)  -220.381.351  -435.387.547  -430.695.176  -420.468.815  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.012.672  11.012.672  11.012.672  11.012.672  
 VAN ACUMULADO (€)  -410.491.878  -400.758.281  -391.262.089  -381.997.511  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.012.672  11.012.672  11.012.672  11.012.672  
 VAN ACUMULADO (€)  -372.958.898  -364.140.739  -355.537.658  -347.144.407  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.012.672  11.012.672  11.012.672  11.012.672  
 VAN ACUMULADO (€)  -372.958.898  -364.140.739  -355.537.658  -347.144.407  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.012.672  11.012.672  11.012.672  11.012.672  
 VAN ACUMULADO (€)  -338.955.870  -330.967.054  -323.173.086  -315.569.216  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.012.672  11.012.672  11.012.672  11.012.672  
 VAN ACUMULADO (€)  -308.150.806  -300.913.332  -293.852.382  -286.963.651  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.012.672  3.872.540    
 VAN ACUMULADO (€)  -280.242.937  -277.937.280    
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 TIR  -6,17%    
 VAN (€)  -277.937.280     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   220.381.351      
(21) Corretaje   -881.525      
(22) Comisiones   -550.953      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -19.223.977  -19.800.696  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  218.948.872  -19.223.977  -19.800.696  
(25) Intereses     -6.611.441  -6.034.721  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -6.611.441  -6.034.721  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  218.948.872  -25.835.417  -25.835.417  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -20.394.717  -21.006.559  -21.636.755  -22.285.858  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-20.394.717  -21.006.559  -21.636.755  -22.285.858  
(25) Intereses -5.440.700  -4.828.859  -4.198.662  -3.549.559  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-5.440.700  -4.828.859  -4.198.662  -3.549.559  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-25.835.417  -25.835.417  -25.835.417  -25.835.417  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -22.954.434  -23.643.067  -24.352.359  -25.082.930  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-22.954.434  -23.643.067  -24.352.359  -25.082.930  
(25) Intereses -2.880.984  -2.192.351  -1.483.059  -752.488  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.880.984  -2.192.351  -1.483.059  -752.488  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-25.835.417  -25.835.417  -25.835.417  -25.835.417  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-220.381.351  -220.381.351  4.929.923  11.012.672  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  218.948.872  -25.835.417  -25.835.417  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-220.381.351  -1.432.479  -20.905.495  -14.822.746  
VAN ACUMULADO -220.381.351,15  -221.780.151,90  -241.714.211,83  -255.515.881,44  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
11.012.672  11.012.672  11.012.672  11.012.672  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-25.835.417  -25.835.417  -25.835.417  -25.835.417  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.822.746  -14.822.746  -14.822.746  -14.822.746  
VAN ACUMULADO -658.633.159  -439.237.367  -694.104.972  -930.838.367  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
11.012.672  11.012.672  11.012.672  11.012.672  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-25.835.417  -25.835.417  -25.835.417  -25.835.417  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.822.746  -14.822.746  -14.822.746  -14.822.746  
VAN ACUMULADO -1.100.259.186  -639.711.706  -1.064.909.718  -1.422.870.770  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
11.012.672  11.012.672  11.012.672  11.012.672  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
11.012.672  11.012.672  11.012.672  11.012.672  
VAN ACUMULADO -1.673.467.920  -991.459.628  -1.743.126.284  -2.351.149.091  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
11.012.672  11.012.672  11.012.672  11.012.672  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
11.012.672  11.012.672  11.012.672  11.012.672  
VAN ACUMULADO -315.379.489,45  -308.030.242,05  -300.853.777,82  -293.846.034,58  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
11.012.672  3.872.540    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
11.012.672  3.872.540    
VAN ACUMULADO -287.003.046  -284.653.323    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
376.124.035   TIR -9,33% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
220.381.351   VAN -284.653.322,61  
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8.4.24. Alternativa 24 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          542.717.966                             -   €                               20           27.135.898,29 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -271.358.983  -271.358.983      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -271.358.983  -271.358.983  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      5.090.268  5.090.268  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.686.046  2.686.046  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    7.776.314  7.776.314  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     7.776.314  7.776.314  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -7.776.314  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-271.358.983  -271.358.983  -7.776.314  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.090.268  5.090.268  5.090.268  5.090.268  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.686.046  2.686.046  2.686.046  2.686.046  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.776.314  7.776.314  7.776.314  7.776.314  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.776.314  7.776.314  7.776.314  7.776.314  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.090.268  5.090.268  5.090.268  5.090.268  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.686.046  2.686.046  2.686.046  2.686.046  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.776.314  7.776.314  7.776.314  7.776.314  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.776.314  7.776.314  7.776.314  7.776.314  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.090.268  5.090.268  5.090.268  5.090.268  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.686.046  2.686.046  2.686.046  2.686.046  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.776.314  7.776.314  7.776.314  7.776.314  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.776.314  7.776.314  7.776.314  7.776.314  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.090.268  5.090.268  5.090.268  5.090.268  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.686.046  2.686.046  2.686.046  2.686.046  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.776.314  7.776.314  7.776.314  7.776.314  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.776.314  7.776.314  7.776.314  7.776.314  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -16.281.539    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -16.281.539    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  5.090.268  5.090.268    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.686.046  2.686.046    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.776.314  7.776.314    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.776.314  7.776.314    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  7.776.314    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -8.505.225    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     30.541.606  30.541.606  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     30.541.606  30.541.606  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-16.116.276  -16.116.276  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -27.135.898  -27.135.898  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -43.252.174  -43.252.174  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-12.710.568  -12.710.568  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-12.710.568  -12.710.568  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
14.425.330  14.425.330  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 30.541.606  30.541.606  30.541.606  30.541.606  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 30.541.606  30.541.606  30.541.606  30.541.606  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.116.276  -16.116.276  -16.116.276  -16.116.276  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.135.898  -27.135.898  -27.135.898  -27.135.898  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -43.252.174  -43.252.174  -43.252.174  -43.252.174  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.425.330  14.425.330  14.425.330  14.425.330  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 30.541.606  30.541.606  30.541.606  30.541.606  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 30.541.606  30.541.606  30.541.606  30.541.606  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.116.276  -16.116.276  -16.116.276  -16.116.276  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.135.898  -27.135.898  -27.135.898  -27.135.898  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -43.252.174  -43.252.174  -43.252.174  -43.252.174  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.425.330  14.425.330  14.425.330  14.425.330  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 30.541.606  30.541.606  30.541.606  30.541.606  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 30.541.606  30.541.606  30.541.606  30.541.606  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.116.276  -16.116.276  -16.116.276  -16.116.276  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.135.898  -27.135.898  -27.135.898  -27.135.898  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -43.252.174  -43.252.174  -43.252.174  -43.252.174  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.425.330  14.425.330  14.425.330  14.425.330  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 30.541.606  30.541.606  30.541.606  30.541.606  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 30.541.606  30.541.606  30.541.606  30.541.606  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.116.276  -16.116.276  -16.116.276  -16.116.276  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.135.898  -27.135.898  -27.135.898  -27.135.898  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -43.252.174  -43.252.174  -43.252.174  -43.252.174  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  -12.710.568  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.425.330  14.425.330  14.425.330  14.425.330  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 30.541.606  30.541.606    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 30.541.606  30.541.606    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.116.276  -16.116.276  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.135.898  -27.135.898    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -43.252.174  -43.252.174    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.710.568  -12.710.568  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.710.568  -12.710.568  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-271.358.983  -271.358.983  6.649.017  14.425.330  
 VAN ACUMULADO (€)  -271.358.983  -536.099.454  -529.770.824  -516.375.471  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.425.330  14.425.330  14.425.330  14.425.330  
 VAN ACUMULADO (€)  -503.306.834  -490.556.944  -478.118.027  -465.982.498  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.425.330  14.425.330  14.425.330  14.425.330  
 VAN ACUMULADO (€)  -454.142.957  -442.592.186  -431.323.141  -420.328.951  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.425.330  14.425.330  14.425.330  14.425.330  
 VAN ACUMULADO (€)  -454.142.957  -442.592.186  -431.323.141  -420.328.951  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.425.330  14.425.330  14.425.330  14.425.330  
 VAN ACUMULADO (€)  -409.602.912  -399.138.484  -388.929.285  -378.969.091  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.425.330  14.425.330  14.425.330  14.425.330  
 VAN ACUMULADO (€)  -369.251.829  -359.771.573  -350.522.543  -341.499.099  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.425.330  5.920.105    
 VAN ACUMULADO (€)  -332.695.740  -329.170.990    
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 TIR  -5,67%    
 VAN (€)  -329.170.990     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   271.358.983      
(21) Corretaje   -1.085.436      
(22) Comisiones   -678.397      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -23.670.782  -24.380.905  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  269.595.149  -23.670.782  -24.380.905  
(25) Intereses     -8.140.769  -7.430.646  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -8.140.769  -7.430.646  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  269.595.149  -31.811.551  -31.811.551  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -25.112.332  -25.865.702  -26.641.673  -27.440.923  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-25.112.332  -25.865.702  -26.641.673  -27.440.923  
(25) Intereses -6.699.219  -5.945.849  -5.169.878  -4.370.628  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-6.699.219  -5.945.849  -5.169.878  -4.370.628  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-31.811.551  -31.811.551  -31.811.551  -31.811.551  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -28.264.151  -29.112.076  -29.985.438  -30.885.001  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-28.264.151  -29.112.076  -29.985.438  -30.885.001  
(25) Intereses -3.547.400  -2.699.475  -1.826.113  -926.550  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.547.400  -2.699.475  -1.826.113  -926.550  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-31.811.551  -31.811.551  -31.811.551  -31.811.551  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-271.358.983  -271.358.983  6.649.017  14.425.330  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  269.595.149  -31.811.551  -31.811.551  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-271.358.983  -1.763.833  -25.162.534  -17.386.221  
VAN ACUMULADO -271.358.982,88  -273.081.365,88  -297.075.148,66  -313.264.211,17  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.425.330  14.425.330  14.425.330  14.425.330  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-31.811.551  -31.811.551  -31.811.551  -31.811.551  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-17.386.221  -17.386.221  -17.386.221  -17.386.221  
VAN ACUMULADO -807.669.645  -540.843.063  -853.148.905  -1.142.079.270  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.425.330  14.425.330  14.425.330  14.425.330  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-31.811.551  -31.811.551  -31.811.551  -31.811.551  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-17.386.221  -17.386.221  -17.386.221  -17.386.221  
VAN ACUMULADO -1.350.567.933  -787.010.198  -1.307.820.376  -1.744.539.674  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.425.330  14.425.330  14.425.330  14.425.330  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
14.425.330  14.425.330  14.425.330  14.425.330  
VAN ACUMULADO -2.053.243.073  -1.218.893.364  -2.140.333.637  -2.883.382.008  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.425.330  14.425.330  14.425.330  14.425.330  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
14.425.330  14.425.330  14.425.330  14.425.330  
VAN ACUMULADO -378.074.706,34  -368.446.338,88  -359.044.239,73  -349.863.091,56  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.425.330  5.920.105    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
14.425.330  5.920.105    
VAN ACUMULADO -340.897.702  -337.304.803    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
454.761.338   TIR -8,64% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
271.358.983   VAN -337.304.803,19  
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8.4.25. Alternativa 25 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          651.288.496                             -   €                               20           32.564.424,81 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -325.644.248  -325.644.248      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -325.644.248  -325.644.248  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      6.221.438  6.221.438  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.259.466  3.259.466  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    9.480.904  9.480.904  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     9.480.904  9.480.904  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -9.480.904  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-325.644.248  -325.644.248  -9.480.904  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.221.438  6.221.438  6.221.438  6.221.438  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.259.466  3.259.466  3.259.466  3.259.466  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.480.904  9.480.904  9.480.904  9.480.904  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.480.904  9.480.904  9.480.904  9.480.904  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.221.438  6.221.438  6.221.438  6.221.438  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.259.466  3.259.466  3.259.466  3.259.466  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.480.904  9.480.904  9.480.904  9.480.904  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.480.904  9.480.904  9.480.904  9.480.904  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.221.438  6.221.438  6.221.438  6.221.438  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.259.466  3.259.466  3.259.466  3.259.466  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.480.904  9.480.904  9.480.904  9.480.904  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.480.904  9.480.904  9.480.904  9.480.904  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.221.438  6.221.438  6.221.438  6.221.438  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.259.466  3.259.466  3.259.466  3.259.466  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.480.904  9.480.904  9.480.904  9.480.904  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.480.904  9.480.904  9.480.904  9.480.904  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -19.538.655    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -19.538.655    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  6.221.438  6.221.438    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.259.466  3.259.466    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.480.904  9.480.904    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.480.904  9.480.904    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  9.480.904    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -10.057.751    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     37.328.630  37.328.630  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     37.328.630  37.328.630  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-19.556.794  -19.556.794  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -32.564.425  -32.564.425  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -52.121.219  -52.121.219  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-14.792.589  -14.792.589  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-14.792.589  -14.792.589  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
17.771.836  17.771.836  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 37.328.630  37.328.630  37.328.630  37.328.630  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 37.328.630  37.328.630  37.328.630  37.328.630  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-19.556.794  -19.556.794  -19.556.794  -19.556.794  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -32.564.425  -32.564.425  -32.564.425  -32.564.425  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -52.121.219  -52.121.219  -52.121.219  -52.121.219  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.771.836  17.771.836  17.771.836  17.771.836  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 37.328.630  37.328.630  37.328.630  37.328.630  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 37.328.630  37.328.630  37.328.630  37.328.630  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-19.556.794  -19.556.794  -19.556.794  -19.556.794  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -32.564.425  -32.564.425  -32.564.425  -32.564.425  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -52.121.219  -52.121.219  -52.121.219  -52.121.219  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.771.836  17.771.836  17.771.836  17.771.836  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 37.328.630  37.328.630  37.328.630  37.328.630  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 37.328.630  37.328.630  37.328.630  37.328.630  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-19.556.794  -19.556.794  -19.556.794  -19.556.794  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -32.564.425  -32.564.425  -32.564.425  -32.564.425  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -52.121.219  -52.121.219  -52.121.219  -52.121.219  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.771.836  17.771.836  17.771.836  17.771.836  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 37.328.630  37.328.630  37.328.630  37.328.630  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 37.328.630  37.328.630  37.328.630  37.328.630  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-19.556.794  -19.556.794  -19.556.794  -19.556.794  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -32.564.425  -32.564.425  -32.564.425  -32.564.425  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -52.121.219  -52.121.219  -52.121.219  -52.121.219  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  -14.792.589  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.771.836  17.771.836  17.771.836  17.771.836  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 37.328.630  37.328.630    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 37.328.630  37.328.630    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-19.556.794  -19.556.794  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -32.564.425  -32.564.425    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -52.121.219  -52.121.219    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.792.589  -14.792.589  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.792.589  -14.792.589  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-325.644.248  -325.644.248  8.290.932  17.771.836  
 VAN ACUMULADO (€)  -325.644.248  -643.345.954  -635.454.525  -618.951.608  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.771.836  17.771.836  17.771.836  17.771.836  
 VAN ACUMULADO (€)  -602.851.202  -587.143.489  -571.818.890  -556.868.062  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.771.836  17.771.836  17.771.836  17.771.836  
 VAN ACUMULADO (€)  -542.281.889  -528.051.476  -514.168.146  -500.623.433  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.771.836  17.771.836  17.771.836  17.771.836  
 VAN ACUMULADO (€)  -542.281.889  -528.051.476  -514.168.146  -500.623.433  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.771.836  17.771.836  17.771.836  17.771.836  
 VAN ACUMULADO (€)  -487.409.080  -474.517.028  -461.939.416  -449.668.576  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.771.836  17.771.836  17.771.836  17.771.836  
 VAN ACUMULADO (€)  -437.697.024  -426.017.461  -414.622.766  -403.505.990  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.771.836  7.714.085    
 VAN ACUMULADO (€)  -392.660.354  -388.067.494    
     
     
Docuemento I – Memoria 




 TIR  -5,45%    
 VAN (€)  -388.067.494     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   325.644.248      
(21) Corretaje   -1.302.577      
(22) Comisiones   -814.111      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -28.406.113  -29.258.296  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  323.527.560  -28.406.113  -29.258.296  
(25) Intereses     -9.769.327  -8.917.144  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -9.769.327  -8.917.144  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  323.527.560  -38.175.440  -38.175.440  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -30.136.045  -31.040.126  -31.971.330  -32.930.470  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-30.136.045  -31.040.126  -31.971.330  -32.930.470  
(25) Intereses -8.039.395  -7.135.314  -6.204.110  -5.244.970  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-8.039.395  -7.135.314  -6.204.110  -5.244.970  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-38.175.440  -38.175.440  -38.175.440  -38.175.440  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -33.918.384  -34.935.936  -35.984.014  -37.063.534  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-33.918.384  -34.935.936  -35.984.014  -37.063.534  
(25) Intereses -4.257.056  -3.239.505  -2.191.426  -1.111.906  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.257.056  -3.239.505  -2.191.426  -1.111.906  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-38.175.440  -38.175.440  -38.175.440  -38.175.440  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-325.644.248  -325.644.248  8.290.932  17.771.836  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  323.527.560  -38.175.440  -38.175.440  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-325.644.248  -2.116.688  -29.884.508  -20.403.604  
VAN ACUMULADO -325.644.248,08  -327.711.202,86  -356.207.899,97  -375.206.846,10  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.771.836  17.771.836  17.771.836  17.771.836  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-38.175.440  -38.175.440  -38.175.440  -38.175.440  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-20.403.604  -20.403.604  -20.403.604  -20.403.604  
VAN ACUMULADO -967.479.644  -649.040.289  -1.023.005.731  -1.368.369.052  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.771.836  17.771.836  17.771.836  17.771.836  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-38.175.440  -38.175.440  -38.175.440  -38.175.440  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-20.403.604  -20.403.604  -20.403.604  -20.403.604  
VAN ACUMULADO -1.618.515.341  -944.091.094  -1.567.614.240  -2.089.541.998  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.771.836  17.771.836  17.771.836  17.771.836  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.771.836  17.771.836  17.771.836  17.771.836  
VAN ACUMULADO -2.460.098.034  -1.461.718.052  -2.565.290.905  -3.453.986.982  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.771.836  17.771.836  17.771.836  17.771.836  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.771.836  17.771.836  17.771.836  17.771.836  
VAN ACUMULADO -448.242.724,70  -436.379.743,85  -424.795.490,78  -413.483.416,59  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.771.836  7.714.085    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.771.836  7.714.085    
VAN ACUMULADO -402.437.126  -397.755.004    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
541.277.881   TIR -8,35% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
325.644.248   VAN -397.755.003,62  
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8.4.26. Alternativa 26 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          761.936.954                             -   €                               20           38.096.847,69 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -380.968.477  -380.968.477      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -380.968.477  -380.968.477  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      7.352.609  7.352.609  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.836.348  3.836.348  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    11.188.957  11.188.957  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     11.188.957  11.188.957  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -11.188.957  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-380.968.477  -380.968.477  -11.188.957  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.352.609  7.352.609  7.352.609  7.352.609  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.836.348  3.836.348  3.836.348  3.836.348  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.188.957  11.188.957  11.188.957  11.188.957  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.188.957  11.188.957  11.188.957  11.188.957  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.352.609  7.352.609  7.352.609  7.352.609  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.836.348  3.836.348  3.836.348  3.836.348  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.188.957  11.188.957  11.188.957  11.188.957  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.188.957  11.188.957  11.188.957  11.188.957  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.352.609  7.352.609  7.352.609  7.352.609  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.836.348  3.836.348  3.836.348  3.836.348  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.188.957  11.188.957  11.188.957  11.188.957  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.188.957  11.188.957  11.188.957  11.188.957  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.352.609  7.352.609  7.352.609  7.352.609  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.836.348  3.836.348  3.836.348  3.836.348  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.188.957  11.188.957  11.188.957  11.188.957  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.188.957  11.188.957  11.188.957  11.188.957  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -22.858.109    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -22.858.109    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  7.352.609  7.352.609    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.836.348  3.836.348    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.188.957  11.188.957    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.188.957  11.188.957    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  11.188.957    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -11.669.151    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     44.115.653  44.115.653  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     44.115.653  44.115.653  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-23.018.091  -23.018.091  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -38.096.848  -38.096.848  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -61.114.939  -61.114.939  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-16.999.285  -16.999.285  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-16.999.285  -16.999.285  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
21.097.563  21.097.563  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 44.115.653  44.115.653  44.115.653  44.115.653  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 44.115.653  44.115.653  44.115.653  44.115.653  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.018.091  -23.018.091  -23.018.091  -23.018.091  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -38.096.848  -38.096.848  -38.096.848  -38.096.848  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -61.114.939  -61.114.939  -61.114.939  -61.114.939  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.097.563  21.097.563  21.097.563  21.097.563  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 44.115.653  44.115.653  44.115.653  44.115.653  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 44.115.653  44.115.653  44.115.653  44.115.653  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.018.091  -23.018.091  -23.018.091  -23.018.091  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -38.096.848  -38.096.848  -38.096.848  -38.096.848  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -61.114.939  -61.114.939  -61.114.939  -61.114.939  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.097.563  21.097.563  21.097.563  21.097.563  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 44.115.653  44.115.653  44.115.653  44.115.653  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 44.115.653  44.115.653  44.115.653  44.115.653  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.018.091  -23.018.091  -23.018.091  -23.018.091  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -38.096.848  -38.096.848  -38.096.848  -38.096.848  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -61.114.939  -61.114.939  -61.114.939  -61.114.939  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.097.563  21.097.563  21.097.563  21.097.563  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 44.115.653  44.115.653  44.115.653  44.115.653  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 44.115.653  44.115.653  44.115.653  44.115.653  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.018.091  -23.018.091  -23.018.091  -23.018.091  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -38.096.848  -38.096.848  -38.096.848  -38.096.848  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -61.114.939  -61.114.939  -61.114.939  -61.114.939  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  -16.999.285  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.097.563  21.097.563  21.097.563  21.097.563  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 44.115.653  44.115.653    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 44.115.653  44.115.653    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.018.091  -23.018.091  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -38.096.848  -38.096.848    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -61.114.939  -61.114.939    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-16.999.285  -16.999.285  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-16.999.285  -16.999.285  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-380.968.477  -380.968.477  9.908.605  21.097.563  
 VAN ACUMULADO (€)  -380.968.477  -752.645.040  -743.213.887  -723.622.702  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.097.563  21.097.563  21.097.563  21.097.563  
 VAN ACUMULADO (€)  -704.509.352  -685.862.181  -667.669.819  -649.921.173  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.097.563  21.097.563  21.097.563  21.097.563  
 VAN ACUMULADO (€)  -632.605.421  -615.712.004  -599.230.622  -583.151.225  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.097.563  21.097.563  21.097.563  21.097.563  
 VAN ACUMULADO (€)  -632.605.421  -615.712.004  -599.230.622  -583.151.225  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.097.563  21.097.563  21.097.563  21.097.563  
 VAN ACUMULADO (€)  -567.464.008  -552.159.406  -537.228.087  -522.660.947  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.097.563  21.097.563  21.097.563  21.097.563  
 VAN ACUMULADO (€)  -508.449.103  -494.583.889  -481.056.851  -467.859.741  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.097.563  9.428.411    
 VAN ACUMULADO (€)  -454.984.511  -449.370.964    
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 TIR  -5,33%    
 VAN (€)  -449.370.964     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   380.968.477      
(21) Corretaje   -1.523.874      
(22) Comisiones   -952.421      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -33.232.073  -34.229.035  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  378.492.182  -33.232.073  -34.229.035  
(25) Intereses     -11.429.054  -10.432.092  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -11.429.054  -10.432.092  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  378.492.182  -44.661.128  -44.661.128  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -35.255.907  -36.313.584  -37.402.991  -38.525.081  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-35.255.907  -36.313.584  -37.402.991  -38.525.081  
(25) Intereses -9.405.221  -8.347.544  -7.258.136  -6.136.047  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-9.405.221  -8.347.544  -7.258.136  -6.136.047  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-44.661.128  -44.661.128  -44.661.128  -44.661.128  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -39.680.833  -40.871.258  -42.097.396  -43.360.318  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-39.680.833  -40.871.258  -42.097.396  -43.360.318  
(25) Intereses -4.980.294  -3.789.869  -2.563.731  -1.300.810  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.980.294  -3.789.869  -2.563.731  -1.300.810  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-44.661.128  -44.661.128  -44.661.128  -44.661.128  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-380.968.477  -380.968.477  9.908.605  21.097.563  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  378.492.182  -44.661.128  -44.661.128  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-380.968.477  -2.476.295  -34.752.522  -23.563.565  
VAN ACUMULADO -380.968.476,91  -383.386.596,49  -416.525.419,83  -438.466.960,77  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
21.097.563  21.097.563  21.097.563  21.097.563  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-44.661.128  -44.661.128  -44.661.128  -44.661.128  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-23.563.565  -23.563.565  -23.563.565  -23.563.565  
VAN ACUMULADO -1.130.673.857  -759.307.982  -1.196.258.989  -1.599.385.827  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
21.097.563  21.097.563  21.097.563  21.097.563  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-44.661.128  -44.661.128  -44.661.128  -44.661.128  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-23.563.565  -23.563.565  -23.563.565  -23.563.565  
VAN ACUMULADO -1.892.003.265  -1.104.244.728  -1.832.711.234  -2.441.873.502  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
21.097.563  21.097.563  21.097.563  21.097.563  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
21.097.563  21.097.563  21.097.563  21.097.563  
VAN ACUMULADO -2.875.458.971  -1.709.377.126  -2.998.964.446  -4.036.644.541  
  
Docuemento I – Memoria 




     
Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
21.097.563  21.097.563  21.097.563  21.097.563  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
21.097.563  21.097.563  21.097.563  21.097.563  
VAN ACUMULADO -520.758.137,07  -506.674.537,14  -492.921.802,74  -479.492.160,86  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
21.097.563  9.428.411    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
21.097.563  9.428.411    
VAN ACUMULADO -466.378.021  -460.655.052    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
630.269.379   TIR -8,19% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
380.968.477   VAN -460.655.051,69  
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8.4.27. Alternativa 27 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          861.325.287                             -   €                               20           43.066.264,34 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -430.662.643  -430.662.643      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -430.662.643  -430.662.643  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      8.483.780  8.483.780  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     4.394.464  4.394.464  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    12.878.244  12.878.244  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     12.878.244  12.878.244  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -12.878.244  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-430.662.643  -430.662.643  -12.878.244  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  8.483.780  8.483.780  8.483.780  8.483.780  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 4.394.464  4.394.464  4.394.464  4.394.464  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
12.878.244  12.878.244  12.878.244  12.878.244  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 12.878.244  12.878.244  12.878.244  12.878.244  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  8.483.780  8.483.780  8.483.780  8.483.780  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 4.394.464  4.394.464  4.394.464  4.394.464  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
12.878.244  12.878.244  12.878.244  12.878.244  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 12.878.244  12.878.244  12.878.244  12.878.244  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  8.483.780  8.483.780  8.483.780  8.483.780  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 4.394.464  4.394.464  4.394.464  4.394.464  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
12.878.244  12.878.244  12.878.244  12.878.244  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 12.878.244  12.878.244  12.878.244  12.878.244  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  8.483.780  8.483.780  8.483.780  8.483.780  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 4.394.464  4.394.464  4.394.464  4.394.464  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
12.878.244  12.878.244  12.878.244  12.878.244  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 12.878.244  12.878.244  12.878.244  12.878.244  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -25.839.759    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -25.839.759    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  8.483.780  8.483.780    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 4.394.464  4.394.464    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
12.878.244  12.878.244    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 12.878.244  12.878.244    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  12.878.244    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -12.961.515    
 
  
Docuemento I – Memoria 




Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     50.902.677  50.902.677  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     50.902.677  50.902.677  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-26.366.787  -26.366.787  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -43.066.264  -43.066.264  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -69.433.051  -69.433.051  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-18.530.374  -18.530.374  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-18.530.374  -18.530.374  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
24.535.890  24.535.890  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 50.902.677  50.902.677  50.902.677  50.902.677  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 50.902.677  50.902.677  50.902.677  50.902.677  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-26.366.787  -26.366.787  -26.366.787  -26.366.787  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -43.066.264  -43.066.264  -43.066.264  -43.066.264  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -69.433.051  -69.433.051  -69.433.051  -69.433.051  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
24.535.890  24.535.890  24.535.890  24.535.890  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 50.902.677  50.902.677  50.902.677  50.902.677  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 50.902.677  50.902.677  50.902.677  50.902.677  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-26.366.787  -26.366.787  -26.366.787  -26.366.787  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -43.066.264  -43.066.264  -43.066.264  -43.066.264  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -69.433.051  -69.433.051  -69.433.051  -69.433.051  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
24.535.890  24.535.890  24.535.890  24.535.890  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 50.902.677  50.902.677  50.902.677  50.902.677  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 50.902.677  50.902.677  50.902.677  50.902.677  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-26.366.787  -26.366.787  -26.366.787  -26.366.787  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -43.066.264  -43.066.264  -43.066.264  -43.066.264  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -69.433.051  -69.433.051  -69.433.051  -69.433.051  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
24.535.890  24.535.890  24.535.890  24.535.890  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 50.902.677  50.902.677  50.902.677  50.902.677  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 50.902.677  50.902.677  50.902.677  50.902.677  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-26.366.787  -26.366.787  -26.366.787  -26.366.787  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -43.066.264  -43.066.264  -43.066.264  -43.066.264  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -69.433.051  -69.433.051  -69.433.051  -69.433.051  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  -18.530.374  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
24.535.890  24.535.890  24.535.890  24.535.890  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 50.902.677  50.902.677    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 50.902.677  50.902.677    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-26.366.787  -26.366.787  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -43.066.264  -43.066.264    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -69.433.051  -69.433.051    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-18.530.374  -18.530.374  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-18.530.374  -18.530.374  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-430.662.643  -430.662.643  11.657.646  24.535.890  
 VAN ACUMULADO (€)  -430.662.643  -850.821.320  -839.725.404  -816.941.391  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
24.535.890  24.535.890  24.535.890  24.535.890  
 VAN ACUMULADO (€)  -794.713.085  -773.026.933  -751.869.712  -731.228.520  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
24.535.890  24.535.890  24.535.890  24.535.890  
 VAN ACUMULADO (€)  -711.090.773  -691.444.189  -672.276.791  -653.576.890  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
24.535.890  24.535.890  24.535.890  24.535.890  
 VAN ACUMULADO (€)  -711.090.773  -691.444.189  -672.276.791  -653.576.890  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
24.535.890  24.535.890  24.535.890  24.535.890  
 VAN ACUMULADO (€)  -635.333.084  -617.534.250  -600.169.533  -583.228.346  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
24.535.890  24.535.890  24.535.890  24.535.890  
 VAN ACUMULADO (€)  -566.700.358  -550.575.492  -534.843.916  -519.496.036  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
24.535.890  11.574.376    
 VAN ACUMULADO (€)  -504.522.495  -497.631.271    
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 TIR  -5,10%    
 VAN (€)  -497.631.271     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   430.662.643      
(21) Corretaje   -1.722.651      
(22) Comisiones   -1.076.657      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -37.566.921  -38.693.928  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  427.863.336  -37.566.921  -38.693.928  
(25) Intereses     -12.919.879  -11.792.872  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -12.919.879  -11.792.872  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  427.863.336  -50.486.800  -50.486.800  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -39.854.746  -41.050.388  -42.281.900  -43.550.357  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-39.854.746  -41.050.388  -42.281.900  -43.550.357  
(25) Intereses -10.632.054  -9.436.411  -8.204.900  -6.936.443  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-10.632.054  -9.436.411  -8.204.900  -6.936.443  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-50.486.800  -50.486.800  -50.486.800  -50.486.800  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -44.856.868  -46.202.574  -47.588.651  -49.016.311  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-44.856.868  -46.202.574  -47.588.651  -49.016.311  
(25) Intereses -5.629.932  -4.284.226  -2.898.149  -1.470.489  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-5.629.932  -4.284.226  -2.898.149  -1.470.489  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-50.486.800  -50.486.800  -50.486.800  -50.486.800  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-430.662.643  -430.662.643  11.657.646  24.535.890  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  427.863.336  -50.486.800  -50.486.800  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-430.662.643  -2.799.307  -38.829.153  -25.950.910  
VAN ACUMULADO -430.662.643,42  -433.396.201,24  -470.422.758,89  -494.587.698,03  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
24.535.890  24.535.890  24.535.890  24.535.890  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-50.486.800  -50.486.800  -50.486.800  -50.486.800  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-25.950.910  -25.950.910  -25.950.910  -25.950.910  
VAN ACUMULADO -1.275.526.563  -858.356.065  -1.351.107.559  -1.804.787.851  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
24.535.890  24.535.890  24.535.890  24.535.890  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-50.486.800  -50.486.800  -50.486.800  -50.486.800  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-25.950.910  -25.950.910  -25.950.910  -25.950.910  
VAN ACUMULADO -2.135.467.194  -1.247.747.871  -2.069.072.298  -2.754.490.761  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
24.535.890  24.535.890  24.535.890  24.535.890  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
24.535.890  24.535.890  24.535.890  24.535.890  
VAN ACUMULADO -3.244.728.480  -1.930.840.622  -3.385.410.676  -4.553.999.908  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
24.535.890  24.535.890  24.535.890  24.535.890  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
24.535.890  24.535.890  24.535.890  24.535.890  
VAN ACUMULADO -580.551.095,51  -564.170.757,84  -548.175.157,00  -532.555.256,41  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
24.535.890  11.574.376    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
24.535.890  11.574.376    
VAN ACUMULADO -517.302.232  -510.275.887    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
705.849.290   TIR -7,87% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
430.662.643   VAN -510.275.887,31  
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8.4.28. Alternativa 28 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          423.276.028                             -   €                               20           21.163.801,38 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -211.638.014  -211.638.014      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -211.638.014  -211.638.014  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      3.770.569  3.770.569  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.029.516  2.029.516  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    5.800.085  5.800.085  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     5.800.085  5.800.085  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -5.800.085  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-211.638.014  -211.638.014  -5.800.085  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.770.569  3.770.569  3.770.569  3.770.569  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.029.516  2.029.516  2.029.516  2.029.516  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.800.085  5.800.085  5.800.085  5.800.085  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.800.085  5.800.085  5.800.085  5.800.085  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.770.569  3.770.569  3.770.569  3.770.569  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.029.516  2.029.516  2.029.516  2.029.516  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.800.085  5.800.085  5.800.085  5.800.085  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.800.085  5.800.085  5.800.085  5.800.085  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.770.569  3.770.569  3.770.569  3.770.569  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.029.516  2.029.516  2.029.516  2.029.516  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.800.085  5.800.085  5.800.085  5.800.085  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.800.085  5.800.085  5.800.085  5.800.085  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.770.569  3.770.569  3.770.569  3.770.569  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.029.516  2.029.516  2.029.516  2.029.516  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.800.085  5.800.085  5.800.085  5.800.085  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.800.085  5.800.085  5.800.085  5.800.085  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -12.698.281    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -12.698.281    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  3.770.569  3.770.569    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.029.516  2.029.516    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.800.085  5.800.085    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.800.085  5.800.085    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  5.800.085    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -6.898.196    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     22.623.412  22.623.412  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     22.623.412  22.623.412  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-12.177.095  -12.177.095  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -21.163.801  -21.163.801  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -33.340.897  -33.340.897  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-10.717.485  -10.717.485  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-10.717.485  -10.717.485  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
10.446.317  10.446.317  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 22.623.412  22.623.412  22.623.412  22.623.412  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 22.623.412  22.623.412  22.623.412  22.623.412  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.177.095  -12.177.095  -12.177.095  -12.177.095  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -21.163.801  -21.163.801  -21.163.801  -21.163.801  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -33.340.897  -33.340.897  -33.340.897  -33.340.897  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.446.317  10.446.317  10.446.317  10.446.317  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 22.623.412  22.623.412  22.623.412  22.623.412  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 22.623.412  22.623.412  22.623.412  22.623.412  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.177.095  -12.177.095  -12.177.095  -12.177.095  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -21.163.801  -21.163.801  -21.163.801  -21.163.801  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -33.340.897  -33.340.897  -33.340.897  -33.340.897  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.446.317  10.446.317  10.446.317  10.446.317  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 22.623.412  22.623.412  22.623.412  22.623.412  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 22.623.412  22.623.412  22.623.412  22.623.412  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.177.095  -12.177.095  -12.177.095  -12.177.095  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -21.163.801  -21.163.801  -21.163.801  -21.163.801  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -33.340.897  -33.340.897  -33.340.897  -33.340.897  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.446.317  10.446.317  10.446.317  10.446.317  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 22.623.412  22.623.412  22.623.412  22.623.412  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 22.623.412  22.623.412  22.623.412  22.623.412  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.177.095  -12.177.095  -12.177.095  -12.177.095  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -21.163.801  -21.163.801  -21.163.801  -21.163.801  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -33.340.897  -33.340.897  -33.340.897  -33.340.897  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  -10.717.485  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.446.317  10.446.317  10.446.317  10.446.317  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 22.623.412  22.623.412    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 22.623.412  22.623.412    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.177.095  -12.177.095  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -21.163.801  -21.163.801    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -33.340.897  -33.340.897    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.717.485  -10.717.485  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.717.485  -10.717.485  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-211.638.014  -211.638.014  4.646.232  10.446.317  
 VAN ACUMULADO (€)  -211.638.014  -418.114.125  -413.691.774  -403.991.331  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.446.317  10.446.317  10.446.317  10.446.317  
 VAN ACUMULADO (€)  -394.527.483  -385.294.461  -376.286.635  -367.498.512  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.446.317  10.446.317  10.446.317  10.446.317  
 VAN ACUMULADO (€)  -358.924.734  -350.560.072  -342.399.426  -334.437.820  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.446.317  10.446.317  10.446.317  10.446.317  
 VAN ACUMULADO (€)  -358.924.734  -350.560.072  -342.399.426  -334.437.820  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.446.317  10.446.317  10.446.317  10.446.317  
 VAN ACUMULADO (€)  -326.670.400  -319.092.429  -311.699.286  -304.486.464  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.446.317  10.446.317  10.446.317  10.446.317  
 VAN ACUMULADO (€)  -297.449.565  -290.584.297  -283.886.475  -277.352.014  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.446.317  3.548.120    
 VAN ACUMULADO (€)  -270.976.931  -268.864.429    
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 TIR  -6,26%    
 VAN (€)  -268.864.429     
 Período de recuperación (años)                              22       
     
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   211.638.014      
(21) Corretaje   -846.552      
(22) Comisiones   -529.095      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -18.461.291  -19.015.130  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  210.262.367  -18.461.291  -19.015.130  
(25) Intereses     -6.349.140  -5.795.302  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -6.349.140  -5.795.302  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  210.262.367  -24.810.432  -24.810.432  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -19.585.584  -20.173.151  -20.778.346  -21.401.696  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-19.585.584  -20.173.151  -20.778.346  -21.401.696  
(25) Intereses -5.224.848  -4.637.280  -4.032.086  -3.408.735  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-5.224.848  -4.637.280  -4.032.086  -3.408.735  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-24.810.432  -24.810.432  -24.810.432  -24.810.432  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -22.043.747  -22.705.060  -23.386.211  -24.087.798  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-22.043.747  -22.705.060  -23.386.211  -24.087.798  
(25) Intereses -2.766.684  -2.105.372  -1.424.220  -722.634  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.766.684  -2.105.372  -1.424.220  -722.634  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-24.810.432  -24.810.432  -24.810.432  -24.810.432  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-211.638.014  -211.638.014  4.646.232  10.446.317  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  210.262.367  -24.810.432  -24.810.432  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-211.638.014  -1.375.647  -20.164.199  -14.364.115  
VAN ACUMULADO -211.638.013,81  -212.981.316,35  -232.208.451,90  -245.583.004,88  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.446.317  10.446.317  10.446.317  10.446.317  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-24.810.432  -24.810.432  -24.810.432  -24.810.432  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.364.115  -14.364.115  -14.364.115  -14.364.115  
VAN ACUMULADO -632.997.587  -421.810.726  -666.797.732  -894.523.639  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.446.317  10.446.317  10.446.317  10.446.317  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-24.810.432  -24.810.432  -24.810.432  -24.810.432  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.364.115  -14.364.115  -14.364.115  -14.364.115  
VAN ACUMULADO -1.057.234.897  -614.433.267  -1.023.178.708  -1.367.544.862  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.446.317  10.446.317  10.446.317  10.446.317  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
10.446.317  10.446.317  10.446.317  10.446.317  
VAN ACUMULADO -1.608.169.567  -952.410.069  -1.674.877.254  -2.259.621.950  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.446.317  10.446.317  10.446.317  10.446.317  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
10.446.317  10.446.317  10.446.317  10.446.317  
VAN ACUMULADO -304.402.959,31  -297.431.899,25  -290.624.744,46  -283.977.641,15  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.446.317  3.548.120    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
10.446.317  3.548.120    
VAN ACUMULADO -277.486.826  -275.334.038    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
362.454.894   TIR -9,47% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
211.638.014   VAN -275.334.038,48  
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8.4.29. Alternativa 29 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          491.409.536                             -   €                               20           24.570.476,81 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -245.704.768  -245.704.768      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -245.704.768  -245.704.768  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      4.524.682  4.524.682  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.404.928  2.404.928  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    6.929.610  6.929.610  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     6.929.610  6.929.610  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -6.929.610  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-245.704.768  -245.704.768  -6.929.610  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.524.682  4.524.682  4.524.682  4.524.682  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.404.928  2.404.928  2.404.928  2.404.928  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.929.610  6.929.610  6.929.610  6.929.610  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.929.610  6.929.610  6.929.610  6.929.610  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.524.682  4.524.682  4.524.682  4.524.682  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.404.928  2.404.928  2.404.928  2.404.928  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.929.610  6.929.610  6.929.610  6.929.610  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.929.610  6.929.610  6.929.610  6.929.610  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.524.682  4.524.682  4.524.682  4.524.682  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.404.928  2.404.928  2.404.928  2.404.928  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.929.610  6.929.610  6.929.610  6.929.610  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.929.610  6.929.610  6.929.610  6.929.610  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.524.682  4.524.682  4.524.682  4.524.682  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.404.928  2.404.928  2.404.928  2.404.928  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.929.610  6.929.610  6.929.610  6.929.610  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.929.610  6.929.610  6.929.610  6.929.610  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -14.742.286    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -14.742.286    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  4.524.682  4.524.682    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.404.928  2.404.928    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.929.610  6.929.610    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.929.610  6.929.610    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  6.929.610    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -7.812.676    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     27.148.094  27.148.094  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     27.148.094  27.148.094  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-14.429.565  -14.429.565  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -24.570.477  -24.570.477  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -39.000.042  -39.000.042  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-11.851.948  -11.851.948  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-11.851.948  -11.851.948  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
12.718.529  12.718.529  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 27.148.094  27.148.094  27.148.094  27.148.094  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 27.148.094  27.148.094  27.148.094  27.148.094  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.429.565  -14.429.565  -14.429.565  -14.429.565  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.570.477  -24.570.477  -24.570.477  -24.570.477  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -39.000.042  -39.000.042  -39.000.042  -39.000.042  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.718.529  12.718.529  12.718.529  12.718.529  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 27.148.094  27.148.094  27.148.094  27.148.094  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 27.148.094  27.148.094  27.148.094  27.148.094  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.429.565  -14.429.565  -14.429.565  -14.429.565  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.570.477  -24.570.477  -24.570.477  -24.570.477  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -39.000.042  -39.000.042  -39.000.042  -39.000.042  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.718.529  12.718.529  12.718.529  12.718.529  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 27.148.094  27.148.094  27.148.094  27.148.094  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 27.148.094  27.148.094  27.148.094  27.148.094  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.429.565  -14.429.565  -14.429.565  -14.429.565  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.570.477  -24.570.477  -24.570.477  -24.570.477  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -39.000.042  -39.000.042  -39.000.042  -39.000.042  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.718.529  12.718.529  12.718.529  12.718.529  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 27.148.094  27.148.094  27.148.094  27.148.094  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 27.148.094  27.148.094  27.148.094  27.148.094  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.429.565  -14.429.565  -14.429.565  -14.429.565  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.570.477  -24.570.477  -24.570.477  -24.570.477  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -39.000.042  -39.000.042  -39.000.042  -39.000.042  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  -11.851.948  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.718.529  12.718.529  12.718.529  12.718.529  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 27.148.094  27.148.094    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 27.148.094  27.148.094    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.429.565  -14.429.565  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.570.477  -24.570.477    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -39.000.042  -39.000.042    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.851.948  -11.851.948  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.851.948  -11.851.948  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-245.704.768  -245.704.768  5.788.919  12.718.529  
 VAN ACUMULADO (€)  -245.704.768  -485.416.737  -479.906.760  -468.096.342  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.718.529  12.718.529  12.718.529  12.718.529  
 VAN ACUMULADO (€)  -456.573.982  -445.332.656  -434.365.508  -423.665.852  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.718.529  12.718.529  12.718.529  12.718.529  
 VAN ACUMULADO (€)  -413.227.163  -403.043.076  -393.107.381  -383.414.021  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.718.529  12.718.529  12.718.529  12.718.529  
 VAN ACUMULADO (€)  -413.227.163  -403.043.076  -393.107.381  -383.414.021  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.718.529  12.718.529  12.718.529  12.718.529  
 VAN ACUMULADO (€)  -373.957.084  -364.730.804  -355.729.555  -346.947.849  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.718.529  12.718.529  12.718.529  12.718.529  
 VAN ACUMULADO (€)  -338.380.330  -330.021.776  -321.867.089  -313.911.296  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.718.529  4.905.853    
 VAN ACUMULADO (€)  -306.149.547  -303.228.670    
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 TIR  -5,88%    
 VAN (€)  -303.228.670     
 Período de recuperación (años)                              22       
     
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   245.704.768      
(21) Corretaje   -982.819      
(22) Comisiones   -614.262      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -21.432.951  -22.075.940  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  244.107.687  -21.432.951  -22.075.940  
(25) Intereses     -7.371.143  -6.728.155  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -7.371.143  -6.728.155  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  244.107.687  -28.804.094  -28.804.094  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -22.738.218  -23.420.365  -24.122.976  -24.846.665  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-22.738.218  -23.420.365  -24.122.976  -24.846.665  
(25) Intereses -6.065.876  -5.383.730  -4.681.119  -3.957.430  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-6.065.876  -5.383.730  -4.681.119  -3.957.430  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-28.804.094  -28.804.094  -28.804.094  -28.804.094  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -25.592.065  -26.359.827  -27.150.622  -27.965.140  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-25.592.065  -26.359.827  -27.150.622  -27.965.140  
(25) Intereses -3.212.030  -2.444.268  -1.653.473  -838.954  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.212.030  -2.444.268  -1.653.473  -838.954  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-28.804.094  -28.804.094  -28.804.094  -28.804.094  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-245.704.768  -245.704.768  5.788.919  12.718.529  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  244.107.687  -28.804.094  -28.804.094  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-245.704.768  -1.597.081  -23.015.175  -16.085.565  
VAN ACUMULADO -245.704.768,10  -247.264.310,26  -269.210.273,58  -284.188.033,72  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
12.718.529  12.718.529  12.718.529  12.718.529  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-28.804.094  -28.804.094  -28.804.094  -28.804.094  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-16.085.565  -16.085.565  -16.085.565  -16.085.565  
VAN ACUMULADO -732.626.154  -489.710.582  -773.097.801  -1.035.730.451  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
12.718.529  12.718.529  12.718.529  12.718.529  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-28.804.094  -28.804.094  -28.804.094  -28.804.094  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-16.085.565  -16.085.565  -16.085.565  -16.085.565  
VAN ACUMULADO -1.224.548.668  -712.874.698  -1.185.543.297  -1.582.580.689  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
12.718.529  12.718.529  12.718.529  12.718.529  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
12.718.529  12.718.529  12.718.529  12.718.529  
VAN ACUMULADO -1.862.031.327  -1.104.415.055  -1.940.378.552  -2.615.411.353  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
12.718.529  12.718.529  12.718.529  12.718.529  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
12.718.529  12.718.529  12.718.529  12.718.529  
VAN ACUMULADO -346.400.186,88  -337.911.706,54  -329.622.744,95  -321.528.612,50  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
12.718.529  4.905.853    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
12.718.529  4.905.853    
VAN ACUMULADO -313.624.730  -310.647.665    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
415.087.113   TIR -8,94% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
245.704.768   VAN -310.647.664,86  
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8.4.30. Alternativa 30 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          559.931.994                             -   €                               20           27.996.599,68 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -279.965.997  -279.965.997      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -279.965.997  -279.965.997  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      5.278.796  5.278.796  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.780.988  2.780.988  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    8.059.784  8.059.784  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     8.059.784  8.059.784  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -8.059.784  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-279.965.997  -279.965.997  -8.059.784  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.278.796  5.278.796  5.278.796  5.278.796  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.780.988  2.780.988  2.780.988  2.780.988  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.059.784  8.059.784  8.059.784  8.059.784  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.059.784  8.059.784  8.059.784  8.059.784  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.278.796  5.278.796  5.278.796  5.278.796  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.780.988  2.780.988  2.780.988  2.780.988  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.059.784  8.059.784  8.059.784  8.059.784  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.059.784  8.059.784  8.059.784  8.059.784  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.278.796  5.278.796  5.278.796  5.278.796  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.780.988  2.780.988  2.780.988  2.780.988  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.059.784  8.059.784  8.059.784  8.059.784  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.059.784  8.059.784  8.059.784  8.059.784  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.278.796  5.278.796  5.278.796  5.278.796  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.780.988  2.780.988  2.780.988  2.780.988  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.059.784  8.059.784  8.059.784  8.059.784  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.059.784  8.059.784  8.059.784  8.059.784  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -16.797.960    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -16.797.960    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  5.278.796  5.278.796    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.780.988  2.780.988    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.059.784  8.059.784    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.059.784  8.059.784    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  8.059.784    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -8.738.176    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     31.672.777  31.672.777  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     31.672.777  31.672.777  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-16.685.925  -16.685.925  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -27.996.600  -27.996.600  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -44.682.525  -44.682.525  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-13.009.748  -13.009.748  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-13.009.748  -13.009.748  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
14.986.852  14.986.852  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 31.672.777  31.672.777  31.672.777  31.672.777  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 31.672.777  31.672.777  31.672.777  31.672.777  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.685.925  -16.685.925  -16.685.925  -16.685.925  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.996.600  -27.996.600  -27.996.600  -27.996.600  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -44.682.525  -44.682.525  -44.682.525  -44.682.525  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.986.852  14.986.852  14.986.852  14.986.852  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 31.672.777  31.672.777  31.672.777  31.672.777  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 31.672.777  31.672.777  31.672.777  31.672.777  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.685.925  -16.685.925  -16.685.925  -16.685.925  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.996.600  -27.996.600  -27.996.600  -27.996.600  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -44.682.525  -44.682.525  -44.682.525  -44.682.525  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.986.852  14.986.852  14.986.852  14.986.852  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 31.672.777  31.672.777  31.672.777  31.672.777  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 31.672.777  31.672.777  31.672.777  31.672.777  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.685.925  -16.685.925  -16.685.925  -16.685.925  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.996.600  -27.996.600  -27.996.600  -27.996.600  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -44.682.525  -44.682.525  -44.682.525  -44.682.525  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.986.852  14.986.852  14.986.852  14.986.852  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 31.672.777  31.672.777  31.672.777  31.672.777  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 31.672.777  31.672.777  31.672.777  31.672.777  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.685.925  -16.685.925  -16.685.925  -16.685.925  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.996.600  -27.996.600  -27.996.600  -27.996.600  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -44.682.525  -44.682.525  -44.682.525  -44.682.525  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  -13.009.748  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.986.852  14.986.852  14.986.852  14.986.852  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 31.672.777  31.672.777    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 31.672.777  31.672.777    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.685.925  -16.685.925  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.996.600  -27.996.600    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -44.682.525  -44.682.525    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.009.748  -13.009.748  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.009.748  -13.009.748  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-279.965.997  -279.965.997  6.927.068  14.986.852  
 VAN ACUMULADO (€)  -279.965.997  -553.103.555  -546.510.271  -532.593.490  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.986.852  14.986.852  14.986.852  14.986.852  
 VAN ACUMULADO (€)  -519.016.141  -505.769.948  -492.846.833  -480.238.915  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.986.852  14.986.852  14.986.852  14.986.852  
 VAN ACUMULADO (€)  -467.938.508  -455.938.111  -444.230.406  -432.808.255  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.986.852  14.986.852  14.986.852  14.986.852  
 VAN ACUMULADO (€)  -467.938.508  -455.938.111  -444.230.406  -432.808.255  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.986.852  14.986.852  14.986.852  14.986.852  
 VAN ACUMULADO (€)  -421.664.693  -410.792.926  -400.186.323  -389.838.418  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.986.852  14.986.852  14.986.852  14.986.852  
 VAN ACUMULADO (€)  -379.742.901  -369.893.616  -360.284.557  -350.909.866  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.986.852  6.248.676    
 VAN ACUMULADO (€)  -341.763.826  -338.043.450    
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 TIR  -5,61%    
 VAN (€)  -338.043.450     
 Período de recuperación (años)                              22       
     
     
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   279.965.997      
(21) Corretaje   -1.119.864      
(22) Comisiones   -699.915      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -24.421.576  -25.154.223  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  278.146.218  -24.421.576  -25.154.223  
(25) Intereses     -8.398.980  -7.666.333  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -8.398.980  -7.666.333  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  278.146.218  -32.820.556  -32.820.556  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -25.908.850  -26.686.115  -27.486.699  -28.311.300  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-25.908.850  -26.686.115  -27.486.699  -28.311.300  
(25) Intereses -6.911.706  -6.134.440  -5.333.857  -4.509.256  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-6.911.706  -6.134.440  -5.333.857  -4.509.256  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-32.820.556  -32.820.556  -32.820.556  -32.820.556  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -29.160.639  -30.035.458  -30.936.521  -31.864.617  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-29.160.639  -30.035.458  -30.936.521  -31.864.617  
(25) Intereses -3.659.917  -2.785.098  -1.884.034  -955.939  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.659.917  -2.785.098  -1.884.034  -955.939  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-32.820.556  -32.820.556  -32.820.556  -32.820.556  
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Cash flow total del proyecto financiado 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-279.965.997  -279.965.997  6.927.068  14.986.852  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  278.146.218  -32.820.556  -32.820.556  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-279.965.997  -1.819.779  -25.893.487  -17.833.704  
VAN ACUMULADO -279.965.996,76  -281.743.012,79  -306.433.857,57  -323.039.651,81  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.986.852  14.986.852  14.986.852  14.986.852  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-32.820.556  -32.820.556  -32.820.556  -32.820.556  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-17.833.704  -17.833.704  -17.833.704  -17.833.704  
VAN ACUMULADO -832.887.333  -557.998.019  -880.033.716  -1.177.822.210  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.986.852  14.986.852  14.986.852  14.986.852  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-32.820.556  -32.820.556  -32.820.556  -32.820.556  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-17.833.704  -17.833.704  -17.833.704  -17.833.704  
VAN ACUMULADO -1.392.899.399  -811.891.424  -1.348.900.945  -1.798.989.027  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.986.852  14.986.852  14.986.852  14.986.852  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
14.986.852  14.986.852  14.986.852  14.986.852  
VAN ACUMULADO -2.117.485.798  -1.257.325.441  -2.207.513.088  -2.973.459.843  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.986.852  14.986.852  14.986.852  14.986.852  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
14.986.852  14.986.852  14.986.852  14.986.852  
VAN ACUMULADO -388.836.143,11  -378.832.773,05  -369.064.471,99  -359.525.716,04  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.986.852  6.248.676    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
14.986.852  6.248.676    
VAN ACUMULADO -350.211.111  -346.418.706    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
468.182.597   TIR -8,57% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
279.965.997   VAN -346.418.706,13  
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8.4.31. Alternativa 31 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          628.457.817                             -   €                               20           31.422.890,83 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -314.228.908  -314.228.908      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -314.228.908  -314.228.908  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      6.032.910  6.032.910  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.157.053  3.157.053  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    9.189.963  9.189.963  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     9.189.963  9.189.963  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -9.189.963  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-314.228.908  -314.228.908  -9.189.963  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.032.910  6.032.910  6.032.910  6.032.910  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.157.053  3.157.053  3.157.053  3.157.053  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.189.963  9.189.963  9.189.963  9.189.963  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.189.963  9.189.963  9.189.963  9.189.963  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.032.910  6.032.910  6.032.910  6.032.910  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.157.053  3.157.053  3.157.053  3.157.053  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.189.963  9.189.963  9.189.963  9.189.963  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.189.963  9.189.963  9.189.963  9.189.963  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.032.910  6.032.910  6.032.910  6.032.910  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.157.053  3.157.053  3.157.053  3.157.053  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.189.963  9.189.963  9.189.963  9.189.963  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.189.963  9.189.963  9.189.963  9.189.963  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.032.910  6.032.910  6.032.910  6.032.910  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.157.053  3.157.053  3.157.053  3.157.053  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.189.963  9.189.963  9.189.963  9.189.963  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.189.963  9.189.963  9.189.963  9.189.963  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -18.853.734    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -18.853.734    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  6.032.910  6.032.910    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.157.053  3.157.053    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.189.963  9.189.963    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.189.963  9.189.963    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  9.189.963    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -9.663.772    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     36.197.459  36.197.459  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     36.197.459  36.197.459  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-18.942.318  -18.942.318  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -31.422.891  -31.422.891  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -50.365.209  -50.365.209  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-14.167.750  -14.167.750  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-14.167.750  -14.167.750  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
17.255.141  17.255.141  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 36.197.459  36.197.459  36.197.459  36.197.459  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 36.197.459  36.197.459  36.197.459  36.197.459  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.942.318  -18.942.318  -18.942.318  -18.942.318  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -31.422.891  -31.422.891  -31.422.891  -31.422.891  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -50.365.209  -50.365.209  -50.365.209  -50.365.209  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.255.141  17.255.141  17.255.141  17.255.141  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 36.197.459  36.197.459  36.197.459  36.197.459  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 36.197.459  36.197.459  36.197.459  36.197.459  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.942.318  -18.942.318  -18.942.318  -18.942.318  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -31.422.891  -31.422.891  -31.422.891  -31.422.891  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -50.365.209  -50.365.209  -50.365.209  -50.365.209  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.255.141  17.255.141  17.255.141  17.255.141  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 36.197.459  36.197.459  36.197.459  36.197.459  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 36.197.459  36.197.459  36.197.459  36.197.459  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.942.318  -18.942.318  -18.942.318  -18.942.318  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -31.422.891  -31.422.891  -31.422.891  -31.422.891  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -50.365.209  -50.365.209  -50.365.209  -50.365.209  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.255.141  17.255.141  17.255.141  17.255.141  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 36.197.459  36.197.459  36.197.459  36.197.459  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 36.197.459  36.197.459  36.197.459  36.197.459  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.942.318  -18.942.318  -18.942.318  -18.942.318  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -31.422.891  -31.422.891  -31.422.891  -31.422.891  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -50.365.209  -50.365.209  -50.365.209  -50.365.209  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  -14.167.750  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.255.141  17.255.141  17.255.141  17.255.141  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 36.197.459  36.197.459    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 36.197.459  36.197.459    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.942.318  -18.942.318  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -31.422.891  -31.422.891    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -50.365.209  -50.365.209    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.167.750  -14.167.750  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.167.750  -14.167.750  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-314.228.908  -314.228.908  8.065.178  17.255.141  
 VAN ACUMULADO (€)  -314.228.908  -620.793.697  -613.117.144  -597.094.030  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.255.141  17.255.141  17.255.141  17.255.141  
 VAN ACUMULADO (€)  -581.461.724  -566.210.694  -551.331.640  -536.815.490  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.255.141  17.255.141  17.255.141  17.255.141  
 VAN ACUMULADO (€)  -522.653.392  -508.836.711  -495.357.022  -482.206.107  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.255.141  17.255.141  17.255.141  17.255.141  
 VAN ACUMULADO (€)  -522.653.392  -508.836.711  -495.357.022  -482.206.107  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.255.141  17.255.141  17.255.141  17.255.141  
 VAN ACUMULADO (€)  -469.375.945  -456.858.714  -444.646.782  -432.732.701  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.255.141  17.255.141  17.255.141  17.255.141  
 VAN ACUMULADO (€)  -421.109.208  -409.769.215  -398.705.806  -387.912.237  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.255.141  7.591.369    
 VAN ACUMULADO (€)  -377.381.926  -372.862.129    
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 TIR  -5,40%    
 VAN (€)  -372.862.129     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   314.228.908      
(21) Corretaje   -1.256.916      
(22) Comisiones   -785.572      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -27.410.347  -28.232.657  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  312.186.420  -27.410.347  -28.232.657  
(25) Intereses     -9.426.867  -8.604.557  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -9.426.867  -8.604.557  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  312.186.420  -36.837.214  -36.837.214  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -29.079.637  -29.952.026  -30.850.587  -31.776.104  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-29.079.637  -29.952.026  -30.850.587  -31.776.104  
(25) Intereses -7.757.577  -6.885.188  -5.986.627  -5.061.110  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-7.757.577  -6.885.188  -5.986.627  -5.061.110  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-36.837.214  -36.837.214  -36.837.214  -36.837.214  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -32.729.388  -33.711.269  -34.722.607  -35.764.286  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-32.729.388  -33.711.269  -34.722.607  -35.764.286  
(25) Intereses -4.107.826  -3.125.945  -2.114.607  -1.072.929  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.107.826  -3.125.945  -2.114.607  -1.072.929  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-36.837.214  -36.837.214  -36.837.214  -36.837.214  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-314.228.908  -314.228.908  8.065.178  17.255.141  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  312.186.420  -36.837.214  -36.837.214  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-314.228.908  -2.042.488  -28.772.036  -19.582.073  
VAN ACUMULADO -314.228.908,30  -316.223.408,98  -343.659.357,82  -361.893.391,44  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.255.141  17.255.141  17.255.141  17.255.141  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-36.837.214  -36.837.214  -36.837.214  -36.837.214  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-19.582.073  -19.582.073  -19.582.073  -19.582.073  
VAN ACUMULADO -933.153.410  -626.288.827  -986.975.199  -1.319.921.724  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.255.141  17.255.141  17.255.141  17.255.141  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-36.837.214  -36.837.214  -36.837.214  -36.837.214  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-19.582.073  -19.582.073  -19.582.073  -19.582.073  
VAN ACUMULADO -1.561.259.022  -910.913.220  -1.512.267.468  -2.015.409.668  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.255.141  17.255.141  17.255.141  17.255.141  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.255.141  17.255.141  17.255.141  17.255.141  
VAN ACUMULADO -2.372.954.428  -1.410.243.996  -2.474.662.923  -3.331.529.969  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.255.141  17.255.141  17.255.141  17.255.141  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.255.141  17.255.141  17.255.141  17.255.141  
VAN ACUMULADO -431.275.448,01  -419.757.149,73  -408.509.468,09  -397.526.045,08  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.255.141  7.591.369    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.255.141  7.591.369    
VAN ACUMULADO -386.800.672  -382.192.924    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
521.282.090   TIR -8,28% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
314.228.908   VAN -382.192.924,15  
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8.4.32. Alternativa 32 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          696.852.891                             -   €                               20           34.842.644,55 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -348.426.446  -348.426.446      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -348.426.446  -348.426.446  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      6.787.024  6.787.024  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.532.901  3.532.901  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    10.319.924  10.319.924  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     10.319.924  10.319.924  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -10.319.924  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-348.426.446  -348.426.446  -10.319.924  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.787.024  6.787.024  6.787.024  6.787.024  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.532.901  3.532.901  3.532.901  3.532.901  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.319.924  10.319.924  10.319.924  10.319.924  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.319.924  10.319.924  10.319.924  10.319.924  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.787.024  6.787.024  6.787.024  6.787.024  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.532.901  3.532.901  3.532.901  3.532.901  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.319.924  10.319.924  10.319.924  10.319.924  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.319.924  10.319.924  10.319.924  10.319.924  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.787.024  6.787.024  6.787.024  6.787.024  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.532.901  3.532.901  3.532.901  3.532.901  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.319.924  10.319.924  10.319.924  10.319.924  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.319.924  10.319.924  10.319.924  10.319.924  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.787.024  6.787.024  6.787.024  6.787.024  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.532.901  3.532.901  3.532.901  3.532.901  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.319.924  10.319.924  10.319.924  10.319.924  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.319.924  10.319.924  10.319.924  10.319.924  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -20.905.587    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -20.905.587    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  6.787.024  6.787.024    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.532.901  3.532.901    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.319.924  10.319.924    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.319.924  10.319.924    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  10.319.924    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -10.585.662    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     40.722.142  40.722.142  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     40.722.142  40.722.142  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-21.197.404  -21.197.404  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -34.842.645  -34.842.645  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -56.040.049  -56.040.049  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-15.317.907  -15.317.907  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-15.317.907  -15.317.907  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
19.524.738  19.524.738  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 40.722.142  40.722.142  40.722.142  40.722.142  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 40.722.142  40.722.142  40.722.142  40.722.142  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-21.197.404  -21.197.404  -21.197.404  -21.197.404  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -34.842.645  -34.842.645  -34.842.645  -34.842.645  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -56.040.049  -56.040.049  -56.040.049  -56.040.049  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.524.738  19.524.738  19.524.738  19.524.738  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 40.722.142  40.722.142  40.722.142  40.722.142  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 40.722.142  40.722.142  40.722.142  40.722.142  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-21.197.404  -21.197.404  -21.197.404  -21.197.404  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -34.842.645  -34.842.645  -34.842.645  -34.842.645  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -56.040.049  -56.040.049  -56.040.049  -56.040.049  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.524.738  19.524.738  19.524.738  19.524.738  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 40.722.142  40.722.142  40.722.142  40.722.142  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 40.722.142  40.722.142  40.722.142  40.722.142  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-21.197.404  -21.197.404  -21.197.404  -21.197.404  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -34.842.645  -34.842.645  -34.842.645  -34.842.645  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -56.040.049  -56.040.049  -56.040.049  -56.040.049  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.524.738  19.524.738  19.524.738  19.524.738  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 40.722.142  40.722.142  40.722.142  40.722.142  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 40.722.142  40.722.142  40.722.142  40.722.142  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-21.197.404  -21.197.404  -21.197.404  -21.197.404  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -34.842.645  -34.842.645  -34.842.645  -34.842.645  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -56.040.049  -56.040.049  -56.040.049  -56.040.049  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  -15.317.907  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.524.738  19.524.738  19.524.738  19.524.738  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 40.722.142  40.722.142    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 40.722.142  40.722.142    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-21.197.404  -21.197.404  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -34.842.645  -34.842.645    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -56.040.049  -56.040.049    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.317.907  -15.317.907  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.317.907  -15.317.907  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-348.426.446  -348.426.446  9.204.813  19.524.738  
 VAN ACUMULADO (€)  -348.426.446  -688.354.685  -679.593.411  -661.462.751  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.524.738  19.524.738  19.524.738  19.524.738  
 VAN ACUMULADO (€)  -643.774.303  -626.517.279  -609.681.159  -593.255.676  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.524.738  19.524.738  19.524.738  19.524.738  
 VAN ACUMULADO (€)  -577.230.815  -561.596.804  -546.344.110  -531.463.433  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.524.738  19.524.738  19.524.738  19.524.738  
 VAN ACUMULADO (€)  -577.230.815  -561.596.804  -546.344.110  -531.463.433  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.524.738  19.524.738  19.524.738  19.524.738  
 VAN ACUMULADO (€)  -516.945.699  -502.782.057  -488.963.869  -475.482.710  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.524.738  19.524.738  19.524.738  19.524.738  
 VAN ACUMULADO (€)  -462.330.360  -449.498.799  -436.980.203  -424.766.938  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.524.738  8.939.075    
 VAN ACUMULADO (€)  -412.851.558  -407.529.355    
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 TIR  -5,24%    
 VAN (€)  -407.529.355     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   348.426.446      
(21) Corretaje   -1.393.706      
(22) Comisiones   -871.066      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -30.393.415  -31.305.218  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  346.161.674  -30.393.415  -31.305.218  
(25) Intereses     -10.452.793  -9.540.991  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -10.452.793  -9.540.991  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  346.161.674  -40.846.209  -40.846.209  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -32.244.374  -33.211.706  -34.208.057  -35.234.298  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-32.244.374  -33.211.706  -34.208.057  -35.234.298  
(25) Intereses -8.601.834  -7.634.503  -6.638.152  -5.611.910  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-8.601.834  -7.634.503  -6.638.152  -5.611.910  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-40.846.209  -40.846.209  -40.846.209  -40.846.209  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -36.291.327  -37.380.067  -38.501.469  -39.656.513  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-36.291.327  -37.380.067  -38.501.469  -39.656.513  
(25) Intereses -4.554.881  -3.466.141  -2.344.739  -1.189.695  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.554.881  -3.466.141  -2.344.739  -1.189.695  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-40.846.209  -40.846.209  -40.846.209  -40.846.209  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-348.426.446  -348.426.446  9.204.813  19.524.738  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  346.161.674  -40.846.209  -40.846.209  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-348.426.446  -2.264.772  -31.641.395  -21.321.471  
VAN ACUMULADO -348.426.445,51  -350.638.016,06  -380.810.307,20  -400.664.222,24  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.524.738  19.524.738  19.524.738  19.524.738  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-40.846.209  -40.846.209  -40.846.209  -40.846.209  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-21.321.471  -21.321.471  -21.321.471  -21.321.471  
VAN ACUMULADO -1.033.206.096  -694.449.372  -1.093.703.020  -1.461.723.877  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.524.738  19.524.738  19.524.738  19.524.738  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-40.846.209  -40.846.209  -40.846.209  -40.846.209  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-21.321.471  -21.321.471  -21.321.471  -21.321.471  
VAN ACUMULADO -1.729.269.958  -1.009.741.743  -1.675.300.521  -2.231.369.468  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.524.738  19.524.738  19.524.738  19.524.738  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.524.738  19.524.738  19.524.738  19.524.738  
VAN ACUMULADO -2.627.888.131  -1.562.858.618  -2.741.265.209  -3.688.843.329  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.524.738  19.524.738  19.524.738  19.524.738  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.524.738  19.524.738  19.524.738  19.524.738  
VAN ACUMULADO -473.566.702,26  -460.532.548,46  -447.804.577,60  -435.375.597,19  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.524.738  8.939.075    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.524.738  8.939.075    
VAN ACUMULADO -423.238.584  -417.812.387    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
574.225.852   TIR -8,06% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
348.426.446   VAN -417.812.386,76  
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8.4.33. Alternativa 33 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          765.486.678                             -   €                               20           38.274.333,91 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -382.743.339  -382.743.339      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -382.743.339  -382.743.339  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      7.541.137  7.541.137  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.909.146  3.909.146  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    11.450.283  11.450.283  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     11.450.283  11.450.283  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -11.450.283  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-382.743.339  -382.743.339  -11.450.283  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.541.137  7.541.137  7.541.137  7.541.137  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.909.146  3.909.146  3.909.146  3.909.146  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.450.283  11.450.283  11.450.283  11.450.283  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.450.283  11.450.283  11.450.283  11.450.283  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.541.137  7.541.137  7.541.137  7.541.137  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.909.146  3.909.146  3.909.146  3.909.146  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.450.283  11.450.283  11.450.283  11.450.283  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.450.283  11.450.283  11.450.283  11.450.283  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.541.137  7.541.137  7.541.137  7.541.137  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.909.146  3.909.146  3.909.146  3.909.146  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.450.283  11.450.283  11.450.283  11.450.283  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.450.283  11.450.283  11.450.283  11.450.283  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.541.137  7.541.137  7.541.137  7.541.137  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.909.146  3.909.146  3.909.146  3.909.146  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.450.283  11.450.283  11.450.283  11.450.283  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.450.283  11.450.283  11.450.283  11.450.283  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -22.964.600    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -22.964.600    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  7.541.137  7.541.137    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.909.146  3.909.146    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.450.283  11.450.283    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.450.283  11.450.283    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  11.450.283    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -11.514.317    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     45.246.824  45.246.824  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     45.246.824  45.246.824  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-23.454.877  -23.454.877  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -38.274.334  -38.274.334  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -61.729.211  -61.729.211  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-16.482.387  -16.482.387  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-16.482.387  -16.482.387  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
21.791.947  21.791.947  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 45.246.824  45.246.824  45.246.824  45.246.824  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 45.246.824  45.246.824  45.246.824  45.246.824  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.454.877  -23.454.877  -23.454.877  -23.454.877  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -38.274.334  -38.274.334  -38.274.334  -38.274.334  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -61.729.211  -61.729.211  -61.729.211  -61.729.211  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.791.947  21.791.947  21.791.947  21.791.947  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 45.246.824  45.246.824  45.246.824  45.246.824  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 45.246.824  45.246.824  45.246.824  45.246.824  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.454.877  -23.454.877  -23.454.877  -23.454.877  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -38.274.334  -38.274.334  -38.274.334  -38.274.334  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -61.729.211  -61.729.211  -61.729.211  -61.729.211  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.791.947  21.791.947  21.791.947  21.791.947  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 45.246.824  45.246.824  45.246.824  45.246.824  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 45.246.824  45.246.824  45.246.824  45.246.824  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.454.877  -23.454.877  -23.454.877  -23.454.877  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -38.274.334  -38.274.334  -38.274.334  -38.274.334  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -61.729.211  -61.729.211  -61.729.211  -61.729.211  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.791.947  21.791.947  21.791.947  21.791.947  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 45.246.824  45.246.824  45.246.824  45.246.824  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 45.246.824  45.246.824  45.246.824  45.246.824  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.454.877  -23.454.877  -23.454.877  -23.454.877  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -38.274.334  -38.274.334  -38.274.334  -38.274.334  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -61.729.211  -61.729.211  -61.729.211  -61.729.211  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  -16.482.387  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.791.947  21.791.947  21.791.947  21.791.947  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 45.246.824  45.246.824    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 45.246.824  45.246.824    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.454.877  -23.454.877  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -38.274.334  -38.274.334    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -61.729.211  -61.729.211    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-16.482.387  -16.482.387  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-16.482.387  -16.482.387  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-382.743.339  -382.743.339  10.341.664  21.791.947  
 VAN ACUMULADO (€)  -382.743.339  -756.151.475  -746.308.130  -726.072.141  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.791.947  21.791.947  21.791.947  21.791.947  
 VAN ACUMULADO (€)  -706.329.712  -687.068.806  -668.277.679  -649.944.871  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.791.947  21.791.947  21.791.947  21.791.947  
 VAN ACUMULADO (€)  -632.059.205  -614.609.775  -597.585.941  -580.977.322  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.791.947  21.791.947  21.791.947  21.791.947  
 VAN ACUMULADO (€)  -632.059.205  -614.609.775  -597.585.941  -580.977.322  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.791.947  21.791.947  21.791.947  21.791.947  
 VAN ACUMULADO (€)  -564.773.791  -548.965.469  -533.542.715  -518.496.126  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.791.947  21.791.947  21.791.947  21.791.947  
 VAN ACUMULADO (€)  -503.816.527  -489.494.967  -475.522.713  -461.891.246  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.791.947  10.277.630    
 VAN ACUMULADO (€)  -448.592.254  -442.473.094    
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 TIR  -5,11%    
 VAN (€)  -442.473.094     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   382.743.339      
(21) Corretaje   -1.530.973      
(22) Comisiones   -956.858      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -33.386.895  -34.388.502  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  380.255.507  -33.386.895  -34.388.502  
(25) Intereses     -11.482.300  -10.480.693  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -11.482.300  -10.480.693  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  380.255.507  -44.869.196  -44.869.196  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -35.420.157  -36.482.762  -37.577.245  -38.704.562  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-35.420.157  -36.482.762  -37.577.245  -38.704.562  
(25) Intereses -9.449.038  -8.386.434  -7.291.951  -6.164.633  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-9.449.038  -8.386.434  -7.291.951  -6.164.633  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-44.869.196  -44.869.196  -44.869.196  -44.869.196  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -39.865.699  -41.061.670  -42.293.520  -43.562.326  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-39.865.699  -41.061.670  -42.293.520  -43.562.326  
(25) Intereses -5.003.496  -3.807.525  -2.575.675  -1.306.870  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-5.003.496  -3.807.525  -2.575.675  -1.306.870  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-44.869.196  -44.869.196  -44.869.196  -44.869.196  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-382.743.339  -382.743.339  10.341.664  21.791.947  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  380.255.507  -44.869.196  -44.869.196  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-382.743.339  -2.487.832  -34.527.532  -23.077.248  
VAN ACUMULADO -382.743.339,07  -385.172.736,95  -418.097.361,80  -439.586.399,85  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
21.791.947  21.791.947  21.791.947  21.791.947  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-44.869.196  -44.869.196  -44.869.196  -44.869.196  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-23.077.248  -23.077.248  -23.077.248  -23.077.248  
VAN ACUMULADO -1.133.647.301  -762.847.780  -1.200.821.053  -1.604.069.112  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
21.791.947  21.791.947  21.791.947  21.791.947  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-44.869.196  -44.869.196  -44.869.196  -44.869.196  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-23.077.248  -23.077.248  -23.077.248  -23.077.248  
VAN ACUMULADO -1.897.917.354  -1.108.923.303  -1.838.942.925  -2.448.171.437  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
21.791.947  21.791.947  21.791.947  21.791.947  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
21.791.947  21.791.947  21.791.947  21.791.947  
VAN ACUMULADO -2.883.799.172  -1.716.028.767  -3.008.869.348  -4.047.542.233  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
21.791.947  21.791.947  21.791.947  21.791.947  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
21.791.947  21.791.947  21.791.947  21.791.947  
VAN ACUMULADO -516.127.423,74  -501.578.994,87  -487.372.277,35  -473.499.245,10  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
21.791.947  10.277.630    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
21.791.947  10.277.630    
VAN ACUMULADO -459.952.061  -453.712.936    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
627.453.938   TIR -7,88% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
382.743.339   VAN -453.712.936,07  
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8.4.34. Alternativa 34 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          382.255.849                             -   €                               20           19.112.792,47 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -191.127.925  -191.127.925      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -191.127.925  -191.127.925  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      3.545.896  3.545.896  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     1.885.015  1.885.015  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    5.430.911  5.430.911  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     5.430.911  5.430.911  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -5.430.911  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-191.127.925  -191.127.925  -5.430.911  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.545.896  3.545.896  3.545.896  3.545.896  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.885.015  1.885.015  1.885.015  1.885.015  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.430.911  5.430.911  5.430.911  5.430.911  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.430.911  5.430.911  5.430.911  5.430.911  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.545.896  3.545.896  3.545.896  3.545.896  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.885.015  1.885.015  1.885.015  1.885.015  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.430.911  5.430.911  5.430.911  5.430.911  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.430.911  5.430.911  5.430.911  5.430.911  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.545.896  3.545.896  3.545.896  3.545.896  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.885.015  1.885.015  1.885.015  1.885.015  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.430.911  5.430.911  5.430.911  5.430.911  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.430.911  5.430.911  5.430.911  5.430.911  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.545.896  3.545.896  3.545.896  3.545.896  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.885.015  1.885.015  1.885.015  1.885.015  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.430.911  5.430.911  5.430.911  5.430.911  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.430.911  5.430.911  5.430.911  5.430.911  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -11.467.675    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -11.467.675    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  3.545.896  3.545.896    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 1.885.015  1.885.015    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.430.911  5.430.911    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.430.911  5.430.911    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  5.430.911    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -6.036.764    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     21.275.378  21.275.378  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     21.275.378  21.275.378  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-11.310.089  -11.310.089  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -19.112.792  -19.112.792  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -30.422.881  -30.422.881  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-9.147.503  -9.147.503  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-9.147.503  -9.147.503  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
9.965.289  9.965.289  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 21.275.378  21.275.378  21.275.378  21.275.378  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.275.378  21.275.378  21.275.378  21.275.378  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.310.089  -11.310.089  -11.310.089  -11.310.089  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.112.792  -19.112.792  -19.112.792  -19.112.792  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -30.422.881  -30.422.881  -30.422.881  -30.422.881  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.965.289  9.965.289  9.965.289  9.965.289  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 21.275.378  21.275.378  21.275.378  21.275.378  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.275.378  21.275.378  21.275.378  21.275.378  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.310.089  -11.310.089  -11.310.089  -11.310.089  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.112.792  -19.112.792  -19.112.792  -19.112.792  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -30.422.881  -30.422.881  -30.422.881  -30.422.881  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.965.289  9.965.289  9.965.289  9.965.289  
     
  
Docuemento I – Memoria 




     
Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 21.275.378  21.275.378  21.275.378  21.275.378  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.275.378  21.275.378  21.275.378  21.275.378  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.310.089  -11.310.089  -11.310.089  -11.310.089  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.112.792  -19.112.792  -19.112.792  -19.112.792  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -30.422.881  -30.422.881  -30.422.881  -30.422.881  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.965.289  9.965.289  9.965.289  9.965.289  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 21.275.378  21.275.378  21.275.378  21.275.378  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.275.378  21.275.378  21.275.378  21.275.378  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.310.089  -11.310.089  -11.310.089  -11.310.089  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.112.792  -19.112.792  -19.112.792  -19.112.792  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -30.422.881  -30.422.881  -30.422.881  -30.422.881  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  -9.147.503  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.965.289  9.965.289  9.965.289  9.965.289  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 21.275.378  21.275.378    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.275.378  21.275.378    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.310.089  -11.310.089  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.112.792  -19.112.792    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -30.422.881  -30.422.881    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.147.503  -9.147.503  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.147.503  -9.147.503  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-191.127.925  -191.127.925  4.534.378  9.965.289  
 VAN ACUMULADO (€)  -191.127.925  -377.594.193  -373.278.307  -364.024.545  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.965.289  9.965.289  9.965.289  9.965.289  
 VAN ACUMULADO (€)  -354.996.485  -346.188.622  -337.595.584  -329.212.133  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.965.289  9.965.289  9.965.289  9.965.289  
 VAN ACUMULADO (€)  -321.033.156  -313.053.667  -305.268.799  -297.673.806  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.965.289  9.965.289  9.965.289  9.965.289  
 VAN ACUMULADO (€)  -321.033.156  -313.053.667  -305.268.799  -297.673.806  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.965.289  9.965.289  9.965.289  9.965.289  
 VAN ACUMULADO (€)  -290.264.057  -283.035.033  -275.982.327  -269.101.638  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.965.289  9.965.289  9.965.289  9.965.289  
 VAN ACUMULADO (€)  -262.388.771  -255.839.632  -249.450.229  -243.216.664  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.965.289  3.928.525    
 VAN ACUMULADO (€)  -237.135.138  -234.796.148    
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 TIR  -5,82%    
 VAN (€)  -234.796.148     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   191.127.925      
(21) Corretaje   -764.512      
(22) Comisiones   -477.820      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -16.672.186  -17.172.351  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  189.885.593  -16.672.186  -17.172.351  
(25) Intereses     -5.733.838  -5.233.672  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -5.733.838  -5.233.672  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  189.885.593  -22.406.023  -22.406.023  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -17.687.522  -18.218.147  -18.764.692  -19.327.633  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-17.687.522  -18.218.147  -18.764.692  -19.327.633  
(25) Intereses -4.718.502  -4.187.876  -3.641.332  -3.078.391  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.718.502  -4.187.876  -3.641.332  -3.078.391  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-22.406.023  -22.406.023  -22.406.023  -22.406.023  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -19.907.462  -20.504.685  -21.119.826  -21.753.421  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-19.907.462  -20.504.685  -21.119.826  -21.753.421  
(25) Intereses -2.498.562  -1.901.338  -1.286.197  -652.603  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.498.562  -1.901.338  -1.286.197  -652.603  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-22.406.023  -22.406.023  -22.406.023  -22.406.023  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-191.127.925  -191.127.925  4.534.378  9.965.289  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  189.885.593  -22.406.023  -22.406.023  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-191.127.925  -1.242.332  -17.871.646  -12.440.734  
VAN ACUMULADO -191.127.924,70  -192.341.057,10  -209.382.483,53  -220.966.472,14  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.965.289  9.965.289  9.965.289  9.965.289  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-22.406.023  -22.406.023  -22.406.023  -22.406.023  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-12.440.734  -12.440.734  -12.440.734  -12.440.734  
VAN ACUMULADO -569.606.418  -380.934.538  -601.293.105  -805.388.493  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.965.289  9.965.289  9.965.289  9.965.289  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-22.406.023  -22.406.023  -22.406.023  -22.406.023  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-12.440.734  -12.440.734  -12.440.734  -12.440.734  
VAN ACUMULADO -952.187.809  -554.472.122  -921.990.316  -1.230.519.666  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.965.289  9.965.289  9.965.289  9.965.289  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.965.289  9.965.289  9.965.289  9.965.289  
VAN ACUMULADO -1.447.805.106  -858.939.901  -1.508.968.761  -2.033.631.268  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.965.289  9.965.289  9.965.289  9.965.289  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.965.289  9.965.289  9.965.289  9.965.289  
VAN ACUMULADO -268.620.763,61  -261.969.689,15  -255.474.938,07  -249.132.836,23  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.965.289  3.928.525    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.965.289  3.928.525    
VAN ACUMULADO -242.939.796  -240.555.752    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
322.208.512   TIR -8,86% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
191.127.925   VAN -240.555.752,23  
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8.4.35. Alternativa 35 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          471.385.976                             -   €                               20           23.569.298,82 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -235.692.988  -235.692.988      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -235.692.988  -235.692.988  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      4.559.010  4.559.010  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.385.712  2.385.712  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    6.944.722  6.944.722  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     6.944.722  6.944.722  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -6.944.722  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-235.692.988  -235.692.988  -6.944.722  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.559.010  4.559.010  4.559.010  4.559.010  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.385.712  2.385.712  2.385.712  2.385.712  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.944.722  6.944.722  6.944.722  6.944.722  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.944.722  6.944.722  6.944.722  6.944.722  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.559.010  4.559.010  4.559.010  4.559.010  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.385.712  2.385.712  2.385.712  2.385.712  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.944.722  6.944.722  6.944.722  6.944.722  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.944.722  6.944.722  6.944.722  6.944.722  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.559.010  4.559.010  4.559.010  4.559.010  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.385.712  2.385.712  2.385.712  2.385.712  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.944.722  6.944.722  6.944.722  6.944.722  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.944.722  6.944.722  6.944.722  6.944.722  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.559.010  4.559.010  4.559.010  4.559.010  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.385.712  2.385.712  2.385.712  2.385.712  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.944.722  6.944.722  6.944.722  6.944.722  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.944.722  6.944.722  6.944.722  6.944.722  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -14.141.579    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -14.141.579    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  4.559.010  4.559.010    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.385.712  2.385.712    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.944.722  6.944.722    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.944.722  6.944.722    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  6.944.722    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -7.196.858    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     27.354.057  27.354.057  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     27.354.057  27.354.057  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-14.314.273  -14.314.273  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -23.569.299  -23.569.299  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -37.883.572  -37.883.572  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-10.529.515  -10.529.515  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-10.529.515  -10.529.515  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
13.039.784  13.039.784  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 27.354.057  27.354.057  27.354.057  27.354.057  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 27.354.057  27.354.057  27.354.057  27.354.057  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.314.273  -14.314.273  -14.314.273  -14.314.273  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -23.569.299  -23.569.299  -23.569.299  -23.569.299  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -37.883.572  -37.883.572  -37.883.572  -37.883.572  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.039.784  13.039.784  13.039.784  13.039.784  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 27.354.057  27.354.057  27.354.057  27.354.057  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 27.354.057  27.354.057  27.354.057  27.354.057  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.314.273  -14.314.273  -14.314.273  -14.314.273  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -23.569.299  -23.569.299  -23.569.299  -23.569.299  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -37.883.572  -37.883.572  -37.883.572  -37.883.572  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.039.784  13.039.784  13.039.784  13.039.784  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 27.354.057  27.354.057  27.354.057  27.354.057  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 27.354.057  27.354.057  27.354.057  27.354.057  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.314.273  -14.314.273  -14.314.273  -14.314.273  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -23.569.299  -23.569.299  -23.569.299  -23.569.299  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -37.883.572  -37.883.572  -37.883.572  -37.883.572  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.039.784  13.039.784  13.039.784  13.039.784  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 27.354.057  27.354.057  27.354.057  27.354.057  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 27.354.057  27.354.057  27.354.057  27.354.057  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.314.273  -14.314.273  -14.314.273  -14.314.273  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -23.569.299  -23.569.299  -23.569.299  -23.569.299  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -37.883.572  -37.883.572  -37.883.572  -37.883.572  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  -10.529.515  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.039.784  13.039.784  13.039.784  13.039.784  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 27.354.057  27.354.057    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 27.354.057  27.354.057    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.314.273  -14.314.273  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -23.569.299  -23.569.299    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -37.883.572  -37.883.572    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.529.515  -10.529.515  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.529.515  -10.529.515  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-235.692.988  -235.692.988  6.095.062  13.039.784  
 VAN ACUMULADO (€)  -235.692.988  -465.637.367  -459.835.999  -447.727.263  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.039.784  13.039.784  13.039.784  13.039.784  
 VAN ACUMULADO (€)  -435.913.862  -424.388.593  -413.144.428  -402.174.511  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.039.784  13.039.784  13.039.784  13.039.784  
 VAN ACUMULADO (€)  -391.472.153  -381.030.828  -370.844.169  -360.905.966  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.039.784  13.039.784  13.039.784  13.039.784  
 VAN ACUMULADO (€)  -391.472.153  -381.030.828  -370.844.169  -360.905.966  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.039.784  13.039.784  13.039.784  13.039.784  
 VAN ACUMULADO (€)  -351.210.157  -341.750.832  -332.522.222  -323.518.701  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.039.784  13.039.784  13.039.784  13.039.784  
 VAN ACUMULADO (€)  -314.734.777  -306.165.095  -297.804.430  -289.647.684  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.039.784  5.842.927    
 VAN ACUMULADO (€)  -281.689.882  -278.211.084    
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 TIR  -5,34%    
 VAN (€)  -278.211.084     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   235.692.988      
(21) Corretaje   -942.772      
(22) Comisiones   -589.232      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -20.559.619  -21.176.407  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  234.160.984  -20.559.619  -21.176.407  
(25) Intereses     -7.070.790  -6.454.001  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -7.070.790  -6.454.001  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  234.160.984  -27.630.408  -27.630.408  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -21.811.700  -22.466.051  -23.140.032  -23.834.233  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-21.811.700  -22.466.051  -23.140.032  -23.834.233  
(25) Intereses -5.818.709  -5.164.358  -4.490.376  -3.796.175  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-5.818.709  -5.164.358  -4.490.376  -3.796.175  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-27.630.408  -27.630.408  -27.630.408  -27.630.408  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -24.549.260  -25.285.738  -26.044.310  -26.825.639  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-24.549.260  -25.285.738  -26.044.310  -26.825.639  
(25) Intereses -3.081.148  -2.344.671  -1.586.098  -804.769  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.081.148  -2.344.671  -1.586.098  -804.769  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-27.630.408  -27.630.408  -27.630.408  -27.630.408  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-235.692.988  -235.692.988  6.095.062  13.039.784  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  234.160.984  -27.630.408  -27.630.408  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-235.692.988  -1.532.004  -21.535.346  -14.590.624  
VAN ACUMULADO -235.692.988,20  -237.189.000,97  -257.724.365,48  -271.310.619,10  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
13.039.784  13.039.784  13.039.784  13.039.784  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-27.630.408  -27.630.408  -27.630.408  -27.630.408  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.590.624  -14.590.624  -14.590.624  -14.590.624  
VAN ACUMULADO -699.542.822  -469.759.456  -740.179.617  -989.638.490  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
13.039.784  13.039.784  13.039.784  13.039.784  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-27.630.408  -27.630.408  -27.630.408  -27.630.408  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.590.624  -14.590.624  -14.590.624  -14.590.624  
VAN ACUMULADO -1.170.565.399  -683.170.604  -1.133.998.002  -1.510.956.498  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
13.039.784  13.039.784  13.039.784  13.039.784  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
13.039.784  13.039.784  13.039.784  13.039.784  
VAN ACUMULADO -1.779.034.082  -1.057.564.329  -1.855.598.238  -2.497.718.416  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
13.039.784  13.039.784  13.039.784  13.039.784  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
13.039.784  13.039.784  13.039.784  13.039.784  
VAN ACUMULADO -322.351.189,11  -313.646.561,69  -305.146.433,63  -296.846.000,61  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
13.039.784  5.842.927    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
13.039.784  5.842.927    
VAN ACUMULADO -288.740.571  -285.193.978    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
390.075.957   TIR -8,20% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
235.692.988   VAN -285.193.978,24  
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8.4.36. Alternativa 36 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          565.148.678                             -   €                               20           28.257.433,90 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -282.574.339  -282.574.339      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -282.574.339  -282.574.339  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      5.572.123  5.572.123  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.894.131  2.894.131  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    8.466.253  8.466.253  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     8.466.253  8.466.253  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -8.466.253  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-282.574.339  -282.574.339  -8.466.253  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.572.123  5.572.123  5.572.123  5.572.123  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.894.131  2.894.131  2.894.131  2.894.131  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.466.253  8.466.253  8.466.253  8.466.253  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.466.253  8.466.253  8.466.253  8.466.253  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.572.123  5.572.123  5.572.123  5.572.123  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.894.131  2.894.131  2.894.131  2.894.131  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.466.253  8.466.253  8.466.253  8.466.253  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.466.253  8.466.253  8.466.253  8.466.253  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.572.123  5.572.123  5.572.123  5.572.123  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.894.131  2.894.131  2.894.131  2.894.131  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.466.253  8.466.253  8.466.253  8.466.253  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.466.253  8.466.253  8.466.253  8.466.253  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.572.123  5.572.123  5.572.123  5.572.123  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.894.131  2.894.131  2.894.131  2.894.131  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.466.253  8.466.253  8.466.253  8.466.253  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.466.253  8.466.253  8.466.253  8.466.253  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -16.954.460    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -16.954.460    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  5.572.123  5.572.123    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.894.131  2.894.131    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.466.253  8.466.253    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.466.253  8.466.253    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  8.466.253    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -8.488.207    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     33.432.737  33.432.737  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     33.432.737  33.432.737  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-17.364.783  -17.364.783  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -28.257.434  -28.257.434  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -45.622.217  -45.622.217  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-12.189.480  -12.189.480  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-12.189.480  -12.189.480  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
16.067.954  16.067.954  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 33.432.737  33.432.737  33.432.737  33.432.737  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 33.432.737  33.432.737  33.432.737  33.432.737  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.364.783  -17.364.783  -17.364.783  -17.364.783  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -28.257.434  -28.257.434  -28.257.434  -28.257.434  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -45.622.217  -45.622.217  -45.622.217  -45.622.217  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
16.067.954  16.067.954  16.067.954  16.067.954  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 33.432.737  33.432.737  33.432.737  33.432.737  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 33.432.737  33.432.737  33.432.737  33.432.737  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.364.783  -17.364.783  -17.364.783  -17.364.783  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -28.257.434  -28.257.434  -28.257.434  -28.257.434  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -45.622.217  -45.622.217  -45.622.217  -45.622.217  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
16.067.954  16.067.954  16.067.954  16.067.954  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 33.432.737  33.432.737  33.432.737  33.432.737  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 33.432.737  33.432.737  33.432.737  33.432.737  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.364.783  -17.364.783  -17.364.783  -17.364.783  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -28.257.434  -28.257.434  -28.257.434  -28.257.434  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -45.622.217  -45.622.217  -45.622.217  -45.622.217  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
16.067.954  16.067.954  16.067.954  16.067.954  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 33.432.737  33.432.737  33.432.737  33.432.737  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 33.432.737  33.432.737  33.432.737  33.432.737  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.364.783  -17.364.783  -17.364.783  -17.364.783  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -28.257.434  -28.257.434  -28.257.434  -28.257.434  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -45.622.217  -45.622.217  -45.622.217  -45.622.217  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  -12.189.480  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
16.067.954  16.067.954  16.067.954  16.067.954  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 33.432.737  33.432.737    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 33.432.737  33.432.737    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.364.783  -17.364.783  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -28.257.434  -28.257.434    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -45.622.217  -45.622.217    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.189.480  -12.189.480  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.189.480  -12.189.480  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-282.574.339  -282.574.339  7.601.700  16.067.954  
 VAN ACUMULADO (€)  -282.574.339  -558.256.621  -551.021.213  -536.100.521  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.067.954  16.067.954  16.067.954  16.067.954  
 VAN ACUMULADO (€)  -521.543.748  -507.342.018  -493.486.672  -479.969.262  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.067.954  16.067.954  16.067.954  16.067.954  
 VAN ACUMULADO (€)  -466.781.544  -453.915.478  -441.363.218  -429.117.111  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.067.954  16.067.954  16.067.954  16.067.954  
 VAN ACUMULADO (€)  -466.781.544  -453.915.478  -441.363.218  -429.117.111  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.067.954  16.067.954  16.067.954  16.067.954  
 VAN ACUMULADO (€)  -417.169.690  -405.513.669  -394.141.941  -383.047.573  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.067.954  16.067.954  16.067.954  16.067.954  
 VAN ACUMULADO (€)  -372.223.798  -361.664.019  -351.361.795  -341.310.844  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
16.067.954  7.579.747    
 VAN ACUMULADO (€)  -331.505.039  -326.992.162    
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 TIR  -5,12%    
 VAN (€)  -326.992.162     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   282.574.339      
(21) Corretaje   -1.130.297      
(22) Comisiones   -706.436      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -24.649.103  -25.388.576  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  280.737.606  -24.649.103  -25.388.576  
(25) Intereses     -8.477.230  -7.737.757  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -8.477.230  -7.737.757  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  280.737.606  -33.126.333  -33.126.333  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -26.150.233  -26.934.740  -27.742.782  -28.575.066  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-26.150.233  -26.934.740  -27.742.782  -28.575.066  
(25) Intereses -6.976.100  -6.191.593  -5.383.551  -4.551.267  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-6.976.100  -6.191.593  -5.383.551  -4.551.267  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-33.126.333  -33.126.333  -33.126.333  -33.126.333  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -29.432.318  -30.315.287  -31.224.746  -32.161.488  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-29.432.318  -30.315.287  -31.224.746  -32.161.488  
(25) Intereses -3.694.015  -2.811.046  -1.901.587  -964.845  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.694.015  -2.811.046  -1.901.587  -964.845  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-33.126.333  -33.126.333  -33.126.333  -33.126.333  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-282.574.339  -282.574.339  7.601.700  16.067.954  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  280.737.606  -33.126.333  -33.126.333  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-282.574.339  -1.836.733  -25.524.633  -17.058.379  
VAN ACUMULADO -282.574.339,01  -284.367.930,81  -308.707.593,97  -324.591.977,46  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
16.067.954  16.067.954  16.067.954  16.067.954  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-33.126.333  -33.126.333  -33.126.333  -33.126.333  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-17.058.379  -17.058.379  -17.058.379  -17.058.379  
VAN ACUMULADO -837.023.808  -563.200.325  -886.638.235  -1.184.426.988  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
16.067.954  16.067.954  16.067.954  16.067.954  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-33.126.333  -33.126.333  -33.126.333  -33.126.333  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-17.058.379  -17.058.379  -17.058.379  -17.058.379  
VAN ACUMULADO -1.401.295.096  -818.719.553  -1.357.828.725  -1.807.733.345  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
16.067.954  16.067.954  16.067.954  16.067.954  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
16.067.954  16.067.954  16.067.954  16.067.954  
VAN ACUMULADO -2.129.226.628  -1.266.966.788  -2.221.660.476  -2.988.676.778  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
16.067.954  16.067.954  16.067.954  16.067.954  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
16.067.954  16.067.954  16.067.954  16.067.954  
VAN ACUMULADO -381.314.744,26  -370.587.736,13  -360.112.685,25  -349.883.673,59  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
16.067.954  7.579.747    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
16.067.954  7.579.747    
VAN ACUMULADO -339.894.922  -335.293.598    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
463.461.119   TIR -7,89% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
282.574.339   VAN -335.293.597,81  
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8.4.37. Alternativa 37 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          661.513.661                             -   €  
                             
20    
       33.075.683,07 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -330.756.831  -330.756.831      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -330.756.831  -330.756.831  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      6.585.236  6.585.236  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.406.886  3.406.886  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    9.992.122  9.992.122  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     9.992.122  9.992.122  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -9.992.122  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-330.756.831  -330.756.831  -9.992.122  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.585.236  6.585.236  6.585.236  6.585.236  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.406.886  3.406.886  3.406.886  3.406.886  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.992.122  9.992.122  9.992.122  9.992.122  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.992.122  9.992.122  9.992.122  9.992.122  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.585.236  6.585.236  6.585.236  6.585.236  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.406.886  3.406.886  3.406.886  3.406.886  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.992.122  9.992.122  9.992.122  9.992.122  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.992.122  9.992.122  9.992.122  9.992.122  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.585.236  6.585.236  6.585.236  6.585.236  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.406.886  3.406.886  3.406.886  3.406.886  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.992.122  9.992.122  9.992.122  9.992.122  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.992.122  9.992.122  9.992.122  9.992.122  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.585.236  6.585.236  6.585.236  6.585.236  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.406.886  3.406.886  3.406.886  3.406.886  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.992.122  9.992.122  9.992.122  9.992.122  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.992.122  9.992.122  9.992.122  9.992.122  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -19.845.410    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -19.845.410    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  6.585.236  6.585.236    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.406.886  3.406.886    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.992.122  9.992.122    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.992.122  9.992.122    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  9.992.122    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -9.853.288    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     39.511.416  39.511.416  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     39.511.416  39.511.416  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-20.441.316  -20.441.316  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -33.075.683  -33.075.683  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -53.516.999  -53.516.999  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-14.005.583  -14.005.583  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-14.005.583  -14.005.583  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
19.070.100  19.070.100  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 39.511.416  39.511.416  39.511.416  39.511.416  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 39.511.416  39.511.416  39.511.416  39.511.416  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.441.316  -20.441.316  -20.441.316  -20.441.316  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -33.075.683  -33.075.683  -33.075.683  -33.075.683  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -53.516.999  -53.516.999  -53.516.999  -53.516.999  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.070.100  19.070.100  19.070.100  19.070.100  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 39.511.416  39.511.416  39.511.416  39.511.416  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 39.511.416  39.511.416  39.511.416  39.511.416  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.441.316  -20.441.316  -20.441.316  -20.441.316  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -33.075.683  -33.075.683  -33.075.683  -33.075.683  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -53.516.999  -53.516.999  -53.516.999  -53.516.999  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.070.100  19.070.100  19.070.100  19.070.100  
     
  
Docuemento I – Memoria 




     
Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 39.511.416  39.511.416  39.511.416  39.511.416  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 39.511.416  39.511.416  39.511.416  39.511.416  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.441.316  -20.441.316  -20.441.316  -20.441.316  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -33.075.683  -33.075.683  -33.075.683  -33.075.683  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -53.516.999  -53.516.999  -53.516.999  -53.516.999  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.070.100  19.070.100  19.070.100  19.070.100  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 39.511.416  39.511.416  39.511.416  39.511.416  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 39.511.416  39.511.416  39.511.416  39.511.416  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.441.316  -20.441.316  -20.441.316  -20.441.316  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -33.075.683  -33.075.683  -33.075.683  -33.075.683  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -53.516.999  -53.516.999  -53.516.999  -53.516.999  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  -14.005.583  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.070.100  19.070.100  19.070.100  19.070.100  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 39.511.416  39.511.416    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 39.511.416  39.511.416    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.441.316  -20.441.316  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -33.075.683  -33.075.683    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -53.516.999  -53.516.999    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-14.005.583  -14.005.583  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-14.005.583  -14.005.583  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 




Docuemento I – Memoria 




Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-330.756.831  -330.756.831  9.077.978  19.070.100  
 VAN ACUMULADO (€)  -330.756.831  -653.446.422  -644.805.871  -627.097.387  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.070.100  19.070.100  19.070.100  19.070.100  
 VAN ACUMULADO (€)  -609.820.818  -592.965.628  -576.521.541  -560.478.528  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.070.100  19.070.100  19.070.100  19.070.100  
 VAN ACUMULADO (€)  -544.826.809  -529.556.839  -514.659.307  -500.125.130  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.070.100  19.070.100  19.070.100  19.070.100  
 VAN ACUMULADO (€)  -544.826.809  -529.556.839  -514.659.307  -500.125.130  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.070.100  19.070.100  19.070.100  19.070.100  
 VAN ACUMULADO (€)  -485.945.445  -472.111.605  -458.615.177  -445.447.929  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.070.100  19.070.100  19.070.100  19.070.100  
 VAN ACUMULADO (€)  -432.601.835  -420.069.059  -407.841.961  -395.913.085  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.070.100  9.216.812    
 VAN ACUMULADO (€)  -384.275.157  -378.787.593    
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 TIR  -5,01%    
 VAN (€)  -378.787.593     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   330.756.831      
(21) Corretaje   -1.323.027      
(22) Comisiones   -826.892      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -28.852.086  -29.717.648  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  328.606.911  -28.852.086  -29.717.648  
(25) Intereses     -9.922.705  -9.057.142  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -9.922.705  -9.057.142  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  328.606.911  -38.774.791  -38.774.791  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -30.609.178  -31.527.453  -32.473.277  -33.447.475  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-30.609.178  -31.527.453  -32.473.277  -33.447.475  
(25) Intereses -8.165.613  -7.247.338  -6.301.514  -5.327.316  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-8.165.613  -7.247.338  -6.301.514  -5.327.316  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-38.774.791  -38.774.791  -38.774.791  -38.774.791  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -34.450.899  -35.484.426  -36.548.959  -37.645.428  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-34.450.899  -35.484.426  -36.548.959  -37.645.428  
(25) Intereses -4.323.891  -3.290.364  -2.225.832  -1.129.363  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.323.891  -3.290.364  -2.225.832  -1.129.363  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-38.774.791  -38.774.791  -38.774.791  -38.774.791  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-330.756.831  -330.756.831  9.077.978  19.070.100  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  328.606.911  -38.774.791  -38.774.791  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-330.756.831  -2.149.919  -29.696.813  -19.704.691  
VAN ACUMULADO -330.756.830,68  -332.856.258,18  -361.174.562,64  -379.523.280,94  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.070.100  19.070.100  19.070.100  19.070.100  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-38.774.791  -38.774.791  -38.774.791  -38.774.791  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-19.704.691  -19.704.691  -19.704.691  -19.704.691  
VAN ACUMULADO -978.743.283  -659.234.123  -1.037.350.324  -1.385.135.263  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.070.100  19.070.100  19.070.100  19.070.100  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-38.774.791  -38.774.791  -38.774.791  -38.774.791  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-19.704.691  -19.704.691  -19.704.691  -19.704.691  
VAN ACUMULADO -1.638.963.471  -958.116.585  -1.588.300.658  -2.113.688.639  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.070.100  19.070.100  19.070.100  19.070.100  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.070.100  19.070.100  19.070.100  19.070.100  
VAN ACUMULADO -2.490.071.406  -1.482.423.401  -2.598.637.916  -3.494.728.099  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.070.100  19.070.100  19.070.100  19.070.100  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.070.100  19.070.100  19.070.100  19.070.100  
VAN ACUMULADO -443.218.268,18  -430.486.434,95  -418.053.614,97  -405.912.785,78  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.070.100  9.216.812    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.070.100  9.216.812    
VAN ACUMULADO -394.057.090  -388.461.659    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
539.945.779   TIR -7,74% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
330.756.831   VAN -388.461.659,06  
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8.4.38. Alternativa 38 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          748.076.858                             -   €                               20           37.403.842,90 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -374.038.429  -374.038.429      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -374.038.429  -374.038.429  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      7.598.349  7.598.349  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.903.305  3.903.305  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    11.501.654  11.501.654  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     11.501.654  11.501.654  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -11.501.654  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-374.038.429  -374.038.429  -11.501.654  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.598.349  7.598.349  7.598.349  7.598.349  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.903.305  3.903.305  3.903.305  3.903.305  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.501.654  11.501.654  11.501.654  11.501.654  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.501.654  11.501.654  11.501.654  11.501.654  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.598.349  7.598.349  7.598.349  7.598.349  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.903.305  3.903.305  3.903.305  3.903.305  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.501.654  11.501.654  11.501.654  11.501.654  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.501.654  11.501.654  11.501.654  11.501.654  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.598.349  7.598.349  7.598.349  7.598.349  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.903.305  3.903.305  3.903.305  3.903.305  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.501.654  11.501.654  11.501.654  11.501.654  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.501.654  11.501.654  11.501.654  11.501.654  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.598.349  7.598.349  7.598.349  7.598.349  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.903.305  3.903.305  3.903.305  3.903.305  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.501.654  11.501.654  11.501.654  11.501.654  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.501.654  11.501.654  11.501.654  11.501.654  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -22.442.306    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -22.442.306    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  7.598.349  7.598.349    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.903.305  3.903.305    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.501.654  11.501.654    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.501.654  11.501.654    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  11.501.654    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -10.940.651    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     45.590.095  45.590.095  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     45.590.095  45.590.095  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-23.419.831  -23.419.831  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -37.403.843  -37.403.843  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -60.823.674  -60.823.674  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-15.233.578  -15.233.578  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-15.233.578  -15.233.578  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
22.170.265  22.170.265  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 45.590.095  45.590.095  45.590.095  45.590.095  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 45.590.095  45.590.095  45.590.095  45.590.095  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.419.831  -23.419.831  -23.419.831  -23.419.831  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -37.403.843  -37.403.843  -37.403.843  -37.403.843  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -60.823.674  -60.823.674  -60.823.674  -60.823.674  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
22.170.265  22.170.265  22.170.265  22.170.265  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 45.590.095  45.590.095  45.590.095  45.590.095  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 45.590.095  45.590.095  45.590.095  45.590.095  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.419.831  -23.419.831  -23.419.831  -23.419.831  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -37.403.843  -37.403.843  -37.403.843  -37.403.843  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -60.823.674  -60.823.674  -60.823.674  -60.823.674  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
22.170.265  22.170.265  22.170.265  22.170.265  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 45.590.095  45.590.095  45.590.095  45.590.095  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 45.590.095  45.590.095  45.590.095  45.590.095  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.419.831  -23.419.831  -23.419.831  -23.419.831  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -37.403.843  -37.403.843  -37.403.843  -37.403.843  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -60.823.674  -60.823.674  -60.823.674  -60.823.674  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
22.170.265  22.170.265  22.170.265  22.170.265  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 45.590.095  45.590.095  45.590.095  45.590.095  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 45.590.095  45.590.095  45.590.095  45.590.095  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.419.831  -23.419.831  -23.419.831  -23.419.831  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -37.403.843  -37.403.843  -37.403.843  -37.403.843  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -60.823.674  -60.823.674  -60.823.674  -60.823.674  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  -15.233.578  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
22.170.265  22.170.265  22.170.265  22.170.265  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 45.590.095  45.590.095    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 45.590.095  45.590.095    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.419.831  -23.419.831  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -37.403.843  -37.403.843    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -60.823.674  -60.823.674    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-15.233.578  -15.233.578  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-15.233.578  -15.233.578  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-374.038.429  -374.038.429  10.668.610  22.170.265  
 VAN ACUMULADO (€)  -374.038.429  -738.953.969  -728.799.433  -708.212.138  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
22.170.265  22.170.265  22.170.265  22.170.265  
 VAN ACUMULADO (€)  -688.126.972  -668.531.689  -649.414.339  -630.763.266  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
22.170.265  22.170.265  22.170.265  22.170.265  
 VAN ACUMULADO (€)  -612.567.098  -594.814.738  -577.495.363  -560.598.411  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
22.170.265  22.170.265  22.170.265  22.170.265  
 VAN ACUMULADO (€)  -612.567.098  -594.814.738  -577.495.363  -560.598.411  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
22.170.265  22.170.265  22.170.265  22.170.265  
 VAN ACUMULADO (€)  -544.113.580  -528.030.819  -512.340.320  -497.032.515  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
22.170.265  22.170.265  22.170.265  22.170.265  
 VAN ACUMULADO (€)  -482.098.072  -467.527.884  -453.313.066  -439.444.951  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
22.170.265  11.229.613    
 VAN ACUMULADO (€)  -425.915.083  -419.229.125    
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 TIR  -4,78%    
 VAN (€)  -419.229.125     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   374.038.429      
(21) Corretaje   -1.496.154      
(22) Comisiones   -935.096      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -32.627.562  -33.606.388  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  371.607.179  -32.627.562  -33.606.388  
(25) Intereses     -11.221.153  -10.242.326  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -11.221.153  -10.242.326  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  371.607.179  -43.848.715  -43.848.715  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -34.614.580  -35.653.018  -36.722.608  -37.824.286  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-34.614.580  -35.653.018  -36.722.608  -37.824.286  
(25) Intereses -9.234.134  -8.195.697  -7.126.106  -6.024.428  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-9.234.134  -8.195.697  -7.126.106  -6.024.428  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-43.848.715  -43.848.715  -43.848.715  -43.848.715  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -38.959.015  -40.127.785  -41.331.619  -42.571.567  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-38.959.015  -40.127.785  -41.331.619  -42.571.567  
(25) Intereses -4.889.700  -3.720.929  -2.517.096  -1.277.147  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.889.700  -3.720.929  -2.517.096  -1.277.147  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-43.848.715  -43.848.715  -43.848.715  -43.848.715  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-374.038.429  -374.038.429  10.668.610  22.170.265  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  371.607.179  -43.848.715  -43.848.715  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-374.038.429  -2.431.250  -33.180.104  -21.678.450  
VAN ACUMULADO -374.038.428,95  -376.412.592,81  -408.052.847,05  -428.239.836,33  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
22.170.265  22.170.265  22.170.265  22.170.265  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-43.848.715  -43.848.715  -43.848.715  -43.848.715  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-21.678.450  -21.678.450  -21.678.450  -21.678.450  
VAN ACUMULADO -1.104.495.946  -745.501.427  -1.172.041.470  -1.563.546.374  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
22.170.265  22.170.265  22.170.265  22.170.265  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-43.848.715  -43.848.715  -43.848.715  -43.848.715  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-21.678.450  -21.678.450  -21.678.450  -21.678.450  
VAN ACUMULADO -1.850.496.248  -1.083.019.712  -1.793.758.730  -2.385.073.798  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
22.170.265  22.170.265  22.170.265  22.170.265  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
22.170.265  22.170.265  22.170.265  22.170.265  
VAN ACUMULADO -2.810.794.711  -1.675.077.565  -2.934.506.191  -3.943.937.558  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
22.170.265  22.170.265  22.170.265  22.170.265  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
22.170.265  22.170.265  22.170.265  22.170.265  
VAN ACUMULADO -494.046.465,70  -479.243.465,92  -464.788.041,69  -450.672.031,90  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
22.170.265  11.229.613    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
22.170.265  11.229.613    
VAN ACUMULADO -436.887.467  -430.069.293    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
604.755.832   TIR -7,43% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
374.038.429   VAN -430.069.292,89  
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8.4.39. Alternativa 39 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          366.906.697                             -   €                               20           18.345.334,87 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -183.453.349  -183.453.349      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -183.453.349  -183.453.349  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      3.377.044  3.377.044  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     1.801.162  1.801.162  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    5.178.206  5.178.206  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     5.178.206  5.178.206  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -5.178.206  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-183.453.349  -183.453.349  -5.178.206  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.377.044  3.377.044  3.377.044  3.377.044  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.801.162  1.801.162  1.801.162  1.801.162  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.178.206  5.178.206  5.178.206  5.178.206  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.178.206  5.178.206  5.178.206  5.178.206  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.377.044  3.377.044  3.377.044  3.377.044  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.801.162  1.801.162  1.801.162  1.801.162  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.178.206  5.178.206  5.178.206  5.178.206  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.178.206  5.178.206  5.178.206  5.178.206  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.377.044  3.377.044  3.377.044  3.377.044  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.801.162  1.801.162  1.801.162  1.801.162  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.178.206  5.178.206  5.178.206  5.178.206  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.178.206  5.178.206  5.178.206  5.178.206  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.377.044  3.377.044  3.377.044  3.377.044  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.801.162  1.801.162  1.801.162  1.801.162  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.178.206  5.178.206  5.178.206  5.178.206  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.178.206  5.178.206  5.178.206  5.178.206  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -11.007.201    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -11.007.201    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  3.377.044  3.377.044    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 1.801.162  1.801.162    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.178.206  5.178.206    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.178.206  5.178.206    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  5.178.206    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -5.828.995    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     20.262.265  20.262.265  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     20.262.265  20.262.265  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-10.806.970  -10.806.970  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -18.345.335  -18.345.335  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -29.152.305  -29.152.305  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-8.890.040  -8.890.040  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-8.890.040  -8.890.040  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
9.455.294  9.455.294  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 20.262.265  20.262.265  20.262.265  20.262.265  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 20.262.265  20.262.265  20.262.265  20.262.265  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-10.806.970  -10.806.970  -10.806.970  -10.806.970  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -18.345.335  -18.345.335  -18.345.335  -18.345.335  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -29.152.305  -29.152.305  -29.152.305  -29.152.305  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.455.294  9.455.294  9.455.294  9.455.294  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 20.262.265  20.262.265  20.262.265  20.262.265  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 20.262.265  20.262.265  20.262.265  20.262.265  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-10.806.970  -10.806.970  -10.806.970  -10.806.970  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -18.345.335  -18.345.335  -18.345.335  -18.345.335  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -29.152.305  -29.152.305  -29.152.305  -29.152.305  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.455.294  9.455.294  9.455.294  9.455.294  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 20.262.265  20.262.265  20.262.265  20.262.265  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 20.262.265  20.262.265  20.262.265  20.262.265  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-10.806.970  -10.806.970  -10.806.970  -10.806.970  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -18.345.335  -18.345.335  -18.345.335  -18.345.335  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -29.152.305  -29.152.305  -29.152.305  -29.152.305  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.455.294  9.455.294  9.455.294  9.455.294  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 20.262.265  20.262.265  20.262.265  20.262.265  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 20.262.265  20.262.265  20.262.265  20.262.265  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-10.806.970  -10.806.970  -10.806.970  -10.806.970  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -18.345.335  -18.345.335  -18.345.335  -18.345.335  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -29.152.305  -29.152.305  -29.152.305  -29.152.305  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  -8.890.040  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
9.455.294  9.455.294  9.455.294  9.455.294  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 20.262.265  20.262.265    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 20.262.265  20.262.265    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-10.806.970  -10.806.970  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -18.345.335  -18.345.335    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -29.152.305  -29.152.305    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.890.040  -8.890.040  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.890.040  -8.890.040  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-183.453.349  -183.453.349  4.277.089  9.455.294  
 VAN ACUMULADO (€)  -183.453.349  -362.432.226  -358.361.231  -349.581.050  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.455.294  9.455.294  9.455.294  9.455.294  
 VAN ACUMULADO (€)  -341.015.020  -332.657.917  -324.504.647  -316.550.236  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.455.294  9.455.294  9.455.294  9.455.294  
 VAN ACUMULADO (€)  -308.789.836  -301.218.713  -293.832.252  -286.625.949  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.455.294  9.455.294  9.455.294  9.455.294  
 VAN ACUMULADO (€)  -308.789.836  -301.218.713  -293.832.252  -286.625.949  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.455.294  9.455.294  9.455.294  9.455.294  
 VAN ACUMULADO (€)  -279.595.409  -272.736.346  -266.044.577  -259.516.022  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.455.294  9.455.294  9.455.294  9.455.294  
 VAN ACUMULADO (€)  -253.146.700  -246.932.727  -240.870.314  -234.955.766  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
9.455.294  3.626.299    
 VAN ACUMULADO (€)  -229.185.474  -227.026.425    
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 TIR  -5,92%    
 VAN (€)  -227.026.425     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   183.453.349      
(21) Corretaje   -733.813      
(22) Comisiones   -458.633      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -16.002.729  -16.482.810  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  182.260.902  -16.002.729  -16.482.810  
(25) Intereses     -5.503.600  -5.023.519  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -5.503.600  -5.023.519  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  182.260.902  -21.506.329  -21.506.329  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -16.977.295  -17.486.614  -18.011.212  -18.551.548  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-16.977.295  -17.486.614  -18.011.212  -18.551.548  
(25) Intereses -4.529.034  -4.019.715  -3.495.117  -2.954.781  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.529.034  -4.019.715  -3.495.117  -2.954.781  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-21.506.329  -21.506.329  -21.506.329  -21.506.329  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -19.108.095  -19.681.338  -20.271.778  -20.879.931  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-19.108.095  -19.681.338  -20.271.778  -20.879.931  
(25) Intereses -2.398.234  -1.824.991  -1.234.551  -626.398  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.398.234  -1.824.991  -1.234.551  -626.398  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-21.506.329  -21.506.329  -21.506.329  -21.506.329  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-183.453.349  -183.453.349  4.277.089  9.455.294  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  182.260.902  -21.506.329  -21.506.329  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-183.453.349  -1.192.447  -17.229.240  -12.051.035  
VAN ACUMULADO -183.453.348,73  -184.617.766,57  -201.046.566,10  -212.267.626,05  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.455.294  9.455.294  9.455.294  9.455.294  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-21.506.329  -21.506.329  -21.506.329  -21.506.329  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-12.051.035  -12.051.035  -12.051.035  -12.051.035  
VAN ACUMULADO -547.154.192  -365.638.027  -577.345.435  -773.572.250  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.455.294  9.455.294  9.455.294  9.455.294  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-21.506.329  -21.506.329  -21.506.329  -21.506.329  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-12.051.035  -12.051.035  -12.051.035  -12.051.035  
VAN ACUMULADO -914.485.379  -532.293.684  -885.409.802  -1.182.065.772  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.455.294  9.455.294  9.455.294  9.455.294  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.455.294  9.455.294  9.455.294  9.455.294  
VAN ACUMULADO -1.390.597.781  -824.691.894  -1.449.149.379  -1.953.461.759  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.455.294  9.455.294  9.455.294  9.455.294  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.455.294  9.455.294  9.455.294  9.455.294  
VAN ACUMULADO -259.138.364,91  -252.827.883,20  -246.665.731,83  -240.648.424,23  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
9.455.294  3.626.299    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
9.455.294  3.626.299    
VAN ACUMULADO -234.772.556  -232.572.010    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
310.334.347   TIR -8,99% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
183.453.349   VAN -232.572.009,53  
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8.4.40. Alternativa 40 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          426.490.115                             -   €                               20           21.324.505,75 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -213.245.058  -213.245.058      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -213.245.058  -213.245.058  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      4.052.453  4.052.453  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.135.442  2.135.442  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    6.187.895  6.187.895  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     6.187.895  6.187.895  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -6.187.895  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-213.245.058  -213.245.058  -6.187.895  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.052.453  4.052.453  4.052.453  4.052.453  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.135.442  2.135.442  2.135.442  2.135.442  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.187.895  6.187.895  6.187.895  6.187.895  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.187.895  6.187.895  6.187.895  6.187.895  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.052.453  4.052.453  4.052.453  4.052.453  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.135.442  2.135.442  2.135.442  2.135.442  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.187.895  6.187.895  6.187.895  6.187.895  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.187.895  6.187.895  6.187.895  6.187.895  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.052.453  4.052.453  4.052.453  4.052.453  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.135.442  2.135.442  2.135.442  2.135.442  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.187.895  6.187.895  6.187.895  6.187.895  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.187.895  6.187.895  6.187.895  6.187.895  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
  
Docuemento I – Memoria 




     
Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.052.453  4.052.453  4.052.453  4.052.453  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.135.442  2.135.442  2.135.442  2.135.442  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.187.895  6.187.895  6.187.895  6.187.895  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.187.895  6.187.895  6.187.895  6.187.895  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -12.794.703    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -12.794.703    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  4.052.453  4.052.453    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.135.442  2.135.442    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.187.895  6.187.895    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.187.895  6.187.895    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  6.187.895    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -6.606.808    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     24.314.718  24.314.718  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     24.314.718  24.314.718  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-12.812.653  -12.812.653  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -21.324.506  -21.324.506  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -34.137.159  -34.137.159  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-9.822.441  -9.822.441  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-9.822.441  -9.822.441  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
11.502.065  11.502.065  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 24.314.718  24.314.718  24.314.718  24.314.718  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 24.314.718  24.314.718  24.314.718  24.314.718  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.812.653  -12.812.653  -12.812.653  -12.812.653  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -21.324.506  -21.324.506  -21.324.506  -21.324.506  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -34.137.159  -34.137.159  -34.137.159  -34.137.159  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
11.502.065  11.502.065  11.502.065  11.502.065  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 24.314.718  24.314.718  24.314.718  24.314.718  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 24.314.718  24.314.718  24.314.718  24.314.718  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.812.653  -12.812.653  -12.812.653  -12.812.653  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -21.324.506  -21.324.506  -21.324.506  -21.324.506  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -34.137.159  -34.137.159  -34.137.159  -34.137.159  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
11.502.065  11.502.065  11.502.065  11.502.065  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 24.314.718  24.314.718  24.314.718  24.314.718  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 24.314.718  24.314.718  24.314.718  24.314.718  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.812.653  -12.812.653  -12.812.653  -12.812.653  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -21.324.506  -21.324.506  -21.324.506  -21.324.506  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -34.137.159  -34.137.159  -34.137.159  -34.137.159  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
11.502.065  11.502.065  11.502.065  11.502.065  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 24.314.718  24.314.718  24.314.718  24.314.718  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 24.314.718  24.314.718  24.314.718  24.314.718  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.812.653  -12.812.653  -12.812.653  -12.812.653  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -21.324.506  -21.324.506  -21.324.506  -21.324.506  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -34.137.159  -34.137.159  -34.137.159  -34.137.159  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  -9.822.441  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
11.502.065  11.502.065  11.502.065  11.502.065  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 24.314.718  24.314.718    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 24.314.718  24.314.718    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.812.653  -12.812.653  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -21.324.506  -21.324.506    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -34.137.159  -34.137.159    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.822.441  -9.822.441  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.822.441  -9.822.441  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-213.245.058  -213.245.058  5.314.169  11.502.065  
 VAN ACUMULADO (€)  -213.245.058  -421.289.016  -416.230.913  -405.550.103  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.502.065  11.502.065  11.502.065  11.502.065  
 VAN ACUMULADO (€)  -395.129.800  -384.963.651  -375.045.457  -365.369.170  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.502.065  11.502.065  11.502.065  11.502.065  
 VAN ACUMULADO (€)  -355.928.890  -346.718.860  -337.733.466  -328.967.227  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.502.065  11.502.065  11.502.065  11.502.065  
 VAN ACUMULADO (€)  -355.928.890  -346.718.860  -337.733.466  -328.967.227  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.502.065  11.502.065  11.502.065  11.502.065  
 VAN ACUMULADO (€)  -320.414.799  -312.070.968  -303.930.644  -295.988.864  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.502.065  11.502.065  11.502.065  11.502.065  
 VAN ACUMULADO (€)  -288.240.787  -280.681.687  -273.306.955  -266.112.095  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
11.502.065  4.895.256    
 VAN ACUMULADO (€)  -259.092.719  -256.178.151    
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 TIR  -5,55%    
 VAN (€)  -256.178.151     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   213.245.058      
(21) Corretaje   -852.980      
(22) Comisiones   -533.113      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -18.601.474  -19.159.519  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  211.858.965  -18.601.474  -19.159.519  
(25) Intereses     -6.397.352  -5.839.307  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -6.397.352  -5.839.307  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  211.858.965  -24.998.826  -24.998.826  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -19.734.304  -20.326.333  -20.936.123  -21.564.207  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-19.734.304  -20.326.333  -20.936.123  -21.564.207  
(25) Intereses -5.264.522  -4.672.493  -4.062.703  -3.434.619  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-5.264.522  -4.672.493  -4.062.703  -3.434.619  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-24.998.826  -24.998.826  -24.998.826  -24.998.826  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -22.211.133  -22.877.467  -23.563.791  -24.270.705  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-22.211.133  -22.877.467  -23.563.791  -24.270.705  
(25) Intereses -2.787.693  -2.121.359  -1.435.035  -728.121  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.787.693  -2.121.359  -1.435.035  -728.121  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-24.998.826  -24.998.826  -24.998.826  -24.998.826  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-213.245.058  -213.245.058  5.314.169  11.502.065  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  211.858.965  -24.998.826  -24.998.826  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-213.245.058  -1.386.093  -19.684.657  -13.496.762  
VAN ACUMULADO -213.245.057,53  -214.598.580,42  -233.369.017,66  -245.936.532,13  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
11.502.065  11.502.065  11.502.065  11.502.065  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-24.998.826  -24.998.826  -24.998.826  -24.998.826  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-13.496.762  -13.496.762  -13.496.762  -13.496.762  
VAN ACUMULADO -634.049.328  -425.017.366  -670.207.229  -896.785.132  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
11.502.065  11.502.065  11.502.065  11.502.065  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-24.998.826  -24.998.826  -24.998.826  -24.998.826  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-13.496.762  -13.496.762  -13.496.762  -13.496.762  
VAN ACUMULADO -1.060.511.706  -618.335.116  -1.027.172.431  -1.369.613.582  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
11.502.065  11.502.065  11.502.065  11.502.065  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
11.502.065  11.502.065  11.502.065  11.502.065  
VAN ACUMULADO -1.612.095.451  -957.490.699  -1.680.932.181  -2.263.820.807  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
11.502.065  11.502.065  11.502.065  11.502.065  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
11.502.065  11.502.065  11.502.065  11.502.065  
VAN ACUMULADO -295.159.031,00  -287.481.502,52  -279.984.378,26  -272.663.419,15  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
11.502.065  4.895.256    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
11.502.065  4.895.256    
VAN ACUMULADO -265.514.486  -262.543.407    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
355.786.661   TIR -8,48% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
213.245.058   VAN -262.543.407,03  
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8.4.41. Alternativa 41 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          486.462.481                             -   €                               20           24.323.124,07 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -243.231.241  -243.231.241      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -243.231.241  -243.231.241  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      4.727.862  4.727.862  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.470.371  2.470.371  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    7.198.233  7.198.233  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     7.198.233  7.198.233  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -7.198.233  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-243.231.241  -243.231.241  -7.198.233  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.727.862  4.727.862  4.727.862  4.727.862  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.470.371  2.470.371  2.470.371  2.470.371  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.198.233  7.198.233  7.198.233  7.198.233  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.198.233  7.198.233  7.198.233  7.198.233  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.727.862  4.727.862  4.727.862  4.727.862  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.470.371  2.470.371  2.470.371  2.470.371  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.198.233  7.198.233  7.198.233  7.198.233  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.198.233  7.198.233  7.198.233  7.198.233  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.727.862  4.727.862  4.727.862  4.727.862  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.470.371  2.470.371  2.470.371  2.470.371  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.198.233  7.198.233  7.198.233  7.198.233  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.198.233  7.198.233  7.198.233  7.198.233  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.727.862  4.727.862  4.727.862  4.727.862  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.470.371  2.470.371  2.470.371  2.470.371  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.198.233  7.198.233  7.198.233  7.198.233  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.198.233  7.198.233  7.198.233  7.198.233  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -14.593.874    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -14.593.874    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  4.727.862  4.727.862    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.470.371  2.470.371    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.198.233  7.198.233    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.198.233  7.198.233    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  7.198.233    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -7.395.642    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     28.367.170  28.367.170  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     28.367.170  28.367.170  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-14.822.225  -14.822.225  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -24.323.124  -24.323.124  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -39.145.349  -39.145.349  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-10.778.179  -10.778.179  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-10.778.179  -10.778.179  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
13.544.945  13.544.945  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 28.367.170  28.367.170  28.367.170  28.367.170  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.367.170  28.367.170  28.367.170  28.367.170  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.822.225  -14.822.225  -14.822.225  -14.822.225  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.323.124  -24.323.124  -24.323.124  -24.323.124  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -39.145.349  -39.145.349  -39.145.349  -39.145.349  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.544.945  13.544.945  13.544.945  13.544.945  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 28.367.170  28.367.170  28.367.170  28.367.170  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.367.170  28.367.170  28.367.170  28.367.170  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.822.225  -14.822.225  -14.822.225  -14.822.225  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.323.124  -24.323.124  -24.323.124  -24.323.124  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -39.145.349  -39.145.349  -39.145.349  -39.145.349  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.544.945  13.544.945  13.544.945  13.544.945  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 28.367.170  28.367.170  28.367.170  28.367.170  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.367.170  28.367.170  28.367.170  28.367.170  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.822.225  -14.822.225  -14.822.225  -14.822.225  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.323.124  -24.323.124  -24.323.124  -24.323.124  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -39.145.349  -39.145.349  -39.145.349  -39.145.349  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.544.945  13.544.945  13.544.945  13.544.945  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 28.367.170  28.367.170  28.367.170  28.367.170  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.367.170  28.367.170  28.367.170  28.367.170  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.822.225  -14.822.225  -14.822.225  -14.822.225  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.323.124  -24.323.124  -24.323.124  -24.323.124  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -39.145.349  -39.145.349  -39.145.349  -39.145.349  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  -10.778.179  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
13.544.945  13.544.945  13.544.945  13.544.945  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 28.367.170  28.367.170    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.367.170  28.367.170    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.822.225  -14.822.225  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -24.323.124  -24.323.124    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -39.145.349  -39.145.349    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.778.179  -10.778.179  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.778.179  -10.778.179  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-243.231.241  -243.231.241  6.346.713  13.544.945  
 VAN ACUMULADO (€)  -243.231.241  -480.530.012  -474.489.120  -461.911.292  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.544.945  13.544.945  13.544.945  13.544.945  
 VAN ACUMULADO (€)  -449.640.240  -437.668.482  -425.988.718  -414.593.827  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.544.945  13.544.945  13.544.945  13.544.945  
 VAN ACUMULADO (€)  -403.476.859  -392.631.038  -382.049.748  -371.726.539  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.544.945  13.544.945  13.544.945  13.544.945  
 VAN ACUMULADO (€)  -403.476.859  -392.631.038  -382.049.748  -371.726.539  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.544.945  13.544.945  13.544.945  13.544.945  
 VAN ACUMULADO (€)  -361.655.115  -351.829.336  -342.243.210  -332.890.892  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.544.945  13.544.945  13.544.945  13.544.945  
 VAN ACUMULADO (€)  -323.766.679  -314.865.008  -306.180.451  -297.707.712  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
13.544.945  6.149.303    
 VAN ACUMULADO (€)  -289.441.626  -285.780.415    
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 TIR  -5,29%    
 VAN (€)  -285.780.415     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   243.231.241      
(21) Corretaje   -972.925      
(22) Comisiones   -608.078      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -21.217.184  -21.853.700  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  241.650.238  -21.217.184  -21.853.700  
(25) Intereses     -7.296.937  -6.660.422  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -7.296.937  -6.660.422  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  241.650.238  -28.514.122  -28.514.122  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -22.509.311  -23.184.590  -23.880.128  -24.596.532  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-22.509.311  -23.184.590  -23.880.128  -24.596.532  
(25) Intereses -6.004.811  -5.329.531  -4.633.994  -3.917.590  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-6.004.811  -5.329.531  -4.633.994  -3.917.590  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-28.514.122  -28.514.122  -28.514.122  -28.514.122  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -25.334.428  -26.094.461  -26.877.294  -27.683.613  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-25.334.428  -26.094.461  -26.877.294  -27.683.613  
(25) Intereses -3.179.694  -2.419.661  -1.636.827  -830.508  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.179.694  -2.419.661  -1.636.827  -830.508  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-28.514.122  -28.514.122  -28.514.122  -28.514.122  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-243.231.241  -243.231.241  6.346.713  13.544.945  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  241.650.238  -28.514.122  -28.514.122  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-243.231.241  -1.581.003  -22.167.409  -14.969.176  
VAN ACUMULADO -243.231.240,71  -244.775.102,86  -265.913.232,14  -279.852.030,27  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
13.544.945  13.544.945  13.544.945  13.544.945  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-28.514.122  -28.514.122  -28.514.122  -28.514.122  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.969.176  -14.969.176  -14.969.176  -14.969.176  
VAN ACUMULADO -721.577.209  -484.784.281  -763.704.854  -1.020.882.938  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
13.544.945  13.544.945  13.544.945  13.544.945  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-28.514.122  -28.514.122  -28.514.122  -28.514.122  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.969.176  -14.969.176  -14.969.176  -14.969.176  
VAN ACUMULADO -1.207.575.012  -704.951.821  -1.169.928.054  -1.558.533.806  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
13.544.945  13.544.945  13.544.945  13.544.945  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
13.544.945  13.544.945  13.544.945  13.544.945  
VAN ACUMULADO -1.835.185.747  -1.091.194.827  -1.914.347.950  -2.576.438.461  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
13.544.945  13.544.945  13.544.945  13.544.945  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
13.544.945  13.544.945  13.544.945  13.544.945  
VAN ACUMULADO -331.618.529,19  -322.576.498,45  -313.746.883,05  -305.124.692,94  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
13.544.945  6.149.303    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
13.544.945  6.149.303    
VAN ACUMULADO -296.705.055  -292.972.400    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
401.702.240   TIR -8,13% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
243.231.241   VAN -292.972.400,07  
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8.4.42. Alternativa 42 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          546.438.214                             -   €                               20           27.321.910,68 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -273.219.107  -273.219.107      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -273.219.107  -273.219.107  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      5.403.271  5.403.271  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.805.305  2.805.305  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    8.208.576  8.208.576  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     8.208.576  8.208.576  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -8.208.576  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-273.219.107  -273.219.107  -8.208.576  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.403.271  5.403.271  5.403.271  5.403.271  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.805.305  2.805.305  2.805.305  2.805.305  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.208.576  8.208.576  8.208.576  8.208.576  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.208.576  8.208.576  8.208.576  8.208.576  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.403.271  5.403.271  5.403.271  5.403.271  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.805.305  2.805.305  2.805.305  2.805.305  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.208.576  8.208.576  8.208.576  8.208.576  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.208.576  8.208.576  8.208.576  8.208.576  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.403.271  5.403.271  5.403.271  5.403.271  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.805.305  2.805.305  2.805.305  2.805.305  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.208.576  8.208.576  8.208.576  8.208.576  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.208.576  8.208.576  8.208.576  8.208.576  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.403.271  5.403.271  5.403.271  5.403.271  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.805.305  2.805.305  2.805.305  2.805.305  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.208.576  8.208.576  8.208.576  8.208.576  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.208.576  8.208.576  8.208.576  8.208.576  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -16.393.146    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -16.393.146    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  5.403.271  5.403.271    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.805.305  2.805.305    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.208.576  8.208.576    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.208.576  8.208.576    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  8.208.576    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -8.184.571    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     32.419.623  32.419.623  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     32.419.623  32.419.623  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-16.831.831  -16.831.831  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -27.321.911  -27.321.911  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -44.153.742  -44.153.742  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-11.734.119  -11.734.119  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-11.734.119  -11.734.119  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
15.587.792  15.587.792  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 32.419.623  32.419.623  32.419.623  32.419.623  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 32.419.623  32.419.623  32.419.623  32.419.623  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.831.831  -16.831.831  -16.831.831  -16.831.831  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.321.911  -27.321.911  -27.321.911  -27.321.911  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -44.153.742  -44.153.742  -44.153.742  -44.153.742  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
15.587.792  15.587.792  15.587.792  15.587.792  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 32.419.623  32.419.623  32.419.623  32.419.623  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 32.419.623  32.419.623  32.419.623  32.419.623  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.831.831  -16.831.831  -16.831.831  -16.831.831  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.321.911  -27.321.911  -27.321.911  -27.321.911  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -44.153.742  -44.153.742  -44.153.742  -44.153.742  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
15.587.792  15.587.792  15.587.792  15.587.792  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 32.419.623  32.419.623  32.419.623  32.419.623  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 32.419.623  32.419.623  32.419.623  32.419.623  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.831.831  -16.831.831  -16.831.831  -16.831.831  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.321.911  -27.321.911  -27.321.911  -27.321.911  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -44.153.742  -44.153.742  -44.153.742  -44.153.742  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
15.587.792  15.587.792  15.587.792  15.587.792  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 32.419.623  32.419.623  32.419.623  32.419.623  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 32.419.623  32.419.623  32.419.623  32.419.623  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.831.831  -16.831.831  -16.831.831  -16.831.831  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.321.911  -27.321.911  -27.321.911  -27.321.911  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -44.153.742  -44.153.742  -44.153.742  -44.153.742  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  -11.734.119  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
15.587.792  15.587.792  15.587.792  15.587.792  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 32.419.623  32.419.623    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 32.419.623  32.419.623    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-16.831.831  -16.831.831  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -27.321.911  -27.321.911    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -44.153.742  -44.153.742    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-11.734.119  -11.734.119  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-11.734.119  -11.734.119  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-273.219.107  -273.219.107  7.379.216  15.587.792  
 VAN ACUMULADO (€)  -273.219.107  -539.774.333  -532.750.688  -518.275.874  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.587.792  15.587.792  15.587.792  15.587.792  
 VAN ACUMULADO (€)  -504.154.104  -490.376.767  -476.935.462  -463.821.995  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.587.792  15.587.792  15.587.792  15.587.792  
 VAN ACUMULADO (€)  -451.028.368  -438.546.780  -426.369.622  -414.489.468  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.587.792  15.587.792  15.587.792  15.587.792  
 VAN ACUMULADO (€)  -451.028.368  -438.546.780  -426.369.622  -414.489.468  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.587.792  15.587.792  15.587.792  15.587.792  
 VAN ACUMULADO (€)  -402.899.073  -391.591.371  -380.559.467  -369.796.633  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.587.792  15.587.792  15.587.792  15.587.792  
 VAN ACUMULADO (€)  -359.296.308  -349.052.088  -339.057.727  -329.307.131  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
15.587.792  7.403.222    
 VAN ACUMULADO (€)  -319.794.354  -315.386.578    
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 TIR  -5,09%    
 VAN (€)  -315.386.578     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   273.219.107      
(21) Corretaje   -1.092.876      
(22) Comisiones   -683.048      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -23.833.041  -24.548.032  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  271.443.183  -23.833.041  -24.548.032  
(25) Intereses     -8.196.573  -7.481.582  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -8.196.573  -7.481.582  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  271.443.183  -32.029.614  -32.029.614  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -25.284.473  -26.043.007  -26.824.298  -27.629.027  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-25.284.473  -26.043.007  -26.824.298  -27.629.027  
(25) Intereses -6.745.141  -5.986.607  -5.205.317  -4.400.588  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-6.745.141  -5.986.607  -5.205.317  -4.400.588  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-32.029.614  -32.029.614  -32.029.614  -32.029.614  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -28.457.897  -29.311.634  -30.190.983  -31.096.713  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-28.457.897  -29.311.634  -30.190.983  -31.096.713  
(25) Intereses -3.571.717  -2.717.980  -1.838.631  -932.901  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.571.717  -2.717.980  -1.838.631  -932.901  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-32.029.614  -32.029.614  -32.029.614  -32.029.614  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-273.219.107  -273.219.107  7.379.216  15.587.792  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  271.443.183  -32.029.614  -32.029.614  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-273.219.107  -1.775.924  -24.650.398  -16.441.822  
VAN ACUMULADO -273.219.106,77  -274.953.318,94  -298.459.363,23  -313.769.651,57  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
15.587.792  15.587.792  15.587.792  15.587.792  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-32.029.614  -32.029.614  -32.029.614  -32.029.614  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-16.441.822  -16.441.822  -16.441.822  -16.441.822  
VAN ACUMULADO -809.110.063  -544.554.566  -857.208.037  -1.144.988.487  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
15.587.792  15.587.792  15.587.792  15.587.792  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-32.029.614  -32.029.614  -32.029.614  -32.029.614  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-16.441.822  -16.441.822  -16.441.822  -16.441.822  
VAN ACUMULADO -1.354.647.222  -791.573.584  -1.312.692.514  -1.747.466.276  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
15.587.792  15.587.792  15.587.792  15.587.792  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
15.587.792  15.587.792  15.587.792  15.587.792  
VAN ACUMULADO -2.058.290.153  -1.224.907.080  -2.147.778.865  -2.889.077.473  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
15.587.792  15.587.792  15.587.792  15.587.792  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
15.587.792  15.587.792  15.587.792  15.587.792  
VAN ACUMULADO -368.081.435,36  -357.674.871,84  -347.512.732,45  -337.589.276,30  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
15.587.792  7.403.222    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
15.587.792  7.403.222    
VAN ACUMULADO -327.898.897  -323.404.673    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
447.621.828   TIR -7,86% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
273.219.107   VAN -323.404.673,36  
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8.4.43. Alternativa 43 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          606.283.197                             -   €                               20           30.314.159,85 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -303.141.598  -303.141.598      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -303.141.598  -303.141.598  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      6.078.679  6.078.679  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.140.022  3.140.022  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    9.218.701  9.218.701  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     9.218.701  9.218.701  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -9.218.701  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-303.141.598  -303.141.598  -9.218.701  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.078.679  6.078.679  6.078.679  6.078.679  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.140.022  3.140.022  3.140.022  3.140.022  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.218.701  9.218.701  9.218.701  9.218.701  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.218.701  9.218.701  9.218.701  9.218.701  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
  
Docuemento I – Memoria 




     
Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.078.679  6.078.679  6.078.679  6.078.679  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.140.022  3.140.022  3.140.022  3.140.022  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.218.701  9.218.701  9.218.701  9.218.701  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.218.701  9.218.701  9.218.701  9.218.701  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.078.679  6.078.679  6.078.679  6.078.679  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.140.022  3.140.022  3.140.022  3.140.022  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.218.701  9.218.701  9.218.701  9.218.701  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.218.701  9.218.701  9.218.701  9.218.701  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.078.679  6.078.679  6.078.679  6.078.679  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.140.022  3.140.022  3.140.022  3.140.022  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.218.701  9.218.701  9.218.701  9.218.701  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.218.701  9.218.701  9.218.701  9.218.701  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -18.188.496    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -18.188.496    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  6.078.679  6.078.679    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.140.022  3.140.022    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.218.701  9.218.701    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.218.701  9.218.701    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  9.218.701    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -8.969.795    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     36.472.076  36.472.076  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     36.472.076  36.472.076  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-18.840.130  -18.840.130  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -30.314.160  -30.314.160  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -49.154.290  -49.154.290  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-12.682.213  -12.682.213  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-12.682.213  -12.682.213  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
17.631.947  17.631.947  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 36.472.076  36.472.076  36.472.076  36.472.076  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 36.472.076  36.472.076  36.472.076  36.472.076  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.840.130  -18.840.130  -18.840.130  -18.840.130  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -30.314.160  -30.314.160  -30.314.160  -30.314.160  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -49.154.290  -49.154.290  -49.154.290  -49.154.290  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.631.947  17.631.947  17.631.947  17.631.947  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 36.472.076  36.472.076  36.472.076  36.472.076  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 36.472.076  36.472.076  36.472.076  36.472.076  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.840.130  -18.840.130  -18.840.130  -18.840.130  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -30.314.160  -30.314.160  -30.314.160  -30.314.160  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -49.154.290  -49.154.290  -49.154.290  -49.154.290  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.631.947  17.631.947  17.631.947  17.631.947  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 36.472.076  36.472.076  36.472.076  36.472.076  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 36.472.076  36.472.076  36.472.076  36.472.076  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.840.130  -18.840.130  -18.840.130  -18.840.130  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -30.314.160  -30.314.160  -30.314.160  -30.314.160  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -49.154.290  -49.154.290  -49.154.290  -49.154.290  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.631.947  17.631.947  17.631.947  17.631.947  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 36.472.076  36.472.076  36.472.076  36.472.076  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 36.472.076  36.472.076  36.472.076  36.472.076  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.840.130  -18.840.130  -18.840.130  -18.840.130  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -30.314.160  -30.314.160  -30.314.160  -30.314.160  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -49.154.290  -49.154.290  -49.154.290  -49.154.290  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  -12.682.213  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.631.947  17.631.947  17.631.947  17.631.947  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 36.472.076  36.472.076    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 36.472.076  36.472.076    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-18.840.130  -18.840.130  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -30.314.160  -30.314.160    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -49.154.290  -49.154.290    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-12.682.213  -12.682.213  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-12.682.213  -12.682.213  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-303.141.598  -303.141.598  8.413.246  17.631.947  
 VAN ACUMULADO (€)  -303.141.598  -598.889.499  -590.881.651  -574.508.636  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.631.947  17.631.947  17.631.947  17.631.947  
 VAN ACUMULADO (€)  -558.534.963  -542.950.891  -527.746.919  -512.913.775  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.631.947  17.631.947  17.631.947  17.631.947  
 VAN ACUMULADO (€)  -498.442.415  -484.324.016  -470.549.967  -457.111.871  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.631.947  17.631.947  17.631.947  17.631.947  
 VAN ACUMULADO (€)  -498.442.415  -484.324.016  -470.549.967  -457.111.871  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.631.947  17.631.947  17.631.947  17.631.947  
 VAN ACUMULADO (€)  -444.001.533  -431.210.960  -418.732.352  -406.558.100  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.631.947  17.631.947  17.631.947  17.631.947  
 VAN ACUMULADO (€)  -394.680.781  -383.093.153  -371.788.150  -360.758.879  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.631.947  8.662.152    
 VAN ACUMULADO (€)  -349.998.614  -344.841.288    
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 TIR  -4,93%    
 VAN (€)  -344.841.288     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   303.141.598      
(21) Corretaje   -1.212.566      
(22) Comisiones   -757.854      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -26.443.195  -27.236.491  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  301.171.178  -26.443.195  -27.236.491  
(25) Intereses     -9.094.248  -8.300.952  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -9.094.248  -8.300.952  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  301.171.178  -35.537.443  -35.537.443  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -28.053.586  -28.895.193  -29.762.049  -30.654.911  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-28.053.586  -28.895.193  -29.762.049  -30.654.911  
(25) Intereses -7.483.857  -6.642.250  -5.775.394  -4.882.533  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-7.483.857  -6.642.250  -5.775.394  -4.882.533  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-35.537.443  -35.537.443  -35.537.443  -35.537.443  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -31.574.558  -32.521.795  -33.497.449  -34.502.372  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-31.574.558  -32.521.795  -33.497.449  -34.502.372  
(25) Intereses -3.962.885  -3.015.648  -2.039.995  -1.035.071  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.962.885  -3.015.648  -2.039.995  -1.035.071  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-35.537.443  -35.537.443  -35.537.443  -35.537.443  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-303.141.598  -303.141.598  8.413.246  17.631.947  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  301.171.178  -35.537.443  -35.537.443  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-303.141.598  -1.970.420  -27.124.198  -17.905.497  
VAN ACUMULADO -303.141.598,48  -305.065.745,91  -330.930.943,66  -347.604.365,03  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.631.947  17.631.947  17.631.947  17.631.947  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-35.537.443  -35.537.443  -35.537.443  -35.537.443  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-17.905.497  -17.905.497  -17.905.497  -17.905.497  
VAN ACUMULADO -896.429.573  -604.194.584  -950.497.554  -1.268.796.667  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.631.947  17.631.947  17.631.947  17.631.947  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-35.537.443  -35.537.443  -35.537.443  -35.537.443  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-17.905.497  -17.905.497  -17.905.497  -17.905.497  
VAN ACUMULADO -1.501.370.751  -878.002.066  -1.455.123.482  -1.935.937.870  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.631.947  17.631.947  17.631.947  17.631.947  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.631.947  17.631.947  17.631.947  17.631.947  
VAN ACUMULADO -2.280.859.601  -1.358.315.374  -2.380.662.138  -3.200.959.553  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.631.947  17.631.947  17.631.947  17.631.947  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.631.947  17.631.947  17.631.947  17.631.947  
VAN ACUMULADO -404.396.326,53  -392.624.307,75  -381.128.740,72  -369.903.133,30  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.631.947  8.662.152    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.631.947  8.662.152    
VAN ACUMULADO -358.941.146  -353.682.253    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
493.385.686   TIR -7,64% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
303.141.598   VAN -353.682.253,50  
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8.4.44. Alternativa 44 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          666.366.893                             -   €                               20           33.318.344,66 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -333.183.447  -333.183.447      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -333.183.447  -333.183.447  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      6.754.088  6.754.088  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.475.136  3.475.136  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    10.229.224  10.229.224  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     10.229.224  10.229.224  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -10.229.224  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-333.183.447  -333.183.447  -10.229.224  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.754.088  6.754.088  6.754.088  6.754.088  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.475.136  3.475.136  3.475.136  3.475.136  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.229.224  10.229.224  10.229.224  10.229.224  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.229.224  10.229.224  10.229.224  10.229.224  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.754.088  6.754.088  6.754.088  6.754.088  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.475.136  3.475.136  3.475.136  3.475.136  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.229.224  10.229.224  10.229.224  10.229.224  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.229.224  10.229.224  10.229.224  10.229.224  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.754.088  6.754.088  6.754.088  6.754.088  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.475.136  3.475.136  3.475.136  3.475.136  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.229.224  10.229.224  10.229.224  10.229.224  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.229.224  10.229.224  10.229.224  10.229.224  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.754.088  6.754.088  6.754.088  6.754.088  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.475.136  3.475.136  3.475.136  3.475.136  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.229.224  10.229.224  10.229.224  10.229.224  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.229.224  10.229.224  10.229.224  10.229.224  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -19.991.007    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -19.991.007    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  6.754.088  6.754.088    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.475.136  3.475.136    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.229.224  10.229.224    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.229.224  10.229.224    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  10.229.224    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -9.761.783    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     40.524.529  40.524.529  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     40.524.529  40.524.529  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-20.850.815  -20.850.815  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -33.318.345  -33.318.345  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -54.169.160  -54.169.160  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-13.644.631  -13.644.631  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-13.644.631  -13.644.631  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
19.673.714  19.673.714  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 40.524.529  40.524.529  40.524.529  40.524.529  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 40.524.529  40.524.529  40.524.529  40.524.529  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.850.815  -20.850.815  -20.850.815  -20.850.815  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -33.318.345  -33.318.345  -33.318.345  -33.318.345  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -54.169.160  -54.169.160  -54.169.160  -54.169.160  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.673.714  19.673.714  19.673.714  19.673.714  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 40.524.529  40.524.529  40.524.529  40.524.529  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 40.524.529  40.524.529  40.524.529  40.524.529  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.850.815  -20.850.815  -20.850.815  -20.850.815  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -33.318.345  -33.318.345  -33.318.345  -33.318.345  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -54.169.160  -54.169.160  -54.169.160  -54.169.160  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.673.714  19.673.714  19.673.714  19.673.714  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 40.524.529  40.524.529  40.524.529  40.524.529  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 40.524.529  40.524.529  40.524.529  40.524.529  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.850.815  -20.850.815  -20.850.815  -20.850.815  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -33.318.345  -33.318.345  -33.318.345  -33.318.345  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -54.169.160  -54.169.160  -54.169.160  -54.169.160  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.673.714  19.673.714  19.673.714  19.673.714  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 40.524.529  40.524.529  40.524.529  40.524.529  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 40.524.529  40.524.529  40.524.529  40.524.529  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.850.815  -20.850.815  -20.850.815  -20.850.815  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -33.318.345  -33.318.345  -33.318.345  -33.318.345  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -54.169.160  -54.169.160  -54.169.160  -54.169.160  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  -13.644.631  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.673.714  19.673.714  19.673.714  19.673.714  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 40.524.529  40.524.529    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 40.524.529  40.524.529    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.850.815  -20.850.815  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -33.318.345  -33.318.345    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -54.169.160  -54.169.160    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-13.644.631  -13.644.631  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-13.644.631  -13.644.631  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-333.183.447  -333.183.447  9.444.490  19.673.714  
 VAN ACUMULADO (€)  -333.183.447  -658.240.468  -649.251.066  -630.982.067  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.673.714  19.673.714  19.673.714  19.673.714  
 VAN ACUMULADO (€)  -613.158.653  -595.769.957  -578.805.375  -562.254.563  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.673.714  19.673.714  19.673.714  19.673.714  
 VAN ACUMULADO (€)  -546.107.430  -530.354.129  -514.985.056  -499.990.837  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.673.714  19.673.714  19.673.714  19.673.714  
 VAN ACUMULADO (€)  -546.107.430  -530.354.129  -514.985.056  -499.990.837  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.673.714  19.673.714  19.673.714  19.673.714  
 VAN ACUMULADO (€)  -485.362.331  -471.090.618  -457.166.996  -443.582.974  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.673.714  19.673.714  19.673.714  19.673.714  
 VAN ACUMULADO (€)  -430.330.270  -417.400.803  -404.786.688  -392.480.234  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.673.714  9.911.931    
 VAN ACUMULADO (€)  -380.473.939  -374.572.511    
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 TIR  -4,81%    
 VAN (€)  -374.572.511     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   333.183.447      
(21) Corretaje   -1.332.734      
(22) Comisiones   -832.959      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -29.063.761  -29.935.674  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  331.017.754  -29.063.761  -29.935.674  
(25) Intereses     -9.995.503  -9.123.591  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -9.995.503  -9.123.591  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  331.017.754  -39.059.264  -39.059.264  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -30.833.744  -31.758.756  -32.711.519  -33.692.864  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-30.833.744  -31.758.756  -32.711.519  -33.692.864  
(25) Intereses -8.225.520  -7.300.508  -6.347.745  -5.366.400  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-8.225.520  -7.300.508  -6.347.745  -5.366.400  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-39.059.264  -39.059.264  -39.059.264  -39.059.264  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -34.703.650  -35.744.760  -36.817.103  -37.921.616  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-34.703.650  -35.744.760  -36.817.103  -37.921.616  
(25) Intereses -4.355.614  -3.314.504  -2.242.162  -1.137.648  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.355.614  -3.314.504  -2.242.162  -1.137.648  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-39.059.264  -39.059.264  -39.059.264  -39.059.264  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-333.183.447  -333.183.447  9.444.490  19.673.714  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  331.017.754  -39.059.264  -39.059.264  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-333.183.447  -2.165.692  -29.614.774  -19.385.550  
VAN ACUMULADO -333.183.446,55  -335.298.286,68  -363.538.629,58  -381.590.426,54  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.673.714  19.673.714  19.673.714  19.673.714  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-39.059.264  -39.059.264  -39.059.264  -39.059.264  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-19.385.550  -19.385.550  -19.385.550  -19.385.550  
VAN ACUMULADO -984.137.662  -664.072.465  -1.044.177.277  -1.393.147.919  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.673.714  19.673.714  19.673.714  19.673.714  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-39.059.264  -39.059.264  -39.059.264  -39.059.264  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-19.385.550  -19.385.550  -19.385.550  -19.385.550  
VAN ACUMULADO -1.648.730.748  -964.783.577  -1.598.163.773  -2.125.251.590  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.673.714  19.673.714  19.673.714  19.673.714  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.673.714  19.673.714  19.673.714  19.673.714  
VAN ACUMULADO -2.504.406.348  -1.492.279.160  -2.614.547.145  -3.514.226.964  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.673.714  19.673.714  19.673.714  19.673.714  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.673.714  19.673.714  19.673.714  19.673.714  
VAN ACUMULADO -440.980.730,70  -427.844.843,28  -415.017.397,54  -402.491.151,01  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.673.714  9.911.931    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.673.714  9.911.931    
VAN ACUMULADO -390.259.031  -384.241.000    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
539.433.866   TIR -7,47% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
333.183.447   VAN -384.241.000,28  
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8.4.45. Alternativa 45 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          356.996.947                             -   €                               20           17.849.847,35 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -178.498.473  -178.498.473      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -178.498.473  -178.498.473  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      3.730.301  3.730.301  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     1.905.899  1.905.899  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    5.636.199  5.636.199  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     5.636.199  5.636.199  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -5.636.199  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-178.498.473  -178.498.473  -5.636.199  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.730.301  3.730.301  3.730.301  3.730.301  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.905.899  1.905.899  1.905.899  1.905.899  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.636.199  5.636.199  5.636.199  5.636.199  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.636.199  5.636.199  5.636.199  5.636.199  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.730.301  3.730.301  3.730.301  3.730.301  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.905.899  1.905.899  1.905.899  1.905.899  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.636.199  5.636.199  5.636.199  5.636.199  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.636.199  5.636.199  5.636.199  5.636.199  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.730.301  3.730.301  3.730.301  3.730.301  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.905.899  1.905.899  1.905.899  1.905.899  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.636.199  5.636.199  5.636.199  5.636.199  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.636.199  5.636.199  5.636.199  5.636.199  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.730.301  3.730.301  3.730.301  3.730.301  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.905.899  1.905.899  1.905.899  1.905.899  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.636.199  5.636.199  5.636.199  5.636.199  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.636.199  5.636.199  5.636.199  5.636.199  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -10.709.908    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -10.709.908    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  3.730.301  3.730.301    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 1.905.899  1.905.899    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.636.199  5.636.199    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.636.199  5.636.199    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  5.636.199    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -5.073.709    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     22.381.805  22.381.805  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     22.381.805  22.381.805  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-11.435.392  -11.435.392  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -17.849.847  -17.849.847  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -29.285.239  -29.285.239  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-6.903.434  -6.903.434  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-6.903.434  -6.903.434  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
10.946.414  10.946.414  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 22.381.805  22.381.805  22.381.805  22.381.805  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 22.381.805  22.381.805  22.381.805  22.381.805  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.435.392  -11.435.392  -11.435.392  -11.435.392  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -17.849.847  -17.849.847  -17.849.847  -17.849.847  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -29.285.239  -29.285.239  -29.285.239  -29.285.239  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.946.414  10.946.414  10.946.414  10.946.414  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 22.381.805  22.381.805  22.381.805  22.381.805  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 22.381.805  22.381.805  22.381.805  22.381.805  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.435.392  -11.435.392  -11.435.392  -11.435.392  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -17.849.847  -17.849.847  -17.849.847  -17.849.847  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -29.285.239  -29.285.239  -29.285.239  -29.285.239  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.946.414  10.946.414  10.946.414  10.946.414  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 22.381.805  22.381.805  22.381.805  22.381.805  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 22.381.805  22.381.805  22.381.805  22.381.805  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.435.392  -11.435.392  -11.435.392  -11.435.392  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -17.849.847  -17.849.847  -17.849.847  -17.849.847  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -29.285.239  -29.285.239  -29.285.239  -29.285.239  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.946.414  10.946.414  10.946.414  10.946.414  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 22.381.805  22.381.805  22.381.805  22.381.805  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 22.381.805  22.381.805  22.381.805  22.381.805  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.435.392  -11.435.392  -11.435.392  -11.435.392  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -17.849.847  -17.849.847  -17.849.847  -17.849.847  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -29.285.239  -29.285.239  -29.285.239  -29.285.239  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  -6.903.434  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.946.414  10.946.414  10.946.414  10.946.414  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 22.381.805  22.381.805    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 22.381.805  22.381.805    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-11.435.392  -11.435.392  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -17.849.847  -17.849.847    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -29.285.239  -29.285.239    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-6.903.434  -6.903.434  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-6.903.434  -6.903.434  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-178.498.473  -178.498.473  5.310.214  10.946.414  
 VAN ACUMULADO (€)  -178.498.473  -352.643.326  -347.588.987  -337.424.154  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.946.414  10.946.414  10.946.414  10.946.414  
 VAN ACUMULADO (€)  -327.507.244  -317.832.209  -308.393.151  -299.184.314  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.946.414  10.946.414  10.946.414  10.946.414  
 VAN ACUMULADO (€)  -290.200.082  -281.434.978  -272.883.657  -264.540.905  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.946.414  10.946.414  10.946.414  10.946.414  
 VAN ACUMULADO (€)  -290.200.082  -281.434.978  -272.883.657  -264.540.905  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.946.414  10.946.414  10.946.414  10.946.414  
 VAN ACUMULADO (€)  -256.401.635  -248.460.884  -240.713.809  -233.155.687  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.946.414  10.946.414  10.946.414  10.946.414  
 VAN ACUMULADO (€)  -225.781.910  -218.587.981  -211.569.514  -204.722.229  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.946.414  5.872.705    
 VAN ACUMULADO (€)  -198.041.951  -194.545.423    
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 TIR  -4,50%    
 VAN (€)  -194.545.423     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   178.498.473      
(21) Corretaje   -713.994      
(22) Comisiones   -446.246      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -15.570.512  -16.037.628  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  177.338.233  -15.570.512  -16.037.628  
(25) Intereses     -5.354.954  -4.887.839  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -5.354.954  -4.887.839  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  177.338.233  -20.925.466  -20.925.466  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -16.518.756  -17.014.319  -17.524.749  -18.050.491  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-16.518.756  -17.014.319  -17.524.749  -18.050.491  
(25) Intereses -4.406.710  -3.911.147  -3.400.718  -2.874.975  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.406.710  -3.911.147  -3.400.718  -2.874.975  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-20.925.466  -20.925.466  -20.925.466  -20.925.466  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -18.592.006  -19.149.766  -19.724.259  -20.315.987  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-18.592.006  -19.149.766  -19.724.259  -20.315.987  
(25) Intereses -2.333.461  -1.775.700  -1.201.207  -609.480  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.333.461  -1.775.700  -1.201.207  -609.480  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-20.925.466  -20.925.466  -20.925.466  -20.925.466  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-178.498.473  -178.498.473  5.310.214  10.946.414  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  177.338.233  -20.925.466  -20.925.466  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-178.498.473  -1.160.240  -15.615.252  -9.979.053  
VAN ACUMULADO -178.498.473,49  -179.631.479,06  -194.522.256,42  -203.814.955,38  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.946.414  10.946.414  10.946.414  10.946.414  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-20.925.466  -20.925.466  -20.925.466  -20.925.466  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-9.979.053  -9.979.053  -9.979.053  -9.979.053  
VAN ACUMULADO -525.663.739  -355.769.363  -558.749.761  -744.518.022  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.946.414  10.946.414  10.946.414  10.946.414  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-20.925.466  -20.925.466  -20.925.466  -20.925.466  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-9.979.053  -9.979.053  -9.979.053  -9.979.053  
VAN ACUMULADO -881.298.055  -516.552.091  -854.676.667  -1.135.182.306  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.946.414  10.946.414  10.946.414  10.946.414  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
10.946.414  10.946.414  10.946.414  10.946.414  
VAN ACUMULADO -1.338.241.026  -798.574.154  -1.398.011.784  -1.877.415.261  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.946.414  10.946.414  10.946.414  10.946.414  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
10.946.414  10.946.414  10.946.414  10.946.414  
VAN ACUMULADO -231.448.794,64  -224.139.037,48  -217.000.863,46  -210.030.244,98  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.946.414  5.872.705    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
10.946.414  5.872.705    
VAN ACUMULADO -203.223.249  -199.657.047    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
285.085.441   TIR -7,05% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
178.498.473   VAN -199.657.046,58  
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8.4.46. Alternativa 46 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          440.747.712                             -   €                               20           22.037.385,60 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -220.373.856  -220.373.856      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -220.373.856  -220.373.856  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      4.796.101  4.796.101  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.415.625  2.415.625  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    7.211.726  7.211.726  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     7.211.726  7.211.726  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -7.211.726  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-220.373.856  -220.373.856  -7.211.726  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.796.101  4.796.101  4.796.101  4.796.101  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.415.625  2.415.625  2.415.625  2.415.625  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.211.726  7.211.726  7.211.726  7.211.726  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.211.726  7.211.726  7.211.726  7.211.726  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.796.101  4.796.101  4.796.101  4.796.101  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.415.625  2.415.625  2.415.625  2.415.625  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.211.726  7.211.726  7.211.726  7.211.726  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.211.726  7.211.726  7.211.726  7.211.726  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.796.101  4.796.101  4.796.101  4.796.101  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.415.625  2.415.625  2.415.625  2.415.625  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.211.726  7.211.726  7.211.726  7.211.726  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.211.726  7.211.726  7.211.726  7.211.726  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.796.101  4.796.101  4.796.101  4.796.101  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.415.625  2.415.625  2.415.625  2.415.625  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.211.726  7.211.726  7.211.726  7.211.726  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.211.726  7.211.726  7.211.726  7.211.726  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -13.222.431    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -13.222.431    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  4.796.101  4.796.101    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.415.625  2.415.625    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.211.726  7.211.726    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.211.726  7.211.726    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  7.211.726    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -6.010.705    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     28.776.607  28.776.607  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     28.776.607  28.776.607  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-14.493.751  -14.493.751  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -22.037.386  -22.037.386  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -36.531.137  -36.531.137  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-7.754.530  -7.754.530  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-7.754.530  -7.754.530  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
14.282.855  14.282.855  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 28.776.607  28.776.607  28.776.607  28.776.607  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.776.607  28.776.607  28.776.607  28.776.607  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.493.751  -14.493.751  -14.493.751  -14.493.751  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.037.386  -22.037.386  -22.037.386  -22.037.386  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -36.531.137  -36.531.137  -36.531.137  -36.531.137  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.282.855  14.282.855  14.282.855  14.282.855  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 28.776.607  28.776.607  28.776.607  28.776.607  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.776.607  28.776.607  28.776.607  28.776.607  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.493.751  -14.493.751  -14.493.751  -14.493.751  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.037.386  -22.037.386  -22.037.386  -22.037.386  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -36.531.137  -36.531.137  -36.531.137  -36.531.137  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.282.855  14.282.855  14.282.855  14.282.855  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 28.776.607  28.776.607  28.776.607  28.776.607  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.776.607  28.776.607  28.776.607  28.776.607  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.493.751  -14.493.751  -14.493.751  -14.493.751  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.037.386  -22.037.386  -22.037.386  -22.037.386  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -36.531.137  -36.531.137  -36.531.137  -36.531.137  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.282.855  14.282.855  14.282.855  14.282.855  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 28.776.607  28.776.607  28.776.607  28.776.607  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.776.607  28.776.607  28.776.607  28.776.607  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.493.751  -14.493.751  -14.493.751  -14.493.751  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.037.386  -22.037.386  -22.037.386  -22.037.386  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -36.531.137  -36.531.137  -36.531.137  -36.531.137  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  -7.754.530  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.282.855  14.282.855  14.282.855  14.282.855  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 28.776.607  28.776.607    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 28.776.607  28.776.607    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-14.493.751  -14.493.751  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.037.386  -22.037.386    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -36.531.137  -36.531.137    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-7.754.530  -7.754.530  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-7.754.530  -7.754.530  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-220.373.856  -220.373.856  7.071.129  14.282.855  
 VAN ACUMULADO (€)  -220.373.856  -435.372.740  -428.642.337  -415.379.286  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.282.855  14.282.855  14.282.855  14.282.855  
 VAN ACUMULADO (€)  -402.439.724  -389.815.761  -377.499.700  -365.484.030  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.282.855  14.282.855  14.282.855  14.282.855  
 VAN ACUMULADO (€)  -353.761.425  -342.324.738  -331.166.994  -320.281.390  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.282.855  14.282.855  14.282.855  14.282.855  
 VAN ACUMULADO (€)  -353.761.425  -342.324.738  -331.166.994  -320.281.390  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.282.855  14.282.855  14.282.855  14.282.855  
 VAN ACUMULADO (€)  -309.661.289  -299.300.215  -289.191.849  -279.330.030  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.282.855  14.282.855  14.282.855  14.282.855  
 VAN ACUMULADO (€)  -269.708.742  -260.322.120  -251.164.440  -242.230.118  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.282.855  8.272.150    
 VAN ACUMULADO (€)  -233.513.706  -228.588.581    
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 TIR  -4,04%    
 VAN (€)  -228.588.581     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   220.373.856      
(21) Corretaje   -881.495      
(22) Comisiones   -550.935      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -19.223.323  -19.800.023  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  218.941.426  -19.223.323  -19.800.023  
(25) Intereses     -6.611.216  -6.034.516  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -6.611.216  -6.034.516  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  218.941.426  -25.834.539  -25.834.539  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -20.394.023  -21.005.844  -21.636.020  -22.285.100  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-20.394.023  -21.005.844  -21.636.020  -22.285.100  
(25) Intereses -5.440.515  -4.828.695  -4.198.519  -3.549.439  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-5.440.515  -4.828.695  -4.198.519  -3.549.439  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-25.834.539  -25.834.539  -25.834.539  -25.834.539  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -22.953.653  -23.642.263  -24.351.531  -25.082.076  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-22.953.653  -23.642.263  -24.351.531  -25.082.076  
(25) Intereses -2.880.886  -2.192.276  -1.483.008  -752.462  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.880.886  -2.192.276  -1.483.008  -752.462  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-25.834.539  -25.834.539  -25.834.539  -25.834.539  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-220.373.856  -220.373.856  7.071.129  14.282.855  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  218.941.426  -25.834.539  -25.834.539  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-220.373.856  -1.432.430  -18.763.410  -11.551.683  
VAN ACUMULADO -220.373.856,01  -221.772.679,70  -239.665.997,10  -250.423.560,93  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.282.855  14.282.855  14.282.855  14.282.855  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-25.834.539  -25.834.539  -25.834.539  -25.834.539  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-11.551.683  -11.551.683  -11.551.683  -11.551.683  
VAN ACUMULADO -646.031.665  -439.235.294  -688.485.114  -915.557.449  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.282.855  14.282.855  14.282.855  14.282.855  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-25.834.539  -25.834.539  -25.834.539  -25.834.539  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-11.551.683  -11.551.683  -11.551.683  -11.551.683  
VAN ACUMULADO -1.084.319.937  -637.134.394  -1.052.144.262  -1.394.865.380  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.282.855  14.282.855  14.282.855  14.282.855  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
14.282.855  14.282.855  14.282.855  14.282.855  
VAN ACUMULADO -1.645.691.530  -984.229.660  -1.720.659.044  -2.307.548.881  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.282.855  14.282.855  14.282.855  14.282.855  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
14.282.855  14.282.855  14.282.855  14.282.855  
VAN ACUMULADO -276.629.744,19  -267.089.984,64  -257.774.038,25  -248.676.654,12  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
14.282.855  8.272.150    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
14.282.855  8.272.150    
VAN ACUMULADO -239.792.705  -234.768.133    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
344.534.846   TIR -6,43% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
220.373.856   VAN -234.768.133,15  
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8.4.47. Alternativa 47 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          528.194.780                             -   €                               20           26.409.739,01 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -264.097.390  -264.097.390      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -264.097.390  -264.097.390  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      5.861.901  5.861.901  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.931.512  2.931.512  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    8.793.414  8.793.414  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     8.793.414  8.793.414  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -8.793.414  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-264.097.390  -264.097.390  -8.793.414  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.861.901  5.861.901  5.861.901  5.861.901  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.931.512  2.931.512  2.931.512  2.931.512  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.793.414  8.793.414  8.793.414  8.793.414  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.793.414  8.793.414  8.793.414  8.793.414  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.861.901  5.861.901  5.861.901  5.861.901  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.931.512  2.931.512  2.931.512  2.931.512  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.793.414  8.793.414  8.793.414  8.793.414  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.793.414  8.793.414  8.793.414  8.793.414  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.861.901  5.861.901  5.861.901  5.861.901  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.931.512  2.931.512  2.931.512  2.931.512  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.793.414  8.793.414  8.793.414  8.793.414  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.793.414  8.793.414  8.793.414  8.793.414  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.861.901  5.861.901  5.861.901  5.861.901  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.931.512  2.931.512  2.931.512  2.931.512  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.793.414  8.793.414  8.793.414  8.793.414  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.793.414  8.793.414  8.793.414  8.793.414  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -15.845.843    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -15.845.843    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  5.861.901  5.861.901    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.931.512  2.931.512    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.793.414  8.793.414    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.793.414  8.793.414    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  8.793.414    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -7.052.430    
 
  
Docuemento I – Memoria 




Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     35.171.408  35.171.408  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     35.171.408  35.171.408  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-17.589.074  -17.589.074  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -26.409.739  -26.409.739  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -43.998.813  -43.998.813  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-8.827.405  -8.827.405  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-8.827.405  -8.827.405  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
17.582.334  17.582.334  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 35.171.408  35.171.408  35.171.408  35.171.408  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 35.171.408  35.171.408  35.171.408  35.171.408  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.589.074  -17.589.074  -17.589.074  -17.589.074  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -26.409.739  -26.409.739  -26.409.739  -26.409.739  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -43.998.813  -43.998.813  -43.998.813  -43.998.813  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.582.334  17.582.334  17.582.334  17.582.334  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 35.171.408  35.171.408  35.171.408  35.171.408  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 35.171.408  35.171.408  35.171.408  35.171.408  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.589.074  -17.589.074  -17.589.074  -17.589.074  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -26.409.739  -26.409.739  -26.409.739  -26.409.739  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -43.998.813  -43.998.813  -43.998.813  -43.998.813  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.582.334  17.582.334  17.582.334  17.582.334  
     
     
Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 35.171.408  35.171.408  35.171.408  35.171.408  
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(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 35.171.408  35.171.408  35.171.408  35.171.408  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.589.074  -17.589.074  -17.589.074  -17.589.074  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -26.409.739  -26.409.739  -26.409.739  -26.409.739  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -43.998.813  -43.998.813  -43.998.813  -43.998.813  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.582.334  17.582.334  17.582.334  17.582.334  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 35.171.408  35.171.408  35.171.408  35.171.408  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 35.171.408  35.171.408  35.171.408  35.171.408  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.589.074  -17.589.074  -17.589.074  -17.589.074  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -26.409.739  -26.409.739  -26.409.739  -26.409.739  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -43.998.813  -43.998.813  -43.998.813  -43.998.813  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  -8.827.405  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.582.334  17.582.334  17.582.334  17.582.334  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 35.171.408  35.171.408    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 35.171.408  35.171.408    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.589.074  -17.589.074  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -26.409.739  -26.409.739    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -43.998.813  -43.998.813    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.827.405  -8.827.405  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.827.405  -8.827.405  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-264.097.390  -264.097.390  8.788.920  17.582.334  
 VAN ACUMULADO (€)  -264.097.390  -521.753.381  -513.387.959  -497.061.014  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.582.334  17.582.334  17.582.334  17.582.334  
 VAN ACUMULADO (€)  -481.132.287  -465.592.066  -450.430.874  -435.639.467  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.582.334  17.582.334  17.582.334  17.582.334  
 VAN ACUMULADO (€)  -421.208.827  -407.130.153  -393.394.862  -379.994.578  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.582.334  17.582.334  17.582.334  17.582.334  
 VAN ACUMULADO (€)  -421.208.827  -407.130.153  -393.394.862  -379.994.578  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.582.334  17.582.334  17.582.334  17.582.334  
 VAN ACUMULADO (€)  -366.921.129  -354.166.546  -341.723.050  -329.583.054  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.582.334  17.582.334  17.582.334  17.582.334  
 VAN ACUMULADO (€)  -317.739.155  -306.184.132  -294.910.938  -283.912.701  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.582.334  10.529.905    
 VAN ACUMULADO (€)  -273.182.713  -266.913.353    
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 TIR  -3,82%    
 VAN (€)  -266.913.353     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   264.097.390      
(21) Corretaje   -1.056.390      
(22) Comisiones   -660.243      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -23.037.349  -23.728.470  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  262.380.757  -23.037.349  -23.728.470  
(25) Intereses     -7.922.922  -7.231.801  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -7.922.922  -7.231.801  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  262.380.757  -30.960.271  -30.960.271  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -24.440.324  -25.173.533  -25.928.739  -26.706.602  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-24.440.324  -25.173.533  -25.928.739  -26.706.602  
(25) Intereses -6.519.947  -5.786.737  -5.031.531  -4.253.669  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-6.519.947  -5.786.737  -5.031.531  -4.253.669  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-30.960.271  -30.960.271  -30.960.271  -30.960.271  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -27.507.800  -28.333.034  -29.183.025  -30.058.515  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-27.507.800  -28.333.034  -29.183.025  -30.058.515  
(25) Intereses -3.452.471  -2.627.237  -1.777.246  -901.755  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.452.471  -2.627.237  -1.777.246  -901.755  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-30.960.271  -30.960.271  -30.960.271  -30.960.271  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-264.097.390  -264.097.390  8.788.920  17.582.334  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  262.380.757  -30.960.271  -30.960.271  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-264.097.390  -1.716.633  -22.171.350  -13.377.937  
VAN ACUMULADO -264.097.390,15  -265.773.759,80  -286.917.255,50  -299.375.765,48  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.582.334  17.582.334  17.582.334  17.582.334  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-30.960.271  -30.960.271  -30.960.271  -30.960.271  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-13.377.937  -13.377.937  -13.377.937  -13.377.937  
VAN ACUMULADO -772.420.121  -526.384.241  -824.262.117  -1.095.005.353  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.582.334  17.582.334  17.582.334  17.582.334  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-30.960.271  -30.960.271  -30.960.271  -30.960.271  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-13.377.937  -13.377.937  -13.377.937  -13.377.937  
VAN ACUMULADO -1.297.197.599  -763.182.524  -1.259.045.016  -1.667.585.491  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.582.334  17.582.334  17.582.334  17.582.334  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.582.334  17.582.334  17.582.334  17.582.334  
VAN ACUMULADO -1.968.272.470  -1.178.484.457  -2.058.810.060  -2.759.120.147  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.582.334  17.582.334  17.582.334  17.582.334  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.582.334  17.582.334  17.582.334  17.582.334  
VAN ACUMULADO -325.986.760,53  -314.241.949,54  -302.772.611,42  -291.572.285,01  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.582.334  10.529.905    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.582.334  10.529.905    
VAN ACUMULADO -280.634.661  -274.237.854    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
408.386.803   TIR -6,13% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
264.097.390   VAN -274.237.853,93  
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8.4.48. Alternativa 48 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          618.491.742                             -   €                               20           30.924.587,11 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -309.245.871  -309.245.871      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -309.245.871  -309.245.871  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      6.927.702  6.927.702  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.452.149  3.452.149  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    10.379.851  10.379.851  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     10.379.851  10.379.851  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -10.379.851  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-309.245.871  -309.245.871  -10.379.851  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.927.702  6.927.702  6.927.702  6.927.702  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.452.149  3.452.149  3.452.149  3.452.149  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.379.851  10.379.851  10.379.851  10.379.851  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.379.851  10.379.851  10.379.851  10.379.851  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.927.702  6.927.702  6.927.702  6.927.702  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.452.149  3.452.149  3.452.149  3.452.149  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.379.851  10.379.851  10.379.851  10.379.851  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.379.851  10.379.851  10.379.851  10.379.851  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.927.702  6.927.702  6.927.702  6.927.702  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.452.149  3.452.149  3.452.149  3.452.149  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.379.851  10.379.851  10.379.851  10.379.851  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.379.851  10.379.851  10.379.851  10.379.851  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.927.702  6.927.702  6.927.702  6.927.702  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.452.149  3.452.149  3.452.149  3.452.149  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.379.851  10.379.851  10.379.851  10.379.851  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.379.851  10.379.851  10.379.851  10.379.851  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -18.554.752    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -18.554.752    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  6.927.702  6.927.702    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.452.149  3.452.149    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.379.851  10.379.851    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.379.851  10.379.851    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  10.379.851    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -8.174.901    
 
  
Docuemento I – Memoria 




Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     41.566.210  41.566.210  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     41.566.210  41.566.210  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-20.712.896  -20.712.896  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -30.924.587  -30.924.587  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -51.637.483  -51.637.483  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-10.071.273  -10.071.273  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-10.071.273  -10.071.273  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
20.853.314  20.853.314  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 41.566.210  41.566.210  41.566.210  41.566.210  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 41.566.210  41.566.210  41.566.210  41.566.210  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.712.896  -20.712.896  -20.712.896  -20.712.896  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -30.924.587  -30.924.587  -30.924.587  -30.924.587  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -51.637.483  -51.637.483  -51.637.483  -51.637.483  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
20.853.314  20.853.314  20.853.314  20.853.314  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 41.566.210  41.566.210  41.566.210  41.566.210  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 41.566.210  41.566.210  41.566.210  41.566.210  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.712.896  -20.712.896  -20.712.896  -20.712.896  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -30.924.587  -30.924.587  -30.924.587  -30.924.587  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -51.637.483  -51.637.483  -51.637.483  -51.637.483  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
20.853.314  20.853.314  20.853.314  20.853.314  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 41.566.210  41.566.210  41.566.210  41.566.210  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 41.566.210  41.566.210  41.566.210  41.566.210  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.712.896  -20.712.896  -20.712.896  -20.712.896  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -30.924.587  -30.924.587  -30.924.587  -30.924.587  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -51.637.483  -51.637.483  -51.637.483  -51.637.483  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
20.853.314  20.853.314  20.853.314  20.853.314  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 41.566.210  41.566.210  41.566.210  41.566.210  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 41.566.210  41.566.210  41.566.210  41.566.210  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.712.896  -20.712.896  -20.712.896  -20.712.896  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -30.924.587  -30.924.587  -30.924.587  -30.924.587  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -51.637.483  -51.637.483  -51.637.483  -51.637.483  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  -10.071.273  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
20.853.314  20.853.314  20.853.314  20.853.314  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 41.566.210  41.566.210    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 41.566.210  41.566.210    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-20.712.896  -20.712.896  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -30.924.587  -30.924.587    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -51.637.483  -51.637.483    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.071.273  -10.071.273  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.071.273  -10.071.273  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-309.245.871  -309.245.871  10.473.463  20.853.314  
 VAN ACUMULADO (€)  -309.245.871  -610.949.160  -600.980.367  -581.615.992  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
20.853.314  20.853.314  20.853.314  20.853.314  
 VAN ACUMULADO (€)  -562.723.918  -544.292.627  -526.310.880  -508.767.712  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
20.853.314  20.853.314  20.853.314  20.853.314  
 VAN ACUMULADO (€)  -491.652.426  -474.954.586  -458.664.010  -442.770.766  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
20.853.314  20.853.314  20.853.314  20.853.314  
 VAN ACUMULADO (€)  -491.652.426  -474.954.586  -458.664.010  -442.770.766  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
20.853.314  20.853.314  20.853.314  20.853.314  
 VAN ACUMULADO (€)  -427.265.161  -412.137.742  -397.379.285  -382.980.790  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
20.853.314  20.853.314  20.853.314  20.853.314  
 VAN ACUMULADO (€)  -368.933.477  -355.228.782  -341.858.348  -328.814.022  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
20.853.314  12.678.413    
 VAN ACUMULADO (€)  -316.087.851  -308.539.298    
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 TIR  -3,71%    
 VAN (€)  -308.539.298     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   309.245.871      
(21) Corretaje   -1.236.983      
(22) Comisiones   -773.115      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -26.975.674  -27.784.944  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  307.235.773  -26.975.674  -27.784.944  
(25) Intereses     -9.277.376  -8.468.106  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -9.277.376  -8.468.106  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  307.235.773  -36.253.050  -36.253.050  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -28.618.493  -29.477.047  -30.361.359  -31.272.200  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-28.618.493  -29.477.047  -30.361.359  -31.272.200  
(25) Intereses -7.634.558  -6.776.003  -5.891.691  -4.980.851  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-7.634.558  -6.776.003  -5.891.691  -4.980.851  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-36.253.050  -36.253.050  -36.253.050  -36.253.050  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -32.210.365  -33.176.676  -34.171.977  -35.197.136  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-32.210.365  -33.176.676  -34.171.977  -35.197.136  
(25) Intereses -4.042.685  -3.076.374  -2.081.073  -1.055.914  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.042.685  -3.076.374  -2.081.073  -1.055.914  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-36.253.050  -36.253.050  -36.253.050  -36.253.050  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-309.245.871  -309.245.871  10.473.463  20.853.314  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  307.235.773  -36.253.050  -36.253.050  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-309.245.871  -2.010.098  -25.779.587  -15.399.736  
VAN ACUMULADO -309.245.871,06  -311.208.828,81  -335.793.439,09  -350.134.931,15  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
20.853.314  20.853.314  20.853.314  20.853.314  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-36.253.050  -36.253.050  -36.253.050  -36.253.050  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-15.399.736  -15.399.736  -15.399.736  -15.399.736  
VAN ACUMULADO -903.451.351  -616.372.808  -964.697.203  -1.280.936.145  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
20.853.314  20.853.314  20.853.314  20.853.314  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-36.253.050  -36.253.050  -36.253.050  -36.253.050  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-15.399.736  -15.399.736  -15.399.736  -15.399.736  
VAN ACUMULADO -1.517.674.308  -893.444.731  -1.473.218.422  -1.950.356.667  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
20.853.314  20.853.314  20.853.314  20.853.314  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
20.853.314  20.853.314  20.853.314  20.853.314  
VAN ACUMULADO -2.302.518.590  -1.379.368.901  -2.408.912.891  -3.227.216.932  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
20.853.314  20.853.314  20.853.314  20.853.314  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
20.853.314  20.853.314  20.853.314  20.853.314  
VAN ACUMULADO -378.564.250,65  -364.633.717,00  -351.029.879,36  -337.745.076,12  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
20.853.314  12.678.413    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
20.853.314  12.678.413    
VAN ACUMULADO -324.771.825  -317.069.315    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
475.633.181   TIR -5,99% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
309.245.871   VAN -317.069.314,81  
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8.4.49. Alternativa 49 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          699.675.577                             -   €                               20           34.983.778,83 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -349.837.788  -349.837.788      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -349.837.788  -349.837.788  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      7.993.502  7.993.502  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.957.598  3.957.598  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    11.951.100  11.951.100  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     11.951.100  11.951.100  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -11.951.100  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-349.837.788  -349.837.788  -11.951.100  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.993.502  7.993.502  7.993.502  7.993.502  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.957.598  3.957.598  3.957.598  3.957.598  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.951.100  11.951.100  11.951.100  11.951.100  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.951.100  11.951.100  11.951.100  11.951.100  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.993.502  7.993.502  7.993.502  7.993.502  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.957.598  3.957.598  3.957.598  3.957.598  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.951.100  11.951.100  11.951.100  11.951.100  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.951.100  11.951.100  11.951.100  11.951.100  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.993.502  7.993.502  7.993.502  7.993.502  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.957.598  3.957.598  3.957.598  3.957.598  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.951.100  11.951.100  11.951.100  11.951.100  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.951.100  11.951.100  11.951.100  11.951.100  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.993.502  7.993.502  7.993.502  7.993.502  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.957.598  3.957.598  3.957.598  3.957.598  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.951.100  11.951.100  11.951.100  11.951.100  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.951.100  11.951.100  11.951.100  11.951.100  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -20.990.267    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -20.990.267    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  7.993.502  7.993.502    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.957.598  3.957.598    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
11.951.100  11.951.100    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 11.951.100  11.951.100    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  11.951.100    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -9.039.168    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     47.961.011  47.961.011  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     47.961.011  47.961.011  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-23.745.586  -23.745.586  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -34.983.779  -34.983.779  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -58.729.365  -58.729.365  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-10.768.354  -10.768.354  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-10.768.354  -10.768.354  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
24.215.425  24.215.425  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 47.961.011  47.961.011  47.961.011  47.961.011  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 47.961.011  47.961.011  47.961.011  47.961.011  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.745.586  -23.745.586  -23.745.586  -23.745.586  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -34.983.779  -34.983.779  -34.983.779  -34.983.779  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -58.729.365  -58.729.365  -58.729.365  -58.729.365  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
24.215.425  24.215.425  24.215.425  24.215.425  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 47.961.011  47.961.011  47.961.011  47.961.011  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 47.961.011  47.961.011  47.961.011  47.961.011  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.745.586  -23.745.586  -23.745.586  -23.745.586  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -34.983.779  -34.983.779  -34.983.779  -34.983.779  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -58.729.365  -58.729.365  -58.729.365  -58.729.365  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
24.215.425  24.215.425  24.215.425  24.215.425  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 47.961.011  47.961.011  47.961.011  47.961.011  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 47.961.011  47.961.011  47.961.011  47.961.011  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.745.586  -23.745.586  -23.745.586  -23.745.586  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -34.983.779  -34.983.779  -34.983.779  -34.983.779  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -58.729.365  -58.729.365  -58.729.365  -58.729.365  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
24.215.425  24.215.425  24.215.425  24.215.425  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 47.961.011  47.961.011  47.961.011  47.961.011  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 47.961.011  47.961.011  47.961.011  47.961.011  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.745.586  -23.745.586  -23.745.586  -23.745.586  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -34.983.779  -34.983.779  -34.983.779  -34.983.779  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -58.729.365  -58.729.365  -58.729.365  -58.729.365  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  -10.768.354  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
24.215.425  24.215.425  24.215.425  24.215.425  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 47.961.011  47.961.011    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 47.961.011  47.961.011    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-23.745.586  -23.745.586  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -34.983.779  -34.983.779    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -58.729.365  -58.729.365    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-10.768.354  -10.768.354  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-10.768.354  -10.768.354  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-349.837.788  -349.837.788  12.264.326  24.215.425  
 VAN ACUMULADO (€)  -349.837.788  -691.142.948  -679.469.586  -656.983.156  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
24.215.425  24.215.425  24.215.425  24.215.425  
 VAN ACUMULADO (€)  -635.045.176  -613.642.269  -592.761.384  -572.389.788  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
24.215.425  24.215.425  24.215.425  24.215.425  
 VAN ACUMULADO (€)  -552.515.061  -533.125.083  -514.208.032  -495.752.372  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
24.215.425  24.215.425  24.215.425  24.215.425  
 VAN ACUMULADO (€)  -552.515.061  -533.125.083  -514.208.032  -495.752.372  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
24.215.425  24.215.425  24.215.425  24.215.425  
 VAN ACUMULADO (€)  -477.746.850  -460.180.487  -443.042.572  -426.322.655  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
24.215.425  24.215.425  24.215.425  24.215.425  
 VAN ACUMULADO (€)  -410.010.541  -394.096.283  -378.570.178  -363.422.759  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
24.215.425  15.176.257    
 VAN ACUMULADO (€)  -348.644.788  -339.609.053    
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 TIR  -3,49%    
 VAN (€)  -339.609.053     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   349.837.788      
(21) Corretaje   -1.399.351      
(22) Comisiones   -874.594      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -30.516.528  -31.432.023  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  347.563.843  -30.516.528  -31.432.023  
(25) Intereses     -10.495.134  -9.579.638  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -10.495.134  -9.579.638  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  347.563.843  -41.011.661  -41.011.661  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -32.374.984  -33.346.234  -34.346.621  -35.377.019  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-32.374.984  -33.346.234  -34.346.621  -35.377.019  
(25) Intereses -8.636.677  -7.665.428  -6.665.041  -5.634.642  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-8.636.677  -7.665.428  -6.665.041  -5.634.642  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-41.011.661  -41.011.661  -41.011.661  -41.011.661  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -36.438.330  -37.531.480  -38.657.424  -39.817.147  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-36.438.330  -37.531.480  -38.657.424  -39.817.147  
(25) Intereses -4.573.331  -3.480.182  -2.354.237  -1.194.514  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.573.331  -3.480.182  -2.354.237  -1.194.514  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-41.011.661  -41.011.661  -41.011.661  -41.011.661  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-349.837.788  -349.837.788  12.264.326  24.215.425  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  347.563.843  -41.011.661  -41.011.661  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-349.837.788  -2.273.946  -28.747.336  -16.796.236  
VAN ACUMULADO -349.837.788,35  -352.058.420,50  -379.473.574,75  -395.115.910,76  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
24.215.425  24.215.425  24.215.425  24.215.425  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-41.011.661  -41.011.661  -41.011.661  -41.011.661  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-16.796.236  -16.796.236  -16.796.236  -16.796.236  
VAN ACUMULADO -1.019.633.908  -697.281.178  -1.090.237.376  -1.446.136.960  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
24.215.425  24.215.425  24.215.425  24.215.425  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-41.011.661  -41.011.661  -41.011.661  -41.011.661  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-16.796.236  -16.796.236  -16.796.236  -16.796.236  
VAN ACUMULADO -1.713.851.143  -1.010.231.937  -1.664.137.194  -2.200.989.270  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
24.215.425  24.215.425  24.215.425  24.215.425  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
24.215.425  24.215.425  24.215.425  24.215.425  
VAN ACUMULADO -2.599.464.466  -1.559.055.086  -2.720.802.236  -3.642.478.756  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
24.215.425  24.215.425  24.215.425  24.215.425  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
24.215.425  24.215.425  24.215.425  24.215.425  
VAN ACUMULADO -420.841.713,10  -404.663.393,51  -388.864.380,45  -373.435.780,95  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
24.215.425  15.176.257    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
24.215.425  15.176.257    
VAN ACUMULADO -358.368.911  -349.147.610    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
532.025.193   TIR -5,69% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
349.837.788   VAN -349.147.609,73  
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8.4.50. Alternativa 50 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          342.544.355                             -   €                               20           17.127.217,77 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -171.272.178  -171.272.178      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -171.272.178  -171.272.178  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      3.552.668  3.552.668  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     1.820.541  1.820.541  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    5.373.208  5.373.208  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     5.373.208  5.373.208  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -5.373.208  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-171.272.178  -171.272.178  -5.373.208  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.552.668  3.552.668  3.552.668  3.552.668  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.820.541  1.820.541  1.820.541  1.820.541  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.373.208  5.373.208  5.373.208  5.373.208  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.373.208  5.373.208  5.373.208  5.373.208  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.552.668  3.552.668  3.552.668  3.552.668  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.820.541  1.820.541  1.820.541  1.820.541  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.373.208  5.373.208  5.373.208  5.373.208  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.373.208  5.373.208  5.373.208  5.373.208  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.552.668  3.552.668  3.552.668  3.552.668  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.820.541  1.820.541  1.820.541  1.820.541  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.373.208  5.373.208  5.373.208  5.373.208  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.373.208  5.373.208  5.373.208  5.373.208  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  3.552.668  3.552.668  3.552.668  3.552.668  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 1.820.541  1.820.541  1.820.541  1.820.541  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.373.208  5.373.208  5.373.208  5.373.208  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.373.208  5.373.208  5.373.208  5.373.208  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -10.276.331    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -10.276.331    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  3.552.668  3.552.668    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 1.820.541  1.820.541    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
5.373.208  5.373.208    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 5.373.208  5.373.208    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  5.373.208    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -4.903.123    
 
  
Docuemento I – Memoria 




Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     21.316.005  21.316.005  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     21.316.005  21.316.005  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-10.923.244  -10.923.244  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -17.127.218  -17.127.218  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -28.050.462  -28.050.462  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-6.734.456  -6.734.456  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-6.734.456  -6.734.456  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
10.392.761  10.392.761  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 21.316.005  21.316.005  21.316.005  21.316.005  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.316.005  21.316.005  21.316.005  21.316.005  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-10.923.244  -10.923.244  -10.923.244  -10.923.244  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -17.127.218  -17.127.218  -17.127.218  -17.127.218  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -28.050.462  -28.050.462  -28.050.462  -28.050.462  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.392.761  10.392.761  10.392.761  10.392.761  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 21.316.005  21.316.005  21.316.005  21.316.005  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.316.005  21.316.005  21.316.005  21.316.005  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-10.923.244  -10.923.244  -10.923.244  -10.923.244  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -17.127.218  -17.127.218  -17.127.218  -17.127.218  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -28.050.462  -28.050.462  -28.050.462  -28.050.462  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.392.761  10.392.761  10.392.761  10.392.761  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 21.316.005  21.316.005  21.316.005  21.316.005  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.316.005  21.316.005  21.316.005  21.316.005  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-10.923.244  -10.923.244  -10.923.244  -10.923.244  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -17.127.218  -17.127.218  -17.127.218  -17.127.218  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -28.050.462  -28.050.462  -28.050.462  -28.050.462  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.392.761  10.392.761  10.392.761  10.392.761  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 21.316.005  21.316.005  21.316.005  21.316.005  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.316.005  21.316.005  21.316.005  21.316.005  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-10.923.244  -10.923.244  -10.923.244  -10.923.244  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -17.127.218  -17.127.218  -17.127.218  -17.127.218  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -28.050.462  -28.050.462  -28.050.462  -28.050.462  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  -6.734.456  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
10.392.761  10.392.761  10.392.761  10.392.761  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 21.316.005  21.316.005    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 21.316.005  21.316.005    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-10.923.244  -10.923.244  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -17.127.218  -17.127.218    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -28.050.462  -28.050.462    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-6.734.456  -6.734.456  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-6.734.456  -6.734.456  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-171.272.178  -171.272.178  5.019.553  10.392.761  
 VAN ACUMULADO (€)  -171.272.178  -338.366.985  -333.589.302  -323.938.590  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.392.761  10.392.761  10.392.761  10.392.761  
 VAN ACUMULADO (€)  -314.523.261  -305.337.575  -296.375.929  -287.632.860  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.392.761  10.392.761  10.392.761  10.392.761  
 VAN ACUMULADO (€)  -279.103.037  -270.781.258  -262.662.450  -254.741.661  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.392.761  10.392.761  10.392.761  10.392.761  
 VAN ACUMULADO (€)  -279.103.037  -270.781.258  -262.662.450  -254.741.661  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.392.761  10.392.761  10.392.761  10.392.761  
 VAN ACUMULADO (€)  -247.014.062  -239.474.941  -232.119.702  -224.943.858  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.392.761  10.392.761  10.392.761  10.392.761  
 VAN ACUMULADO (€)  -217.943.035  -211.112.963  -204.449.479  -197.948.519  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
10.392.761  5.489.639    
 VAN ACUMULADO (€)  -191.606.119  -188.337.663    
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 TIR  -4,59%    
 VAN (€)  -188.337.663     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   171.272.178      
(21) Corretaje   -685.089      
(22) Comisiones   -428.180      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -14.940.159  -15.388.364  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  170.158.909  -14.940.159  -15.388.364  
(25) Intereses     -5.138.165  -4.689.961  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -5.138.165  -4.689.961  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  170.158.909  -20.078.324  -20.078.324  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -15.850.014  -16.325.515  -16.815.280  -17.319.739  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-15.850.014  -16.325.515  -16.815.280  -17.319.739  
(25) Intereses -4.228.310  -3.752.809  -3.263.044  -2.758.585  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.228.310  -3.752.809  -3.263.044  -2.758.585  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-20.078.324  -20.078.324  -20.078.324  -20.078.324  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -17.839.331  -18.374.511  -18.925.746  -19.493.519  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-17.839.331  -18.374.511  -18.925.746  -19.493.519  
(25) Intereses -2.238.993  -1.703.813  -1.152.578  -584.806  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.238.993  -1.703.813  -1.152.578  -584.806  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-20.078.324  -20.078.324  -20.078.324  -20.078.324  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-171.272.178  -171.272.178  5.019.553  10.392.761  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  170.158.909  -20.078.324  -20.078.324  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-171.272.178  -1.113.269  -15.058.771  -9.685.563  
VAN ACUMULADO -171.272.177,68  -172.359.312,43  -186.719.361,79  -195.738.695,79  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.392.761  10.392.761  10.392.761  10.392.761  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-20.078.324  -20.078.324  -20.078.324  -20.078.324  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-9.685.563  -9.685.563  -9.685.563  -9.685.563  
VAN ACUMULADO -504.806.079  -341.366.021  -536.327.305  -714.903.571  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.392.761  10.392.761  10.392.761  10.392.761  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-20.078.324  -20.078.324  -20.078.324  -20.078.324  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-9.685.563  -9.685.563  -9.685.563  -9.685.563  
VAN ACUMULADO -846.154.883  -495.726.379  -820.519.591  -1.090.187.506  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.392.761  10.392.761  10.392.761  10.392.761  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
10.392.761  10.392.761  10.392.761  10.392.761  
VAN ACUMULADO -1.284.996.893  -766.487.737  -1.342.189.804  -1.802.905.330  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.392.761  10.392.761  10.392.761  10.392.761  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
10.392.761  10.392.761  10.392.761  10.392.761  
VAN ACUMULADO -223.391.168,97  -216.451.393,96  -209.674.532,74  -203.056.760,82  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
10.392.761  5.489.639    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
10.392.761  5.489.639    
VAN ACUMULADO -196.594.344  -193.260.916    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
274.614.283   TIR -7,17% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
171.272.178   VAN -193.260.916,04  
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8.4.51. Alternativa 51 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          398.541.532                             -   €                               20           19.927.076,58 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -199.270.766  -199.270.766      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -199.270.766  -199.270.766  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      4.263.201  4.263.201  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.160.841  2.160.841  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    6.424.042  6.424.042  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     6.424.042  6.424.042  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -6.424.042  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-199.270.766  -199.270.766  -6.424.042  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.263.201  4.263.201  4.263.201  4.263.201  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.160.841  2.160.841  2.160.841  2.160.841  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.424.042  6.424.042  6.424.042  6.424.042  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.424.042  6.424.042  6.424.042  6.424.042  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.263.201  4.263.201  4.263.201  4.263.201  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.160.841  2.160.841  2.160.841  2.160.841  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.424.042  6.424.042  6.424.042  6.424.042  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.424.042  6.424.042  6.424.042  6.424.042  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.263.201  4.263.201  4.263.201  4.263.201  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.160.841  2.160.841  2.160.841  2.160.841  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.424.042  6.424.042  6.424.042  6.424.042  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.424.042  6.424.042  6.424.042  6.424.042  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.263.201  4.263.201  4.263.201  4.263.201  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.160.841  2.160.841  2.160.841  2.160.841  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.424.042  6.424.042  6.424.042  6.424.042  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.424.042  6.424.042  6.424.042  6.424.042  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -11.956.246    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -11.956.246    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  4.263.201  4.263.201    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.160.841  2.160.841    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
6.424.042  6.424.042    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 6.424.042  6.424.042    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  6.424.042    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -5.532.204    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     25.579.206  25.579.206  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     25.579.206  25.579.206  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-12.965.044  -12.965.044  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -19.927.077  -19.927.077  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -32.892.120  -32.892.120  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-7.312.914  -7.312.914  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-7.312.914  -7.312.914  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
12.614.163  12.614.163  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 25.579.206  25.579.206  25.579.206  25.579.206  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 25.579.206  25.579.206  25.579.206  25.579.206  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.965.044  -12.965.044  -12.965.044  -12.965.044  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.927.077  -19.927.077  -19.927.077  -19.927.077  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -32.892.120  -32.892.120  -32.892.120  -32.892.120  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.614.163  12.614.163  12.614.163  12.614.163  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 25.579.206  25.579.206  25.579.206  25.579.206  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 25.579.206  25.579.206  25.579.206  25.579.206  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.965.044  -12.965.044  -12.965.044  -12.965.044  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.927.077  -19.927.077  -19.927.077  -19.927.077  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -32.892.120  -32.892.120  -32.892.120  -32.892.120  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.614.163  12.614.163  12.614.163  12.614.163  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 25.579.206  25.579.206  25.579.206  25.579.206  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 25.579.206  25.579.206  25.579.206  25.579.206  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.965.044  -12.965.044  -12.965.044  -12.965.044  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.927.077  -19.927.077  -19.927.077  -19.927.077  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -32.892.120  -32.892.120  -32.892.120  -32.892.120  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.614.163  12.614.163  12.614.163  12.614.163  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 25.579.206  25.579.206  25.579.206  25.579.206  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 25.579.206  25.579.206  25.579.206  25.579.206  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.965.044  -12.965.044  -12.965.044  -12.965.044  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.927.077  -19.927.077  -19.927.077  -19.927.077  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -32.892.120  -32.892.120  -32.892.120  -32.892.120  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  -7.312.914  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
12.614.163  12.614.163  12.614.163  12.614.163  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 25.579.206  25.579.206    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 25.579.206  25.579.206    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-12.965.044  -12.965.044  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -19.927.077  -19.927.077    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -32.892.120  -32.892.120    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-7.312.914  -7.312.914  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-7.312.914  -7.312.914  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-199.270.766  -199.270.766  6.190.121  12.614.163  
 VAN ACUMULADO (€)  -199.270.766  -393.681.269  -387.789.423  -376.075.919  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.614.163  12.614.163  12.614.163  12.614.163  
 VAN ACUMULADO (€)  -364.648.110  -353.499.029  -342.621.876  -332.010.019  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.614.163  12.614.163  12.614.163  12.614.163  
 VAN ACUMULADO (€)  -321.656.989  -311.556.471  -301.702.307  -292.088.489  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.614.163  12.614.163  12.614.163  12.614.163  
 VAN ACUMULADO (€)  -321.656.989  -311.556.471  -301.702.307  -292.088.489  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.614.163  12.614.163  12.614.163  12.614.163  
 VAN ACUMULADO (€)  -282.709.155  -273.558.584  -264.631.198  -255.921.553  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.614.163  12.614.163  12.614.163  12.614.163  
 VAN ACUMULADO (€)  -247.424.339  -239.134.374  -231.046.603  -223.156.094  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
12.614.163  7.081.958    
 VAN ACUMULADO (€)  -215.458.038  -211.241.537    
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 TIR  -4,24%    
 VAN (€)  -211.241.537     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   199.270.766      
(21) Corretaje   -797.083      
(22) Comisiones   -498.177      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -17.382.490  -17.903.965  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  197.975.506  -17.382.490  -17.903.965  
(25) Intereses     -5.978.123  -5.456.648  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -5.978.123  -5.456.648  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  197.975.506  -23.360.613  -23.360.613  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -18.441.083  -18.994.316  -19.564.145  -20.151.070  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-18.441.083  -18.994.316  -19.564.145  -20.151.070  
(25) Intereses -4.919.529  -4.366.297  -3.796.467  -3.209.543  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.919.529  -4.366.297  -3.796.467  -3.209.543  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-23.360.613  -23.360.613  -23.360.613  -23.360.613  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -20.755.602  -21.378.270  -22.019.618  -22.680.207  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-20.755.602  -21.378.270  -22.019.618  -22.680.207  
(25) Intereses -2.605.011  -1.982.343  -1.340.995  -680.406  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.605.011  -1.982.343  -1.340.995  -680.406  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-23.360.613  -23.360.613  -23.360.613  -23.360.613  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-199.270.766  -199.270.766  6.190.121  12.614.163  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  197.975.506  -23.360.613  -23.360.613  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-199.270.766  -1.295.260  -17.170.492  -10.746.450  
VAN ACUMULADO -199.270.765,83  -200.535.630,77  -216.909.719,95  -226.917.244,32  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
12.614.163  12.614.163  12.614.163  12.614.163  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-23.360.613  -23.360.613  -23.360.613  -23.360.613  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-10.746.450  -10.746.450  -10.746.450  -10.746.450  
VAN ACUMULADO -585.322.387  -397.172.698  -623.088.309  -829.309.381  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
12.614.163  12.614.163  12.614.163  12.614.163  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-23.360.613  -23.360.613  -23.360.613  -23.360.613  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-10.746.450  -10.746.450  -10.746.450  -10.746.450  
VAN ACUMULADO -981.944.092  -576.356.999  -952.588.748  -1.263.899.362  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
12.614.163  12.614.163  12.614.163  12.614.163  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
12.614.163  12.614.163  12.614.163  12.614.163  
VAN ACUMULADO -1.490.642.145  -890.640.503  -1.557.984.141  -2.090.628.120  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
12.614.163  12.614.163  12.614.163  12.614.163  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
12.614.163  12.614.163  12.614.163  12.614.163  
VAN ACUMULADO -253.712.307,33  -245.287.869,19  -237.061.121,97  -229.027.426,59  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
12.614.163  7.081.958    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
12.614.163  7.081.958    
VAN ACUMULADO -221.182.253  -216.881.102    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
314.454.570   TIR -6,70% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
199.270.766   VAN -216.881.101,62  
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8.4.52. Alternativa 52 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          454.927.657                             -   €                               20           22.746.382,84 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -227.463.828  -227.463.828      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -227.463.828  -227.463.828  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      4.973.735  4.973.735  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.501.789  2.501.789  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    7.475.523  7.475.523  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     7.475.523  7.475.523  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -7.475.523  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-227.463.828  -227.463.828  -7.475.523  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.973.735  4.973.735  4.973.735  4.973.735  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.501.789  2.501.789  2.501.789  2.501.789  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.475.523  7.475.523  7.475.523  7.475.523  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.475.523  7.475.523  7.475.523  7.475.523  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.973.735  4.973.735  4.973.735  4.973.735  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.501.789  2.501.789  2.501.789  2.501.789  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.475.523  7.475.523  7.475.523  7.475.523  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.475.523  7.475.523  7.475.523  7.475.523  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.973.735  4.973.735  4.973.735  4.973.735  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.501.789  2.501.789  2.501.789  2.501.789  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.475.523  7.475.523  7.475.523  7.475.523  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.475.523  7.475.523  7.475.523  7.475.523  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  4.973.735  4.973.735  4.973.735  4.973.735  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.501.789  2.501.789  2.501.789  2.501.789  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.475.523  7.475.523  7.475.523  7.475.523  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.475.523  7.475.523  7.475.523  7.475.523  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -13.647.830    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -13.647.830    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  4.973.735  4.973.735    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.501.789  2.501.789    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
7.475.523  7.475.523    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 7.475.523  7.475.523    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  7.475.523    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -6.172.306    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     29.842.407  29.842.407  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     29.842.407  29.842.407  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-15.010.733  -15.010.733  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -22.746.383  -22.746.383  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -37.757.116  -37.757.116  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-7.914.709  -7.914.709  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-7.914.709  -7.914.709  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
14.831.674  14.831.674  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 29.842.407  29.842.407  29.842.407  29.842.407  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 29.842.407  29.842.407  29.842.407  29.842.407  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-15.010.733  -15.010.733  -15.010.733  -15.010.733  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.746.383  -22.746.383  -22.746.383  -22.746.383  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -37.757.116  -37.757.116  -37.757.116  -37.757.116  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.831.674  14.831.674  14.831.674  14.831.674  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 29.842.407  29.842.407  29.842.407  29.842.407  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 29.842.407  29.842.407  29.842.407  29.842.407  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-15.010.733  -15.010.733  -15.010.733  -15.010.733  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.746.383  -22.746.383  -22.746.383  -22.746.383  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -37.757.116  -37.757.116  -37.757.116  -37.757.116  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.831.674  14.831.674  14.831.674  14.831.674  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 29.842.407  29.842.407  29.842.407  29.842.407  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 29.842.407  29.842.407  29.842.407  29.842.407  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-15.010.733  -15.010.733  -15.010.733  -15.010.733  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.746.383  -22.746.383  -22.746.383  -22.746.383  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -37.757.116  -37.757.116  -37.757.116  -37.757.116  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.831.674  14.831.674  14.831.674  14.831.674  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 29.842.407  29.842.407  29.842.407  29.842.407  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 29.842.407  29.842.407  29.842.407  29.842.407  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-15.010.733  -15.010.733  -15.010.733  -15.010.733  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.746.383  -22.746.383  -22.746.383  -22.746.383  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -37.757.116  -37.757.116  -37.757.116  -37.757.116  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  -7.914.709  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
14.831.674  14.831.674  14.831.674  14.831.674  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 29.842.407  29.842.407    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 29.842.407  29.842.407    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-15.010.733  -15.010.733  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -22.746.383  -22.746.383    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -37.757.116  -37.757.116    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-7.914.709  -7.914.709  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-7.914.709  -7.914.709  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-227.463.828  -227.463.828  7.356.151  14.831.674  
 VAN ACUMULADO (€)  -227.463.828  -449.379.758  -442.378.068  -428.605.384  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.831.674  14.831.674  14.831.674  14.831.674  
 VAN ACUMULADO (€)  -415.168.619  -402.059.580  -389.270.274  -376.792.902  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.831.674  14.831.674  14.831.674  14.831.674  
 VAN ACUMULADO (€)  -364.619.856  -352.743.714  -341.157.234  -329.853.351  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.831.674  14.831.674  14.831.674  14.831.674  
 VAN ACUMULADO (€)  -364.619.856  -352.743.714  -341.157.234  -329.853.351  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.831.674  14.831.674  14.831.674  14.831.674  
 VAN ACUMULADO (€)  -318.825.172  -308.065.973  -297.569.194  -287.328.434  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.831.674  14.831.674  14.831.674  14.831.674  
 VAN ACUMULADO (€)  -277.337.448  -267.590.145  -258.080.582  -248.802.958  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
14.831.674  8.659.368    
 VAN ACUMULADO (€)  -239.751.618  -234.595.950    
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 TIR  -3,99%    
 VAN (€)  -234.595.950     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   227.463.828      
(21) Corretaje   -909.855      
(22) Comisiones   -568.660      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -19.841.785  -20.437.039  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  225.985.313  -19.841.785  -20.437.039  
(25) Intereses     -6.823.915  -6.228.661  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -6.823.915  -6.228.661  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  225.985.313  -26.665.700  -26.665.700  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -21.050.150  -21.681.654  -22.332.104  -23.002.067  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-21.050.150  -21.681.654  -22.332.104  -23.002.067  
(25) Intereses -5.615.550  -4.984.046  -4.333.596  -3.663.633  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-5.615.550  -4.984.046  -4.333.596  -3.663.633  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-26.665.700  -26.665.700  -26.665.700  -26.665.700  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -23.692.129  -24.402.893  -25.134.980  -25.889.029  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-23.692.129  -24.402.893  -25.134.980  -25.889.029  
(25) Intereses -2.973.571  -2.262.807  -1.530.720  -776.671  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-2.973.571  -2.262.807  -1.530.720  -776.671  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-26.665.700  -26.665.700  -26.665.700  -26.665.700  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
-227.463.828  -227.463.828  7.356.151  14.831.674  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  225.985.313  -26.665.700  -26.665.700  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-227.463.828  -1.478.515  -19.309.549  -11.834.026  
VAN ACUMULADO -227.463.828,36  -228.907.657,70  -247.321.840,76  -258.342.383,82  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
14.831.674  14.831.674  14.831.674  14.831.674  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-26.665.700  -26.665.700  -26.665.700  -26.665.700  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-11.834.026  -11.834.026  -11.834.026  -11.834.026  
VAN ACUMULADO -666.471.389  -453.366.952  -710.485.148  -944.600.122  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
14.831.674  14.831.674  14.831.674  14.831.674  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-26.665.700  -26.665.700  -26.665.700  -26.665.700  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-11.834.026  -11.834.026  -11.834.026  -11.834.026  
VAN ACUMULADO -1.118.770.274  -657.562.901  -1.085.650.925  -1.438.983.668  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
14.831.674  14.831.674  14.831.674  14.831.674  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
14.831.674  14.831.674  14.831.674  14.831.674  
VAN ACUMULADO -1.697.880.054  -1.015.698.621  -1.775.411.550  -2.380.609.701  
     
Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
14.831.674  14.831.674  14.831.674  14.831.674  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
14.831.674  14.831.674  14.831.674  14.831.674  
VAN ACUMULADO -284.472.238,30  -274.565.676,17  -264.891.519,17  -255.444.315,13  
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Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN 
FINANCIAR 
14.831.674  8.659.368    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
14.831.674  8.659.368    
VAN ACUMULADO -246.218.740  -240.958.814    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
354.758.122   TIR -6,36% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
227.463.828   VAN -240.958.813,79  
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8.4.53. Alternativa 53 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          511.317.148                             -   €                               20           25.565.857,38 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -255.658.574  -255.658.574      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -255.658.574  -255.658.574  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      5.684.268  5.684.268  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     2.842.743  2.842.743  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    8.527.011  8.527.011  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     8.527.011  8.527.011  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -8.527.011  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-255.658.574  -255.658.574  -8.527.011  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.684.268  5.684.268  5.684.268  5.684.268  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.842.743  2.842.743  2.842.743  2.842.743  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.527.011  8.527.011  8.527.011  8.527.011  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.527.011  8.527.011  8.527.011  8.527.011  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.684.268  5.684.268  5.684.268  5.684.268  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.842.743  2.842.743  2.842.743  2.842.743  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.527.011  8.527.011  8.527.011  8.527.011  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.527.011  8.527.011  8.527.011  8.527.011  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.684.268  5.684.268  5.684.268  5.684.268  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.842.743  2.842.743  2.842.743  2.842.743  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.527.011  8.527.011  8.527.011  8.527.011  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.527.011  8.527.011  8.527.011  8.527.011  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  5.684.268  5.684.268  5.684.268  5.684.268  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 2.842.743  2.842.743  2.842.743  2.842.743  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.527.011  8.527.011  8.527.011  8.527.011  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.527.011  8.527.011  8.527.011  8.527.011  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -15.339.514    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -15.339.514    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  5.684.268  5.684.268    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 2.842.743  2.842.743    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
8.527.011  8.527.011    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 8.527.011  8.527.011    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  8.527.011    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -6.812.504    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     34.105.608  34.105.608  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     34.105.608  34.105.608  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-17.056.456  -17.056.456  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -25.565.857  -25.565.857  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -42.622.313  -42.622.313  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-8.516.705  -8.516.705  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-8.516.705  -8.516.705  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
17.049.152  17.049.152  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 34.105.608  34.105.608  34.105.608  34.105.608  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 34.105.608  34.105.608  34.105.608  34.105.608  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.056.456  -17.056.456  -17.056.456  -17.056.456  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -25.565.857  -25.565.857  -25.565.857  -25.565.857  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -42.622.313  -42.622.313  -42.622.313  -42.622.313  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.049.152  17.049.152  17.049.152  17.049.152  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 34.105.608  34.105.608  34.105.608  34.105.608  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 34.105.608  34.105.608  34.105.608  34.105.608  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.056.456  -17.056.456  -17.056.456  -17.056.456  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -25.565.857  -25.565.857  -25.565.857  -25.565.857  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -42.622.313  -42.622.313  -42.622.313  -42.622.313  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.049.152  17.049.152  17.049.152  17.049.152  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 34.105.608  34.105.608  34.105.608  34.105.608  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 34.105.608  34.105.608  34.105.608  34.105.608  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.056.456  -17.056.456  -17.056.456  -17.056.456  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -25.565.857  -25.565.857  -25.565.857  -25.565.857  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -42.622.313  -42.622.313  -42.622.313  -42.622.313  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.049.152  17.049.152  17.049.152  17.049.152  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 34.105.608  34.105.608  34.105.608  34.105.608  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 34.105.608  34.105.608  34.105.608  34.105.608  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.056.456  -17.056.456  -17.056.456  -17.056.456  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -25.565.857  -25.565.857  -25.565.857  -25.565.857  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -42.622.313  -42.622.313  -42.622.313  -42.622.313  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  -8.516.705  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
17.049.152  17.049.152  17.049.152  17.049.152  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 34.105.608  34.105.608    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 34.105.608  34.105.608    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-17.056.456  -17.056.456  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -25.565.857  -25.565.857    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -42.622.313  -42.622.313    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-8.516.705  -8.516.705  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-8.516.705  -8.516.705  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-255.658.574  -255.658.574  8.522.142  17.049.152  
 VAN ACUMULADO (€)  -255.658.574  -505.081.573  -496.970.075  -481.138.243  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.049.152  17.049.152  17.049.152  17.049.152  
 VAN ACUMULADO (€)  -465.692.552  -450.623.586  -435.922.155  -421.579.296  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.049.152  17.049.152  17.049.152  17.049.152  
 VAN ACUMULADO (€)  -407.586.263  -393.934.523  -380.615.752  -367.621.830  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.049.152  17.049.152  17.049.152  17.049.152  
 VAN ACUMULADO (€)  -407.586.263  -393.934.523  -380.615.752  -367.621.830  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.049.152  17.049.152  17.049.152  17.049.152  
 VAN ACUMULADO (€)  -354.944.832  -342.577.030  -330.510.881  -318.739.029  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.049.152  17.049.152  17.049.152  17.049.152  
 VAN ACUMULADO (€)  -307.254.294  -296.049.676  -285.118.341  -274.453.623  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
17.049.152  10.236.649    
 VAN ACUMULADO (€)  -264.049.021  -257.954.261    
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 TIR  -3,80%    
 VAN (€)  -257.954.261     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   255.658.574      
(21) Corretaje   -1.022.634      
(22) Comisiones   -639.146      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -22.301.227  -22.970.264  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  253.996.793  -22.301.227  -22.970.264  
(25) Intereses     -7.669.757  -7.000.720  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -7.669.757  -7.000.720  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  253.996.793  -29.970.984  -29.970.984  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -23.659.372  -24.369.153  -25.100.227  -25.853.234  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-23.659.372  -24.369.153  -25.100.227  -25.853.234  
(25) Intereses -6.311.612  -5.601.831  -4.870.757  -4.117.750  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-6.311.612  -5.601.831  -4.870.757  -4.117.750  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-29.970.984  -29.970.984  -29.970.984  -29.970.984  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -26.628.831  -27.427.696  -28.250.527  -29.098.043  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-26.628.831  -27.427.696  -28.250.527  -29.098.043  
(25) Intereses -3.342.153  -2.543.288  -1.720.457  -872.941  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.342.153  -2.543.288  -1.720.457  -872.941  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-29.970.984  -29.970.984  -29.970.984  -29.970.984  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-255.658.574  -255.658.574  8.522.142  17.049.152  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  253.996.793  -29.970.984  -29.970.984  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-255.658.574  -1.661.781  -21.448.842  -12.921.832  
VAN ACUMULADO -255.658.573,75  -257.281.378,30  -277.735.877,65  -289.769.644,03  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.049.152  17.049.152  17.049.152  17.049.152  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-29.970.984  -29.970.984  -29.970.984  -29.970.984  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-12.921.832  -12.921.832  -12.921.832  -12.921.832  
VAN ACUMULADO -747.625.249  -509.564.580  -797.887.560  -1.059.898.625  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.049.152  17.049.152  17.049.152  17.049.152  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-29.970.984  -29.970.984  -29.970.984  -29.970.984  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-12.921.832  -12.921.832  -12.921.832  -12.921.832  
VAN ACUMULADO -1.255.605.342  -738.773.879  -1.218.721.994  -1.614.080.305  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.049.152  17.049.152  17.049.152  17.049.152  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.049.152  17.049.152  17.049.152  17.049.152  
VAN ACUMULADO -1.905.132.148  -1.140.764.931  -1.992.854.337  -2.670.613.060  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.049.152  17.049.152  17.049.152  17.049.152  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.049.152  17.049.152  17.049.152  17.049.152  
VAN ACUMULADO -315.235.487,72  -303.846.759,01  -292.725.146,87  -281.864.386,22  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
17.049.152  10.236.649    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
17.049.152  10.236.649    
VAN ACUMULADO -271.258.359  -265.039.650    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
395.065.683   TIR -6,11% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
255.658.574   VAN -265.039.649,86  
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8.4.54. Alternativa 54 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          567.575.890                             -   €                               20           28.378.794,48 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -283.787.945  -283.787.945      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -283.787.945  -283.787.945  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      6.394.802  6.394.802  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.183.479  3.183.479  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    9.578.280  9.578.280  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     9.578.280  9.578.280  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -9.578.280  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-283.787.945  -283.787.945  -9.578.280  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.394.802  6.394.802  6.394.802  6.394.802  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.183.479  3.183.479  3.183.479  3.183.479  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.578.280  9.578.280  9.578.280  9.578.280  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.578.280  9.578.280  9.578.280  9.578.280  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.394.802  6.394.802  6.394.802  6.394.802  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.183.479  3.183.479  3.183.479  3.183.479  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.578.280  9.578.280  9.578.280  9.578.280  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.578.280  9.578.280  9.578.280  9.578.280  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.394.802  6.394.802  6.394.802  6.394.802  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.183.479  3.183.479  3.183.479  3.183.479  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.578.280  9.578.280  9.578.280  9.578.280  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.578.280  9.578.280  9.578.280  9.578.280  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  6.394.802  6.394.802  6.394.802  6.394.802  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.183.479  3.183.479  3.183.479  3.183.479  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.578.280  9.578.280  9.578.280  9.578.280  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.578.280  9.578.280  9.578.280  9.578.280  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -17.027.277    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -17.027.277    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  6.394.802  6.394.802    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.183.479  3.183.479    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
9.578.280  9.578.280    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 9.578.280  9.578.280    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  9.578.280    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -7.448.997    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     38.368.809  38.368.809  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     38.368.809  38.368.809  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-19.100.871  -19.100.871  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -28.378.794  -28.378.794  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -47.479.666  -47.479.666  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-9.110.857  -9.110.857  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-9.110.857  -9.110.857  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
19.267.938  19.267.938  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 38.368.809  38.368.809  38.368.809  38.368.809  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 38.368.809  38.368.809  38.368.809  38.368.809  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-19.100.871  -19.100.871  -19.100.871  -19.100.871  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -28.378.794  -28.378.794  -28.378.794  -28.378.794  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -47.479.666  -47.479.666  -47.479.666  -47.479.666  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.267.938  19.267.938  19.267.938  19.267.938  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 38.368.809  38.368.809  38.368.809  38.368.809  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 38.368.809  38.368.809  38.368.809  38.368.809  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-19.100.871  -19.100.871  -19.100.871  -19.100.871  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -28.378.794  -28.378.794  -28.378.794  -28.378.794  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -47.479.666  -47.479.666  -47.479.666  -47.479.666  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.267.938  19.267.938  19.267.938  19.267.938  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 38.368.809  38.368.809  38.368.809  38.368.809  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 38.368.809  38.368.809  38.368.809  38.368.809  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-19.100.871  -19.100.871  -19.100.871  -19.100.871  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -28.378.794  -28.378.794  -28.378.794  -28.378.794  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -47.479.666  -47.479.666  -47.479.666  -47.479.666  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.267.938  19.267.938  19.267.938  19.267.938  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 38.368.809  38.368.809  38.368.809  38.368.809  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 38.368.809  38.368.809  38.368.809  38.368.809  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-19.100.871  -19.100.871  -19.100.871  -19.100.871  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -28.378.794  -28.378.794  -28.378.794  -28.378.794  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -47.479.666  -47.479.666  -47.479.666  -47.479.666  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  -9.110.857  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
19.267.938  19.267.938  19.267.938  19.267.938  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 38.368.809  38.368.809    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 38.368.809  38.368.809    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-19.100.871  -19.100.871  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -28.378.794  -28.378.794    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -47.479.666  -47.479.666    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.110.857  -9.110.857  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.110.857  -9.110.857  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-283.787.945  -283.787.945  9.689.658  19.267.938  
 VAN ACUMULADO (€)  -283.787.945  -560.654.232  -551.431.477  -533.539.281  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.267.938  19.267.938  19.267.938  19.267.938  
 VAN ACUMULADO (€)  -516.083.480  -499.053.431  -482.438.748  -466.229.302  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.267.938  19.267.938  19.267.938  19.267.938  
 VAN ACUMULADO (€)  -450.415.208  -434.986.824  -419.934.741  -405.249.783  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.267.938  19.267.938  19.267.938  19.267.938  
 VAN ACUMULADO (€)  -450.415.208  -434.986.824  -419.934.741  -405.249.783  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.267.938  19.267.938  19.267.938  19.267.938  
 VAN ACUMULADO (€)  -390.922.994  -376.945.640  -363.309.196  -350.005.349  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.267.938  19.267.938  19.267.938  19.267.938  
 VAN ACUMULADO (€)  -337.025.985  -324.363.192  -312.009.247  -299.956.618  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
19.267.938  11.818.941    
 VAN ACUMULADO (€)  -288.197.955  -281.161.120    
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 TIR  -3,65%    
 VAN (€)  -281.161.120     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   283.787.945      
(21) Corretaje   -1.135.152      
(22) Comisiones   -709.470      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -24.754.966  -25.497.615  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  281.943.323  -24.754.966  -25.497.615  
(25) Intereses     -8.513.638  -7.770.989  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -8.513.638  -7.770.989  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  281.943.323  -33.268.605  -33.268.605  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -26.262.544  -27.050.420  -27.861.933  -28.697.791  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-26.262.544  -27.050.420  -27.861.933  -28.697.791  
(25) Intereses -7.006.061  -6.218.185  -5.406.672  -4.570.814  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-7.006.061  -6.218.185  -5.406.672  -4.570.814  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-33.268.605  -33.268.605  -33.268.605  -33.268.605  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -29.558.724  -30.445.486  -31.358.851  -32.299.616  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-29.558.724  -30.445.486  -31.358.851  -32.299.616  
(25) Intereses -3.709.880  -2.823.119  -1.909.754  -968.988  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-3.709.880  -2.823.119  -1.909.754  -968.988  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-33.268.605  -33.268.605  -33.268.605  -33.268.605  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-283.787.945  -283.787.945  9.689.658  19.267.938  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  281.943.323  -33.268.605  -33.268.605  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-283.787.945  -1.844.622  -23.578.947  -14.000.667  
VAN ACUMULADO -283.787.944,81  -285.589.309,80  -308.075.363,25  -321.113.993,56  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.267.938  19.267.938  19.267.938  19.267.938  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-33.268.605  -33.268.605  -33.268.605  -33.268.605  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.000.667  -14.000.667  -14.000.667  -14.000.667  
VAN ACUMULADO -828.565.631  -565.631.946  -885.076.320  -1.174.899.782  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.267.938  19.267.938  19.267.938  19.267.938  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-33.268.605  -33.268.605  -33.268.605  -33.268.605  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-14.000.667  -14.000.667  -14.000.667  -14.000.667  
VAN ACUMULADO -1.392.091.711  -819.791.597  -1.351.459.636  -1.788.716.165  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.267.938  19.267.938  19.267.938  19.267.938  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.267.938  19.267.938  19.267.938  19.267.938  
VAN ACUMULADO -2.111.849.370  -1.265.527.359  -2.209.749.753  -2.959.859.973  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.267.938  19.267.938  19.267.938  19.267.938  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.267.938  19.267.938  19.267.938  19.267.938  
VAN ACUMULADO -345.850.618,53  -332.978.786,76  -320.408.801,35  -308.133.583,95  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
19.267.938  11.818.941    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
19.267.938  11.818.941    
VAN ACUMULADO -296.146.222  -288.965.612    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
435.217.513   TIR -5,91% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
283.787.945   VAN -288.965.611,78  
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8.4.55. Alternativa 55 
Amortización de activos fijos 
 
Inversión Inicial (€)  Valor residual (€) Años Cuota (€/año) 
          624.073.344                             -   €                               20           31.203.667,22 €  
 
Cash flow extraoperativo del proyecto 
 
Año 0 1 2 3 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial -312.036.672  -312.036.672      
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) -312.036.672  -312.036.672  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes      7.105.335  7.105.335  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería     3.524.612  3.524.612  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
    10.629.947  10.629.947  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5)     10.629.947  10.629.947  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA     -10.629.947  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
-312.036.672  -312.036.672  -10.629.947  0  
     
     
Año 4 5 6 7 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.105.335  7.105.335  7.105.335  7.105.335  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.524.612  3.524.612  3.524.612  3.524.612  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.629.947  10.629.947  10.629.947  10.629.947  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.629.947  10.629.947  10.629.947  10.629.947  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 8 9 10 11 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.105.335  7.105.335  7.105.335  7.105.335  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.524.612  3.524.612  3.524.612  3.524.612  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.629.947  10.629.947  10.629.947  10.629.947  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.629.947  10.629.947  10.629.947  10.629.947  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 12 13 14 15 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.105.335  7.105.335  7.105.335  7.105.335  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.524.612  3.524.612  3.524.612  3.524.612  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.629.947  10.629.947  10.629.947  10.629.947  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.629.947  10.629.947  10.629.947  10.629.947  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
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Año 16 17 18 19 
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)         
(1) Inversión inicial         
(2) DesmantelamIento         
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  0  0  0  
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)         
I. Deudores comerciales         
Clientes  7.105.335  7.105.335  7.105.335  7.105.335  
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         
Tesorería 3.524.612  3.524.612  3.524.612  3.524.612  
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.629.947  10.629.947  10.629.947  10.629.947  
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)         
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
        
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.629.947  10.629.947  10.629.947  10.629.947  
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  0  0  0  
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  0  0  0  
     
     
Año 20 21   
(A) ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)       
(1) Inversión inicial       
(2) DesmantelamIento   -18.722.200    
(3) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE = (1) + (2) 0  -18.722.200    
(B) ACTIVO CORRIENTE (AC)       
I. Deudores comerciales       
Clientes  7.105.335  7.105.335    
II. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       
Tesorería 3.524.612  3.524.612    
(4) TOTAL ACTIVO CORRIENTE = Deudores 
comerciales + Efectivo 
10.629.947  10.629.947    
(C) PASIVO CORRIENTE (PC)       
(5) TOTAL PASIVO CORRIENTE = Deudas a 
corto plazo + Acreedores comerciales 
      
(6) FONDO DE MANIOBRA (FM) = (4) - (5) 10.629.947  10.629.947    
(7) INVERSIÓN EN FONDO DE MANIOBRA 0  10.629.947    
(8) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO DEL 
PROYECTO (CFE) O TOTAL DE FONDOS 
ABSORBIDOS= (3) + (7) 
0  -8.092.253    
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Cash flow operativo del proyecto 
 
Años 0 1 2 3 
(9) VENTAS     42.632.010  42.632.010  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10)     42.632.010  42.632.010  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-)     
-21.147.674  -21.147.674  
(13) AMORTIZACIONES  (-)     -31.203.667  -31.203.667  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)       -52.351.341  -52.351.341  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14)     
-9.719.331  -9.719.331  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-)     0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16)     
-9.719.331  -9.719.331  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13)     
21.484.336  21.484.336  
     
     
Años 4 5 6 7 
(9) VENTAS 42.632.010  42.632.010  42.632.010  42.632.010  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 42.632.010  42.632.010  42.632.010  42.632.010  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-21.147.674  -21.147.674  -21.147.674  -21.147.674  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -31.203.667  -31.203.667  -31.203.667  -31.203.667  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -52.351.341  -52.351.341  -52.351.341  -52.351.341  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.484.336  21.484.336  21.484.336  21.484.336  
     
     
Años 8 9 10 11 
(9) VENTAS 42.632.010  42.632.010  42.632.010  42.632.010  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 42.632.010  42.632.010  42.632.010  42.632.010  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-21.147.674  -21.147.674  -21.147.674  -21.147.674  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -31.203.667  -31.203.667  -31.203.667  -31.203.667  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -52.351.341  -52.351.341  -52.351.341  -52.351.341  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.484.336  21.484.336  21.484.336  21.484.336  
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Años 12 13 14 15 
(9) VENTAS 42.632.010  42.632.010  42.632.010  42.632.010  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 42.632.010  42.632.010  42.632.010  42.632.010  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-21.147.674  -21.147.674  -21.147.674  -21.147.674  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -31.203.667  -31.203.667  -31.203.667  -31.203.667  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -52.351.341  -52.351.341  -52.351.341  -52.351.341  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.484.336  21.484.336  21.484.336  21.484.336  
     
     
Años 16 17 18 19 
(9) VENTAS 42.632.010  42.632.010  42.632.010  42.632.010  
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)         
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 42.632.010  42.632.010  42.632.010  42.632.010  
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-21.147.674  -21.147.674  -21.147.674  -21.147.674  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -31.203.667  -31.203.667  -31.203.667  -31.203.667  
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -52.351.341  -52.351.341  -52.351.341  -52.351.341  
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0  0  0  
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  -9.719.331  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
21.484.336  21.484.336  21.484.336  21.484.336  
     
     
Años 20 21   
(9) VENTAS 42.632.010  42.632.010    
(10) COSTES VARIABLES (CV) (-)       
(11) MARGEN BRUTO = (9) + (10) 42.632.010  42.632.010    
(12) COSTES FIJOS DESEMBOLSABLES 
(CF)  (-) 
-21.147.674  -21.147.674  
  
(13) AMORTIZACIONES  (-) -31.203.667  -31.203.667    
(14) TOTAL COSTES FIJOS = (12) + (13)   -52.351.341  -52.351.341    
(15) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 
(BAI) = (11) + (14) 
-9.719.331  -9.719.331  
  
(16) IMPUESTO DE SOCIEDADES (-) 0  0    
(17) BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS 
(BDI) = (15) + (16) 
-9.719.331  -9.719.331  
  
(18) CASH FLOW OPERATIVO (CFO) = (17) - 
(13) 
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Cash flow total del proyecto sin financiar 
 
Años  0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
-312.036.672  -312.036.672  10.854.389  21.484.336  
 VAN ACUMULADO (€)  -312.036.672  -616.462.694  -606.131.330  -586.180.988  
     
 Años  4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.484.336  21.484.336  21.484.336  21.484.336  
 VAN ACUMULADO (€)  -566.717.240  -547.728.217  -529.202.341  -511.128.316  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.484.336  21.484.336  21.484.336  21.484.336  
 VAN ACUMULADO (€)  -493.495.121  -476.292.003  -459.508.474  -443.134.299  
     
 Años  8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.484.336  21.484.336  21.484.336  21.484.336  
 VAN ACUMULADO (€)  -493.495.121  -476.292.003  -459.508.474  -443.134.299  
     
 Años  12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.484.336  21.484.336  21.484.336  21.484.336  
 VAN ACUMULADO (€)  -427.159.495  -411.574.319  -396.369.270  -381.535.076  
     
 Años  16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.484.336  21.484.336  21.484.336  21.484.336  
 VAN ACUMULADO (€)  -367.062.691  -352.943.292  -339.168.268  -325.729.220  
     
 Años  20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL DEL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
(CFT) = (8) + (18)  
21.484.336  13.392.083    
 VAN ACUMULADO (€)  -312.617.954  -304.644.491    
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 TIR  -3,54%    
 VAN (€)  -304.644.491     
 Período de recuperación (años)                              22       
 
Cash flow del crédito 
 
Años 0 1 2 3 
(20) Entradas   312.036.672      
(21) Corretaje   -1.248.147      
(22) Comisiones   -780.092      
(23) Devolución de principal (Amortización)     -27.219.117  -28.035.691  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
  310.008.434  -27.219.117  -28.035.691  
(25) Intereses     -9.361.100  -8.544.527  
(26) Escudo fiscal     0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
    -9.361.100  -8.544.527  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
  310.008.434  -36.580.217  -36.580.217  
     
      
Años 4 5 6 7 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -28.876.761  -29.743.064  -30.635.356  -31.554.417  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-28.876.761  -29.743.064  -30.635.356  -31.554.417  
(25) Intereses -7.703.456  -6.837.153  -5.944.861  -5.025.801  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-7.703.456  -6.837.153  -5.944.861  -5.025.801  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-36.580.217  -36.580.217  -36.580.217  -36.580.217  
     
     
Años 8 9 10 11 
(20) Entradas         
(21) Corretaje         
(22) Comisiones         
(23) Devolución de principal (Amortización) -32.501.049  -33.476.081  -34.480.363  -35.514.774  
(24) CASH FLOW EXTRAOPERATIVO 
DEL CRÉDITO = (20) + (21) + (22) + (23) 
-32.501.049  -33.476.081  -34.480.363  -35.514.774  
(25) Intereses -4.079.168  -3.104.137  -2.099.854  -1.065.443  
(26) Escudo fiscal 0  0  0  0  
(27) CASH FLOW OPERATIVO DEL 
CRÉDITO = (25) + (26) 
-4.079.168  -3.104.137  -2.099.854  -1.065.443  
(28) CASH FLOW TOTAL DEL CRÉDITO 
= (24) + (27) 
-36.580.217  -36.580.217  -36.580.217  -36.580.217  
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Cash flow total del proyecto financiado 
 
Años 0 1 2 3 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
-312.036.672  -312.036.672  10.854.389  21.484.336  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  310.008.434  -36.580.217  -36.580.217  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-312.036.672  -2.028.238  -25.725.828  -15.095.881  
VAN ACUMULADO -312.036.672,23  -314.017.355,10  -338.550.954,46  -352.609.691,77  
     
Años 4 5 6 7 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
21.484.336  21.484.336  21.484.336  21.484.336  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-36.580.217  -36.580.217  -36.580.217  -36.580.217  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-15.095.881  -15.095.881  -15.095.881  -15.095.881  
VAN ACUMULADO -909.894.620  -621.937.173  -972.655.283  -1.290.444.006  
     
Años 8 9 10 11 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
21.484.336  21.484.336  21.484.336  21.484.336  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
-36.580.217  -36.580.217  -36.580.217  -36.580.217  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
-15.095.881  -15.095.881  -15.095.881  -15.095.881  
VAN ACUMULADO -1.529.214.552  -901.162.340  -1.484.806.586  -1.964.194.129  
     
Años 12 13 14 15 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
21.484.336  21.484.336  21.484.336  21.484.336  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
21.484.336  21.484.336  21.484.336  21.484.336  
VAN ACUMULADO -2.319.543.872  -1.390.845.263  -2.427.646.843  -3.250.492.108  
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Años 16 17 18 19 
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
21.484.336  21.484.336  21.484.336  21.484.336  
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0  0  0  
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
21.484.336  21.484.336  21.484.336  21.484.336  
VAN ACUMULADO -376.735.285,59  -362.381.940,50  -348.365.133,98  -334.676.975,32  
     
Años 20 21   
(19) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO SIN FINANCIAR 
21.484.336  13.392.083    
(28) CASH FLOW TOTAL 
CRÉDITO 
0  0    
(29) CASH FLOW TOTAL 
PROYECTO FINANCIADO = 
(19) + (28) 
21.484.336  13.392.083    
VAN ACUMULADO -321.309.759  -313.172.781    
     
     
Recursos Propios (RP)  
(aportación de fondos del 
promotor) 
475.653.667   TIR -5,75% 
Recursos Ajenos (RA) 
(Crédito) 
312.036.672   VAN -313.172.780,95  
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A continuación, se detalla cada alternativa con los valores necesarios para analizar su 
viabilidad económica. En cuando al periodo de retorno, no se ha incluido en las tablas que 
vienen a continuación dado que para la totalidad de las alternativas es mayor a 22 años, que 
es la vida útil del parque y como se ha señalado en el punto 8.2, la inversión tarda en 
recuperarse un periodo superior a la vida útil del parque.  
 
Para el escenario sin financiación: 
Alternativa Zona P instalada (MW) VAN (€) TIR (%) 
1 
1 
105 -233.421.172 -5,83% 
2 135 -276.593.500 -5,35% 
3 165 -324.243.171 -5,12% 
4 195 -372.203.709 -4,95% 
5 225 -428.667.152 -4,94% 
6 100 -225.691.884 -5,93% 
7 120 -254.681.871 -5,56% 
8 140 -284.122.396 -5,30% 
9 160 -313.566.820 -5,10% 
10 180 -342.859.792 -4,95% 
11 200 -372.429.276 -4,82% 
Tabla 13.VAN y TIR para el proyecto sin financiamiento en  Zona 1 
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Alternativa Zona P instalada (MW) VAN (€) TIR (%) 
12 
2 
105 -244.977.716 -5,82% 
13 135 -290.049.654 -5,34% 
14 165 -341.125.693 -5,12% 
15 195 -395.047.366 -5,00% 
16 225 -437.145.900 -4,78% 
17 100 -236.931.827 -5,92% 
18 120 -267.188.220 -5,54% 
19 140 -297.895.152 -5,28% 
20 160 -315.102.490 -4,86% 
21 180 -359.165.360 -4,92% 
22 200 -236.931.827 -5,92% 
Tabla 14. VAN y TIR para el proyecto sin financiamiento en  Zona2 
Alternativa Zona P instalada (MW) VAN (€) TIR (%) 
23 
3 
105 -277.937.280 -6,17% 
24 135 -329.170.990 -5,67% 
25 165 -388.067.494 -5,45% 
26 195 -449.370.964 -5,33% 
27 225 -497.631.271 -5,10% 
28 100 -268.864.429 -6,26% 
29 120 -303.228.670 -5,88% 
30 140 -338.043.450 -5,61% 
31 160 -372.862.129 -5,40% 
32 180 -407.529.355 -5,24% 
33 200 -442.473.094 -5,11% 
Tabla 15. VAN y TIR para el proyecto sin financiamiento en  Zona 3 
Alternativa Zona P instalada (MW) VAN (€) TIR (%) 
34 
4 
105 -234.796.148 -5,82% 
35 135 -278.211.084 -5,34% 
36 165 -326.992.162 -5,12% 
37 195 -378.787.593 -5,01% 
38 225 -419.229.125 -4,78% 
39 100 -227.026.425 -5,92% 
40 120 -256.178.151 -5,55% 
41 140 -285.780.415 -5,29% 
42 160 -315.386.578 -5,09% 
43 180 -344.841.288 -4,93% 
44 200 -374.572.511 -4,81% 
Tabla 16. VAN y TIR para el proyecto sin financiamiento en  Zona 4 
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Alternativa Zona P instalada (MW) VAN (€) TIR (%) 
45 
5 
105 -194.545.423 -4,50% 
46 135 -228.588.581 -4,04% 
47 165 -266.913.353 -3,82% 
48 195 -308.539.298 -3,71% 
49 225 -339.609.053 -3,49% 
50 100 -188.337.663 -4,59% 
51 120 -211.241.537 -4,24% 
52 140 -234.595.950 -3,99% 
53 160 -257.954.261 -3,80% 
54 180 -281.161.120 -3,65% 
55 200 -304.644.491 -3,54% 
Tabla 17. VAN y TIR para el proyecto sin financiamiento en  Zona 5 
 
Para el escenario con financiamiento:  
Alternativa Zona P instalada (MW) VAN (€) TIR (%) 
1 
1 
105 -239.143.627 -8,88% 
2 135 -283.531.406 -8,22% 
3 165 -332.475.696 -7,89% 
4 195 -381.735.845 -7,67% 
5 225 -439.652.941 -7,65% 
6 100 -231.201.629 -9,00% 
7 120 -261.006.056 -8,50% 
8 140 -291.268.088 -8,14% 
9 160 -321.533.406 -7,87% 
10 180 -351.644.035 -7,66% 
11 200 -382.035.834 -7,49% 
Tabla 18.VAN y TIR para el proyecto con financiamiento en  Zona 1 
Alternativa Zona P instalada (MW) VAN (€) TIR (%) 
12 
2 
105 -250.987.368 -8,86% 
13 135 -297.331.515 -8,19% 
14 165 -349.786.455 -7,89% 
15 195 -405.138.054 -7,74% 
16 225 -448.451.433 -7,43% 
17 100 -242.719.289 -8,99% 
18 120 -273.828.003 -8,48% 
19 140 -305.394.245 -8,12% 
20 160 -323.215.296 -7,54% 
21 180 -368.378.468 -7,63% 
22 200 -242.719.289 -8,99% 
Tabla 19.VAN y TIR para el proyecto con financiamiento en  Zona 2 
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Alternativa Zona P instalada (MW) VAN (€) TIR (%) 
23 
3 
105 -284.653.323 -9,33% 
24 135 -337.304.803 -8,64% 
25 165 -397.755.004 -8,35% 
26 195 -460.655.052 -8,19% 
27 225 -510.275.887 -7,87% 
28 100 -275.334.038 -9,47% 
29 120 -310.647.665 -8,94% 
30 140 -346.418.706 -8,57% 
31 160 -382.192.924 -8,28% 
32 180 -417.812.387 -8,06% 
33 200 -453.712.936 -7,88% 
Tabla 20. VAN y TIR para el proyecto con financiamiento en  Zona 3 
Alternativa Zona P instalada (MW) VAN (€) TIR (%) 
34 
4 
105 -240.555.752 -8,86% 
35 135 -285.193.978 -8,20% 
36 165 -335.293.598 -7,89% 
37 195 -388.461.659 -7,74% 
38 225 -430.069.293 -7,43% 
39 100 -232.572.010 -8,99% 
40 120 -262.543.407 -8,48% 
41 140 -292.972.400 -8,13% 
42 160 -323.404.673 -7,86% 
43 180 -353.682.253 -7,64% 
44 200 -384.241.000 -7,47% 
Tabla 21. VAN y TIR para el proyecto con financiamiento en  Zona 4 
Alternativa Zona P instalada (MW) VAN (€) TIR (%) 
45 
5 
105 -199.657.047 -7,05% 
46 135 -234.768.133 -6,43% 
47 165 -274.237.854 -6,13% 
48 195 -317.069.315 -5,99% 
49 225 -349.147.610 -5,69% 
50 100 -193.260.916 -7,17% 
51 120 -216.881.102 -6,70% 
52 140 -240.958.814 -6,36% 
53 160 -265.039.650 -6,11% 
54 180 -288.965.612 -5,91% 
55 200 -313.172.781 -5,75% 
Tabla 22. VAN y TIR para el proyecto con financiamiento en  Zona 5 
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Como ya se ha expresado, el proyecto no presenta ninguna alternativa viable 
económicamente. El valor del VAN, es negativo para la totalidad de los escenarios, el TIR sin 
embargo, para el proyecto sin financiación es menor que el coste capital y en el proyecto 
financiado es menor al CMPC.  
A pesar de ello, se buscará el caso más próximo al alcance de un modelo rentable 
económicamente, para discutir posibles mejoras, otras alternativas de estudio y cuál es la 
opción más ventajosa. Para poder compararlos se representarán los valores graficados según 
la localización y a continuación se compararán los mejores casos de cada localización.  
 
Ilustración 32. VAN para proyecto con y sin financiación, ZONA 1 
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Ilustración 34. VAN para proyecto con y sin financiación, ZONA 3 
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Ilustración 36. VAN para proyecto con y sin financiación, ZONA 5 
 Como ya se ha explicado con anterioridad, el VAN es indicador de la rentabilidad del proyecto, 
cuanto mayor sea el VAN, más rentable será el proyecto, por tanto, la mejor variable estudiada 
será aquella que presente un VAN más elevado. 
Observando las gráficas anteriores se distinguen dos tendencias, cada una debida a cada tipo 
de distribución. A menor potencia instalada mayor es la rentabilidad que obtenemos. 
Por lo tanto en primera instancia, descartamos, por se las solciones menos viables 
económicamente, aquellas que tienen potencias instaladas superiores a 110 MW, en todas 
las localizaciones. 
VARIABLES DESCARTADAS 
A - CASO 2 
A - CASO 3 
A - CASO 4 
A - CASO 5 
B - CASO 2 
B - CASO 3 
B - CASO 4 
B - CASO 5 
B - CASO 6 
Ilustración 37. Casos descartados. 
Quedando, por tanto, diez alternativas por analizar para el caso con financiación y otras diez 
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Ilustración 38. VAN de las mejores alternativas 










ZONA 1 1052075 20000 18194,89657 
ZONA 2 3060044 28500 19125,46661 
ZONA 3 3060048 45000 20477,38237 
ZONA 4 1053075 29000 18340,21054 
ZONA 5 3064044 19720 19293,99444 
Ilustración 39. Resumen localizaciones 
 Dentro de las mismas disposiciones podemos observar que la localización más alejada a la 
costa, pese a ser aquella que tiene un recurso eólico mayor, es en la que se obtiene una 
menor rentabilidad. En el caso opuesto, la localización más cercana a la costa es la que 
presenta un Valor Actual Neto más favorable que el resto.  
A su vez, la mejor alternativa en la localización 5, es la numero 50, para el caso sin 
financiación. Cuyos datos son: 
 Valor Actual Neto: -188.337.663 € 










1 6 12 17 23 28 34 39 45 50
MEJORES ALTERNATIVAS
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8.6. Análisis de sensibilidad 
Estos valores hallados permiten obtener unas mejores estimaciones sobre el proyecto a 
realizar en caso de una variación de esas variables o por la existencia de errores de 
apreciación en la toma de datos. Así, este análisis busca medir como es afectada la 
rentabilidad de un proyecto, cuando uno o varias variables que conforman los supuestos, bajo 
los cuales se elaboraron las proyecciones financieras se modifican.  
A continuación, se profundizará más en el análisis de la rentabilidad del proyecto empleando 
la herramienta de Oracle “Crystal Ball” que actúa como complemento del software Microsoft 
Excel que permite calcular la combinación de análisis de riesgos, proyecciones y optimización, 
optar por una solución para valorar y cuantificar el riesgo y ayudar a tomar la decisión de si es 
conveniente o no llevar a cabo la inversión. 
Para su estudio, esta herramienta exige la existencia de dos variables: 
 En primer lugar, se entienden como variables de entrada, los aspectos del proyecto 
que influyen en la variable que queremos determinar, esto es, en nuestra celda 
objetivo. Se toman estas variables por considerar que pueden sufrir variaciones a lo 
largo de la vida del proyecto o por precaución, para evitar que posibles errores de 
estimación lleven a la decisión equivocada a la hora de invertir.  
 Mientras, que la variable de salida será, el valor que se desea conocer para 
determinar la viabilidad del proyecto, es decir, es nuestra celda objetivo. Esta muestra 
una probabilidad del valor que se obtendría en función de las variables de entrada.  
 
 
En este estudio, el análisis de sensibilidad será realizado, sobre la alternativa 50, para un 
proyecto sin financiación, siendo esta la alternativa más rentable de las 55 estudiadas.  
8.7. Variables de entrada 
Se seleccionan aquellas variables que influyan más sobre el resultado final del Valor Actual 
Neto y que pueden experimentar variaciones con respecto al valor estimado. Por consiguiente 
estudiaremos las variaciones experimentadas por el VAN con la modificación de las variables 
de entrada,  
Mediante esta distribución se generarán tres valores: uno mínimo, uno probable y uno 
máximo, que se comentan a continuación: 
 Valor mínimo: Se considera el 90% del valor probable y determina el mínimo valor que 
puede tomar la distribución. 
 Valor más probable: Es el valor obtenido en el estudio presupuestario y de viabilidad 
del proyecto. 
 Valor máximo: Se considera el 110% de valor más probable y determina el mayor valor 
que puede tomar la distribución. 
Las variables consideradas como entradas son las siguientes:  
- Inversión inicial, diferenciando los diferentes capítulos del presupuesto de ejecución.  
- Costes de operación y mantenimiento 
- Producción neta de energía 
- Tarifa eléctrica de aplicación 
- Porcentaje del capital financiado (en el caso con financiación) 
- Interés (solo para el caso con financiación) 
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Ilustración 40. Variación inversión ingeniería y estudios previos (€) Fuente. Crystal Ball 
 
Ilustración 41. Variación inversión en plataformas SPAR (€) Fuente. CB 
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Ilustración 42. Variación inversión en aerogeneradores (€) Fuente. Crystal Ball 
 
Ilustración 43. Variación inversión en instalación y puesta en marcha (€) Fuente. Crystal Ball 
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Ilustración 44. Variación inversión en sistema de amarre y fondeo (€) Fuente. Crystal Ball 
 
Ilustración 45. Variación inversión en infraestructura eléctrica (€) Fuente. Crystal Ball 
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Ilustración 46. Variación costes de operación y mantenimiento (€) Fuente. Crystal Ball 
 
 
Ilustración 47. Variación cantidad de energía producida (kWh) Fuente. Crystal Ball 
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Ilustración 48. Variación tarifa eléctrica (€/kWh) Fuente. Crystal Ball 
 
Ilustración 49. Variación capital financiado (%) Fuente. Crystal Ball 
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Ilustración 50. Variación del tipo de interés (%) Fuente. Crystal Ball 
8.8. Variables de salida 
Se toman como variables de salida el VAN y el TIR, excluyendo el periodo de recuperación 
por considerarse menor fiable que estos dos métodos. 
8.9. Resultados 
Proyecto sin financiación 
Por medio del software Crystal Ball obtenemos una distribución de frecuencias del VAN sin 
financiación, donde se recogen las probabilidades de diferentes valores que puede tomar el 
VAN en un modelo real.  
 
Ilustración 51. Distribución de frecuencias del VAN sin financiamiento. CB 
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Según la gráfica anterior no existen probabilidades, de que el VAN adquiera valores positivos, 
lo que quiere decir, que en ningún momento este proyecto, con esta alternativa será rentable 
económicamente. Las estadísticas de la distribución anterior se detallan en la siguiente tabla.  
 
Previsión: VAN  
Estadística Valores de previsión 
Pruebas 1.000 
Caso base -188.337.663 
Media -188.696.424 
Mediana -189.011.002 









Error estándar medio 633.682 
Tabla 23. Estadísticas distribución de frecuencias del VAN sin financiación. CB 
Mediante la herramienta Crystal Ball también se pueden conocer que variables afectan y en 
qué medida lo hacen, al resultado final del proyecto.  
 
Tabla 24. Sensibilidad del VAN sin financiamiento. CB 
Con un análisis de la tabla anterior, podemos observar que las variables de las que más va a 
depender le Valor Actual Neto, será en mayor medida de la energía generada por el parque 
eólico marino, seguida de la tarifa eléctrica. Un aumento en cualquiera de las dos variables, 
supondría un aumento de la rentabilidad del proyecto. En tercer lugar, aparecen los costes de 
inversión en aerogeneradores, si aumentásemos este valor el proyecto disminuiría su 
rentabilidad.  
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Proyecto con financiación 
Para el proyecto financiado, se seguirán los mismos pasos que en el análisis para el proyecto 
sin financiación. En primer lugar, trataremos la gráfica de distribución de probabilidades para 
el VAN financiado.  
Sucede lo mismo que en el caso anterior. No existe ninguna probabilidad de que el Valor 
Actual Neto, alcance valores positivos. Tampoco existe posibilidad de rentabilidad económica. 
 
Ilustración 52. Distribución de probabilidad del VAN financiado. CB 
Previsión: VAN FINANCIADO  
Estadística Valores de previsión 
Pruebas 1.000 
Caso base -193.260.916 
Media -193.011.140 
Mediana -194.449.749 









Error estándar medio 631.110 
Tabla 25. Estadísticas de la distribución del VAN financiado. CB 
Los resultados del análisis de sensibilidad son los siguientes:  
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Ilustración 53. Análisis sensibilidad VAN financiado. CB 
La dependencia sobre las variables de entrada mantiene los tres primeros puestos respecto 
al análisis sin financiamiento.  Sin embargo, en quinto lugar, aparece el tipo de interés con un 
3.7 % de influencia sobre el resultado final. La otra variable exclusiva del proyecto con 
financiación, que es el porcentaje de capital financiado es insignificante. Por lo que, a la hora 
de solicitar financiación en un proyecto de estas características, tendrá más importancia 
conseguir un valor beneficioso en el tipo de interés que en capital financiado.  
8.10. Aspectos a mejorar. 
Observando los resultados obtenidos para el análisis de sensibilidad para la alternativa 50, 
tanto en el caso que presenta financiación, como en el que no al tenía, los aspectos a mejorar 
se pueden considerar comunes.  
En ambos supuestos la variable más influyente en el resultado final, es la energía neta 
producida por el parque. Lo ideal sería encontrar una localización con un recurso energético 
más elevado a una distancia similar de la costa. Dado que el anteproyecto se limita a la costa 
asturiana, no existen localizaciones más cercanas a la costa o a la misma distancia que 
cumplan dichas características.  
De todas formas, se realizará el cálculo de la energía que sería necesaria producir por 
aerogenerador para conseguir que en proyecto (alternativa 50) sea viable.  
Para que el Valor Actual Neto sea cero (en el caso del proyecto sin financiar), la energía 
producida por el parque en año, debe de ser de 782.307.264 kWh, lo que equivale a que el 
factor de utilización de cada aerogenerador a lo largo del año sea de un 89.3%, condiciones 
que se alejan desproporcionadamente de los valores reales.  
En el caso del proyecto financiado, la ocupación anual de los aerogeneradores debería de ser 
88.13 %. 
El siguiente punto en influencia sería la tarifa de la energía eléctrica. Como es evidente a una 
tarifa más elevada el beneficio será mayor. Por ello buscaremos cual sería el valor de la tarifa 
óptima para alcanzar un VAN = 0.  
En el caso del proyecto sin financiar la tarifa debería de ser de 0,095233 €/kWh 
Mientras que en el caso financiado sería de 0,094199 €/kWh 
Son muchas las variables que se pueden modificar para buscar un proyecto viable 
económicamente, pero son las descritas con anterioridad las más representativas. 
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A continuación, se muestran los valores que debe de tomar la tarifa de producción de energía 
eléctrica, para que un proyecto de estas características sea viable económicamente. Se 
consideraron los valores de la localización más ventajosa (Localización 5).  
Se analizan las once variables de la localización para obtener un Valor Actual Neto positivo, 
por lo que se obtienen los siguientes valores mínimos de la tarifa. 
 




Distribución A caso 1 0,09360456 
Distribución A caso 2 0,0904999 
Distribución A caso 3 0,08902956 
Distribución A caso 4 0,08834137 
Distribución A caso 5 0,08692291 
Distribución B caso 1 0,09419874 
Distribución B caso 2 0,09180486 
Distribución B caso 3 0,09015764 
Distribución B caso 4 0,08892267 
Distribución B caso 5 0,08794572 
Distribución B caso 6 0,08719115 
Tabla 26. Tarifas mínimas para obtener VAN = 0 en Localización n1. 
Como se ha detallado con anterioridad, la tarifa mínima necesaria para que alguna de las 
variables estudiadas, sea rentable es de 0.0872 €/kWh. Para todos estos casos se obtienen 
periodos de retorno de 21 años y valores para la Tasa Interna de Retorno de 2.38%.  
Es por ello, que determinamos el VAN como la variable más restrictiva para conseguir una 
alternativa rentable económicamente.  
Por otro lado, se muestran que el precio al que se paga la energía eléctrica generada a partir 
de reservas renovables dista mucho de su valor real. Para mejorar este aspecto es necesario 
que se mejore la tecnología existente, consiguiendo máquinas que consigan extraer una 
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En el presente anteproyecto se han analizado, los aspectos más relevantes que determinan 
la viabilidad de un parque eólico marino situado en la costa asturiana empleando plataformas 
flotantes tipo SPAR.  
En primer lugar, se llevó a cabo el estudio del emplazamiento del parque eólico. Las 
ubicaciones fueron seleccionadas por tres factores, distancia a la costa, profundidad mínima 
que permitiese la instalación de las plataformas flotantes de gran calado y recurso eólico, que 
propiciara el correcto funcionamiento de los aerogeneradores.  
La opción seleccionada, no fue la que presentaba un recurso eólico mayor, fue aquella que 
guardaba la mejor relación, recurso eólico con distancia a la costa.  
Determinando que este tipo de plataformas es idóneo para las localizaciones debido a que 
son aguas muy profundas para la instalación de otro tipo de plataformas, además estas 
plataformas se diseñan de manera que se facilite su traslado.   
A partir de las localizaciones se realiza el cálculo del recurso eólico de cada una de ellas, con 
lo que se puede realizar el dimensionamiento del sistema eléctrico. En este punto aparecen 
diferentes alternativas que aún se encuentran en fase de pruebas. 
Con el dimensionamiento del sistema eléctrico, se plantean dos posibles distribuciones para 
jugar con la cantidad de cable y el espesor del mismo. Finalmente, como mejor distribución 
se obtuvo aquella que emplazaba cuatro aerogeneradores por fila y se calcularon las 
secciones de los cables, que permitirán el cálculo posterior de su coste.  
Estas distribuciones combinadas con las diferentes localizaciones, generaron un total de 55 
alternativas de estudio, para cada una se realizó un estudio presupuestario, para así 
determinar la inversión inicial para cada una de las alternativas. Para este estudio fueron 
necesarios los cálculos del dimensionamiento eléctrico, así como diferentes catálogos e 
información técnica y económica localizada en las bases de datos.  
Con estos datos junto a los costes de operación, tarifa eléctrica y datos relativos al entorno 
económico y financiero son necesarios para definir el escenario que se empleará en el estudio 
de viabilidad.  
El estudio de viabilidad llevado a cabo para cada una de las 55 alternativas, determina que, 
con los datos actuales, no es viable la realización de ninguna de las alternativas estudiadas.  
Por lo que no se aconseja la ejecución material de ninguna de las 55 alternativas.  
Pese a ello, se realiza un análisis de sensibilidad de la alternativa más rentable 
económicamente.  
Con el análisis de sensibilidad, se obtienen los parámetros más importantes sobre la viabilidad 
del proyecto y a partir de los cuales se estudiaron diferentes escenarios en los que los 
proyectos podrían ser viables.  
Con esto se obtiene que la tarifa eléctrica debería de aumentar casi un 60 % su valor actual 
para que proyectos de estas características puedan ser una realidad.  
Teniendo en cuenta que las perspectivas de desarrollo de las tecnologías del sector, no se 
descarta que, en un plazo corto de tiempo, parques similares, que en otras localizaciones 
comienzan a ser rentables, puedan serlo en las costas españolas. Pero actualmente se 
desaconseja la ejecución material del parque objeto de estudio. 
  
Docuemento I – Memoria 




Ferrol, julio 2018 




Escola Politécnica Superior 
 







VIABILIDAD DE UN PARQUE EÓLICO MARINO 














Documento I – Anejo I – Localización  






1. Objetivo .................................................................................................................. 3 
2. Localización y emplazamiento ................................................................................ 3 
2.1. Emplazamiento ............................................................................................... 3 
2.2. Recurso eólico. ............................................................................................... 5 
2.3. Restricciones .................................................................................................. 7 
2.3.1. Rutas marítimas ....................................................................................... 7 
2.3.2. Zonas protegidas. .................................................................................... 8 
2.3.3. Redes submarinas. ................................................................................ 10 
2.4. Puerto ........................................................................................................... 11 
2.5. Red eléctrica ................................................................................................. 12 
3. Conclusiones ....................................................................................................... 12 
 
  
Documento I – Anejo I – Localización  




INDICE DE TABLAS 
 
Ilustración 1. Zonificación del estudio ambiental. (Secretaría General de Energía y 
Secretaría General del Mar 2009) .................................................................................................. 4 
Ilustración 2. Detalle de la costa asturiana. (secretaria general de energía) ...................................... 4 
Ilustración 3. Mapa eólico español. ................................................................................................ 5 
Ilustración 4. Densidad de potencia media anual.(MAPA  EÓLICO 2009) .............................. 5 
Ilustración 5. Velocidad media anual. (MAPA EÓLICO 2009) ................................................... 6 
Ilustración 6. Localización de las cinco alternativas de localización. Fuente Google Earth. 7 
Ilustración 7. Rutas marinas y frecuencia. Fuente: Marineplan .......................................................... 8 
Ilustración 8. Zonas marinas protegidas. Fuente: Marineplan ................................................... 9 
Ilustración 9. Mapa de caladeros de Asturias. .................................................................................. 10 
Ilustración 10. Conexiones mundiales de cables submarinos dedicados a Internet. Fuente: 
telegeography.com ............................................................................................................................ 10 
Ilustración 11. Disposición de los cables submarinos en las cercanías de la península Ibérica. Fuente: 
telegeography.com ............................................................................................................................ 11 
Ilustración 12. Detalle del cableado submarino en torno a España. Fuente: telegeography.com ... 11 



















ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1. Datos de las ubicaciones seleccionadas ..................................................................... 12 
Documento I – Anejo I – Localización  






En el anexo de la localización buscaremos el mejor emplazamiento para nuestro parque 
eólico, dentro de la costa asturiana.  
A continuación, se detallarán las diferentes alternativas para la situación de dicho parque. 
Teniendo en cuenta, las restricciones tanto físicas como legislativas. Y las ventajas de cada 
una, que radican principalmente en el apartado económico.  
2. Localización y emplazamiento  
Para la selección de la localización del parque eólico, se tendrán en cuenta diferentes 
parámetros para conseguir el mayor aprovechamiento energético del parque, a lo 
largo de su vida útil.  
- Que las velocidades del viento en la localización, sean lo más elevadas posibles, 
dentro del funcionamiento nominal de las turbinas. Además de uniforme y sin 
perturbaciones.  
- Dado que trabajamos con plataformas flotantes, SPAR con calados superiores a los 
100 metros, será necesario que la profundidad del emplazamiento sea superior a 
130 metros.  
- Distancias mínimas y máximas, permitidas por ley con la costa.  
- Las rutas de tráfico marítimo.  
- Distancia al puerto o astillero.  
- Disposición de la red eléctrica.  
2.1. Emplazamiento 
En España no existe una normativa exclusiva para los parques eólicos offshore, pero se 
presenta un estudio, Estudio estratégico ambiental del litoral español para la instalación de 
parque eólicos marinos. En el que se establecen principalmente las disposiciones para la 
protección del litoral español.  
El estudio ocupa una banda litoral de 24 millas náuticas, abarcando las aguas de ámbito 
estatal. A mayores distancias estaríamos en aguas internacionales donde regiría la 
normativa europea. En ella se limitan las zonas de colocación de los parques. Dividiéndolas 
en tres diferentes Ilustración 1:  
 Zonas aptas. Son las más adecuadas para el establecimiento de parques eólicos 
marinos, por sus reducidos efectos medioambientales.  
 Zonas de exclusión. Son excluidas del proceso por ser identificadas en ellas 
efectos ambientales o conflictos con otros usos del medio marino.  
 Zonas aptas con condicionamientos ambientales. Los efectos o conflictos 
detectados serán analizados durante el procedimiento de evaluación ambiental 
de cada proyecto.  
Documento I – Anejo I – Localización  





Ilustración 1. Zonificación del estudio ambiental. (Secretaría General de Energía y Secretaría General del Mar 
2009) 
Por lo tanto, debemos de evitar las zonas de exclusión, las únicas donde se prohíbe la 
colocación de los parques eólicos. Buscaremos que la localización se encuentre en zonas 
aptas. 
Además, el estudio anteriormente citado, delimita la distancia mínima a costa de un 
aerogenerador, en 8 kilómetros.  
 
Ilustración 2. Detalle de la costa asturiana. (secretaria general de energía) 
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2.2. Recurso eólico. 
Uno de los principales parámetros para determinar la situación, será la potencia que genere 
el viento en la misma. Siento la potencia proporcional al cubo de la velocidad, nos interesan 
zonas en las que se den velocidades elevadas y sin perturbaciones. Analizando la siguiente 
Ilustración 3. Mapa eólico español.: 
 
Ilustración 3. Mapa eólico español.  
En el mapa eólico, se aprecia que las velocidades más elevadas de viento se dan en las 
zonas de mar. Estas son mayores que cualquier punto de tierra. Se pueden distinguir cuatro 
zonas, en la península, con altas velocidades de viento. 
En nuestro caso, el parque se situará en la costa asturiana. En la Ilustración 4, podemos 
apreciar con más detalle la situación en la costa asturiana.  
 
Ilustración 4. Densidad de potencia media anual.(MAPA  EÓLICO 2009) 
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Ilustración 5. Velocidad media anual. (MAPA EÓLICO 2009) 
 
Como muestran las dos ilustraciones anteriores, las zonas donde se podrá extraer más 
potencia del aire se encuentran en el litoral oeste de la costa asturiana y alejadas de la 
misma. Además, como hemos señalado con anterioridad, necesitamos una profundidad 
mínima de 130 metros, referentes 120 metros al calado de la plataforma y 10 metros 
adicionales para los amarres de la misma.  
Por lo tanto, buscar una localización alejada de la costa, permitirá la colocación de la 
plataforma. Las aguas de la Unión comienzan, a distancias mayores de doce millas 
náuticas, de la costa. El parque será colocado en aguas de territorio español.  
Algunos parques de las costas escocesas (proyecto llevado a cabo por la empresa Statoil 
con una potencia instalada de 30MW), se han situado en aguas territoriales, pero no 
consideraremos esta opción, por la complejidad de los trámites necesarios. Sin embargo, 
realizaremos el estudio económico en dichas localizaciones.  
 
Para llegar a escoger, estas cinco zonas, se han tenido en cuenta diferentes parámetros. 
Para nuestro caso estudiaremos cinco localizaciones. (Ilustración 6).  
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Ilustración 6. Localización de las cinco alternativas de localización. Fuente Google Earth. 
Para la localización de los puntos hemos considerado los puntos SIMAR, para la obtención 
de las rosas de los vientos para cada punto. Además de los datos estadísticos aportados 
por el IDAE, para el futuro cálculo de potencias.  







DISTANCIA A LA 
COSTA [M] 
 LONGITUD[°W] LATITUD[°N] 
ZONA 1 1052075 7 °W 43,75 °N 130 20000 
ZONA 2 3060044 7 °W 43,83 °N 170 28500 
ZONA 3 3060048 7 °W 44 °N 181 45000 
ZONA 4 1053075 6,75 °W 43,75 °N 150 29000 
ZONA 5 3064044 6,83 °W 43,83 °N 137 19720 
 
 
2.3. Restricciones  
2.3.1. Rutas marítimas 
España, está colocada estratégicamente como lugar de paso de miles de barcos a lo largo 
del año, debido a las rutas marítimas que llegan a Europa procedentes de otros continentes 
como América o África.  
Además de la flota pesquera y de recreo, que existe en el norte de la Península, como 
ocurre en Asturias. En cuanto a datos, al día navegan por aguas españolas 2816 barcos.  
Por lo que es importante que no se busque una localización para el parque eólico que pueda 
interferir en dichas rutas. 
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En caso de que lo haga se buscará que tenga las menores repercusiones posible.  
 
 
La frecuencia de barcos cerca de nuestra localización es de 12 barcos diarios, por lo que 
no entorpecerá dicha ruta. 
 
2.3.2. Zonas protegidas. 
 
Por otra parte, la costa asturiana destaca por la pesca. De hecho, en ella se encuentra 
alguna zona protegida, además de otras que se están intentando declarar como zonas 
protegidas. Acciones llevadas a cabo por WWF.  
Ilustración 7. Rutas marinas y frecuencia. Fuente: Marineplan 
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Ilustración 8. Zonas marinas protegidas. Fuente: Marineplan 
El punto amarillo representa una zona de protección ZEPA, especias para aves, mientras 
que el polígono violeta, marca la zona propuesta por la asociación WWF para Área Marina 
Protegida (AMP).  
Por lo que, para evitar futuros problemas, consideramos que las zonas referentes al estudio 
deben de estar situadas fuera de dichas áreas.  
Este último requisito, se adapta al requerimiento de velocidades del aire mayores, dado que 
nos permite colocar el parque donde se encuentran mayores recursos eólicos.  
Por último, se tiene en cuenta los caladeros de la zona, que coinciden con las zonas 
delimitadas en la Ilustración1. Para evitar conflictos, es recomendable estudiar el impacto 
que tendrá en la zona. 
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2.3.3. Redes submarinas.   
 
Actualmente, la conexión de internet y eléctrica obliga a que exista algún tipo de conexión 
entre los diferentes países. Estas conexiones se realizan fundamentalmente bajo el mar 
(representan el 99% de las conexiones, frente 
al 1% que se realizan mediante tierra).  
Por lo que, el parque no se puede colocar sobre 
dichas comunicaciones, para evitar problemas 
con los anclajes al fondo.  
Destaca la densidad de conexiones entre 
América del Norte y Europa, por el océano 
Atlántico.  
En nuestro caso, nos interesan los cables que 
discurren por el mar Cantábrico (Ilustración 9 ): 
Ilustración 10. Conexiones mundiales de cables 
submarinos dedicados a Internet. Fuente: 
telegeography.com 
Ilustración 9. Mapa de caladeros de Asturias. 
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Discurre un único cable, dedicado a internet, por el mar Cantábrico, saliendo desde Bilbao 
y dirigiéndose a la costa inglesa. Además, del que parte de Bilbao en este caso hacia 
Virginia (USA). Pero como podemos apreciar en la Ilustración 9, no afectan a la localización 
de los eólicos.  
 
2.4. Puerto 
Como se determinará más adelante, uno de los procesos más costosos en el montaje del 
parque eólico, es el transporte de los aerogeneradores y del resto de componentes de la 
central energética.  
Por lo tanto, estos costes se podrán reducir cuanta menor sea la distancia al puerto o 
astillero con capacidad para fabricar y almacenar dichos componentes.  
Haciendo referencia a la Ilustración 6, se observan tres puertos cercanos, declarados como 
de interés general del Estado. Esto puertos son, San Cibrao (Lugo), Avilés y Gijón.  
El puerto de San Cibrao, queda descartado, dado que su interés radica en el transporte de 
alúmina. Entonces, nos quedan dos posibilidades.  
Cabe destacar la experiencia que aporta el puerto avilesino en el sector de la eólica offshore 
es mayor que el puerto de Gijón. En Avilés cabe destacar empresas como Windar. Por toda 
esta experiencia, conocedores de que tiene capacidad para la instalación de un parque 
eólico de dichas características además de que es el puerto, dentro de las opciones tenidas 
en cuenta, más cercano a las localizaciones. Se considera como el puerto de partida para 
el montaje y fabricación del equipo requerido.  
Ilustración 12. Detalle del cableado submarino en torno a España. Fuente: 
telegeography.com 
Ilustración 11. Disposición de los cables submarinos en las cercanías de la península Ibérica. Fuente: 
telegeography.com 
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2.5. Red eléctrica 
En cuanto a la red eléctrica, buscamos tener una toma donde conectar nuestra línea de 
evacuación, lo más cercana a los generadores para reducir costes en la conexión a tierra.  
Nuestra conexión a red intentará realizarse a 220 kV. Por lo que buscaremos una conexión, 
lo mas cercana a la subestación.  
Más detalles de la conexión se darán en el anexo III de Sistema Eléctrico. 
3. Conclusiones  
 
Se llega a la conclusión de que las localizaciones seleccionadas (Ilustración 5) son las 
adecuadas por los siguientes motivos:  
- Se encuentran en la zona con mayor recurso eólico de la costa asturiana.  
- Las velocidades medias a las alturas del buje (100 metros) se acercan a los 10 
metros por segundo.  
- Cercanía a empresas con experiencia en el sector eólico offshore. Además de 
puertos y astilleros. Como es el de Avilés y la empresa Windar.  
- Presencia de líneas de alta tensión para la conexión a red del parque.  








DISTANCIA A LA COSTA 
[M] 
 LONGITUD[°W] LATITUD[°N] 
ZONA 1 1052075 7 °W 43,75 °N 130 20000 
ZONA 2 3060044 7 °W 43,83 °N 170 28500 
ZONA 3 3060048 7 °W 44 °N 181 45000 
ZONA 4 1053075 6,75 °W 43,75 °N 150 29000 
ZONA 5 3064044 6,83 °W 43,83 °N 137 19720 
Tabla 1. Datos de las ubicaciones seleccionadas 
Ilustración 13. Red eléctrica en Asturias y provincia de Lugo. Fuente: Red Eléctrica Española. 
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En este anexo se busca el cálculo del recurso eólico además de la caracterización 
energética del viento en las zonas escogidas para los posibles emplazamientos del parque.  
Para la evaluación de dichos recursos se trabaja con los valores estadísticos aportados por 
el IDAE. Para la realización de dichos datos, el IDEA ha desarrollado un modelo de 
simulación meteorológica y del recurso eólico, ambos a largo plazo. Todo esto sin realizar 
mediciones específicas. Mientras si se emplearon datos reales para la validación del 
recurso.  
Para la evaluación emplearemos los datos de funcionamiento de la turbina que 
emplearemos en el parque, NREL 5-MW Wind Turbine. Los datos se detallarán para cada 
aerogenerador del parque. Para obtener los datos referentes al parque completo basta con 
multiplicar por el número de turbinas instaladas (este número variará según la opción 
escogida para el parque). 
A continuación, se detalla el procedimiento utilizado para el cálculo del recurso energético.  
 
2. DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 
 
Para la caracterización del viento se usa la ley de densidad de probabilidad de Weibull. Esta 
ley nos permite configurar la distribución de la velocidad del viento. Expresado con otras 
palabras, es un modelo matemático que permite predecir, con suficiente precisión el 
comportamiento que tendrá la velocidad del viento en un lapso de tiempo.  
Existen diversos factores que alteran las características del viento. A alturas muy elevadas, 
apenas son apreciables los efectos del terreno, pero por debajo de los 1000 metros, la 
velocidad es influenciada por el terreno.  
En nuestro caso, el mar presenta pocas irregularidades y ninguna influencia del relieve. 
Esto se traduce en un coeficiente de rozamiento muy bajo. Por tanto, los efectos del terreno, 
disminuyen su influencia.  
Es fundamental, tener un modelo 
matemático que nos sirva para 
aproximar la distribución de 
velocidades en un periodo de tiempo, 
como puede ser a lo largo de un año. 
Esta distribución se ajusta con la 
expresada en la Ilustración 11, donde 
se compara con la función estadística 
de distribución de Weibull.   
Dicha distribución viene dada por la 












          (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) 
Donde:  
𝑢𝑜 es la velocidad del viento (m/s). 
Ilustración 1. Valores de velocidad del viento frente a una 
distribución de Weibull. 
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𝑓(𝑢𝑜) función densidad de probabilidad de Weibull.  
𝑐 es el factor de escala (m/s), valor que suele ser próximo a la velocidad de viento media 
𝑘 es el factor de forma que determina la asimetría o sesgo de la función de probabilidad, es 
adimensional.  
Ahora se describirán las características más interesantes de la distribución de Weibull.  









           (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2) 
La frecuencia acumulada F para un valor de la velocidad 𝑢𝑜, se obtiene por integración de 
la función de densidad y viene dada por :  
𝐹(𝑣 ≤ 𝑢𝑜) =  ∫ 𝑓(𝑢𝑜) · 𝑑𝑢𝑜
𝑣
0




     (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3) 
La ecuación 3 permite determinar la frecuencia acumulada de las velocidades menores o 
iguales al valor 𝑢𝑜. En la mayoría de ocasiones se utiliza la distribución acumulada 
complementaria F’, que permite calcular la frecuencia acumulada de que las velocidades 
sean mayores que 𝑢𝑜. Viene dada por la siguiente expresión:  









Con las propiedades obtenidas hasta el momento, podemos calcular la probabilidad, de que 
la velocidad esté entre dos valores de velocidad. Restando las frecuencias acumuladas, del 
límite superior menos el inferior o viceversa con las distribuciones complementarias. 
Cualquiera de los percentiles puede ser calculado a partir de la ecuación 3.  
Ilustración 2. Representación de las frecuencias relativas acumuladas, iguales o mayores. 
(Sistemas eólicos de producción de energía) 
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2.1. Variación del viento con la altura 
Existen dos factores que afectan a la variación de la velocidad del viento con la altura. Estos 
son las turbulencias de origen térmico y las de origen mecánico. 
Las originadas por turbulencias térmicas se deben a los gradientes verticales de 
temperatura del aire, produciendo corrientes convectivas en sentido vertical. Cuando 
consideremos los efectos de estas turbulencias hemos de distinguir entre varios tipos de 
atmósferas. En primer lugar, la atmósfera estable, donde la temperatura aumenta conforme 
lo hace la altura, contrarrestando las perturbaciones. Después, la inestable, en este caso la 
temperatura disminuye conforme aumenta la altura, amplificando así las perturbaciones. 
Por último, atmósfera neutra, a la que se le supone una temperatura constante, no teniendo 
así efecto sobre las perturbaciones.  
Las localizaciones de los parques eólicos se caracterizan por presentar elevadas 
velocidades del viento. En estas zonas las perturbaciones térmicas no muestran relevancia 
hasta varias centenas de metros. Por lo tanto, podemos considerar atmósfera neutra.  
Las perturbaciones de origen mecánico se deben a irregularidades del terreno. A medida 
que nos alejamos del terreno la velocidad del viento aumenta. Esto es debido a la 
disminución de los efectos del rozamiento. Es por ello que se habla del perfil vertical de la 
velocidad del viento. 
En el análisis del perfil vertical de velocidades, podemos encontrar dos problemas en la 
medición de las velocidades instantáneas y en las velocidades medias.  
En el primer caso la solución se afronta como la resolución de un problema de mecánica 
de fluidos con la capa límite. Depende de parámetros meteorológicos. Mientras que el 
segundo de los casos, es un problema estadístico, de interés para el cálculo del recurso 
energético.  
 
2.1.1 Rugosidad del terreno 
 
En capas próximas al suelo, la velocidad disminuye. Se produce un efecto de cizallamiento 
del viento. La variación de la velocidad del viento en la vertical, depende fundamentalmente 
de la rugosidad del terreno. Superficies con un bajo coeficiente de rugosidad (mares, lagos, 
llanuras nevadas…), generan gradientes de velocidades moderados, mientras que 
superficies con mayores irregularidades en el terreno (ciudades, bosques …), generan 
gradientes más pronunciados.  
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Ilustración 3. perfiles verticales de velocidad del viento, en diferentes superficies. [1] 
Para definir las características de un terreno, se define la longitud de rugosidad. Esta 
expresa la altura, respecto del suelo, a la que la velocidad del viento se hace nula. De tal 
manera, superficies lisas presentas una longitud de rugosidad casi nula mientras que en 
terrenos boscosos o con edificios presenta un valor elevado. En función de este parámetro 
clasificaremos los terrenos conforme el Mapa Eólico Europeo.  




























Tipo de terreno 
0 0,0002 100 Superficie de agua, terreno abierto, superficie lisa. 
0,5 0,0024 73 Pistas de hormigón (aeropuertos), césped …. 
1 0,03 52 Campos abiertos sin cerrados ni setos, edificios muy 
dispersos y colinas suavemente redondeadas 
1,5 0,055 45 Campo con algunas casas y arbolado se hasta 8 
metros situado como mínimo a 1250 m 
2 0,1 39 Campo con algunas casas y arbolado se hasta 8 
metros situado como mínimo a 500 m 
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2,5 0,2 31 Campo con algunas casas y arbolado se hasta 8 
metros situado como mínimo a 250m 
3 0,4 24 Pueblos, bosques y terreno accidentado y desigual 
3,5 0,8 18 Ciudades con edificios altos 
4 1,6 13 Grandes ciudades con edificios muy elevados 
Tabla 1. Clases y longitudes de rugosidades, con el índice de energía. 
A continuación, se van a detallar una serie de procedimientos para la modificación de 
velocidades del viento o parámetros relacionados con la variación de la altura. Estos 
procedimientos solo son válidos para valores medio de velocidades, tanto a largo como a 
corto plazo, pero en ningún momento para valores de velocidades instantáneas. Su uso, 
está limitado a alturas inferiores a los 100 metros de altura y terrenos con escasa rugosidad, 
como máximo de clase 3.  
Estos modelos siempre aportan resultados aproximados y solo es recomendable su uso 
cuando no se tienen los valores reales o como comprobación de los mismos.  
A su vez, distinguiremos dos procedimientos a seguir. En primer lugar, cuando se trate de 
velocidades del viento medio o estacionario y en segundo lugar para velocidades del viento 
a largo plazo. 
En el caso correspondiente a la velocidad del viento medio o estacionario, partiendo de la 











· 𝑣                       (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 ) 
Siendo:  
𝑣 𝑦 𝑣′ las velocidades del viento a las alturas 𝑧 y 𝑧′.  
𝑧𝑜 longitud de rugosidad del terreno. 
Mientras que, para el segundo caso, para velocidades de viento a largo plazo la expresión 








               (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7) 
Siendo α un parámetro función de la rugosidad del terreno (𝑧𝑜). El valor se parametriza 
según la clase del terreno. Para casos donde 𝑧𝑜 ≤ 0.1𝑚 existe una fórmula para calcularlo: 
 
𝛼 = 0.24 + 0.04 · ln 𝑧𝑜 + 0.003(𝑙𝑛 𝑧𝑜)
2        (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8) 
 
Clase  z_o (m) α Clase  z_o (m) α 
0 0-0,0007 0,08-0,1 2,5 0,14-0,25 0,19-0,21 
0,5 0,0007-0,009 0,1-0,12 3 0,25-0,45 0,21-0,24 
1 0,009-0,04 0,12-0,15 3,5 0,45-0,82 0,24-0,28 
1,5 0,04-0,075 0,15-0,17 4 0,82-1,5 0,28-0,35 
2 0,075-0,14 0,17-0,19 4,5 1,5-2,7 0,35-0,45 
Tabla 2. Valores de α para diferentes valores de rugosidad. 
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Además de este procedimiento de cálculo para α, existen otros procedimientos que no se 
considera necesario introducir en este anexo.  
 
2.1.2 Parámetros de Weibull 
 
Como ya se ha explicado, los parámetros de la distribución de Weibull, son muy importantes 
para el cálculo de las velocidades del viento. En ocasiones para un punto geográfico 
determinado, únicamente disponemos de los valores de los parámetros de forma y escala 
para una altura.  
Actualmente las alturas de los aerogeneradores oscilan desde 60 metros a 100 metros, las 
más grandes, por lo que, si se realizan los cálculos de las velocidades del viento con los 
parámetros a una altura, obtendremos resultados poco fiables. Por lo que es conveniente 
modificar los valores de los parámetros para obtener menor error de cálculo.  
A partir del conocimiento de los parámetros a una altura, con la expresión desarrollada por 







𝑘′ = 𝑘 · (
1 − 0.088 𝐿𝑛 (
𝑧
10)









                  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9) 
Tal que:  
𝛽 =
0.37 − 0.088 𝐿𝑛 𝑐
1 − 0.088 𝐿𝑛 (
𝑧
10)
                    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10) 
𝑘 y 𝑘′ son los parámetros de forma a las alturas  𝑧 y 𝑧′ respectivamente.  
𝑐 y 𝑐′ son los parámetros de escala para las alturas 𝑧 y 𝑧′ respectivamente.  
Se recomienda su uso para superficies con bajo coeficiente de rugosidad.  
 
3. CÁLCULO DEL RECURSO EÓLICO 
3.1. Situación 
 
En general, los objetos cercanos a los aerogeneradores, como árboles, edificios u otras 
turbinas pueden provocar efectos desfavorables, como es una disminución de la velocidad 
del viento y un aumento de las turbulencias.  
Se pueden resumir los efectos de los obstáculos sobre el viento en lo siguiente: 
- En la zona posterior al obstáculo, aguas abajo del flujo de viento, se produce una 
disminución de la velocidad del viento y un aumento de su turbulencia. 
- En estos efectos llegan a manifestarse aguas abajo, en distancias de hasta vente 
veces la altura del objeto. 
- En un terreno de baja rugosidad, como puede ser el mar, los efectos se prolongan 
mucho más, aguas abajo que en terrenos de elevada rugosidad. 
- El nivel de la turbulencia en la zona posterior de los obstáculos porosos es menor 
que en el caso de los objetos compactos.  
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Por ello, en los parques eólicos offshore se acostumbra colocar los aerogeneradores con 
separaciones de 5 a 9 diámetros de rotor en la dirección predominante del viento, mientras 
que en la transversal la distancia es de 3 a 5. 
 
 
Ilustración 4. Esquema de una de las disposiciones presentes en el parque. 
3.2. Procedimiento 
 
Primeramente, realizaremos una estimación sencilla para el caso de una máquina aislada, 
en donde se combina la curva de duración de velocidades que conseguimos mediante 
Weibull con la curva de potencia de la máquina. Además, se deberá de realizar una 
estimación de paradas por mantenimiento o averías.  
La determinación de la energía producida por un aerogenerador de curva de potencia –
velocidad 𝑃(𝑣) inmerso en un determinado régimen de vientos se puede llevar a cabo por 
dos métodos. Uno probabilístico y otro cronológico.  
El método probabilístico consiste en multiplicar la función de densidad de probabilidad 
del viento de un determinado periodo, 𝑓(𝑣), por una curva de potencia-velocidad 
característica del aerogenerador, 𝑃(𝑣), para así conseguir la curva de probabilidad de 
potencia del aerogenerador, para la localización dada. Su integral, limitada entre la 
velocidad de arranque y la velocidad de corte nos da la potencia medía para el periodo 
estimado.  
𝑃 = ∫ 𝑃(𝑣) · 𝑓(𝑣) · 𝑑𝑣
𝑉𝑝
𝑉𝑎
             (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11) 
Es un método que destaca por su sencillez, el problema viene derivado de que los 
fabricantes de los aerogeneradores nos dan la curva de potencia para unos puntos y no la 
función, por lo que la tendríamos que aproximar en algunos tramos.  
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Por otra parte, el método cronológico, parte de una serie temporal de velocidades del viento, 
la cual se compara con la curva característica de potencia-velocidad del aerogenerador 
𝑃(𝑣), para obtener una serie temporal de la potencia eólica generada, y así de la potencia 
y energía media del periodo utilizando los N datos del viento.  
La ventaja de este método es que se pueden tener en cuenta las paradas y arranques 
experimentados por la aeroturbina, así como, mediante los datos adecuados, investigar 







            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12 
?̅? =  ∑𝑃(𝑣𝑖) · 𝛥𝑡
𝑛
𝑖=1
         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 13 
 
3.3. Curva de potencia de aerogenerador 
 
Como hemos visto en el apartado anterior, es necesario conocer la curva de potencia de la 
aeroturbina para poder calcular la potencia generada para cada dato de velocidad del 
viento. En el caso del aerogenerador NREL 5-MW Wind Turbine, el fabricante nos aporta la 
curva de potencia real.  
Esta curva será multiplicada por la densidad de probabilidad de velocidad del viento hallada 
mediante Weibull. Así se obtiene la energía total producida anualmente en cada ubicación. 
 
Ilustración 5. Curva de potencia de la NREL 5-MW Wind Turbine 
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Tabla 3.Curva de potencia para cada intervalo de velocidades 
Los datos del aerogenerador, necesarios para el cálculo, son los siguientes:  




Tabla 4. Parámetros de funcionamiento de la turbina 
 
 
3.4. Distribuciones de Weibull en las localizaciones 
 
Las cinco localizaciones en las que vamos a estudiar el recurso energético y sus datos son 
los siguientes: 
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DISTANCIA A LA 
COSTA [M] 
 LONGITUD[°W] LATITUD[°N] 
ZONA 1 1052075 7 °W 43,75 °N 130 20000 
ZONA 2 3060044 7 °W 43,83 °N 170 28500 
ZONA 3 3060048 7 °W 44 °N 181 45000 
ZONA 4 1053075 6,75 °W 43,75 °N 150 29000 
ZONA 5 3064044 6,83 °W 43,83 °N 137 19720 
Tabla 5. Datos de las zonas objeto de estudio. 
Para el cálculo de las distribuciones de Weibull se han empleado las fórmulas y 
procedimientos explicados con anterioridad. Obteniendo las siguientes distribuciones:  
Documento I – Anejo I – Estudio recurso eólico 





Ilustración 7. Distribuciones de Weibull de las cinco zonas. 
3.5. Cálculos  
 
 
Debido a que la curva de potencia del aerogenerador es proporcionada por puntos, el 
cálculo de la potencia generada se realizará por el método cronológico.  
Los resultados son obtenidos por la multiplicación de ambas curvas, punto por punto. Y los 
resultados serán expresados en función de los parámetros que se definen a continuación.  
Potencia media. Es la potencia media anual que se estima que tendrá el aerogenerador. 
Se obtiene multiplicando la función de densidad de Weibull por la curva de potencias del 
aerogenerador. Se medirá en MW. 
El factor de utilización o factor de capacidad (capacity factor) es un índice del grado de 
utilización de un cierto sistema, y en el caso de la generación de electricidad, viene 
representado por la relación porcentual entre la energía producida por un cierto sistema 
energético en un cierto espacio de tiempo y la energía que hubiese podido producir dicho 
sistema trabajando en condiciones nominales en el periodo considerado. Puede expresarse 




∗ 100               (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 14) 
𝐹𝐶 = factor de capacidad expresado en tanto por ciento. 
𝐸𝑡 =  energía producida en un cierto periodo temporal t, MWh 
𝑃𝑁 = potencia nominal del sistema, MW 
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Energía anual producida. Se obtiene multiplicando la potencia media anual obtenida por 
las horas de un año. Se mide en MWh/año. 
𝐸 = 𝑃𝑚 · ℎ𝑎ñ𝑜            (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15) 
𝐸 = energía producida en un año, MWh 
𝑃𝑚 = Potencia media, MW 
ℎ𝑎ñ𝑜 = horas de un año (8760). 
Para representar el grado de utilización de un cierto sistema, también se emplea 
habitualmente el índice definido como las horas equivalentes de utilización anual a plena 
carga (full load hours, FLH), obtenidas como el resultado de dividir la producción anual del 




              (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 16) 
ℎ𝑒𝑞 = horas equivalentes de utilización anual a plena carga. 
𝐸 = energía producida en un año, MWh. 
𝑃𝑁 = potencia nominal del sistema, MW.  
 
Una vez aclarados estos conceptos, se muestran en la siguiente tabla los resultados 
obtenidos. Hay que recordar que los resultados del estudio del recurso eólico son referidos 
a una turbina. Para calcular el total del parque se multiplican los resultados de la Tabla 6 












ZONA 1 42% 18.194,89 2,075621 
ZONA 2 44% 19.125,46 2,181778 
ZONA 3 47% 20.477,38 2,336000 
ZONA 4 42% 18.340,21 2,092198 
ZONA 5 44% 19.293,99 2,201003 
Tabla 6. Resultado del cálculo de recurso eólico 
 
4. CONCLUSIONES 
Que una localización, sea la que más energía produce, no es una condición suficiente para 
ser la localización más rentable.  
Hay que tener en cuenta la inversión que va a generar dicha localización. Por ejemplo, la 
inversión inicial de transporte va a depender de la distancia a la costa. Normalmente existe 
una relación directa entre la distancia a la costa y la energía producida, pero no es estes 
casos:  
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Ilustración 8. Relación entre la potencia media generada y la distancia a la costa. 
El punto más lejano es el que más energía puede producir, sin embargo, no por estar más 
lejos todos los puntos producen más.  
Por lo tanto, de aquí se concluye que no el punto que produzca más energía será el más 
rentable. Esto dependerá de más factores como las distancias a la costa o al astillero. Por 
ello todavía no se escoge la ubicación.  Y se tendrá que analizar el estudio de viabilidad 





















Distancia a la costa, m
  
Escola Politécnica Superior 
 







VIABILIDAD DE UN PARQUE EÓLICO MARINO CON 












DIMENSIONADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
  
Documento I – Anejo III – Sistema eléctrico 





1. Objetivo ....................................................................................................................... 5 
2. Parque eólico .............................................................................................................. 5 
2.1. Disposición del parque. ........................................................................................ 5 
2.1.1. Disposición A .................................................................................................... 6 
2.1.2. Disposición B .................................................................................................... 9 
2.2. Descripción del parque. ..................................................................................... 11 
3. Cálculos eléctricos .................................................................................................... 13 
3.1. Cables empleados. ............................................................................................ 13 
3.2. Parámetros de diseño. ....................................................................................... 14 
3.2.1. Intensidad máxima en régimen permanente. .............................................. 15 
3.2.2. Intensidad máxima de cortocircuito. ............................................................ 16 
3.3. Disposición A. .................................................................................................... 18 
3.3.1. Sección por intensidad máxima en régimen permanente. ............................... 19 
3.3.2. Intensidad máxima de cortocircuito. ................................................................ 20 
3.3.3. Conclusiones. .................................................................................................. 23 
3.4. Disposición B. .................................................................................................... 24 
3.4.1. Sección por intensidad máxima en régimen permanente. ........................... 24 
3.4.2. Intensidad máxima de cortocircuito. ............................................................ 25 
3.4.3. Conclusiones. ............................................................................................. 29 
4. Conclusiones ............................................................................................................ 29 
4.1. Disposición A. .................................................................................................... 29 
4.2. Disposición B. .................................................................................................... 30 
 
   
Documento I – Anejo III – Sistema eléctrico 




ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1. Casos para la disposición A. ................................................................................ 6 
Tabla 2. Casos para la disposición B. ................................................................................ 9 
Tabla 3. Distancias entre los aerogeneradores. ............................................................... 12 
Tabla 4. Intensidades admitidas por el catálogo de cables según secciones de Nexans. 15 
Tabla 5. Intensidades admisibles para la línea de evacuación (Abb, 2010)...................... 16 
Tabla 6. Características de los tramos de cable. .............................................................. 18 
Tabla 7. Distancias de los tramos en cada línea para la disposición A. ............................ 19 
Tabla 8. Calculo de secciones por intensidad máxima para disposición A. ...................... 19 
Tabla 9. Valores de las impedancias para cada caso. ..................................................... 21 
Tabla 10. Impedancias de tramo para cada caso. ............................................................ 22 
Tabla 11. Impedancias equivalentes de los puntos. ......................................................... 22 
Tabla 12. Secciones mínimas en el punto A. ................................................................... 22 
Tabla 13. Secciones de los cables en el tramo 4 corregidas. ........................................... 22 
Tabla 14. Impedancias equivalentes del punto B y del parque. ........................................ 23 
Tabla 15. Secciones mínimas del punto B. ...................................................................... 23 
Tabla 16.Secciones del punto B, según criterio. .............................................................. 23 
Tabla 17. Secciones de los cables para la Disposición A, según el caso. ........................ 24 
Tabla 18. Resumen de las líneas de la disposición B. ..................................................... 24 
Tabla 19. Secciones de la disposición B, criterio i_max r.p. ............................................. 25 
Tabla 20. Impedancias para la línea de 30 y 0.69 kV. ...................................................... 26 
Tabla 21. Impedancias disposición B, de los tramos. ....................................................... 27 
Tabla 22. Impedancias del parque y del punto A.............................................................. 27 
Tabla 23. Secciones mínimas para el cable en el punto A. .............................................. 27 
Tabla 24. Secciones corregidas según este criterio para el punto A. ............................... 28 
Tabla 25. Impedancias equivalentes para el punto B. ...................................................... 28 
Tabla 26. Secciones mínimas para intensidad de cortocircuito. ....................................... 28 
Tabla 27. Secciones mínimas y dispuestas en los cables para el punto B. ...................... 28 
Tabla 28. Resumen de las secciones de cables para la disposición B. ............................ 29 
Tabla 29. Cables necesarios para la Disposición A, caso 1. ............................................ 29 
Tabla 30. Cables necesarios para la Disposición A, caso 2. ............................................ 30 
Tabla 31. Cables necesarios para la Disposición A, caso 3. ............................................ 30 
Tabla 32 . Cables necesarios para la Disposición A, caso 4. ........................................... 30 
Tabla 33. Cables necesarios para la Disposición A, caso 5. ............................................ 30 
Tabla 34. Cables necesarios para la Disposición B, caso 1. ............................................ 30 
Tabla 35. Cables necesarios para la Disposición B, caso 2. ............................................ 31 
Tabla 36. Cables necesarios para la Disposición B, caso 3. ............................................ 31 
Documento I – Anejo III – Sistema eléctrico 




Tabla 37. Cables necesarios para la Disposición B, caso 4.............................................. 31 
Tabla 38. Cables necesarios para la Disposición B, caso 5.............................................. 31 
Tabla 39. Cables necesarios para la Disposición B, caso 6.............................................. 31 
 
  
Documento I – Anejo III – Sistema eléctrico 




INDICE DE IMÁGENES 
Ilustración 1. Criterios para selección de la sección del cable ............................................ 5 
Ilustración 2. Rosa de los vientos del punto SIMAR 1052075. ........................................... 6 
Ilustración 3.Representación de una línea de aerogeneradores para la disposición A. ...... 7 
Ilustración 4. Disposición A, caso 1. ................................................................................... 7 
Ilustración 5. Disposición A, caso 2. ................................................................................... 7 
Ilustración 6. Disposición A, caso 3. ................................................................................... 8 
Ilustración 7.Disposición A, caso 4. .................................................................................... 8 
Ilustración 8. Disposición A, caso 5. ................................................................................... 8 
Ilustración 9. Representación de una línea de aerogeneradores para la disposición B. ..... 9 
Ilustración 10. Disposición B, caso 1. ................................................................................. 9 
Ilustración 11. Disposición B, caso 2. ............................................................................... 10 
Ilustración 12. Disposición B, caso 3. ............................................................................... 10 
Ilustración 13. Disposición B, caso 4. ............................................................................... 10 
Ilustración 14. Disposición B, caso 5. ............................................................................... 11 
Ilustración 15. Disposición B, caso 6. ............................................................................... 11 
Ilustración 16. Red eléctrica española, con las posibles conexiones.(Mapa REE) ........... 12 
Ilustración 17. Representación de los costes en HVAC y HVDC frente a la distancia. (PFC 
Santiago de Guzmán) ...................................................................................................... 13 
Ilustración 18. Cable marca Nexans modelo (F)2XS2Y>C<RAA 18/30 (36) kV. (Catálogo 
Nexans) ........................................................................................................................... 14 
Ilustración 19. Representación de los puntos con mayor intensidad. ............................... 17 
Ilustración 20. Esquema eléctrico de impedancias del circuito. ........................................ 20 
Ilustración 21. Esquema de impedancias de la disposición B........................................... 25 
  
Documento I – Anejo III – Sistema eléctrico 






En este documento se pretende realizar el dimensionamiento y selección del cableado de 
las diferentes líneas que se presentan en el parque, buscando el diseño óptimo desde el 
punto de vista económico.  
Esto consiste en encontrar la solución más rentable entre el coste de inversión en el cable 
y las pérdidas de energía en el mismo. Esta optimización implica la instalación de una red 
radial con secciones crecientes desde la línea de aerogeneradores hasta la subestación.  
Por tanto, los criterios aplicados para la sección de los cables serán las siguientes:   
 
Ilustración 1. Criterios para selección de la sección del cable 
2. Parque eólico 
 
Para el estudio económico se consideran dos disposiciones de los aerogeneradores 
diferentes. A su vez la primera disposición consta de cinco casos mientras que la segunda 
disposición consta de seis casos diferentes. Considerando un total de once disposiciones 
diferentes para disposición de los aerogeneradores. 
 
2.1.  Disposición del parque. 
En la primera disposición, se tendrán tres filas de aerogeneradores, jugando con cinco 
casos diferentes, variando el número de aerogeneradores instalados para posteriormente 
analizar cuál será el caso más rentable económicamente. 
Mientras que en el segundo de los casos buscamos menor longitud de cable, frente a unas 
mayores caídas de tensión. En ambos casos el conexionado eléctrico será en cadena. Este 
tipo de conexión consiste en un cable que conecta los aerogeneradores por columnas y su 
sección aumenta progresivamente conforme aumenta la intensidad que circula por el 
mismo.  
Intensidad máxima admisible
Solicitación térmica de la corriente de 
cortocircuito
Optimización técnico económica
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Para la realización de los esquemas de los diferentes casos que se dan, en ambas 
disposiciones, nos basamos en el punto SIMAR 1052075, para tomar una dirección 
predomínate como referencia. (Ilustración 2) 
 
 
Ilustración 2. Rosa de los vientos del punto SIMAR 1052075. 
 
2.1.1. Disposición A 
Consideramos cinco casos diferentes para esta disposición. Partiendo de 21 
aerogeneradores, lo que supone una potencia instalada de 105 MW, para el primer caso. 
En los siguientes casos, aumentamos de dos en dos el número de columnas del parte, 
teniendo cada columna tres aerogeneradores, aumenta la potencia de 30 en 30 MW, hasta 







CASO 1 105 21 
CASO 2 135 27 
CASO 3 165 33 
CASO 4 195 39 
CASO 5 225 45 
Tabla 1. Casos para la disposición A. 
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Ilustración 3.Representación de una línea de aerogeneradores para la disposición A. 
 
Ilustración 4. Disposición A, caso 1. 
 
Ilustración 5. Disposición A, caso 2. 
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Ilustración 6. Disposición A, caso 3. 
 
Ilustración 7.Disposición A, caso 4. 
 
Ilustración 8. Disposición A, caso 5. 
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CASO 1 100 20 
CASO 2 120 24 
CASO 3 140 28 
CASO 4 160 32 
CASO 5 180 36 
CASO 6 200 40 
Tabla 2. Casos para la disposición B. 
 
Ilustración 9. Representación de una línea de aerogeneradores para la disposición B. 
 
 
Ilustración 10. Disposición B, caso 1. 
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Ilustración 11. Disposición B, caso 2. 
 
 
Ilustración 12. Disposición B, caso 3. 
 
Ilustración 13. Disposición B, caso 4. 
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Ilustración 14. Disposición B, caso 5. 
 
 
Ilustración 15. Disposición B, caso 6. 
 
2.2. Descripción del parque.  
Como se ha mencionado con anterioridad la configuración de la línea del parque, será en 
cadena, uniendo a los aerogeneradores con una línea de sección variable.  
La instalación de baja tensión presente en el interior del aerogenerador, es diseñada por la 
empresa fabricante del mismo. Por lo que no será necesario su dimensionamiento.  
Los generadores integrados en el eólico, producen una tensión de 600 voltios, en el propio 
aerogenerador, en la base, se sitúa un transformador de 0.6kV/30kV. De la salida del 
transformador, sale un cable con sección variable que transporta la energía hasta la 
subestación, colocada en el mar. En la subestación nos encontraremos un nuevo 
transformador, en este caso de 30kV/220Kv.  
La situación de la subestación será en el mar, con el objetivo de reducir las pérdidas en el 
transporte. Utilizando mayor tensión, se reduce la intensidad, reduciendo las pérdidas. Es 
por esto, que se recomienda utilizar alta tensión.  
Además, a partir de distancias a la costa, mayores de 15 kilómetros, es conveniente situar 
la subestación en las proximidades del parque.  
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Una vez superado el trafo, la corriente circulará por un cable submarino hasta tierra donde 
se enlazará con la red eléctrica española. En Burela (Galicia), Jarrio (Asturias) o Almuña 
(Asturias). En función de la localización escogida. 
 
Ilustración 16. Red eléctrica española, con las posibles conexiones.(Mapa REE) 
A ejemplo de resumen, nuestro parque contará con las siguientes partes:  
- Instalación eléctrica de BT de cada aerogenerador. 
- Centro de transformación en cada aerogenerador. 
- Red submarina de AT que interconecta los aerogeneradores (30kV). 
- Subestación offshore. 
- Línea de Evacuación a tierra en AT desde subestación offshore (220kV). 
- Conexión a la red eléctrica.  
Destacar que la línea de evacuación del parque, está dentro la de red de transporte 
secundario, decretado por la Ley 24/2013, de 20 de diciembre, del sistema eléctrico. 
En cuanto a las localizaciones de los aerogeneradores, como se ha visto en punto anterior, 
se disponen en tres o cuatro filas y el número de columnas varía con el caso que se esté 
tratando.  
Las distancias entre ellos varían según sea por columnas o filas. 
 
  Diametros de Rotor En metros 
Distancia entre columnas 5 630 
Distancia entre filas 8 1008 
Tabla 3. Distancias entre los aerogeneradores. 
 
Cabe destacar que está en desarrollo un sistema de transporte en corriente continua, con 
el que se pretenden reducir las pérdidas en el transporte. Dado que aún se encuentra en 
desarrollo desestimo su utilización. 
Además, comenzaría a ser rentable con mayores distancias de transporte.  
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3. Cálculos eléctricos 
En este apartado, se tiene como objetivo el cálculo de la sección de los cables de los 
diferentes tramos. 
Se pueden distinguir cinco tramos diferentes de cables, por lo que tendremos que calcular 
cinco secciones. Además, dentro de estos tramos, trabajaremos con tensiones diferentes. 
Dado que la sección de cada cable, dependerá de la potencia de la línea, tendremos que 
diferenciar los cálculos para una disposición y otra.  
Los cables aislados se designan mediante la notación 𝑈𝑜/𝑈, con el fin de proporcionar la 
adecuación de los mismos a las tensiones y nivel de aislamiento de los transformadores de 
la red eléctrica en la que los vayamos a instalar.  
Por ello cada cable debe de entrar en el rango de las tensiones de trabajo de cada línea.  
 
3.1. Cables empleados. 
Distinguiremos dos cables a emplear, según la tensión de funcionamiento. En primer lugar, 
para la línea de 30 kV, se emplearán los cables de la marca Nexans modelo 
(F)2XS2Y>C<RAA 18/30 (36) kV.  
Este modelo de cables submarinos presenta un aislamiento XLPE. Se explican con el 
siguiente esquema.  
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1. Conductor de cobre, trenzado circular compactado. 
2. Protector del conductor, semiconductor.  
3. Aislante XLPE. 
4. Pantalla del aislamiento. 
5. Pantalla: alambres de cobre y hélice de cobre, 
hinchazón en polvo o cinta. 
6. Vaina laminada: cinta de aluminio pegada a la 
cubierta de PE superpuesta más recubrimiento 
conductivo. Mientras que en la línea de transporte (220 
kV) emplearemos. 
7. Cable de fibra óptica, opcional. 
8. Rellenos: cadenas de polipropileno. 
9. Cintas de encuadernación. 
10. Ropa de cama: cadenas de polipropileno o cinta 
de poliéster. 
11. Armadura: ronda galvanizada alambres de acero 
12. Porción: compuesto bituminoso, cintas de arpillera, 





Para los tramos de 220 kV emplearemos los de la marca ABB, tripolares con recubrimiento 
XLPE. Se adapta al mismo esquema explicado con anterioridad. (Three-core cables, 
nominal voltage 220 kV (Um = 245 kV)) 
 
 
Siendo ambas las soluciones más rentables económicamente.  
 
3.2. Parámetros de diseño.  
Entre los parámetros de diseño cabe destacar, para dimensionar las secciones de los 
cables, así como la disposición de los mismos son los tres ya mencionados con anterioridad. 
Intensidad máxima, solicitación térmica y optimización técnico económica. 
Una vez se haya calculado la sección óptima para cada tramo según los criterios de diseño, 
se escogerá el criterio más restrictivo. Normalmente la sección óptima del conductor no 
estrá disponible por el fabricante, por lo que se procederá a instalar la sección comercial 
siguiente. Dado que una sección hecha a medida resultaría mucho más cara.  
 
Ilustración 18. Cable marca Nexans 
modelo (F)2XS2Y>C<RAA 18/30 (36) kV. 
(Catálogo Nexans)  
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3.2.1. Intensidad máxima en régimen permanente. 
La intensidad que circula por cada línea del parque, no es constante. Cada tramo tiene un 
valor, conforme nos acercamos a la subestación, la intensidad aumenta, motivo por el cual 
la sección del cable varía.  
Emplearemos cables con secciones crecientes desde el inicio de la línea a la llegada de la 
subestación.  
A partir de la intensidad en régimen permanente, que circula por cada tramo, haremos una 
aproximación de las dimensiones necesarias a partir de los datos que nos proporcionen los 
fabricantes.  
La intensidad nominal se halla mediante la siguiente expresión:  
𝐼 =
𝑃
√3 · 𝑉𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 · cos(𝑝ℎ𝑖)
             (1) 
Donde: 
𝐼 = intensidad nominal del parque. 
𝑃 = Potencia que transporta el tramo estudiado.  
𝑉 = Voltaje del tramo estudiado. 
cos(𝑝ℎ𝑖) = factor de potencia producido por el aerogenerador. 
Una vez realizados los cálculos para cada tramo, los resultados van a ser comparado con 
los valores de las intensidades admisibles dados por el fabricante de los cables.  
En la siguiente tabla, se muestran los datos de los cables seleccionados para la línea de 30 
kV.  
 
CODIGO SECCIÓN (             ) Intensidad admisible (A) 
V333x09516 95 352 
V333x12016 120 399 
V333x15025 150 446 
V333x18525 185 502 
V333x24025 240 581 
V333x30025 300 652 
V333x40035 400 726 
V333x50035 500 811 
V333x63035 630 904 
V333x80035 800 993 
Tabla 4. Intensidades admitidas por el catálogo de cables según secciones de Nexans. 
Mientras que para los cables por los que circula una tensión superior, tienen los siguientes 
valores:  
CABLE SUBMARINO ABB XLPE (220 kV) 
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Tabla 5. Intensidades admisibles para la línea de evacuación (Abb, 2010) 
 
3.2.2. Intensidad máxima de cortocircuito.  
(ELE 1072) Las intensidades máximas admisibles de cortocircuito en los cables se calculan 
de acuerdo a la norma UNE 21192 [Ref: Cálculo eléctrico de líneas eléctricas de alta 
tensión: casos prácticos Pedro José Martínez Lacañina]  
El cálculo aplicado en dicha norma considera que todo el calor desprendido durante el 
proceso es absorbido por los cables, ya que su masa es muy grande en comparación con 
la superficie de disipación de calor y que se considera un proceso adiabático por ser corta 
la duración del mismo. (menor de cinco segundos).  






                   (2) 
 
Donde:  
𝐼𝑐𝑐 = Intensidad de cortocircuito en amperios.  
𝑆 =  Sección del conductor en 𝑚𝑚2 
𝐾 = Coeficiente función de la naturaleza del conductor, del tipo de aislante asi como de las 
temperaturas de funcionamiento. 
𝑡𝑐𝑐 =duración del cortocircuito en segundos. 
𝐾
√𝑡𝑐𝑐
= 𝛿𝑐𝑐         (3) 
𝛿𝑐𝑐 = densidad máxima de cortocircuito para un tiempo 𝑡𝑐𝑐. 
El valor de las variables 𝛿𝑐𝑐  para un tiempo de 0,1 segundo se obtiene del Real Decreto 
223/2008 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT, 2010. 
Por otro lado, se puede calcular la corriente de cortocircuito con la siguiente expresión como 




       (4) 
𝑐 = coeficiente de intensidad.  
𝑍_𝑡ℎ𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛_𝑋 = Impedancia de Thevenin en el punto X. (Ω) 
Para calcular la sección del cable será necesario conocer la impedancia de Thevenin para 
los puntos en los que calculemos la intensidad de cortocircuito.  
Para el cálculo de dicha impedancia será necesario el siguiente procedimiento. La 
impedancia será mayor a menor distancia de la subestación. Las corrientes de cortocircuito 
se calcularán en los puntos por los cuales circule mayor corriente, consecuentemente mayor 
sección. (puntos A y B de la siguiente ilustración). 
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Ilustración 19. Representación de los puntos con mayor intensidad. 
Para estos cálculos será necesario conocer las impedancias de cada tramo del sistema.  
Las impedancias de cada línea las obtendremos como resultado de la siguiente expresión:  
𝑍𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = √𝑅𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
2 + 𝑋𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
2         (5) 
𝑍𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = Impedancia de la sección del tramo estudiado. (Ω) 
𝑅𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = Resistencia de la sección del tramo que está siendo estudiado, proporcionado por 
el fabricante. (Ω) 
𝑋𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = Reactancia del tramo. (Ω) 
La reactancia del tramo, se obtiene a partir de la inductancia del mismo (proporcionada por 
el fabricante) y con la siguiente expresión.  
𝑋𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 2 · 𝜋 · 𝑓 · 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜       (6) 
𝐿𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = Inductancia del cable (mH/km) 
 
Tomando como guía la Ilustración 19, para la nomenclatura empleada, se obtiene la 








(𝑍𝑡𝑟1𝐴 + 𝑍𝑡𝑟2) · 𝑍𝑡𝑟1𝐵
𝑍𝑡𝑟1𝐴 + 𝑍𝑡𝑟2 + 𝑍𝑡𝑟1𝐵
+ 𝑍𝑡𝑟3) · 𝑍𝑡𝑟1𝐶
(
(𝑍𝑡𝑟1𝐴 + 𝑍𝑡𝑟2) · 𝑍𝑡𝑟1𝐵
𝑍𝑡𝑟1𝐴 + 𝑍𝑡𝑟2 + 𝑍𝑡𝑟1𝐵













(𝑍𝑡𝑟1𝐴 + 𝑍𝑡𝑟2) · 𝑍𝑡𝑟1𝐵
𝑍𝑡𝑟1𝐴 + 𝑍𝑡𝑟2 + 𝑍𝑡𝑟1𝐵
+ 𝑍𝑡𝑟3) · 𝑍𝑡𝑟1𝐶
(
(𝑍𝑡𝑟1𝐴 + 𝑍𝑡𝑟2) · 𝑍𝑡𝑟1𝐵
𝑍𝑡𝑟1𝐴 + 𝑍𝑡𝑟2 + 𝑍𝑡𝑟1𝐵








+ 𝑍𝑡𝑟5    (7) 
 
Al restringir el estudio de las secciones por cortocircuito a los puntos A y B, se tendrán en 
cuenta únicamente la impedancia de Thevenin en el cable que transporta toda la corriente 
eléctrica proporcionada por los aerogeneradres a la subestación offshore. Una vez 
obtenida, se hallan las impedancias de Thevenin para estas dos posiciones, empleando las 
siguientes ecuaciones. 
𝑍𝑡ℎ𝑃𝑈𝑁𝑇𝑂𝑎 =
𝑍𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑎 · (𝑍𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑏 + 𝑍𝑠𝑢𝑏𝑜𝑛𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒)
𝑍𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑎 + 𝑍𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑏 + 𝑍𝑠𝑢𝑏𝑜𝑛𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒
      (8) 
 
𝑍𝑡ℎ𝑃𝑈𝑁𝑇𝑂𝑏 =
(𝑍𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑎 + 𝑍𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑏) · 𝑍𝑠𝑢𝑏𝑜𝑛𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒
𝑍𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑎 + 𝑍𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑏 + 𝑍𝑠𝑢𝑏𝑜𝑛𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒
          (9)   
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3.3. Disposición A. 
Los diferentes tramos son los siguientes:  
 





Tramo 1 Torre -> Fondo marino I 30 
variable con la 
localización 
Tramo 2 Ai -> Bi I 30 8 D 
Tramo 3 Bi -> Ci 2 I 30 8 D 
Tramo 4 Ci -> Subuestación 3 I 30 variable 
Tramo 5 Subestación -> red eléctrica X I 220 
variable con la 
localización 
Tabla 6. Características de los tramos de cable. 
Siendo:  
𝐼 = Variable que se utiliza para comparar los valores de las intensidades de cada tramo. 
𝐷 = diámetro del rotor de la aeroturbina (126m). 
𝑋 = Numero de aerogeneradores en el parque.  
 
Las distancias de cada línea son expresadas en la siguiente tabla, con las variables de las 
que dependen y expresadas con la nomenclatura reflejada en la Ilustración 2. Para el tramo 
1, las longitudes varían según la zona, en esta tabla se omiten con razón de simplificar los 
resultados, pero en los cálculos se tienen en cuenta dichas variaciones. 
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DISTANCIA LINEA Distancia (m) 
TRAMO 1 150 
TRAMO 2 1008 
TRAMO 3 1008 
TRAMO 4 
LINEA 1 4610 
LINEA 2 3980 
LINEA 3 3350 
LINEA 4 2720 
LINEA 5 2090 
LINEA 6 1460 
LINEA 7 830 
LINEA 8 200 
LINEA 9 830 
LINEA 10 1460 
LINEA 11 2090 
LINEA 12 2720 
LINEA 13 3350 
LINEA 14 3980 
LINEA 15 4610 
TRAMO 5 
ZONA 1 28400 
ZONA 2 34000 
ZONA 3 47000 
ZONA 4 29000 
ZONA 5 20500 
Tabla 7. Distancias de los tramos en cada línea para la disposición A. 
3.3.1. Sección por intensidad máxima en régimen permanente. 
Como se ha explicado en el punto 3.2.1.de este anexo, calcularemos la intensidad máxima 
que circula por el cable en cada punto, asignándole un modelo de cable capaz de resistirla. 
(Tabla 4). 
Por medio de la ecuación (1) calculamos la tensión máxima en los puntos que son objeto 
de estudio, obteniendo como resultado la siguiente tabla: 
 
  POTENCIA (MW) TENSION (V)  INTENSIDAD (A) Tipo de cable Sección(mm2) 
Tramo 1 5 30000 101,2895209 V333x09516 95 
Tramo 2 5 30000 101,2895209 V333x09516 95 
Tramo 3 10 30000 202,5790418 V333x09516 95 
Tramo 4 20 30000 405,1580836 V333x15025 150 
Tramo 5 
CASO 1 105 
220000 
290,0563553 ABB 185 
CASO 2 135 372,9295997 ABB 185 
CASO 3 165 455,8028441 ABB 240 
CASO 4 195 538,6760885 ABB 300 
CASO 5 225 621,5493329 ABB 400 
Tabla 8. Calculo de secciones por intensidad máxima para disposición A. 
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3.3.2. Intensidad máxima de cortocircuito. 
En primer lugar, es necesario calcular la impedancia de ambos puntos, para así calcular 
sus secciones. Por ello vamos a necesitar el esquema de impedancias para esta 
disposición.  
 
Ilustración 20. Esquema eléctrico de impedancias del circuito. 
Siendo:  
𝑍𝑡 = Impedancia del transformador situado en el interior del aerogenerador.  
𝑍𝑐𝑐 = Impedancia de cortocircuito del aerogenerador. 
𝑍𝑡𝑋 = Impedancia del tramo X. 
𝑍𝑆𝑈𝐵 = Impedancia del transformador de la subestación 
𝑍𝑔𝑟𝑖𝑑 = Impedancia de la red eléctrica. 
Como se explicó, con anterioridad, es necesario conocer las impedancias en los puntos A 
y B, para poder calcular las intensidades de cortocircuito en cada uno de ellos. Ambos 
tienen diferentes tensiones de funcionamiento, por lo que es necesario expresar los 
resultados entre la magnitud base correspondiente.  
Las magnitudes empleadas como base son cuatro: potencia base (Pb), expresada en MVA; 
tensión base (Vb), expresado en kV; intensidad base (Ib), expresada en A; e impedancia 
base (Zb), expresada en Ω. 
Por esto se establece una tensión base y una potencia base. La tensión dependerá de la 
línea en la que estemos, mientras que la potencia lo hará en función del caso.  





        (10) 
Siendo: 
𝑍𝑏 = Impedancia de base(Ω). 
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𝑉𝑏 = Voltaje de base (kV). 
𝑃𝑏 = Potencia de base (MVA). 
Con la fórmula 10 teniendo en cuenta los diferentes casos obtenemos que:  
 
 Z_tramo (Ω) Z_t (Ω) 
CASO 1 8,571428571 0,00453429 
CASO 2 6,666666667 0,00352667 
CASO 3 5,454545455 0,00288545 
CASO 4 4,615384615 0,00244154 
CASO 5 4 0,002116 
Tabla 9. Valores de las impedancias para cada caso. 
Centrándonos en el cálculo de la impedancia del punto A, llegamos a que:  
𝑍𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝐴 = 𝑍𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 ||(𝑍𝑆𝑈𝐵 + 𝑍𝑡5 + 𝑍𝑔𝑟𝑖𝑑)         (11)  
Tal que: 
𝑍𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 = 𝑍𝑡1  || 𝑍𝑡2  ||𝑍𝑡3  ||… ||𝑍𝑡𝑖         (12) 
La impedancia de cada fila puede ser calculada mediante la fórmula 7. 
 
CASO 1 Z_tramo (Ω/km) Z_tramo (Ω) Z_th_tramo (Ω) 
Tramo 1 0,282683537 0,042402531 8,618365388 
Tramo 2 0,282683537 0,284945005 4,594127699 
Tramo 3 0,282683537 0,284945005 3,281644484 
Tramo 4 0,201523369 0,257949912 2,634621154 
CASO 2 Z_tramo (Ω/km) Z_tramo (Ω) Z_th_tramo (Ω) 
Tramo 1 0,282683537 0,042402531 6,712595864 
Tramo 2 0,282683537 0,284945005 3,641242937 
Tramo 3 0,282683537 0,284945005 2,645633901 
Tramo 4 0,201523369 0,322437391 2,220132962 
CASO 3 Z_tramo (Ω/km) Z_tramo (Ω) Z_th_tramo (Ω) 
Tramo 1 0,282683537 0,042402531 5,49983344 
Tramo 2 0,282683537 0,284945005 3,034861725 
Tramo 3 0,282683537 0,284945005 2,240636882 
Tramo 4 0,201523369 0,386558463 1,978597336 
CASO 4 Z_tramo (Ω/km) Z_tramo (Ω) Z_th_tramo (Ω) 
Tramo 1 0,282683537 0,042402531 4,660228684 
Tramo 2 0,282683537 0,284945005 2,615059348 
Tramo 3 0,282683537 0,284945005 1,960036703 
Tramo 4 0,201523369 0,450482239 1,830218357 
CASO 5 Z_tramo (Ω/km) Z_tramo (Ω) Z_th_tramo (Ω) 
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Tramo 1 0,282683537 0,042402531 4,044518531 
Tramo 2 0,282683537 0,284945005 2,307204271 
Tramo 3 0,282683537 0,284945005 1,754078769 
Tramo 4 0,201523369 0,514287638 1,737756646 
Tabla 10. Impedancias de tramo para cada caso. 
Suponemos que el valor del tramo 4, que tendría que depender de cada línea, es constante 
para todas ellas, tomamos su valor medio, sin tener esto una variación significativa del 
resultado.  
Con las impedancias de los tramos calculadas, mediante las formulas (11) y (12) calculamos 
las impedancias del parque y del punto A.  
 
 Z_parque (Ω) Z_pto A  (Ω) Z_th_pto A  (Ω) 
CASO 1 0,376374451 0,376082192 0,274112873 
CASO 2 0,24668144 0,246555861 0,192672787 
CASO 3 0,179872485 0,179805707 0,147305541 
CASO 4 0,140786027 0,140745115 0,119135809 
CASO 5 0,115850443 0,115822738 0,100347898 
Tabla 11. Impedancias equivalentes de los puntos. 
Por medio de la formula (4) sacamos la intensidad de cortocircuito, para después calcular 
la sección mínima con la fórmula (2), obteniendo los siguientes resultados:  
 
 I_cc Seccion_min 
CASO 1 5373,082195 37,57400136 
CASO 2 10537,45644 73,68850655 
CASO 3 17660,29824 123,4985891 
CASO 4 26663,61097 186,4588179 
CASO 5 37385,78032 261,4390232 
Tabla 12. Secciones mínimas en el punto A. 
 
Ahora tenemos que comprobar, que las secciones escogidas con anterioridad para el 
criterio de calentamiento en régimen continuo, sean mayores que estas, de no ser así, 
procederemos a su corrección.  
 
 Seccion_min Sección(mm2) S_corrección (mm2) 
CASO 1 37,57400136 150 150 
CASO 2 73,68850655 150 150 
CASO 3 123,4985891 150 150 
CASO 4 186,4588179 150 240 
CASO 5 261,4390232 150 300 
Tabla 13. Secciones de los cables en el tramo 4 corregidas. 
Las secciones para los casos 4 y cinco, no cumplían con el criterio de las intensidades de 
cortocircuito, por lo tanto, han sido corregidas de tal manera que se cumplan ambos 
criterios.  
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Por último, se realizará el cálculo de la impedancia en el punto B, siguiendo los mismos 
pasos que para el punto A.  
 
𝑍𝑡ℎ𝑝𝑡𝑜𝐵 = (𝑍𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 + 𝑍𝑆𝑈𝐵)||(𝑍𝑡5 + 𝑍𝑔𝑟𝑖𝑑)    (13) 
Los valores de las impedancias del parque, de la tabla 11, son las mismas que para este 
punto. 
  
 Z_parque (Ω) Z_pto B  (Ω) Z_th_pto A  (Ω) 
CASO 1 0,376374451 0,693180272 0,244986524 
CASO 2 0,24668144 0,563823869 0,228278058 
CASO 3 0,179872485 0,497161285 0,216271862 
CASO 4 0,140786027 0,458151937 0,207625281 
CASO 5 0,115850443 0,433262257 0,201294534 
Tabla 14. Impedancias equivalentes del punto B y del parque. 
 
 I_cc Seccion_min 
CASO 1 397,5207443 6,215967879 
CASO 2 628,3577891 9,825529585 
CASO 3 870,970276 13,61922198 
CASO 4 1116,970687 17,4658908 
CASO 5 1362,850923 21,31068046 
Tabla 15. Secciones mínimas del punto B. 
En este caso, al reducirse la corriente la sección necesaria será menor. En este caso no 
será necesaria la corrección de las secciones como se puede apreciar en la siguiente tabla.  
 
 Seccion_min Sección(mm2) 
CASO 1 6,215967879 185 
CASO 2 9,825529585 185 
CASO 3 13,61922198 240 
CASO 4 17,4658908 300 
CASO 5 21,31068046 400 
Tabla 16.Secciones del punto B, según criterio. 
3.3.3. Conclusiones. 
Las secciones empleadas para la disposición A, cumpliendo los dos criterios para el cálculo 
de las secciones son los siguientes:  
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  Sección (mm2) 
Tramo 1 95 
Tramo 2 95 
Tramo 3 95 
Tramo 4 
CASO 1 150 
CASO 2 150 
CASO 3 150 
CASO 4 240 
CASO 5 300 
Tramo 5 
CASO 1 185 
CASO 2 185 
CASO 3 240 
CASO 4 300 
CASO 5 400 
Tabla 17. Secciones de los cables para la Disposición A, según el caso. 
 
3.4. Disposición B. 
Para la disposición B, realizaremos los mismos cálculos que en la otra disposición, el único 
cálculo que va a cambiar será el cálculo de la impedancia del parque, dado que cada línea 
del mismo tiene cuatro aerogeneradores frente a los tres de la disposición A. 
  





Tramo 1 Torre -> Fondo marino I 30 
variable con la 
localización 
Tramo 2 Ai -> Bi I 30 8 D 
Tramo 3 Bi -> Ci 2 I 30 8 D 
Tramo 4 Ci -> Di 3 I 30 8 D 
Tramo 5 Di -> Subestación 4 I 30 variable 
Tramo 6 
Subestación -> red eléctrica X I 220 
variable con la 
localización 
Tabla 18. Resumen de las líneas de la disposición B. 
3.4.1. Sección por intensidad máxima en régimen permanente. 
Seguido el mismo procedimiento que para la disposición A, así como los mismos catalogos, 
llegamos que la sección de los cables, cumpliendo el criterio de intensidad máxima en 
régimen permanente se obtienen los siguientes valores: (Recordar que todos los tramos se 
encuentras a 30 kV a excepción del tramo 6, que lo hace a 220 kV). 
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  POTENCIA (MW) CORRIENTE (A) SECCIÓN (mm2) 
Tramo 1 5 101,2895209 95 
Tramo 2 5 101,2895209 95 
Tramo 3 10 202,5790418 95 
Tramo 4 15 303,8685627 95 
Tramo 5 20 405,1580836 150 
Tramo 6 
CASO 1 100 276,2441479 185 
CASO 2 120 331,4929775 185 
CASO 3 140 386,7418071 185 
CASO 4 160 441,9906367 185 
CASO 5 180 497,2394663 240 
CASO 6 200 552,4882959 300 
Tabla 19. Secciones de la disposición B, criterio i_max r.p. 
3.4.2. Intensidad máxima de cortocircuito. 
En primer lugar, procedemos al cálculo de impedancias del parque:  
 
Ilustración 21. Esquema de impedancias de la disposición B. 
La principal diferencia con la disposición anterior es que cada línea, contiene un 
aerogenerador más. Lo que hará cambiar el cálculo de la impedancia de la línea. El resto, 
se realizará con los mismos procedimientos.  
En primer lugar, se calculan las impedancias base de los tramos.  
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 Z_tramo (Ω) Z_t (Ω) 
CASO 1 9 0,004761 
CASO 2 7,5 0,0039675 
CASO 3 6,428571429 0,00340071 
CASO 4 5,625 0,00297563 
CASO 5 5 0,002645 
CASO 6 4,5 0,0023805 
Tabla 20. Impedancias para la línea de 30 y 0.69 kV. 
 
 
Las impedancias, clasificadas por casos y tramos son las siguientes:  
 
CASO 1 Z_tramo (Ω/km) Z_tramo (Ω) Z_th_tramo (Ω) 
Tramo 1 0,282683537 0,042402531 9,047163531 
Tramo 2 0,282683537 0,284945005 4,808526771 
Tramo 3 0,282683537 0,284945005 2,689208391 
Tramo 4 0,282683537 0,284945005 1,629549201 
Tramo 5 0,201523369 0,244890673 1,059665273 
Tramo 6 0,176498467 5,294954002   
CASO 2 Z_tramo (Ω/km) Z_tramo (Ω) Z_th_tramo (Ω) 
Tramo 1 0,282683537 0,042402531 9,047163531 
Tramo 2 0,282683537 0,284945005 4,808526771 
Tramo 3 0,282683537 0,284945005 2,689208391 
Tramo 4 0,282683537 0,284945005 1,629549201 
Tramo 5 0,201523369 0,289368339 1,104142939 
Tramo 6 0,176498467 5,294954002   
CASO 3 Z_tramo (Ω/km) Z_tramo (Ω) Z_th_tramo (Ω) 
Tramo 1 0,282683537 0,042402531 9,047163531 
Tramo 2 0,282683537 0,284945005 4,808526771 
Tramo 3 0,282683537 0,284945005 2,689208391 
Tramo 4 0,282683537 0,284945005 1,629549201 
Tramo 5 0,201523369 0,313701003 1,128475603 
Tramo 6 0,176498467 5,294954002   
CASO 4 Z_tramo (Ω/km) Z_tramo (Ω) Z_th_tramo (Ω) 
Tramo 1 0,282683537 0,042402531 9,047163531 
Tramo 2 0,282683537 0,284945005 4,808526771 
Tramo 3 0,282683537 0,284945005 2,689208391 
Tramo 4 0,282683537 0,284945005 1,629549201 
Tramo 5 0,201523369 0,33917345 1,153948051 
Tramo 6 0,176498467 5,294954002   
CASO 5 Z_tramo (Ω/km) Z_tramo (Ω) Z_th_tramo (Ω) 
Tramo 1 0,282683537 0,042402531 9,047163531 
Tramo 2 0,282683537 0,284945005 4,808526771 
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Tramo 3 0,282683537 0,284945005 2,689208391 
Tramo 4 0,282683537 0,284945005 1,629549201 
Tramo 5 0,201523369 0,365536163 1,180310764 
Tramo 6 0,149649615 4,489488453   
CASO 6 Z_tramo (Ω/km) Z_tramo (Ω) Z_th_tramo (Ω) 
Tramo 1 0,282683537 0,042402531 9,047163531 
Tramo 2 0,282683537 0,284945005 4,808526771 
Tramo 3 0,282683537 0,284945005 2,689208391 
Tramo 4 0,282683537 0,284945005 1,629549201 
Tramo 5 0,201523369 0,392610219 1,20738482 
Tramo 6 0,135393003 4,061790104   
Tabla 21. Impedancias disposición B, de los tramos. 
Con estas impedancias calcularemos las impedancias del parque para cada caso:  
𝑍𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 = 𝑍𝑡1  || 𝑍𝑡2  ||𝑍𝑡3  ||… ||𝑍𝑡𝑖         (12) 
 
Conociendo la impedancia del parque, ya podemos calcular la impedancia del punto A, con 
la formula (11) 
𝑍𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝐴 = 𝑍𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 ||(𝑍𝑆𝑈𝐵 + 𝑍𝑡5 + 𝑍𝑔𝑟𝑖𝑑)         (11)  
 
 Z_parque (Ω) Z_pto A  (Ω) Z_th_pto A  (Ω) 
CASO 1 0,211933055 0,204229079 0,162670436 
CASO 2 0,184023823 0,178187362 0,128312638 
CASO 3 0,1612108 0,156714031 0,115508811 
CASO 4 0,144243506 0,140632886 0,10566721 
CASO 5 0,13114564 0,127666796 0,097249763 
CASO 6 0,120738482 0,117503166 0,090607824 
Tabla 22. Impedancias del parque y del punto A. 
Por medio de la formula (4) sacamos la intensidad de cortocircuito, para después calcular 
la sección mínima con la fórmula (2), obteniendo los siguientes resultados:  
 
 P_cc (W) I_cc Seccion_min 
CASO 1 614739853 11830,674 117,0006966 
CASO 2 935215750 17998,2355 177,9954458 
CASO 3 1212028757 23325,5043 230,6800317 
CASO 4 1514187805 29140,5579 288,1886166 
CASO 5 1850904252 35620,6689 352,2743575 
CASO 6 2207314912 42479,7953 420,1084099 
Tabla 23. Secciones mínimas para el cable en el punto A. 
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 Seccion_min S_corrección (mm2) 
CASO 1 117,0006966 150 
CASO 2 177,9954458 185 
CASO 3 230,6800317 240 
CASO 4 288,1886166 300 
CASO 5 352,2743575 400 
CASO 6 420,1084099 500 
Tabla 24. Secciones corregidas según este criterio para el punto A. 
 
En el caso del punto B, se realizará lo mismo, partiendo de los datos calculados para el 
punto A. Con las impedancias del parque, ya calculadas en el punto anterior calcularemos 
las impedancias equivalentes para el punto B.  
𝑍𝑡ℎ𝑝𝑡𝑜𝐵 = (𝑍𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 + 𝑍𝑆𝑈𝐵)||(𝑍𝑡5 + 𝑍𝑔𝑟𝑖𝑑)    (13) 
 
 Z_pto B  (Ω) Z_th_pto B  (Ω) 
CASO 1 0,481601304 0,217168491 
CASO 2 0,458422394 0,211978743 
CASO 3 0,439309659 0,207278856 
CASO 4 0,42499634 0,203476366 
CASO 5 0,408178069 0,199487521 
CASO 6 0,395856876 0,196286892 
Tabla 25. Impedancias equivalentes para el punto B. 
 I_cc Seccion_min 
CASO 1 11830,674 117,0006966 
CASO 2 17998,2355 177,9954458 
CASO 3 23325,5043 230,6800317 
CASO 4 29140,5579 288,1886166 
CASO 5 35620,6689 352,2743575 
CASO 6 42479,7953 420,1084099 
Tabla 26. Secciones mínimas para intensidad de cortocircuito. 
 
 Seccion_min S_corrección (mm2) 
CASO 1 117,0006966 185 
CASO 2 177,9954458 185 
CASO 3 230,6800317 185 
CASO 4 288,1886166 185 
CASO 5 352,2743575 240 
CASO 6 420,1084099 300 
Tabla 27. Secciones mínimas y dispuestas en los cables para el punto B.  
En este punto, las condiciones más restrictivas con las derivadas del criterio de la intensidad 
en régimen permanente. 
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3.4.3. Conclusiones.  
A continuación, se detallan las secciones que utilizaremos en cada uno de los tramos de la 
disposición B, cumpliendo el criterio de calentamiento y de intensidad de cortocircuito:  
 
  Sección (mm2) 
Tramo 1 95 
Tramo 2 95 
Tramo 3 95 
Tramo 4 95 
Tramo 5 
CASO 1 150 
CASO 2 185 
CASO 3 240 
CASO 4 300 
CASO 5 400 
CASO 6 500 
Tramo 6 
CASO 1 185 
CASO 2 185 
CASO 3 185 
CASO 4 185 
CASO 5 240 
CASO 6 300 
Tabla 28. Resumen de las secciones de cables para la disposición B. 
 
4. Conclusiones 
Como finalización de este anexo, exponemos el objetivo del mismo; los modelos de cables 
necesarios y las distancias requeridas para cada disposición y cada caso. 
 
4.1. Disposición A. 
 
CASO 1 
Nº AEROGENERADORES 21  
POTENCIA INSTALADA 105  
Tensión (kV) Modelo cable Sección cable 
Metros 
necesarios 
30 V333x09516 95 17262 
30 V333x15025 150 8960 
220 XLPE SUBMARINE 220,185 185 30000* 
Tabla 29. Cables necesarios para la Disposición A, caso 1. 
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Nº AEROGENERADORES 27  
POTENCIA INSTALADA 135  
Tensión (kV) Modelo cable Sección cable 
Metros 
necesarios 
30 V333x09516 95 22194 
30 V333x15025 150 14400 
220 XLPE SUBMARINE 220,185 185 30000* 
Tabla 30. Cables necesarios para la Disposición A, caso 2. 
CASO 3 
Nº AEROGENERADORES 33  
POTENCIA INSTALADA 165  
Tensión (kV) Modelo cable Sección cable 
Metros 
necesarios 
30 POTENCIA INSTALADA 135 27126 
30 V333x15025 150 21100 
220 XLPE SUBMARINE 220,240 240 30000* 
Tabla 31. Cables necesarios para la Disposición A, caso 3. 
CASO 4 
Nº AEROGENERADORES 39  
POTENCIA INSTALADA 195  
Tensión (kV) Modelo cable Sección cable 
Metros 
necesarios 
30 POTENCIA INSTALADA 165 32058 
30 V333x24025 240 29060 
220 XLPE SUBMARINE 220,300 300 30000* 
Tabla 32 . Cables necesarios para la Disposición A, caso 4. 
 
CASO 5 
Nº AEROGENERADORES 45  
POTENCIA INSTALADA 225  
Tensión (kV) Modelo cable Sección cable 
Metros 
necesarios 
30 POTENCIA INSTALADA 195 36990 
30 V333x30025 300 38280 
220 XLPE SUBMARINE 220,400 400 30000* 
Tabla 33. Cables necesarios para la Disposición A, caso 5. 
*La distancia de la línea de evacuación (220kV) la tomamos como 30000 metros por ser la distancia media de 
las cinco zonas al punto de conexionado con la Red Eléctrica Española (REE).  
 
4.2. Disposición B. 
 
CASO 1 
Nº AEROGENERADORES 20  
POTENCIA INSTALADA 100  
Tensión (kV) Modelo cable Sección cable Metros necesarios 
30 V333x09516 95 18120 
30 V333x15025 150 6075,986965 
220 XLPE SUBMARINE 220,185 185 30000* 
Tabla 34. Cables necesarios para la Disposición B, caso 1. 
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Nº AEROGENERADORES 24  
POTENCIA INSTALADA 120  
Tensión (kV) Modelo cable Sección cable Metros necesarios 
30 V333x09516 95 21744 
30 V333x18525 185 8615,427783 
220 XLPE SUBMARINE 220,185 185 30000* 
Tabla 35. Cables necesarios para la Disposición B, caso 2. 
 
CASO 3 
Nº AEROGENERADORES 28  
POTENCIA INSTALADA 140  
Tensión (kV) Modelo cable Sección cable Metros necesarios 
30 V333x09516 95 25368 
30 V333x24025 240 10896,53786 
220 XLPE SUBMARINE 220,185 185 30000* 
Tabla 36. Cables necesarios para la Disposición B, caso 3. 
  
CASO 4 
Nº AEROGENERADORES 32  
POTENCIA INSTALADA 160  
Tensión (kV) Modelo cable Sección cable Metros necesarios 
30 V333x09516 95 28992 
30 V333x30025 300 13464,3819 
220 XLPE SUBMARINE 220,185 185 30000* 
Tabla 37. Cables necesarios para la Disposición B, caso 4. 
 
CASO 5 
Nº AEROGENERADORES 36  
POTENCIA INSTALADA 180  
Tensión (kV) Modelo cable Sección cable Metros necesarios 
30 V333x09516 95 32616 
30 V333x40035 400 16324,78399 
220 XLPE SUBMARINE 220,240 240 30000* 
Tabla 38. Cables necesarios para la Disposición B, caso 5. 
 
CASO 6 
Nº AEROGENERADORES 40  
POTENCIA INSTALADA 200  
Tensión (kV) Modelo cable Sección cable Metros necesarios 
30 V333x09516 95 36240 
30 V333x50035 500 19482,11868 
220 XLPE SUBMARINE 220,300 300 30000* 
Tabla 39. Cables necesarios para la Disposición B, caso 6. 
*La distancia de la línea de evacuación (220kV) la tomamos como 30000 metros por ser la distancia media de 
las cinco zonas al punto de conexionado con la Red Eléctrica Española (REE).  
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En el presente documento se procede al dimensionamiento de las líneas de amarre y 
fondeo para las plataformas flotantes tipo Spar.  
Dicho anexo no incluye el diseño de las mismas. Simplemente se pretende realizar una 
estimación de las dimensiones de ambas de forma que se posibilite el cálculo económico 
del mismo.  
2. Consideraciones previas  
En primer lugar, para el sistema de amarre, es necesario distinguir los tipos de amarres que 
se emplean actualmente. Estos son dos. Por un lado, el sistema tensionado, el cual queda 
descartado, debido a que en las plataformas empleadas no es usual su colocación, 
actualmente se está investigando. Mientras que la otra posibilidad son los sistemas no 
tensionados, donde también se puedes distinguir dos diferentes. Sistema de transición y 
sistema flojo. El primero es el sistema ideal para este emplazamiento y estas plataformas. 
Esta alternativa emplea un amarre en catenaria que se encuentra de forma tangencial con 
el lecho marino, transmitiendo de esta forma la tensión en la dirección horizontal de los 
anclajes.  
En segundo lugar, para el modelo de anclaje existen diversas alternativas, pero están 
condicionadas al sistema de amarre previamente seleccionado. Por lo que la carga de 
fondeo que mejor se adapta al amarre mediante catenarias es el ancla típica de arrastre.  
3. Cálculo de cargas  
 Para el cálculo de las cargas hemos de tener en cuenta el origen de las fuerzas a las que 
están sometidos, tanto aerogenerador como la plataforma flotante.  
3.1. Cade viento. 
El viento genera una fuerza normal a la superficie de la estructura de aerogenerador y de 
la superficie de la plataforma por encima del nivel del mar (obra muerta).  
La respuesta de la estructura puede ser simplificada a una componente “de fondo”. 
3.1.1. Cálculo de la carga del viento sobre el rotor del aerogenerador.  
La fuerza que ejerce el viento sobre el rotor de la turbina, se puede calcular en función del 
área de barrido del propio aerogenerador (en nuestro caso 126 metros de diámetro) con la 




· 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 · 𝜋 · 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2 · 𝑅𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟
2 · 𝐶𝑇(𝜆)                            (1) 
Donde:  




𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = Velocidad del viento (𝑚/𝑠)  
𝑅𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = Radio del rotor (m) 





        (2) 
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Para el cálculo de esta fuerza emplearemos el caso más desfavorable. La velocidad de 
corte del aerogenerador. (25 m/s). Por tanto, los datos necesarios para el cálculo de la 
fuerza ejercida sobre el rotor.  
 
DENSIDAD DEL AIRE 1,225 kg/m3 
V_VIENTO MÁX 25 m/s 
RADIO ROTOR 63 m/s 
VELOCIDAD ANGULAR 12,1 rpm 
 1,267 rad/s 
Tabla 1. Valores para el cálculo de la fuerza ejercida sobre el rotor 
Calculando el valor de λ = 3,19. Con este valor obtenemos el resultado para el coeficiente.  
 
Ilustración 1. Coeficiente de arrastre en función de λ. 
𝐶𝑇(𝜆) ≅ 0.31 
Conocidos todos los parámetros de la fórmula (1), podemos calcular la fuerza sobre el rotor.  
Obtenemos una fuerza resultante sobre el rotor de 1479717,38 Newtons. 
3.1.2. Cálculo del viento a lo largo de la torre de aerogenerador y obra muerta.  
La fuerza que ejerce el viento sobre la torre del aerogenerador se calcula mediante la 








             (3) 
Siendo:  
𝑎 𝑦 𝑏 = los extremos de la torre. 
𝐷 = Diámetro de la torre (m). 
𝐶 = coeficiente de arrastre. 
𝑣(𝑧) = velocidad del viento en función de la altura (m/s). 
Para simplificar los cálculos y considerando que el error generado es despreciable, 
consideramos que el cilindro de la torre tiene una sección continua conforme variamos la 
altura. Tomamos como diámetro 9.5 metros.  
La fuerza que el viento ejercerá sobre la torre del aerogenerador variará conforme non 
desplazamos en la componente vertical. La velocidad aumenta con la altura. Por lo que 
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          (4) 
Siendo: 
𝑧𝑟𝑒𝑓 = altura a la que conocemos el valor de la velocidad del viento. 
𝑣𝑟𝑒𝑓 = Velocidad a la altura de referencia. 
𝛼 = coeficiente de rugosidad.  
Los coeficientes de rugosidad venían determinados para cada punto SIMAR, como hemos 
explicado con anterioridad en el Anexo II, por lo que tomamos el valor de 𝛼 = 0.001. 
Mientras que la velocidad media es de 11.2 m/s. Por último consideramos la viscosidad 
cinemática del aire 1.79 · 10−5 𝑚2/𝑠. 
Como resultado de introducir la ecuación (4) en al (3) y posteriormente integrar obtenemos 











)    (5) 
En primer lugar, consideramos que la altura de la obra muerta es de 5 metros. La torre tiene 
una altura de 90 metros por lo tanto que el valor de b será de 95 metros, pero el valor de a 
lo tomaremos como cero, dado que sobre la obra muerta también aparecen fuerzas debidas 
a la acción del viento, del mismo modo que aparecen en el resto de la torre.  
El coeficiente de arrastre (C) de un cilindro se calcula en función del número de Reynolds 
(Re) y le coeficiente entre la rugosidad de la superficie y su diámetro.  
𝑅𝑒 =
𝐷 · 𝑣𝑚 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑣𝑎𝑖𝑟𝑒
      (6) 
Donde:  
𝐷 = diámetro de la torre (m) 
𝑣𝑚 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = Velocidad media del viento (m/s) 
𝑣𝑎𝑖𝑟𝑒 = viscosidad cinemática del aire.(𝑚
2/s) 




    (7) 
Siendo: 
𝑘 = rugosidad del acero pintado (m). 
𝐷 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒. (m) 
Como valor de la rugosidad del acero pintado se toma 𝑘 = 0.000005 𝑚. 
El único valor que no conocemos es el coeficiente de arrastre el cual calcularemos mediante 
la siguiente gráfica conociendo los valores del Reynolds y el cociente entre rugosidad y 
diámetro.  
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Ilustración 2. Coeficiente de arrastre para la superficie de un cilindro. 





Tabla 2. Resultados para el coeficiente de arrastre. 
ρ aire 1,225 kg/m3 
v ref 24 m/s 
z ref 90 m 
α 0,001   
k 0,000005 m 
Viscosidad 0,0000179 m^2/s 
Vm 11,2 m/s 
D  6 m 
Tabla 3. Valores necesarios para el cálculo de la fuerza. 
 
𝑭𝑻𝑶𝑹𝑹𝑬 = 𝟏𝟑𝟖. 𝟏𝟓𝟔 𝒌𝑵 
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3.2. Cargas de oleaje. 
 
Para establecer la carga que ejerce el oleaje sobre la plataforma flotante, se hace referencia 
al estudio “Desing of Offshore Wind Turbine Structures”, donde se establece que las 
principales fuerzas que se ejercen sobre la plataforma son fuerzas de arrastre e inercia.  
La primera es ocasionada por la viscosidad del fluido. Depende de la velocidad del fluido 
con respecto a la de la estructura. Mientras que las fuerzas de inercia es la fuerza de 
reacción de la estructura sobre el movimiento del fluido.  
Aplicaremos la ecuación de Morrison para el cálculo de las fuerzas que ejerce el oleaje 
sobre la estructura, siempre y cuando se cumpla la siguiente relación: 
𝐷
𝜆
< 0.2        (8) 
Siendo: 
𝐷= dimensión característica dela estructura en este caso la plataforma tipo SPAR. (m) 
𝜆= longitud onda (m). 
En el caso que no se cumple dicha relación, la forma en la que inciden las olas sobre la 
plataforma es diferente, necesitando otro procedimiento de cálculo. El cálculo que se 
emplearía es el de la teoría de la difracción.  
Calculamos la longitud de onda mediante la siguiente fórmula:  
𝜆 = 𝑐 · 𝑇𝑜𝑛𝑑𝑎     (9) 
𝑐 = velocidad de fase.  
𝑇𝑜𝑛𝑑𝑎 = periodo de la onda.  
 
 
Ilustración 3. Longitud de onda, amplitud y frecuencia. Fuente: Emaze.com 
Por tratarse de aguas profundas, es de aplicación al Teoría lineal de las ondas y la expresión 




      (10) 
Teniendo en cuenta las expresiones (10) y (9), podemos sacar la siguiente expresión para 
la longitud de onda:  
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       (11) 
Para determinar la longitud de onda para cada localización, como se muestra en la ecuación 
(11), será necesario conocer la frecuencia o el periodo de las ondas. A través de Puertos 
del Estado, se proporcionan todos estos datos, para los diferentes puntos SIMAR. Los datos 
se muestran en una tabla, donde se detalla la probabilidad de que ocurra cada periodo y 
cada atura de onda.  
Las tablas para las cinco localizaciones estudiadas son las siguientes.  (agregar tablas al 
Excel).  
 
Ilustración 4. Periodo y altura de las ondas en el punto 1052075. Fuente: Puertos del estado. 
 
Ilustración 5. Periodo y altura de las ondas en el punto 3060044. Fuente: Puertos del estado. 
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Ilustración 6. Periodo y altura de las ondas en el punto 3060048. Fuente: Puertos del estado. 
 
Ilustración 7. Periodo y altura de las ondas en el punto 1053075. Fuente: Puertos del estado. 
 
Ilustración 8. Periodo y altura de las ondas en el punto 3064044. Fuente: Puertos del estado. 
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Comprobando cinco tablas anteriores concluimos que las variaciones en la altura y periodo 
de las ondas en las diferentes localizaciones no son significativas.  
 
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝐻𝑠) →   2.1 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑇𝑝) →   11 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠  
Con los datos anteriores podemos calcular la longitud de onda mediante la ecuación (11).  
𝜆 = 188.92 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
Para determinar la carga del oleaje se empleará la Teoría Lineal de Olas. Como se ha 
comentado con anterioridad tendremos dos componentes, la inercial (𝐹𝑖𝑛) y de arrastre 
(𝐹𝑎𝑟𝑟). Las expresiones para determinar estas componentes son:  
𝐹𝑖𝑛 = ∫ 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟 · 𝐶𝑚 ·
𝜋 · 𝐷2
𝑎















𝐶𝑚  𝑦 𝐶𝐷  = coeficientes de arrastre y de inercia.  
𝐷 = diámetro de la columna [m] 
ú(𝑧, 𝑡) = aceleración del agua [m/𝑠2] 
𝑢(𝑧, 𝑡) = velocidad del agua [m/s] 




· 𝑒𝑘𝑧 · cos(𝜔 · 𝑡)    (14) 
ú(𝑧, 𝑡) = −
2𝜋 · 𝐻𝑜𝑙𝑎
𝑇𝑜𝑙𝑎
· 𝑒𝑘𝑧 sin(𝜔 · 𝑡)      (15)  
Siendo: 
𝐻𝑜𝑙𝑎 = altura de la ola [m]. 















2 · sin(𝜔 · 𝑡)) · (1 −
1
𝑒𝑘·𝑧𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜













Para poder resolver las ecuaciones anteriores será necesario determinar los coeficientes 
de arrastre e inercia 𝐶𝑚  𝑦   𝐶𝐷: 
𝐶𝐷 = 𝐶𝐷𝑆(𝛥) · 𝛹(𝐾𝑐)    (19) 
𝐶𝑀 = 1 + 𝐶𝐴      (20) 
Donde:  
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𝛥 ≤ 10−4  →    𝐶𝐷𝑆(𝛥) = 0.65
10−4 ≤ 𝛥 ≤ 10−2 →  𝐶𝐷𝑆(𝛥) =




         (21)






0.75 ≤ 𝐾𝑐 ≤ 2 →   𝛹(𝐾𝑐) = 𝐶𝜋 − 1
𝐾𝑐 ≤ 0.75 →    𝛹(𝐾𝐶) = 𝐶𝜋 − 1 − 2 · (𝐾𝑐 − 0.75)
       (22) 
 
𝐶𝜋 = 1,5 − 0,024 · (
12
𝐶𝐷𝑆
− 10)      (23) 
 
𝐶𝐷𝑆(Δ) 0,65 




Tabla 4. Datos del coeficiente de arrastre. 










𝝎 (𝒔−𝟏) 0.03326 
𝒁𝒄𝒂𝒍𝒂𝒅𝒐(𝒎) 120 
λ 188.92 
Tabla 5. Parámetros necesarios para el cálculo de fuerzas. 
Conociendo todos estos parámetros, se pueden evaluar las dos fuerzas que afectan a la 
superficie de la plataforma de los aerogeneradores, para un determinado intervalo de 
tiempo, en este caso 260 segundos. Se trata de funciones periódicas (senos y cosenos) 
donde sus valores se repiten a lo largo del tiempo.  
La carga total que es ejercida por las corrientes y el oleaje es la suma de las fuerzas de 
arrastre e inercia. Se toma le valor máximo de las mismas, representando así el valor 
máximo al que se puede ver sometida la plataforma, siendo esta la situación más 
desfavorable para el sistema de líneas de amarre.  
A continuación, se grafican los valores de las fuerzas para 260 segundos.  
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Ilustración 9. Valores de la fuerza de inercia para 250 segundos. 
 
Ilustración 10. Valores de la fuerza de arrastre a lo largo de 250 segundos. 
 
Ilustración 11. Valores de la fuerza total a lo largo de 250 segundos. 
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F inercia (kN) 69.438 
F arrastre (kN) 0.374 
F TOTAL (kN) 69.812 
 
4. Cálculo de las líneas de fondeo 
En el caso de la plataforma SPAR, el sistema de amarre utilizado será de catenaria o 
sistema no tensionado. Este sistema llega horizontalmente al lecho marino, por lo que su 
anclaje solo se limita a las fuerzas horizontales.  
 
Ilustración 12. Amarre en catenaria en SPAR. Fuente: Soluciones flotantes para aerogeneradores. 
Las fuerzas verticales se ven anuladas por el empuje que genera el agua. El sistema de 
catenarias para este tipo de plataformas se compone de cuatro líneas de amarre, fijadas a 
la zona media de la plataforma sumergible, como se indica en la Ilustración anterior.  
Para el cálculo de la tensión que es necesario que soporten las líneas de fondeo, 
realizaremos el balance de fuerzas horizontales, resultando la siguiente expresión: 
∑𝐹𝑥 = 0 →    𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 =
𝐹𝑅 + 𝐹𝑇𝑂𝑅𝑅𝐸 + 𝐹𝑖𝑛 + 𝐹𝑎𝑟𝑟
𝑁𝑃
 
𝑁𝑃 = número de líneas de amarre.  
Recordamos los valores de cada fuerza:  
𝑭𝑹 𝟏𝟒𝟕𝟗. 𝟕 𝒌𝑵 
𝑭𝑻𝑶𝑹𝑹𝑬 218.75 𝑘𝑁 
𝑭𝒊𝒏 69.44 𝑘𝑁 
𝑭𝒂𝒓𝒓 0.374 𝑘𝑁 
 
La tensión de línea horizontal es:  
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 = 442.066 𝑘𝑁 
Para el cálculo de las longitudes de las líneas de catenaria se emplea un software libre “MK 
Catenary”. A partir del cual, agregando los datos de la profundidad de la localización, el 
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peso de la línea de amarre empleada o la tensión que van a tener que soportar las mismas, 
obtendremos las longitudes de las líneas para cada localización.  
Como se ha indicado en anexos anteriores la profundidad de cada localización varía por lo 
que hemos de diferenciar cada caso. A parte de esto necesitamos conocer los datos del 
material de la línea que vamos a emplear.  
Para este estudio consideramos una cadena compuesta de acero. De 150 kg/m. 
 
Ilustración 13. Sección cadena compuesta de acero. Fuente: sistemas de fondeo y anclaje. UPM 
 
Ilustración 14. Perfil de la cadena compuesta de acero. Fuente:. 1 
Los datos necesarios para el cálculo de la longitud necesaria de la cadena, son los 
siguientes:  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 (
𝑘𝑔
𝑚
) = 150 
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 (𝑡𝑜𝑛) = 30.31  






𝑍𝑂𝑁𝐴 1 → 130 𝑚
𝑍𝑂𝑁𝐴 2 → 170 𝑚
𝑍𝑂𝑁𝐴 3 → 181 𝑚
𝑍𝑂𝑁𝐴 4 → 150 𝑚
𝑍𝑂𝑁𝐴 5 → 137 𝑚
 
Con estos datos y el software anteriormente mencionado, procedemos al cálculo de la 
longitud de la línea. Hemos de tener en cuenta que como se observa en Ilustración 12. 
Amarre en catenaria en SPAR. Fuente: Soluciones flotantes para aerogeneradores. el punto 
de amarre en la plataforma sumergible es en la mitad de la misma (lo que implica 60 metros 
por debajo del nivel del mar). A las profundidades de cada zona se le han de restar 60 
metros para el cálculo de la longitud de la línea.  
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Por lo tanto, la altura que se introducirá en el programa para cada localización serán las 
siguientes: 
𝑍𝑂𝑁𝐴 1 → 70 𝑚 
𝑍𝑂𝑁𝐴 2 → 110 𝑚 
𝑍𝑂𝑁𝐴 3 → 121 𝑚 
𝑍𝑂𝑁𝐴 4 → 90 𝑚 




Ilustración 15. Longitud catenaria en zona nº1. Fuente: MK Catenary. 
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Ilustración 16. Longitud catenaria en zona nº2. Fuente: MK Catenary. 
 
Ilustración 17. Longitud catenaria en zona nº3. Fuente: MK Catenary. 
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Ilustración 18. Longitud catenaria en zona nº4. Fuente: MK Catenary. 
 
Ilustración 19. Longitud catenaria en zona nº5. Fuente: MK Catenary. 
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5. Conclusiones  
Basándonos en los cálculos realizados en los puntos anteriores de este anexo, se calcula 
una línea de amarre capaz de resistir las fuerzas que el ambiente puede realizar sobre los 
elementos del parque eólico.  
Para ello instalaremos un sistema que constará de cuatro líneas de amarre para cada 
plataforma de los aerogeneradores, en el caso de la plataforma de la subestación 
consideraremos los mismos amarres para simplificar cálculos. Las líneas serán catenarias 
con una cadena compuesta de acero con un meso de 150 kg/m. 
Las longitudes de cada una de las líneas del parque, en función de las zonas, se recogen 
a continuación:  
 LONGITUD (metros) 
ZONA 1 192,6 
ZONA 2 232,2 
ZONA 3 240,7 
ZONA 4 214,2 
ZONA 5 273,6 
Tabla 6. Distancia líneas catenari por zona. 
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1. ZONA 1 
1.1. DISPOSICIÓN A 
1.1.1. CASO 1 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1    1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1    1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1       500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1       700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1       500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1       100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1    5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
21    3.515.731,07 €      73.830.352,49 €  
    TOTAL     78.830.352,49 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
21    5.000.000,00 €    105.000.000,00 €  
    TOTAL   105.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
88       100.000,00 €         8.800.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 16178,4               320,00 €         5.177.088,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
22       710.000,00 €      15.620.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
21    1.988.000,00 €      41.748.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
21         30.000,00 €            630.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
22         20.000,00 €            440.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 54622                 50,00 €         2.731.100,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1    5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     66.194.100,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1       17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1            3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 17262               149,23 €         2.576.008,26 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0               170,32 €                            -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 8960               192,30 €         1.723.008,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0               205,01 €                            -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0               226,55 €                            -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0               245,48 €                            -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0               264,41 €                            -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 28400               542,28 €      15.400.846,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0               632,15 €                            -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l. 0               698,25 €                            -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0               800,00 €                            -   €  
    TOTAL     36.702.862,93 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1    1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1    3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud.                 9.291.582 €  
    TOTAL        9.291.582,10 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  319.010.985,52 €  
 
  
Documento II – Planos 




  RESUMEN POR CAPÍTULOS   
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €  
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    78.830.352,49 €  
C. III     AEROGENERADORES   105.000.000,00 €  
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     13.977.088,00 €  
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     66.194.100,00 €  
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     36.702.862,93 €  
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €  
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA        9.291.582,10 €  
          
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   319.010.985,52 €  
  13 % de Gastos Generales     41.471.428,12 €  
  6 % de Beneficio Industrial     19.140.659,13 €  
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   379.623.072,77 €  
  21% IVA     79.720.845,28 €  




       
        
        
        
      
        
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CINCO 
CENTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
Documento II – Planos 




1.1.2. CASO 2 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1        90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1        25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar buoy) 
Ud. 
27   3.458.233,94 €      93.372.316,49 €  
    TOTAL     98.372.316,49 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 Aerogenerador (NREL 5-MW Wind Turbine) 
Ud. 
27   5.000.000,00 €    135.000.000,00 €  
    TOTAL   135.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
112      100.000,00 €      11.200.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 20800,8 
             320,00 
€         6.656.256,00 €  
    TOTAL     17.856.256,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
28      710.000,00 €      19.880.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1        25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
27   1.988.000,00 €      53.676.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
27        30.000,00 €            810.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
28        20.000,00 €            560.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 64994 
               50,00 
€         3.249.700,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     83.200.700,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1 
          3.000,00 
€                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 22194 
             149,23 
€         3.312.010,62 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0 
             170,32 
€                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 14400 
             192,30 
€         2.769.120,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0 
             205,01 
€                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0 
             226,55 
€                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0 
             245,48 
€                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0 
             264,41 
€                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 28400 
             542,28 
€      15.400.846,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0 
             632,15 
€                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l. 0 
             698,25 
€                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0 
             800,00 
€                             -   €  
    TOTAL     38.484.977,29 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             11.457.877 €  
    TOTAL     11.457.877,49 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  393.387.127,27 €  
 
  
Documento II – Planos 




  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    98.372.316,49 €   
C. III     AEROGENERADORES   135.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     17.856.256,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     83.200.700,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     38.484.977,29 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     11.457.877,49 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   393.387.127,27 €   
  13 % de Gastos Generales     51.140.326,55 €   
  6 % de Beneficio Industrial     23.603.227,64 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   468.130.681,45 €   
  21% IVA     98.307.443,10 €   




      
       
       
       
     
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS TRENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CINCUENTA Y SEIS 
CENTIMOS 
 Ferrol, julio de 2018. 
Documento II – Planos 




1.1.3. CASO 3 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 
€  
            90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 
€  
            25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
33   3.430.615,02 €    113.210.295,64 €  
    TOTAL   118.210.295,64 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
33   5.000.000,00 €    165.000.000,00 €  
    TOTAL   165.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
136      100.000,00 €      13.600.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 25423,2             320,00 €        8.135.424,00 €  
    TOTAL     21.735.424,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
34      710.000,00 €      24.140.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1 
        25.000,00 
€              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
33   1.988.000,00 €      65.604.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
33 
        30.000,00 
€            990.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
34 
        20.000,00 
€            680.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 76626 
                50,00 
€         3.831.300,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   100.270.300,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1 
          3.000,00 
€                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 27126 
             149,23 
€         4.048.012,98 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0 
             170,32 
€                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 21100 
             192,30 
€         4.057.530,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0 
             205,01 
€                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0 
             226,55 
€                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0 
             245,48 
€                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0 
             264,41 
€                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 0 
             542,28 
€                             -   €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 28400 
             632,15 
€      17.953.060,00 €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0 
             698,25 
€                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0 
             800,00 
€                             -   €  
    TOTAL     43.061.602,98 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             13.718.779 €  
    TOTAL     13.718.778,68 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  471.011.401,30 €  
 
  
Documento II – Planos 




  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  118.210.295,64 €   
C. III     AEROGENERADORES   165.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     21.735.424,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   100.270.300,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     43.061.602,98 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     13.718.778,68 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   471.011.401,30 €   
  13 % de Gastos Generales     61.231.482,17 €   
  6 % de Beneficio Industrial     28.260.684,08 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   560.503.567,54 €   
  21% IVA   117.705.749,18 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCEINTOS DIECISEIS EUROS SETETA Y TRES 
CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
Documento II – Planos 





1.1.4. CASO 4 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 
€  
            90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 
€  
            25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
39   3.419.640,11 €    133.365.964,35 €  
    TOTAL   138.365.964,35 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
39   5.000.000,00 €    195.000.000,00 €  
    TOTAL   195.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
160      100.000,00 €      16.000.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 30045,6 
             320,00 
€         9.614.592,00 €  
    TOTAL     25.614.592,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
40      710.000,00 €      28.400.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1        25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
39   1.988.000,00 €      77.532.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
39        30.000,00 €         1.170.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
40        20.000,00 €            800.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 78560               50,00 €         3.928.000,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   116.855.000,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1          3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 0             149,23 €                             -   €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0             170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 21100             192,30 €         4.057.530,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0             205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0             226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 29060             245,48 €         7.133.561,62 €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0             264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 0             542,28 €                             -   €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0             632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 28400             698,25 €      19.830.300,00 €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0             800,00 €                             -   €  
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    TOTAL     48.024.391,62 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             15.986.248 €  
    TOTAL     15.986.248,44 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  548.861.196,41 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  138.365.964,35 €   
C. III     AEROGENERADORES   195.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     25.614.592,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   116.855.000,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     48.024.391,62 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     15.986.248,44 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   548.861.196,41 €   
  13 % de Gastos Generales     71.351.955,53 €   
  6 % de Beneficio Industrial     32.931.671,78 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   653.144.823,73 €   
  21% IVA   137.160.412,98 €   




      
       
       
       
 
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de SETECEINTOS NOVENTA MILLONES 
TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TRENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMO 
Ferrol, julio de 2018. 
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1.1.5. CASO 5 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
45   3.402.541,91 €    153.114.386,00 €  
    TOTAL   158.114.386,00 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
45   5.000.000,00 €    225.000.000,00 €  
    TOTAL   225.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
184      100.000,00 €      18.400.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 34668              320,00 €      11.093.760,00 €  
    TOTAL     29.493.760,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
46      710.000,00 €      32.660.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
45   1.988.000,00 €      89.460.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
45         30.000,00 €         1.350.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
46         20.000,00 €            920.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 103670                 50,00 €         5.183.500,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   134.598.500,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 0              149,23 €                            -   € 
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                            -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                            -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                            -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 36990              226,55 €         8.379.899,55 €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                            -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 38280              264,41 €      10.121.576,52 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 0              542,28 €                            -   €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                            -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                            -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 28400              800,00 €      22.720.000,00 €  
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    TOTAL     58.224.476,07 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             18.433.384 €  
    TOTAL     18.433.383,66 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  632.879.505,73 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  158.114.386,00 €   
C. III     AEROGENERADORES   225.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     29.493.760,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   134.598.500,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     58.224.476,07 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     18.433.383,66 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   632.879.505,73 €   
  13 % de Gastos Generales     82.274.335,74 €   
  6 % de Beneficio Industrial     37.972.770,34 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   753.126.611,82 €   
  21% IVA   158.156.588,48 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de NOVECIENTOS ONCE MILLONES 
DOSCINTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCEINTOS EUROS TREINTA CENTIMOS 
 Ferrol, julio de 2018. 
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1.2. DISPOSICION B 
1.2.1. CASO 1 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1    1.800.000,00 €             1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1    1.300.000,00 €             1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la fauna  Ud. 1       500.000,00 €                 500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1       700.000,00 €                 700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1       500.000,00 €                 500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1          90.000,00 €                   90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1          25.000,00 €                   25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1       100.000,00 €                 100.000,00 €  
    TOTAL            5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1    5.000.000,00 €             5.000.000,00 €  
2.2 Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar buoy) 
Ud. 
20    3.515.731,07 €           70.314.621,42 €  
    TOTAL          75.314.621,42 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 Aerogenerador (NREL 5-MW Wind Turbine) 
Ud. 
20    5.000.000,00 €         100.000.000,00 €  
    TOTAL        100.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
84       100.000,00 €             8.400.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 15408               320,00 €             4.930.560,00 €  
    TOTAL          13.330.560,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas en el 
emplazamieto del parque  
Ud. 
21       710.000,00 €           14.910.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación para el 
remolque 
Ud. 
1          25.000,00 €                   25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
20    1.988.000,00 €           39.760.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
20          30.000,00 €                 600.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
21          20.000,00 €                 420.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 52596                 50,00 €             2.629.799,35 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1    5.000.000,00 €             5.000.000,00 €  
    TOTAL          63.344.799,35 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, sistema 
eléctrico, celdas aisladas con gases (SF6) y 
condensadores para la energía reactiva] 
Ud. 
1       17.000.000 €           17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino con 
cable de tierra Ud. 1            3.000,00 €                     3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 18120               149,23 €             2.704.047,60 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0               170,32 €                                  -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 6076               192,30 €             1.168.412,29 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0               205,01 €                                  -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0               226,55 €                                  -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0               245,48 €                                  -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0               264,41 €                                  -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE SUBMARINE 
220,185) M.l. 28400               542,28 €           15.400.846,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE SUBMARINE 
220,240) M.l. 0               632,15 €                                  -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE SUBMARINE 
220,300) M.l. 0               698,25 €                                  -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE SUBMARINE 
220,400) M.l. 0               800,00 €                                  -   €  
    TOTAL          36.276.306,56 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1    1.000.000,00 €             1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1    3.000.000,00 €             3.000.000,00 €  
    TOTAL            4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1                    8.918.439 €  
    TOTAL            8.918.438,62 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
       306.199.725,95 €  
 
  
Documento II – Planos 




  RESUMEN POR CAPÍTULOS   
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            5.015.000,00 €  
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
         75.314.621,42 €  
C. III     AEROGENERADORES        100.000.000,00 €  
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO          13.330.560,00 €  
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA          63.344.799,35 €  
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          36.276.306,56 €  
C. VII     OTROS            4.000.000,00 €  
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA            8.918.438,62 €  
       
  
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
       306.199.725,95 €  
  13 % de Gastos Generales          39.805.964,37 €  
  6 % de Beneficio Industrial          18.371.983,56 €  




         76.519.311,52 €  




     
      
      
      
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS. 
Ferrol, julio de 2018. 
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1.2.2. CASO 2 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1    1.800.000,00 €             1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1    1.300.000,00 €             1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1        500.000,00 €                500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1        700.000,00 €                700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1        500.000,00 €                500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1          90.000,00 €                  90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1          25.000,00 €                  25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1        100.000,00 €                100.000,00 €  
    TOTAL            5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1    5.000.000,00 €             5.000.000,00 €  
2.2 Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar buoy) 
Ud. 
24    3.481.785,24 €           83.562.845,74 €  
    TOTAL          88.562.845,74 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 Aerogenerador (NREL 5-MW Wind Turbine) 
Ud. 
24    5.000.000,00 €         120.000.000,00 €  
    TOTAL        120.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
100        100.000,00 €           10.000.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 18489,6 
               320,00 
€             5.916.672,00 €  
    TOTAL          15.916.672,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
25        710.000,00 €           17.750.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1          25.000,00 €                  25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
24    1.988.000,00 €           47.712.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
24          30.000,00 €                720.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
25          20.000,00 €                500.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 58759                 50,00 €             2.937.971,39 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1    5.000.000,00 €             5.000.000,00 €  
    TOTAL          74.644.971,39 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1        17.000.000 €          17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1            3.000,00 €                     3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 21744               149,23 €             3.244.857,12 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0               170,32 €                               -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0               192,30 €                                 -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 8615               205,01 €              1.766.248,85 €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0               226,55 €                                  -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0               245,48 €                                  -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0               264,41 €                                  -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 28400               542,28 €           15.400.846,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0               632,15 €                                  -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l. 0               698,25 €                                  -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0               800,00 €                                  -   €  
    TOTAL          37.414.952,64 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1    1.000.000,00 €              1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1    3.000.000,00 €              3.000.000,00 €  
    TOTAL             4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1                  10.366.633 €  
    TOTAL          10.366.633,25 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
       355.921.075,02 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS   
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS             5.015.000,00 €  
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
         88.562.845,74 €  
C. III     AEROGENERADORES        120.000.000,00 €  
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO          15.916.672,00 €  
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA          74.644.971,39 €  
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          37.414.952,64 €  
C. VII     OTROS             4.000.000,00 €  
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA          10.366.633,25 €  
          
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL        355.921.075,02 €  
  13 % de Gastos Generales          46.269.739,75 €  
  6 % de Beneficio Industrial          21.355.264,50 €  
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN        423.546.079,27 €  
  21% IVA          88.944.676,65 €  
  IMPORTE   DE   CONTRATA        512.490.755,92 €  
      
      
      
  El importe de contrata asciende hasta la cantidad de QUINIENTOS DOCE MILLONES CUATRCIENTOS 
NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINO EUROS CON NOVETA Y DOS CÉNTIMOS. 
Ferrol, julio de 2018. 
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1.2.3. CASO 3 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1    1.800.000,00 €            1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1    1.300.000,00 €            1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1       500.000,00 €               500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1       700.000,00 €               700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1       500.000,00 €               500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1          90.000,00 €                  90.000,00 
€  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1          25.000,00 €                  25.000,00 
€  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1       100.000,00 €               100.000,00 €  
    TOTAL           5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1    5.000.000,00 €            5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
28    3.458.233,94 €          96.830.550,43 €  
    TOTAL      101.830.550,43 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
28    5.000.000,00 €       140.000.000,00 €  
    TOTAL      140.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
116       100.000,00 €          11.600.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 21571,2               320,00 €            6.902.784,00 €  
    TOTAL         18.502.784,00 €  
      
  
Documento II – Planos 




C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
29       710.000,00 €          20.590.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1          25.000,00 €                25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
28    1.988.000,00 €          55.664.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
28          30.000,00 €               840.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
29          20.000,00 €               580.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 64665                 50,00 €            3.233.226,89 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1    5.000.000,00 €            5.000.000,00 €  
    TOTAL         85.932.226,89 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1       17.000.000 €          17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1            3.000,00 €                   3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 25368               149,23 €           3.785.666,64 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0               170,32 €                            -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0               192,30 €                            -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0               205,01 €                            -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0               226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 10897               245,48 €            2.674.849,42 €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0               264,41 €                            -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 28400               542,28 €          15.400.846,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0               632,15 €                            -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0               698,25 €                            -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0               800,00 €                             -   €  
    TOTAL         38.864.362,73 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1    1.000.000,00 €            1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1    3.000.000,00 €            3.000.000,00 €  
    TOTAL           4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1                11.824.348 €  
    TOTAL         11.824.347,72 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
     405.969.271,78 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS   
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS           5.015.000,00 €  
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
     101.830.550,43 €  
C. III     AEROGENERADORES      140.000.000,00 €  
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO         18.502.784,00 €  
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA         85.932.226,89 €  
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA         38.864.362,73 €  
C. VII     OTROS           4.000.000,00 €  
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA         11.824.347,72 €  
          
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL      405.969.271,78 €  
  13 % de Gastos Generales         52.776.005,33 €  
  6 % de Beneficio Industrial         24.358.156,31 €  
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN      483.103.433,42 €  
  21% IVA      101.451.721,02 €  
  IMPORTE   DE   CONTRATA      584.555.154,44 €  
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1.2.4. CASO 4 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1    1.800.000,00 €             1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1    1.300.000,00 €             1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1        500.000,00 €                500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1        700.000,00 €                700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1        500.000,00 €                500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1          90.000,00 €                   90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1          25.000,00 €                   25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1        100.000,00 €                100.000,00 €  
    TOTAL            5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1    5.000.000,00 €             5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
32    3.440.937,83 €        110.110.010,65 €  
    TOTAL       115.110.010,65 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
32    5.000.000,00 €        160.000.000,00 €  
    TOTAL       160.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
132        100.000,00 €           13.200.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 24652,8                320,00 €             7.888.896,00 €  
    TOTAL          21.088.896,00 €  
      
  
Documento II – Planos 




      
C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
33        710.000,00 €           23.430.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1          25.000,00 €                   25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
32    1.988.000,00 €           63.616.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
32          30.000,00 €                960.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
33          20.000,00 €                660.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 70856                  50,00 €             3.542.819,09 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1    5.000.000,00 €             5.000.000,00 €  
    TOTAL          97.233.819,09 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1        17.000.000 €           17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1            3.000,00 €                     3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 28992                149,23 €             4.326.476,16 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0                170,32 €                           -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0                192,30 €                          -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0                205,01 €                           -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0                226,55 €                              -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0                245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 13464                264,41 €             3.560.103,75 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 28400                542,28 €           15.400.846,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0                632,15 €                              -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0                698,25 €                               -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0                800,00 €                               -   €  
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    TOTAL          40.290.426,58 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1    1.000.000,00 €             1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1    3.000.000,00 €             3.000.000,00 €  
    TOTAL            4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1                 13.282.145 €  
    TOTAL          13.282.144,57 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
      456.020.296,90 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS   
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            5.015.000,00 €  
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
      115.110.010,65 €  
C. III     AEROGENERADORES       160.000.000,00 €  
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO          21.088.896,00 €  
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA          97.233.819,09 €  
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          40.290.426,58 €  
C. VII     OTROS            4.000.000,00 €  
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA          13.282.144,57 €  
          
 
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   
MATERIAL       456.020.296,90 €  
  13 % de Gastos Generales          59.282.638,60 €  
  6 % de Beneficio Industrial          27.361.217,81 €  
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN       542.664.153,31 €  
  21% IVA       113.959.472,19 €  
  IMPORTE   DE   CONTRATA       656.623.625,50 €  
      
      
      




      
       
       
       
     
       
 
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS                                                               
Ferrol, julio de 2018. 
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1.2.5. CASO 5 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1    1.800.000,00 €             1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1    1.300.000,00 €             1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1       500.000,00 €                500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1       700.000,00 €                700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1       500.000,00 €                500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1          90.000,00 €                  90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1          25.000,00 €                  25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1       100.000,00 €                100.000,00 €  
    TOTAL            5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1    5.000.000,00 €             5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
36    3.427.697,46 €        123.397.108,58 €  
    TOTAL       128.397.108,58 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
36    5.000.000,00 €        180.000.000,00 €  
    TOTAL       180.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
148       100.000,00 €          14.800.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 27734               320,00 €             8.875.008,00 €  
    TOTAL         23.675.008,00 €  
      
      
C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
37       710.000,00 €          26.270.000,00 €  
Documento II – Planos 





Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1          25.000,00 €                  25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
36    1.988.000,00 €          71.568.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
36          30.000,00 €             1.080.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
37          20.000,00 €                740.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 77341                 50,00 €             3.867.039,20 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1    5.000.000,00 €             5.000.000,00 €  
    TOTAL       108.550.039,20 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1       17.000.000 €          17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1            3.000,00 €                     3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 32616               149,23 €             4.867.285,68 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0               170,32 €                                -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0               192,30 €                                -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0               205,01 €                                -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0               226,55 €                                -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0               245,48 €                                -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 16325               264,41 €             4.316.419,81 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 28400               542,28 €          15.400.846,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0               632,15 €                                -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0               698,25 €                                -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0               800,00 €                                -   €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1    1.000.000,00 €             1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1    3.000.000,00 €             3.000.000,00 €  
    TOTAL            4.000.000,00 €  
      
      
C.VII
I CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1                 14.736.741 €  
    TOTAL         14.736.741,24 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
      505.961.449,18 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS   
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            5.015.000,00 €  
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
      128.397.108,58 €  
C. III     AEROGENERADORES       180.000.000,00 €  
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO         23.675.008,00 €  
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA       108.550.039,20 €  
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA         41.587.552,16 €  
C. VII     OTROS            4.000.000,00 €  
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA         14.736.741,24 €  
          
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL       505.961.449,18 €  
  13 % de Gastos Generales         65.774.988,39 €  
  6 % de Beneficio Industrial         30.357.686,95 €  
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN       602.094.124,52 €  





IMPORTE   DE   CONTRATA 
      728.533.890,67 €  
 
 
    
      
      
      
 
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
QUINIETOS TRENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CENTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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1.2.6. CASO 6 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1     1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1     1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1        500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1        700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y 
oceanográfico 
Ud. 1        500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1           90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1           25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1        100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1     5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
40     3.419.640,11 €    136.785.604,46 €  
    TOTAL   141.785.604,46 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
40     5.000.000,00 €    200.000.000,00 €  
    TOTAL   200.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
164        100.000,00 €      16.400.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 30816                320,00 €         9.861.120,00 €  
    TOTAL     26.261.120,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
41        710.000,00 €      29.110.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de 
inclinación para el remolque 
Ud. 
1           25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
40     1.988.000,00 €      79.520.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
40           30.000,00 €         1.200.000,00 €  
5.5 
Instalación del sist. De amarre y 
fondeo 
Ud. 
41           20.000,00 €            820.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 84122                   50,00 €         4.206.105,93 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1     5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   119.881.105,93 €  
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) 
[trafo, sistema eléctrico, celdas 
aisladas con gases (SF6) y 
condensadores para la energía 
reactiva] 
Ud. 
1        17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1             3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 36240                149,23 €         5.408.095,20 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0                170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0                192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0                205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0                226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0                245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 19482                264,41 €         5.151.247,52 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 28400                542,28 €      15.400.846,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0                632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0                698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0                800,00 €                             -   €  
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    TOTAL     42.963.189,38 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1     1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1     3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             16.197.181 €  
    TOTAL     16.197.180,59 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  556.103.200,38 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS   
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €  
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  141.785.604,46 €  
C. III     AEROGENERADORES   200.000.000,00 €  
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     26.261.120,00 €  
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   119.881.105,93 €  
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     42.963.189,38 €  
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €  
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     16.197.180,59 €  
          
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   556.103.200,38 €  
  13 % de Gastos Generales     72.293.416,05 €  
  6 % de Beneficio Industrial     33.366.192,02 €  
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   661.762.808,45 €  
  21% IVA   138.970.189,77 €  
  IMPORTE   DE   CONTRATA   800.732.998,22 €  
      
      




      
       
       
       
     
       
 
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de OCHOCIENTOS MILLONES SETECEINTOS 
TRENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS VEINTIDOS CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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2. ZONA 2 
2.1. DISPOSICIÓN A 
2.1.1. CASO 1 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
21   3.515.731,07 €      73.830.352,49 €  
    TOTAL     78.830.352,49 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
21   5.000.000,00 €    105.000.000,00 €  
    TOTAL   105.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
88      100.000,00 €         8.800.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 19505              320,00 €         6.241.536,00 €  
    TOTAL     15.041.536,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
22      850.000,00 €      18.700.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
21   2.380.000,00 €      49.980.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
21         30.000,00 €            630.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
22         20.000,00 €            440.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 60222                 50,00 €         3.011.100,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     77.786.100,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 17262              149,23 €         2.576.008,26 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 8960              192,30 €         1.723.008,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 34000              542,28 €      18.437.633,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     39.739.649,59 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1               9.762.379 €  
    TOTAL        9.762.379,14 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  335.175.017,23 €  
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C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    78.830.352,49 €   
C. III     AEROGENERADORES   105.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     15.041.536,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     77.786.100,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     39.739.649,59 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA        9.762.379,14 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   335.175.017,23 €   
  13 % de Gastos Generales     43.572.752,24 €   
  6 % de Beneficio Industrial     20.110.501,03 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   398.858.270,50 €   
  21% IVA     83.760.236,81 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de CUATRCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS TRENTAIUNO 
CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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2.1.2. CASO 2 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1    1.800.000,00 €           1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1    1.300.000,00 €           1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1       500.000,00 €               500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1       700.000,00 €               700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1       500.000,00 €               500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1          90.000,00 €                 90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1          25.000,00 €                 25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1       100.000,00 €               100.000,00 €  
    TOTAL          5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1    5.000.000,00 €           5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
27    3.458.233,94 €         93.372.316,49 €  
    TOTAL        98.372.316,49 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
27    5.000.000,00 €       135.000.000,00 €  
    TOTAL      135.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
112       100.000,00 €         11.200.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 25077,6               320,00 €           8.024.832,00 €  
    TOTAL        19.224.832,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
28       850.000,00 €         23.800.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1          25.000,00 €                 25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
27    2.380.000,00 €         64.260.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
27          30.000,00 €               810.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
28          20.000,00 €               560.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 70594 
                 50,00 
€           3.529.700,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1    5.000.000,00 €           5.000.000,00 €  
    TOTAL        97.984.700,00 €  
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1       17.000.000 €         17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1            3.000,00 €                   3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 22194               149,23 €           3.312.010,62 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0               170,32 €                                -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 14400               192,30 €           2.769.120,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0               205,01 €                                -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0               226,55 €                                -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0               245,48 €                                -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0               264,41 €                                -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 34000               542,28 €         18.437.633,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0               632,15 €                                -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0               698,25 €                                -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0               800,00 €                                -   €  
    TOTAL        41.521.763,95 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1    1.000.000,00 €           1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1    3.000.000,00 €           3.000.000,00 €  
    TOTAL          4.000.000,00 €  
      
      
C.VII
I CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1                12.033.558 €  
    TOTAL        12.033.558,37 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
     413.152.170,82 €  
 
  
Documento II – Planos 




  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS          5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
       98.372.316,49 €   
C. III     AEROGENERADORES      135.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO        19.224.832,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA        97.984.700,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA        41.521.763,95 €   
C. VII     OTROS          4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA        12.033.558,37 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL      413.152.170,82 €   
  13 % de Gastos Generales        53.709.782,21 €   
  6 % de Beneficio Industrial        24.789.130,25 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN      491.651.083,27 €   
  21% IVA      103.246.727,49 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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2.1.3. CASO 3 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
33   3.430.615,02 €    113.210.295,64 €  
    TOTAL   118.210.295,64 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
33   5.000.000,00 €    165.000.000,00 €  
    TOTAL   165.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
136      100.000,00 €      13.600.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 30650,4              320,00 €         9.808.128,00 €  
    TOTAL     23.408.128,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
34      850.000,00 €      28.900.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
33   2.380.000,00 €      78.540.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
33         30.000,00 €            990.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
34         20.000,00 €            680.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 82226                 50,00 €         4.111.300,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   118.246.300,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 0              149,23 €                             -   €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 27126              170,32 €         4.620.100,32 €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 21100              192,30 €         4.057.530,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 0              542,28 €                             -   €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 34000              632,15 €      21.493.100,00 €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
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    TOTAL     47.173.730,32 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             14.431.604 €  
    TOTAL     14.431.603,62 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  495.485.057,58 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  118.210.295,64 €   
C. III     AEROGENERADORES   165.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     23.408.128,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   118.246.300,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     47.173.730,32 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     14.431.603,62 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   495.485.057,58 €   
  13 % de Gastos Generales     64.413.057,49 €   
  6 % de Beneficio Industrial     29.729.103,45 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   589.627.218,52 €   
  21% IVA   123.821.715,89 €   




      
       
       
       
     
 
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de SETECIENTOS TRECE MILLONES 
CUATROCEINTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRENTA Y CUATRO EUROS 
CUATRENTA Y UN CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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2.1.4. CASO 4 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
39   3.419.640,11 €    133.365.964,35 €  
    TOTAL   138.365.964,35 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
39   5.000.000,00 €    195.000.000,00 €  
    TOTAL   195.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
160      100.000,00 €      16.000.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 36223,2              320,00 €      11.591.424,00 €  
    TOTAL     27.591.424,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
40      850.000,00 €      34.000.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
39   2.380.000,00 €      92.820.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
39         30.000,00 €         1.170.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
40         20.000,00 €            800.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 95118                 50,00 €         4.755.900,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   138.570.900,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 0              149,23 €                             -   €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 32058              205,01 €         6.572.210,58 €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 29060              245,48 €         7.133.561,62 €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 0              542,28 €                             -   €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 34000              698,25 €      23.740.500,00 €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
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    TOTAL     54.449.272,20 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             16.889.777 €  
    TOTAL     16.889.776,82 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  579.882.337,37 €  
 
  
Documento II – Planos 




  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  138.365.964,35 €   
C. III     AEROGENERADORES   195.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     27.591.424,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   138.570.900,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     54.449.272,20 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     16.889.776,82 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   579.882.337,37 €   
  13 % de Gastos Generales     75.384.703,86 €   
  6 % de Beneficio Industrial     34.792.940,24 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   690.059.981,47 €   
  21% IVA   144.912.596,11 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de OCHOCIENTOS TRENTA Y CUATRO 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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2.1.5. CASO 5 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
45   3.402.541,91 €    153.114.386,00 €  
    TOTAL   158.114.386,00 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
45   5.000.000,00 €    225.000.000,00 €  
    TOTAL   225.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
184      100.000,00 €      18.400.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 41796              320,00 €      13.374.720,00 €  
    TOTAL     31.774.720,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
46      850.000,00 €      39.100.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
45   2.380.000,00 €    107.100.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
45         30.000,00 €         1.350.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
46         20.000,00 €            920.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 95118                 50,00 €         4.755.900,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   158.250.900,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 0              149,23 €                             -   €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 32058              205,01 €         6.572.210,58 €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 29060              245,48 €         7.133.561,62 €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 0              542,28 €                             -   €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 34000              698,25 €      23.740.500,00 €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
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    TOTAL     54.449.272,20 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             19.098.128 €  
    TOTAL     19.098.128,35 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  655.702.406,54 €  
 
  
Documento II – Planos 




  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  158.114.386,00 €   
C. III     AEROGENERADORES   225.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     31.774.720,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   158.250.900,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     54.449.272,20 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     19.098.128,35 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   655.702.406,54 €   
  13 % de Gastos Generales     85.241.312,85 €   
  6 % de Beneficio Industrial     39.342.144,39 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   780.285.863,79 €   
  21% IVA   163.860.031,40 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 
DIECIOCHO CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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2.2. DISPOSICION B 
2.2.1. CASO 1 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar buoy) 
Ud. 
20   3.515.731,07 €      70.314.621,42 €  
    TOTAL     75.314.621,42 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 Aerogenerador (NREL 5-MW Wind Turbine) 
Ud. 
20   5.000.000,00 €    100.000.000,00 €  
    TOTAL   100.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
84      100.000,00 €         8.400.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 18576              320,00 €         5.944.320,00 €  
    TOTAL     14.344.320,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
21      850.000,00 €      17.850.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
20   2.380.000,00 €      47.600.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
20         30.000,00 €            600.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
21         20.000,00 €            420.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 58196                 50,00 €         2.909.799,35 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     74.404.799,35 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 18120              149,23 €         2.704.047,60 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 6076              192,30 €         1.168.412,29 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 34000              542,28 €      18.437.633,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l.                698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     39.313.093,23 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1               9.371.755 €  
    TOTAL        9.371.755,02 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  321.763.589,02 €  
 
  
Documento II – Planos 




  RESUMEN POR CAPÍTULOS   
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €  
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    75.314.621,42 €  
C. III     AEROGENERADORES   100.000.000,00 €  
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     14.344.320,00 €  
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     74.404.799,35 €  
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     39.313.093,23 €  
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €  
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA        9.371.755,02 €  
          
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   321.763.589,02 €  
  13 % de Gastos Generales     41.829.266,57 €  
  6 % de Beneficio Industrial     19.305.815,34 €  
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   382.898.670,93 €  
  21% IVA     80.408.720,90 €  




     
      
      
      
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCEINTOS NOVENTA Y UN EUROS OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
                    Ferrol, julio de 2018. 
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2.2.2. CASO 2 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
24   3.481.785,24 €      83.562.845,74 €  
    TOTAL     88.562.845,74 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
24   5.000.000,00 €    120.000.000,00 €  
    TOTAL   120.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
100      100.000,00 €      10.000.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 22291,2              320,00 €         7.133.184,00 €  
    TOTAL     17.133.184,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
25      850.000,00 €      21.250.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
24   2.380.000,00 €      57.120.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
24         30.000,00 €            720.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
25         20.000,00 €            500.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 64359                 50,00 €         3.217.971,39 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     87.832.971,39 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 21744              149,23 €         3.244.857,12 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 8615              205,01 €         1.766.248,85 €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 34000              542,28 €      18.437.633,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l.                698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
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    TOTAL     40.451.739,30 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             10.889.872 €  
    TOTAL     10.889.872,21 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  373.885.612,64 €  
 
  
Documento II – Planos 




  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    88.562.845,74 €   
C. III     AEROGENERADORES   120.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     17.133.184,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     87.832.971,39 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     40.451.739,30 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     10.889.872,21 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   373.885.612,64 €   
  13 % de Gastos Generales     48.605.129,64 €   
  6 % de Beneficio Industrial     22.433.136,76 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   444.923.879,04 €   
  21% IVA     93.434.014,60 €   




      
       
       
       
     
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de QUINIENTOS TRENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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2.2.3. CASO 3 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
28   3.458.233,94 €      96.830.550,43 €  
    TOTAL   101.830.550,43 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
28   5.000.000,00 €    140.000.000,00 €  
    TOTAL   140.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
116      100.000,00 €      11.600.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 26006,4              320,00 €         8.322.048,00 €  
    TOTAL     19.922.048,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
29      850.000,00 €      24.650.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
28   2.380.000,00 €      66.640.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
28         30.000,00 €            840.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
29         20.000,00 €            580.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 70265                 50,00 €         3.513.226,89 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   101.248.226,89 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 25368              149,23 €         3.785.666,64 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 10897              245,48 €         2.674.849,42 €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 34000              542,28 €      18.437.633,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l.                698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
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    TOTAL     41.901.149,40 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             12.417.509 €  
    TOTAL     12.417.509,24 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  426.334.483,97 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  101.830.550,43 €   
C. III     AEROGENERADORES   140.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     19.922.048,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   101.248.226,89 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     41.901.149,40 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. 
VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     12.417.509,24 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   426.334.483,97 €   
  13 % de Gastos Generales     55.423.482,92 €   
  6 % de Beneficio Industrial     25.580.069,04 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   507.338.035,92 €   
  21% IVA   106.540.987,54 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de SEISCIENTOS TRECE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTE Y NUEVE MIL VEINTE Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
Documento II – Planos 




2.2.4. CASO 4 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
32   3.440.937,83 €    110.110.010,65 €  
    TOTAL   115.110.010,65 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
32   5.000.000,00 €    160.000.000,00 €  
    TOTAL   160.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
132      100.000,00 €      13.200.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 0              320,00 €                             -   €  
    TOTAL     13.200.000,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
33      850.000,00 €      28.050.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
32   2.380.000,00 €      76.160.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
32         30.000,00 €            960.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
33         20.000,00 €            660.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 76456                 50,00 €         3.822.819,09 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   114.677.819,09 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 28992              149,23 €         4.326.476,16 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 13464              264,41 €         3.560.103,75 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 34000              542,28 €      18.437.633,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l.                698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
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    TOTAL     43.327.213,25 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             13.659.901 €  
    TOTAL     13.659.901,29 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  468.989.944,28 €  
 
  
Documento II – Planos 




  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  115.110.010,65 €   
C. III     AEROGENERADORES   160.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     13.200.000,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   114.677.819,09 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     43.327.213,25 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     13.659.901,29 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   468.989.944,28 €   
  13 % de Gastos Generales     60.968.692,76 €   
  6 % de Beneficio Industrial     28.139.396,66 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   558.098.033,70 €   
  21% IVA   117.200.587,08 €   




      
       
       
       
     
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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2.2.5. CASO 5 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar buoy) 
Ud. 
36   3.427.697,46 €    123.397.108,58 €  
    TOTAL   128.397.108,58 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 Aerogenerador (NREL 5-MW Wind Turbine) 
Ud. 
36   5.000.000,00 €    180.000.000,00 €  
    TOTAL   180.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
148      100.000,00 €      14.800.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 33436,8              320,00 €      10.699.776,00 €  
    TOTAL     25.499.776,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
37      850.000,00 €      31.450.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
36   2.380.000,00 €      85.680.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
36         30.000,00 €         1.080.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
37         20.000,00 €            740.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 82941                 50,00 €         4.147.039,20 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   128.122.039,20 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 32616              149,23 €         4.867.285,68 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 16325              264,41 €         4.316.419,81 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 34000              542,28 €      18.437.633,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l.                698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     44.624.338,82 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  









     
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             15.469.748 €  
    TOTAL     15.469.747,88 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  531.128.010,48 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  128.397.108,58 €   
C. III     AEROGENERADORES   180.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     25.499.776,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   128.122.039,20 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     44.624.338,82 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     15.469.747,88 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   531.128.010,48 €   
  13 % de Gastos Generales     69.046.641,36 €   
  6 % de Beneficio Industrial     31.867.680,63 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   632.042.332,48 €   
  21% IVA   132.728.889,82 €   




      
       
       
       
     
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON TREINTE 
CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
Documento II – Planos 




2.2.6. CASO 6 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1      
1.800.000,00 €  
       1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1      
1.300.000,00 €  
       1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1         
500.000,00 €  
          500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1         
700.000,00 €  
          700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1         
500.000,00 €  
          500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1            
90.000,00 €  
            90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1            
25.000,00 €  
            25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1         
100.000,00 €  
          100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1 
     
5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 




     
3.419.640,11 €    136.785.604,46 €  
    TOTAL   141.785.604,46 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 




     
5.000.000,00 €    200.000.000,00 €  
    TOTAL   200.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
164 
        
100.000,00 €      16.400.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 37152 
                
320,00 €      11.888.640,00 €  






     
      
C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
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N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 




        
850.000,00 €      34.850.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1 
           
25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 




     
2.380.000,00 €      95.200.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
40 
           
30.000,00 €         1.200.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
41 
           
20.000,00 €            820.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 89722 
                   
50,00 €         4.486.105,93 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1 
     
5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   141.581.105,93 €  
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 




        
17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1 
             
3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 36240 
                
149,23 €         5.408.095,20 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0 
                
170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0 
                
192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0 
                
205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0 
                
226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0 
                
245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 19482 
                
264,41 €         5.151.247,52 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 34000 
                
542,28 €      18.437.633,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0 
                
632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l.   
                
698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0 
                
800,00 €                             -   €  
    TOTAL     45.999.976,05 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1 
     




     
3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             17.000.110 €  
    TOTAL     17.000.109,79 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  583.670.436,24 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. 
II     
PLATAFORMAS SPAR 
  141.785.604,46 €   
C. III     AEROGENERADORES   200.000.000,00 €   
C. 
IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     28.288.640,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   141.581.105,93 €   
C. 
VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     45.999.976,05 €   
C. 
VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. 
VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     17.000.109,79 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   583.670.436,24 €   
  13 % de Gastos Generales     75.877.156,71 €   
  6 % de Beneficio Industrial     35.020.226,17 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   694.567.819,13 €   
  21% IVA   145.859.242,02 €   
  IMPORTE   DE   CONTRATA   840.427.061,15 €   
       
       
       
  
Documento II – Planos 




3. ZONA 3 
3.1. DISPOSICIÓN A 
3.1.1. CASO 1 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y 
oceanográfico 
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
21   3.515.731,07 €      73.830.352,49 €  
    TOTAL     78.830.352,49 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
21   5.000.000,00 €    105.000.000,00 €  
    TOTAL   105.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
88      100.000,00 €         8.800.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 20218,8              320,00 €         6.470.016,00 €  
    TOTAL     15.270.016,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
22   1.175.000,00 €      25.850.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de 
inclinación para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
21   3.290.000,00 €      69.090.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
21         30.000,00 €            630.000,00 €  
5.5 
Instalación del sist. De amarre y 
fondeo 
Ud. 
22         20.000,00 €            440.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 73222                 50,00 €         3.661.100,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   104.696.100,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) 
[trafo, sistema eléctrico, celdas 
aisladas con gases (SF6) y 
condensadores para la energía 
reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 17262              149,23 €         2.576.008,26 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 8960              192,30 €         1.723.008,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 47000              542,28 €      25.487.316,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     46.789.332,93 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             10.788.024 €  
    TOTAL     10.788.024,04 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  370.388.825,46 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    78.830.352,49 €   
C. III     AEROGENERADORES   105.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     15.270.016,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   104.696.100,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     46.789.332,93 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     10.788.024,04 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   370.388.825,46 €   
  13 % de Gastos Generales     48.150.547,31 €   
  6 % de Beneficio Industrial     22.223.329,53 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   440.762.702,30 €   
  21% IVA     92.560.167,48 €   




      
       
       
       
     
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de QUININENTOS TRENTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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3.1.2. CASO 2 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre 
la fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y 
oceanográfico 
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind 
spar buoy) 
Ud. 
27   3.458.233,94 €      93.372.316,49 €  
    TOTAL     98.372.316,49 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
27   5.000.000,00 €    135.000.000,00 €  
    TOTAL   135.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
112      100.000,00 €      11.200.000,00 €  
4.2 
Cuerdas de fibra sintética en 
catenaria M.l. 25995,6              320,00 €         8.318.592,00 €  
    TOTAL     19.518.592,00 €  
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C.V 
CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
28   1.175.000,00 €      32.900.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de 
inclinación para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR 
de aerogenerador 
Ud. 
27   3.290.000,00 €      88.830.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
27         30.000,00 €            810.000,00 €  
5.5 
Instalación del sist. De amarre y 
fondeo 
Ud. 
28         20.000,00 €            560.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 83594                 50,00 €         4.179.700,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   132.304.700,00 €  
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) 
[trafo, sistema eléctrico, celdas 
aisladas con gases (SF6) y 
condensadores para la energía 
reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 22194              149,23 €         3.312.010,62 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 
135mm2 (V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 
150mm2 (V333x15025) M.l. 14400              192,30 €         2.769.120,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 
165mm2 (V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 
195mm2 (V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 
240mm2 (V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 
300mm2 (V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 47000              542,28 €      25.487.316,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
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    TOTAL     48.571.447,29 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             13.283.462 €  
    TOTAL     13.283.461,67 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  456.065.517,45 €  
  
Documento II – Planos 




  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    98.372.316,49 €   
C. III     AEROGENERADORES   135.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     19.518.592,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   132.304.700,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     48.571.447,29 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     13.283.461,67 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   456.065.517,45 €   
  13 % de Gastos Generales     59.288.517,27 €   
  6 % de Beneficio Industrial     27.363.931,05 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   542.717.965,77 €   
  21% IVA   113.970.772,81 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de SISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRENTA Y OCHO EUROS 
CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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3.1.3. CASO 3 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
33   3.430.615,02 €    113.210.295,64 €  
    TOTAL   118.210.295,64 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
33   5.000.000,00 €    165.000.000,00 €  
    TOTAL   165.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
136      100.000,00 €      13.600.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 31772,4              320,00 €      10.167.168,00 €  
    TOTAL     23.767.168,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
34   1.175.000,00 €      39.950.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
33   3.290.000,00 €    108.570.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
33         30.000,00 €            990.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
34         20.000,00 €            680.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 95226                 50,00 €         4.761.300,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   159.976.300,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 0              149,23 €                             -   €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 27126              170,32 €         4.620.100,32 €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 21100              192,30 €         4.057.530,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 0              542,28 €                             -   €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 47000              632,15 €      29.711.050,00 €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
Documento II – Planos 




    TOTAL     55.391.680,32 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             15.940.813 €  
    TOTAL     15.940.813,32 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  547.301.257,28 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  118.210.295,64 €   
C. III     AEROGENERADORES   165.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     23.767.168,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   159.976.300,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     55.391.680,32 €   
C. 
VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. 
VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     15.940.813,32 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   547.301.257,28 €   
  13 % de Gastos Generales     71.149.163,45 €   
  6 % de Beneficio Industrial     32.838.075,44 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   651.288.496,16 €   
  21% IVA   136.770.584,19 €   
  IMPORTE   DE   CONTRATA   788.059.080,35 €   
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3.1.4. CASO 4 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1  1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1  1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre 
la fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y 
oceanográfico 
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1        90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1        25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1  5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind 
spar buoy) 
Ud. 
39  3.419.640,11 €    133.365.964,35 €  
    TOTAL   138.365.964,35 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
39  5.000.000,00 €    195.000.000,00 €  
    TOTAL   195.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
160      100.000,00 €      16.000.000,00 €  
4.2 
Cuerdas de fibra sintética en 
catenaria M.l. 37549,2              320,00 €      12.015.744,00 €  
    TOTAL     28.015.744,00 €  
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CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
40  1.175.000,00 €      47.000.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de 
inclinación para el remolque 
Ud. 
1        25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR 
de aerogenerador 
Ud. 
39  3.290.000,00 €    128.310.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
39        30.000,00 €         1.170.000,00 €  
5.5 
Instalación del sist. De amarre y 
fondeo 
Ud. 
40        20.000,00 €            800.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 108118                50,00 €         5.405.900,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1  5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   187.710.900,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) 
[trafo, sistema eléctrico, celdas 
aisladas con gases (SF6) y 
condensadores para la energía 
reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1          3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 0              149,23 €                             -   €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 
135mm2 (V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 
150mm2 (V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 
165mm2 (V333x16525) M.l. 32058              205,01 €         6.572.210,58 €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 
195mm2 (V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 
240mm2 (V333x24025) M.l. 29060              245,48 €         7.133.561,62 €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 
300mm2 (V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 0              542,28 €                             -   €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 47000              698,25 €      32.817.750,00 €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     63.526.522,20 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1  1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1  3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             18.649.024 €  
    TOTAL     18.649.023,92 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  640.283.154,47 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  138.365.964,35 €   
C. III     AEROGENERADORES   195.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     28.015.744,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   187.710.900,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     63.526.522,20 €   
C. 
VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. 
VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     18.649.023,92 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   640.283.154,47 €   
  13 % de Gastos Generales     83.236.810,08 €   
  6 % de Beneficio Industrial     38.416.989,27 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   761.936.953,82 €   
  21% IVA   160.006.760,30 €   
  IMPORTE   DE   CONTRATA   921.943.714,12 €   
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3.1.5. CASO 5 
      
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €             1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €             1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €                500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €                700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y 
oceanográfico 
Ud. 1      500.000,00 €                500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €                   90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €                   25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €                100.000,00 €  
    TOTAL            5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €             5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
45   3.402.541,91 €        153.114.386,00 €  
    TOTAL       158.114.386,00 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
45   5.000.000,00 €        225.000.000,00 €  
    TOTAL       225.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
184      100.000,00 €           18.400.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 43326              320,00 €           13.864.320,00 €  
    TOTAL          32.264.320,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
46   1.175.000,00 €           54.050.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de 
inclinación para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €                   25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
45   3.290.000,00 €        148.050.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
45         30.000,00 €             1.350.000,00 €  
5.5 
Instalación del sist. De amarre y 
fondeo 
Ud. 
46         20.000,00 €                920.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 108118                 50,00 €             5.405.900,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €             5.000.000,00 €  
    TOTAL       214.800.900,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) 
[trafo, sistema eléctrico, celdas 
aisladas con gases (SF6) y 
condensadores para la energía 
reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €           17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                     3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 0              149,23 €                                  -   €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                                  -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                                  -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 32058              205,01 €             6.572.210,58 €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                                  -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 29060              245,48 €             7.133.561,62 €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                                  -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 0              542,28 €                                  -   €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                                  -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 47000              698,25 €           32.817.750,00 €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                                  -   €  
    TOTAL          63.526.522,20 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €             1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €             3.000.000,00 €  
    TOTAL            4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1                 21.081.634 €  
    TOTAL          21.081.633,85 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
      723.802.762,04 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS            5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
      158.114.386,00 €   
C. III     AEROGENERADORES       225.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO          32.264.320,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA       214.800.900,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA          63.526.522,20 €   
C. VII     OTROS            4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA          21.081.633,85 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL       723.802.762,04 €   
  13 % de Gastos Generales          94.094.359,07 €   
  6 % de Beneficio Industrial          43.428.165,72 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN       861.325.286,83 €   
  21% IVA       180.878.310,23 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de MIL CUARENTA Y DOS MILLONES 
DOSCEINTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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3.2. DISPOSICION B 
3.2.1. CASO 1 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
20   3.515.731,07 €      70.314.621,42 €  
    TOTAL     75.314.621,42 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
20   5.000.000,00 €    100.000.000,00 €  
    TOTAL   100.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
84      100.000,00 €         8.400.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 19256              320,00 €         6.161.920,00 €  
    TOTAL     14.561.920,00 €  
      
  
Documento II – Planos 




C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
21   1.175.000,00 €      24.675.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación para 
el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
20   3.290.000,00 €      65.800.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
20         30.000,00 €            600.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
21         20.000,00 €            420.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 71196                 50,00 €         3.559.799,35 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   100.079.799,35 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con gases 
(SF6) y condensadores para la energía 
reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 18120              149,23 €         2.704.047,60 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 6076              192,30 €         1.168.412,29 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 47000              542,28 €      25.487.316,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     46.362.776,56 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             10.360.024 €  
    TOTAL     10.360.023,52 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  355.694.140,85 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    75.314.621,42 €   
C. III     AEROGENERADORES   100.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     14.561.920,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   100.079.799,35 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     46.362.776,56 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. 
VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     10.360.023,52 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   355.694.140,85 €   
  13 % de Gastos Generales     46.240.238,31 €   
  6 % de Beneficio Industrial     21.341.648,45 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   423.276.027,61 €   
  21% IVA     88.887.965,80 €   
  IMPORTE   DE   CONTRATA   512.163.993,41 €   
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3.2.2. CASO 2 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
24   3.481.785,24 €      83.562.845,74 €  
    TOTAL     88.562.845,74 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
24   5.000.000,00 €    120.000.000,00 €  
    TOTAL   120.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
100      100.000,00 €      10.000.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 23107,2              320,00 €         7.394.304,00 €  
    TOTAL     17.394.304,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
25   1.175.000,00 €      29.375.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación para 
el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
24   3.290.000,00 €      78.960.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
24         30.000,00 €            720.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
25         20.000,00 €            500.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 77359 
                50,00 
€         3.867.971,39 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   118.447.971,39 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con gases 
(SF6) y condensadores para la energía 
reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino con 
cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 21744              149,23 €         3.244.857,12 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 8615              205,01 €         1.766.248,85 €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE SUBMARINE 
220,185) M.l. 47000              542,28 €      25.487.316,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE SUBMARINE 
220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE SUBMARINE 
220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE SUBMARINE 
220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     47.501.422,64 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             12.027.646 €  
    TOTAL     12.027.646,31 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  412.949.190,08 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    88.562.845,74 €   
C. III     AEROGENERADORES   120.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     17.394.304,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   118.447.971,39 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     47.501.422,64 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     12.027.646,31 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   412.949.190,08 €   
  13 % de Gastos Generales     53.683.394,71 €   
  6 % de Beneficio Industrial     24.776.951,40 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   491.409.536,19 €   
  21% IVA   103.196.002,60 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TRENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
Ferrol, julio de 2018. 
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3.2.3. CASO 3 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
28   3.458.233,94 €      96.830.550,43 €  
    TOTAL   101.830.550,43 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
28   5.000.000,00 €    140.000.000,00 €  
    TOTAL   140.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
116      100.000,00 €      11.600.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 26958,4              320,00 €         8.626.688,00 €  
    TOTAL     20.226.688,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
29   1.175.000,00 €      34.075.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
28   3.290.000,00 €      92.120.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
28         30.000,00 €            840.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
29         20.000,00 €            580.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 83265                 50,00 €         4.163.226,89 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   136.803.226,89 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 25368              149,23 €         3.785.666,64 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 10897              245,48 €         2.674.849,42 €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 47000              542,28 €      25.487.316,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     48.950.832,73 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             13.704.789 €  
    TOTAL     13.704.788,94 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  470.531.087,00 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  101.830.550,43 €   
C. III     AEROGENERADORES   140.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     20.226.688,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   136.803.226,89 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     48.950.832,73 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     13.704.788,94 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   470.531.087,00 €   
  13 % de Gastos Generales     61.169.041,31 €   
  6 % de Beneficio Industrial     28.231.865,22 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   559.931.993,53 €   
  21% IVA   117.585.718,64 €   
  IMPORTE   DE   CONTRATA   677.517.712,17 €   
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3.2.4. CASO 4 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
32   3.440.937,83 €    110.110.010,65 €  
    TOTAL   115.110.010,65 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
32   5.000.000,00 €    160.000.000,00 €  
    TOTAL   160.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
132      100.000,00 €      13.200.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 30809,6              320,00 €         9.859.072,00 €  
    TOTAL     23.059.072,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
33   1.175.000,00 €      38.775.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
32   3.290.000,00 €    105.280.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
32         30.000,00 €            960.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
33         20.000,00 €            660.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 89456                 50,00 €         4.472.819,09 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   155.172.819,09 €  
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 28992              149,23 €         4.326.476,16 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 13464              264,41 €         3.560.103,75 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 47000              542,28 €      25.487.316,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     50.376.896,58 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             15.382.014 €  
    TOTAL     15.382.013,95 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  528.115.812,28 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  115.110.010,65 €   
C. III     AEROGENERADORES   160.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     23.059.072,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   155.172.819,09 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     50.376.896,58 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     15.382.013,95 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   528.115.812,28 €   
  13 % de Gastos Generales     68.655.055,60 €   
  6 % de Beneficio Industrial     31.686.948,74 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   628.457.816,61 €   
  21% IVA   131.976.141,49 €   




      
       
       
       
     
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de SETECINTOS SESENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS TRENTA Y TRES MIL NOVEIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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3.2.5. CASO 5 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
36   3.427.697,46 €    123.397.108,58 €  
    TOTAL   128.397.108,58 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
36   5.000.000,00 €    180.000.000,00 €  
    TOTAL   180.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
148      100.000,00 €      14.800.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 34660,8              320,00 €      11.091.456,00 €  
    TOTAL     25.891.456,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
37   1.175.000,00 €      43.475.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
36   3.290.000,00 €    118.440.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
36         30.000,00 €         1.080.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
37         20.000,00 €            740.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 95941                 50,00 €         4.797.039,20 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   173.557.039,20 €  
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 32616              149,23 €         4.867.285,68 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 16325              264,41 €         4.316.419,81 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 47000              542,28 €      25.487.316,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     51.674.022,16 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             17.056.039 €  
    TOTAL     17.056.038,78 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  585.590.664,72 €  
  
Documento II – Planos 




  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  128.397.108,58 €   
C. III     AEROGENERADORES   180.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     25.891.456,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   173.557.039,20 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     51.674.022,16 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     17.056.038,78 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   585.590.664,72 €   
  13 % de Gastos Generales     76.126.786,41 €   
  6 % de Beneficio Industrial     35.135.439,88 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   696.852.891,01 €   
  21% IVA   146.339.107,11 €   




      
       
       
       
     
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
Documento II – Planos 




3.2.6. CASO 6 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
40   3.419.640,11 €    136.785.604,46 €  
    TOTAL   141.785.604,46 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
40   5.000.000,00 €    200.000.000,00 €  
    TOTAL   200.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
164      100.000,00 €      16.400.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 38512              320,00 €      12.323.840,00 €  
    TOTAL     28.723.840,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
41   1.175.000,00 €      48.175.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
40   3.290.000,00 €    131.600.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
40         30.000,00 €         1.200.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
41         20.000,00 €            820.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 102722                 50,00 €         5.136.105,93 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   191.956.105,93 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 36240              149,23 €         5.408.095,20 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 19482              264,41 €         5.151.247,52 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 47000              542,28 €      25.487.316,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     53.049.659,38 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             18.735.906 €  
    TOTAL     18.735.906,29 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  643.266.116,08 €  
  
Documento II – Planos 




  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  141.785.604,46 €   
C. III     AEROGENERADORES   200.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     28.723.840,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   191.956.105,93 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     53.049.659,38 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. 
VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     18.735.906,29 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   643.266.116,08 €   
  13 % de Gastos Generales     83.624.595,09 €   
  6 % de Beneficio Industrial     38.595.966,96 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   765.486.678,13 €   
  21% IVA   160.752.202,41 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de NOVECIENTOS VEINTISEIS MILLONES 
DOSCIENTOS TRENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
Documento II – Planos 




4. ZONA 4 
4.1. DISPOSICIÓN A 
4.1.1. CASO 1 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
21   3.515.731,07 €      73.830.352,49 €  
    TOTAL     78.830.352,49 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
21   5.000.000,00 €    105.000.000,00 €  
    TOTAL   105.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
88      100.000,00 €         8.800.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 17992,8              320,00 €         5.757.696,00 €  
    TOTAL     14.557.696,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
22      725.000,00 €      15.950.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
21   2.030.000,00 €      42.630.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
21         30.000,00 €            630.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
22         20.000,00 €            440.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 55222                 50,00 €         2.761.100,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     67.436.100,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 17262              149,23 €         2.576.008,26 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 8960              192,30 €         1.723.008,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 29000              542,28 €      15.726.216,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     37.028.232,93 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1               9.356.021 €  
    TOTAL        9.356.021,44 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  321.223.402,86 €  
  
Documento II – Planos 




  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    78.830.352,49 €   
C. III     AEROGENERADORES   105.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     14.557.696,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     67.436.100,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     37.028.232,93 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA        9.356.021,44 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   321.223.402,86 €   
  13 % de Gastos Generales     41.759.042,37 €   
  6 % de Beneficio Industrial     19.273.404,17 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   382.255.849,41 €   
  21% IVA     80.273.728,38 €   




      
       
       
       
     
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 Ferrol, julio de 2018. 
Documento II – Planos 




4.1.2. CASO 2 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar buoy) 
Ud. 
27   3.458.233,94 €      93.372.316,49 €  
    TOTAL     98.372.316,49 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 Aerogenerador (NREL 5-MW Wind Turbine) 
Ud. 
27   5.000.000,00 €    135.000.000,00 €  
    TOTAL   135.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
112      100.000,00 €      11.200.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 23133,6              320,00 €         7.402.752,00 €  
    TOTAL     18.602.752,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
28      725.000,00 €      20.300.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
27   2.030.000,00 €      54.810.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
27         30.000,00 €            810.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
28         20.000,00 €            560.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 65594                 50,00 €         3.279.700,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     84.784.700,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €               3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 22194              149,23 €         3.312.010,62 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                           -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 14400              192,30 €         2.769.120,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                           -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                           -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                           -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                           -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 29000              542,28 €      15.726.216,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                           -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                           -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                           -   €  
    TOTAL     38.810.347,29 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             11.537.553 €  
    TOTAL     11.537.553,47 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  396.122.669,25 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    98.372.316,49 €   
C. III     AEROGENERADORES   135.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     18.602.752,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     84.784.700,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     38.810.347,29 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     11.537.553,47 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   396.122.669,25 €   
  13 % de Gastos Generales     51.495.947,00 €   
  6 % de Beneficio Industrial     23.767.360,15 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   471.385.976,41 €   
  21% IVA     98.991.055,05 €   
  IMPORTE   DE   CONTRATA   570.377.031,45 €   
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4.1.3. CASO 3 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
33   3.430.615,02 €    113.210.295,64 €  
    TOTAL   118.210.295,64 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
33   5.000.000,00 €    165.000.000,00 €  
    TOTAL   165.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
136      100.000,00 €      13.600.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 28274,4              320,00 €         9.047.808,00 €  
    TOTAL     22.647.808,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
34      725.000,00 €      24.650.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
33   2.030.000,00 €      66.990.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
33         30.000,00 €            990.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
34         20.000,00 €            680.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 77226                 50,00 €         3.861.300,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   102.196.300,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 0              149,23 €                             -   €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 27126              170,32 €         4.620.100,32 €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 21100              192,30 €         4.057.530,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 0              542,28 €                             -   €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 29000              632,15 €      18.332.350,00 €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
Documento II – Planos 




    TOTAL     44.012.980,32 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             13.832.472 €  
    TOTAL     13.832.471,52 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  474.914.855,48 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  118.210.295,64 €   
C. III     AEROGENERADORES   165.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     22.647.808,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   102.196.300,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     44.012.980,32 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     13.832.471,52 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   474.914.855,48 €   
  13 % de Gastos Generales     61.738.931,21 €   
  6 % de Beneficio Industrial     28.494.891,33 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   565.148.678,02 €   
  21% IVA   118.681.222,38 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENOS EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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4.1.4. CASO 4 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar buoy) 
Ud. 
39   3.419.640,11 €    133.365.964,35 €  
    TOTAL   138.365.964,35 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 Aerogenerador (NREL 5-MW Wind Turbine) 
Ud. 
39   5.000.000,00 €    195.000.000,00 €  
    TOTAL   195.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
160      100.000,00 €      16.000.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 33415,2              320,00 €      10.692.864,00 €  
    TOTAL     26.692.864,00 €  
      
      
C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
40      725.000,00 €      29.000.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
39   2.030.000,00 €      79.170.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
39         30.000,00 €         1.170.000,00 €  
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5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
40         20.000,00 €            800.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 90118                 50,00 €         4.505.900,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   119.670.900,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 0              149,23 €                             -   €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 32058              205,01 €         6.572.210,58 €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 29060              245,48 €         7.133.561,62 €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 0              542,28 €                             -   €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l. 29000              698,25 €      20.249.250,00 €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     50.958.022,20 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
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C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             16.191.083 €  
    TOTAL     16.191.082,52 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  555.893.833,07 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  138.365.964,35 €   
C. III     AEROGENERADORES   195.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     26.692.864,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   119.670.900,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     50.958.022,20 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     16.191.082,52 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   555.893.833,07 €   
  13 % de Gastos Generales     72.266.198,30 €   
  6 % de Beneficio Industrial     33.353.629,98 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   661.513.661,35 €   
  21% IVA   138.917.868,88 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de OCHOCIENTOS MILLLONES 
CUATROCIENTOS TRENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRENTA EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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4.1.5. CASO 5 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar buoy) 
Ud. 
45   3.402.541,91 €    153.114.386,00 €  
    TOTAL   158.114.386,00 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 Aerogenerador (NREL 5-MW Wind Turbine) 
Ud. 
45   5.000.000,00 €    225.000.000,00 €  
    TOTAL   225.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
184      100.000,00 €      18.400.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 38556              320,00 €      12.337.920,00 €  
    TOTAL     30.737.920,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
46      725.000,00 €      33.350.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
45   2.030.000,00 €      91.350.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
45         30.000,00 €         1.350.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
46         20.000,00 €            920.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 90118                50,00 €         4.505.900,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   136.500.900,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 0              149,23 €                             -   €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 32058              205,01 €         6.572.210,58 €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 29060              245,48 €         7.133.561,62 €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 0              542,28 €                             -   €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l. 29000              698,25 €      20.249.250,00 €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     50.958.022,20 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             18.309.787 €  
    TOTAL     18.309.786,85 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  628.636.015,04 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  158.114.386,00 €   
C. III     AEROGENERADORES   225.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     30.737.920,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   136.500.900,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     50.958.022,20 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     18.309.786,85 €   
           
 
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   
MATERIAL   628.636.015,04 €   
  13 % de Gastos Generales     81.722.681,96 €   
  6 % de Beneficio Industrial     37.718.160,90 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   748.076.857,90 €   
  21% IVA   157.096.140,16 €   
  IMPORTE   DE   CONTRATA   905.172.998,06 €   
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4.2. DISPOSICION B 
4.2.1. CASO 1 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
20   3.515.731,07 €      70.314.621,42 €  
    TOTAL     75.314.621,42 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
20   5.000.000,00 €    100.000.000,00 €  
    TOTAL   100.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
84      100.000,00 €         8.400.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 17136              320,00 €         5.483.520,00 €  
    TOTAL     13.883.520,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
21      725.000,00 €      15.225.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
20   2.030.000,00 €      40.600.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
20         30.000,00 €            600.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
21         20.000,00 €            420.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 53196                 50,00 €         2.659.799,35 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     64.529.799,35 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €  
               3.000,00 
€  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 18120              149,23 €         2.704.047,60 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €  
                           -   
€  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 6076              192,30 €         1.168.412,29 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €  
                           -   
€  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €  
                           -   
€  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €  
                           -   
€  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €  
                           -   
€  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 29000              542,28 €      15.726.216,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €  
                           -   
€  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l.                698,25 €  
                           -   
€  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €  
                           -   
€  
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    TOTAL     36.601.676,56 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO 
Uds
. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1               8.980.339 €  
    TOTAL        8.980.338,52 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  308.324.955,85 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    75.314.621,42 €   
C. III     AEROGENERADORES   100.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     13.883.520,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     64.529.799,35 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     36.601.676,56 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA        8.980.338,52 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   308.324.955,85 €   
  13 % de Gastos Generales     40.082.244,26 €   
  6 % de Beneficio Industrial     18.499.497,35 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   366.906.697,46 €   
  21% IVA     77.050.406,47 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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4.2.2. CASO 2 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
24   3.481.785,24 €      83.562.845,74 €  
    TOTAL     88.562.845,74 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
24   5.000.000,00 €    120.000.000,00 €  
    TOTAL   120.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
100      100.000,00 €      10.000.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 20563,2              320,00 €         6.580.224,00 €  
    TOTAL     16.580.224,00 €  
      
  
Documento II – Planos 




      
C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
25      725.000,00 €      18.125.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
24   2.030.000,00 €      48.720.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
24         30.000,00 €            720.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
25         20.000,00 €            500.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 59359                 50,00 €         2.967.971,39 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     76.057.971,39 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 21744              149,23 €         3.244.857,12 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 8615              205,01 €         1.766.248,85 €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 29000              542,28 €      15.726.216,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l.                698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
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    TOTAL     37.740.322,64 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             10.438.691 €  
    TOTAL     10.438.690,91 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  358.395.054,68 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    88.562.845,74 €   
C. III     AEROGENERADORES   120.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     16.580.224,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     76.057.971,39 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     37.740.322,64 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     10.438.690,91 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   358.395.054,68 €   
  13 % de Gastos Generales     46.591.357,11 €   
  6 % de Beneficio Industrial     21.503.703,28 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   426.490.115,06 €   
  21% IVA     89.562.924,16 €   
  IMPORTE   DE   CONTRATA   516.053.039,23 €   
       
       
       
  
Documento II – Planos 




4.2.3. CASO 3 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1        90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1        25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
28   3.458.233,94 €      96.830.550,43 €  
    TOTAL   101.830.550,43 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
28   5.000.000,00 €    140.000.000,00 €  
    TOTAL   140.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
116      100.000,00 €      11.600.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 23990,4              320,00 €         7.676.928,00 €  
    TOTAL     19.276.928,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
29      725.000,00 €      21.025.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1        25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
28   2.030.000,00 €      56.840.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
28        30.000,00 €            840.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
29        20.000,00 €            580.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 65265                50,00 €         3.263.226,89 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     87.573.226,89 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 25368              149,23 €         3.785.666,64 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 10897              245,48 €         2.674.849,42 €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 29000              542,28 €      15.726.216,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
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    TOTAL     39.189.732,73 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VII
I CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             11.906.563 €  
    TOTAL     11.906.563,14 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  408.792.001,20 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  101.830.550,43 €   
C. III     AEROGENERADORES   140.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     19.276.928,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     87.573.226,89 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     39.189.732,73 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. 
VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     11.906.563,14 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   408.792.001,20 €   
  13 % de Gastos Generales     53.142.960,16 €   
  6 % de Beneficio Industrial     24.527.520,07 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   486.462.481,43 €   
  21% IVA   102.157.121,10 €   
  IMPORTE   DE   CONTRATA   588.619.602,53 €   
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4.2.4. CASO 4 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar buoy) 
Ud. 
32   3.440.937,83 €    110.110.010,65 €  
    TOTAL   115.110.010,65 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 Aerogenerador (NREL 5-MW Wind Turbine) 
Ud. 
32   5.000.000,00 €    160.000.000,00 €  
    TOTAL   160.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
132      100.000,00 €      13.200.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 27417,6              320,00 €         8.773.632,00 €  
    TOTAL     21.973.632,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
33      725.000,00 €      23.925.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
32   2.030.000,00 €      64.960.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
32         30.000,00 €            960.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
33         20.000,00 €            660.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 71456                 50,00 €         3.572.819,09 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     99.102.819,09 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 28992              149,23 €         4.326.476,16 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 13464              264,41 €         3.560.103,75 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 29000              542,28 €      15.726.216,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l.                698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     40.615.796,58 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             13.374.518 €  
    TOTAL     13.374.517,75 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  459.191.776,08 €  
  
Documento II – Planos 




  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  115.110.010,65 €   
C. III     AEROGENERADORES   160.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     21.973.632,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     99.102.819,09 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     40.615.796,58 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     13.374.517,75 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   459.191.776,08 €   
  13 % de Gastos Generales     59.694.930,89 €   
  6 % de Beneficio Industrial     27.551.506,56 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   546.438.213,53 €   
  21% IVA   114.752.024,84 €   
  IMPORTE   DE   CONTRATA   661.190.238,37 €   
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4.2.5. CASO 5 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y 
oceanográfico 
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
36   3.427.697,46 €    123.397.108,58 €  
    TOTAL   128.397.108,58 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
36   5.000.000,00 €    180.000.000,00 €  
    TOTAL   180.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
148      100.000,00 €      14.800.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 30844,8              320,00 €         9.870.336,00 €  
    TOTAL     24.670.336,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
37      725.000,00 €      26.825.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de 
inclinación para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
36   2.030.000,00 €      73.080.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
36         30.000,00 €         1.080.000,00 €  
5.5 
Instalación del sist. De amarre y 
fondeo 
Ud. 
37         20.000,00 €            740.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 77941                 50,00 €         3.897.039,20 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   110.647.039,20 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) 
[trafo, sistema eléctrico, celdas 
aisladas con gases (SF6) y 
condensadores para la energía 
reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 32616              149,23 €         4.867.285,68 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 16325              264,41 €         4.316.419,81 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 29000              542,28 €      15.726.216,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l.                698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     41.912.922,16 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VII
I CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             14.839.272 €  
    TOTAL     14.839.272,18 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  509.481.678,12 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  128.397.108,58 €   
C. III     AEROGENERADORES   180.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     24.670.336,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   110.647.039,20 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     41.912.922,16 €   
C. 
VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. 
VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     14.839.272,18 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   509.481.678,12 €   
  13 % de Gastos Generales     66.232.618,16 €   
  6 % de Beneficio Industrial     30.568.900,69 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   606.283.196,96 €   
  21% IVA   127.319.471,36 €   
  IMPORTE   DE   CONTRATA   733.602.668,32 €   
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4.2.6. CASO 6 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
40   3.419.640,11 €    136.785.604,46 €  
    TOTAL   141.785.604,46 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
40   5.000.000,00 €    200.000.000,00 €  
    TOTAL   200.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
164      100.000,00 €      16.400.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 34272              320,00 €      10.967.040,00 €  
    TOTAL     27.367.040,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
41      725.000,00 €      29.725.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
40   2.030.000,00 €      81.200.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
40         30.000,00 €         1.200.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
41         20.000,00 €            820.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 84722                 50,00 €         4.236.105,93 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL   122.206.105,93 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 36240              149,23 €         5.408.095,20 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 19482              264,41 €         5.151.247,52 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 29000              542,28 €      15.726.216,67 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l.                698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
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    TOTAL     43.288.559,38 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VII
I CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             16.309.869 €  
    TOTAL     16.309.869,29 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  559.972.179,08 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  141.785.604,46 €   
C. III     AEROGENERADORES   200.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     27.367.040,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA   122.206.105,93 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     43.288.559,38 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. 
VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     16.309.869,29 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   559.972.179,08 €   
  13 % de Gastos Generales     72.796.383,28 €   
  6 % de Beneficio Industrial     33.598.330,74 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   666.366.893,10 €   
  21% IVA   139.937.047,55 €   
  IMPORTE   DE   CONTRATA   806.303.940,65 €   
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5. ZONA 5 
5.1. DISPOSICIÓN A 
5.1.1. CASO 1 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
21   3.515.731,07 €      73.830.352,49 €  
    TOTAL     78.830.352,49 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
21   5.000.000,00 €    105.000.000,00 €  
    TOTAL   105.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
88      100.000,00 €         8.800.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 22982,4              320,00 €         7.354.368,00 €  
    TOTAL     16.154.368,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
22      512.500,00 €      11.275.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
21   1.435.000,00 €      30.135.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
21         30.000,00 €            630.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
22         20.000,00 €            440.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 46722                 50,00 €         2.336.100,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     49.841.100,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 17262              149,23 €         2.576.008,26 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 8960              192,30 €         1.723.008,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 20500              542,28 €      11.116.808,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
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    TOTAL     32.418.824,59 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1               8.737.789 €  
    TOTAL        8.737.789,35 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  299.997.434,44 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    78.830.352,49 €   
C. III     AEROGENERADORES   105.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     16.154.368,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     49.841.100,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     32.418.824,59 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA        8.737.789,35 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   299.997.434,44 €   
  13 % de Gastos Generales     38.999.666,48 €   
  6 % de Beneficio Industrial     17.999.846,07 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   356.996.946,98 €   
  21% IVA     74.969.358,87 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de CUATROCIENTOS TRENTA Y UN MILLONES 
NOVECIOENTOS SESETA Y SEIS MIL TRESCINTOS CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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5.1.2. CASO 2 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
27   3.458.233,94 €      93.372.316,49 €  
    TOTAL     98.372.316,49 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
27   5.000.000,00 €    135.000.000,00 €  
    TOTAL   135.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
112      100.000,00 €      11.200.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 29548,8              320,00 €         9.455.616,00 €  
    TOTAL     20.655.616,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
28      512.500,00 €      14.350.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
27   1.435.000,00 €      38.745.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
27         30.000,00 €            810.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
28         20.000,00 €            560.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 57094                 50,00 €         2.854.700,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     62.344.700,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 22194              149,23 €         3.312.010,62 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 14400              192,30 €         2.769.120,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 20500              542,28 €      11.116.808,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
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    TOTAL     34.200.938,95 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VII
I CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             10.787.657 €  
    TOTAL     10.787.657,14 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  370.376.228,59 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    98.372.316,49 €   
C. III     AEROGENERADORES   135.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     20.655.616,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     62.344.700,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     34.200.938,95 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     10.787.657,14 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   370.376.228,59 €   
  13 % de Gastos Generales     48.148.909,72 €   
  6 % de Beneficio Industrial     22.222.573,72 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   440.747.712,02 €   





IMPORTE   DE   CONTRATA 
533.304.731,54 €  
 
 
     
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de QUINIENTOS TRENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECEIENTOS TRENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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5.1.3. CASO 3 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre 
la fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y 
oceanográfico 
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind 
spar buoy) 
Ud. 
33   3.430.615,02 €    113.210.295,64 €  
    TOTAL   118.210.295,64 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
33   5.000.000,00 €    165.000.000,00 €  
    TOTAL   165.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
136      100.000,00 €      13.600.000,00 €  
4.2 
Cuerdas de fibra sintética en 
catenaria M.l. 36115,2              320,00 €      11.556.864,00 €  
    TOTAL     25.156.864,00 €  
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CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
34      512.500,00 €      17.425.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de 
inclinación para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR 
de aerogenerador 
Ud. 
33   1.435.000,00 €      47.355.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
33         30.000,00 €            990.000,00 €  
5.5 
Instalación del sist. De amarre y 
fondeo 
Ud. 
34         20.000,00 €            680.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 68726                 50,00 €         3.436.300,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     74.911.300,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) 
[trafo, sistema eléctrico, celdas 
aisladas con gases (SF6) y 
condensadores para la energía 
reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 0              149,23 €                             -   €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 
135mm2 (V333x13525) M.l. 27126              170,32 €         4.620.100,32 €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 
150mm2 (V333x15025) M.l. 21100              192,30 €         4.057.530,00 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 
165mm2 (V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 
195mm2 (V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 
240mm2 (V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 
300mm2 (V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 0              542,28 €                             -   €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 20500              632,15 €      12.959.075,00 €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 0              698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     38.639.705,32 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             12.927.995 €  
    TOTAL     12.927.994,95 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  443.861.159,91 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  118.210.295,64 €   
C. III     AEROGENERADORES   165.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     25.156.864,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     74.911.300,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     38.639.705,32 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     12.927.994,95 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   443.861.159,91 €   
  13 % de Gastos Generales     57.701.950,79 €   
  6 % de Beneficio Industrial     26.631.669,59 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   528.194.780,29 €   
  21% IVA   110.920.903,86 €   
  IMPORTE   DE   CONTRATA   639.115.684,15 €   
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5.1.4. CASO 4 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre 
la fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y 
oceanográfico 
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind 
spar buoy) 
Ud. 
39   3.419.640,11 €    133.365.964,35 €  
    TOTAL   138.365.964,35 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
39   5.000.000,00 €    195.000.000,00 €  
    TOTAL   195.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
160      100.000,00 €      16.000.000,00 €  
4.2 
Cuerdas de fibra sintética en 
catenaria M.l. 42681,6              320,00 €      13.658.112,00 €  
    TOTAL     29.658.112,00 €  
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CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
40      512.500,00 €      20.500.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de 
inclinación para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR 
de aerogenerador 
Ud. 
39   1.435.000,00 €      55.965.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
39         30.000,00 €         1.170.000,00 €  
5.5 
Instalación del sist. De amarre y 
fondeo 
Ud. 
40         20.000,00 €            800.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 81618                 50,00 €         4.080.900,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     87.540.900,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) 
[trafo, sistema eléctrico, celdas 
aisladas con gases (SF6) y 
condensadores para la energía 
reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 0              149,23 €                             -   €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 
135mm2 (V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 
150mm2 (V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 
165mm2 (V333x16525) M.l. 32058              205,01 €         6.572.210,58 €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 
195mm2 (V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 
240mm2 (V333x24025) M.l. 29060              245,48 €         7.133.561,62 €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 
300mm2 (V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 0              542,28 €                             -   €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 20500              698,25 €      14.314.125,00 €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     45.022.897,20 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             15.138.086 €  
    TOTAL     15.138.086,21 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  519.740.959,76 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  138.365.964,35 €   
C. III     AEROGENERADORES   195.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     29.658.112,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     87.540.900,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     45.022.897,20 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     15.138.086,21 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   519.740.959,76 €   
  13 % de Gastos Generales     67.566.324,77 €   
  6 % de Beneficio Industrial     31.184.457,59 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   618.491.742,11 €   
  21% IVA   129.883.265,84 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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5.1.5. CASO 5 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre 
la fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y 
oceanográfico 
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind 
spar buoy) 
Ud. 
45   3.402.541,91 €    153.114.386,00 €  
    TOTAL   158.114.386,00 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
45   5.000.000,00 €    225.000.000,00 €  
    TOTAL   225.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
184      100.000,00 €      18.400.000,00 €  
4.2 
Cuerdas de fibra sintética en 
catenaria M.l. 49248              320,00 €      15.759.360,00 €  
    TOTAL     34.159.360,00 €  
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CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
46      512.500,00 €      23.575.000,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de 
inclinación para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR 
de aerogenerador 
Ud. 
45   1.435.000,00 €      64.575.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
45         30.000,00 €         1.350.000,00 €  
5.5 
Instalación del sist. De amarre y 
fondeo 
Ud. 
46         20.000,00 €            920.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 81618                 50,00 €         4.080.900,00 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     99.525.900,00 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) 
[trafo, sistema eléctrico, celdas 
aisladas con gases (SF6) y 
condensadores para la energía 
reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 0              149,23 €                             -   €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 
135mm2 (V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 
150mm2 (V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 
165mm2 (V333x16525) M.l. 32058              205,01 €         6.572.210,58 €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 
195mm2 (V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 
240mm2 (V333x24025) M.l. 29060              245,48 €         7.133.561,62 €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 
300mm2 (V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 0              542,28 €                             -   €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l. 20500              698,25 €      14.314.125,00 €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     45.022.897,20 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             17.125.126 €  
    TOTAL     17.125.126,30 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  587.962.669,49 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  158.114.386,00 €   
C. III     AEROGENERADORES   225.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     34.159.360,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     99.525.900,00 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     45.022.897,20 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     17.125.126,30 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   587.962.669,49 €   
  13 % de Gastos Generales     76.435.147,03 €   
  6 % de Beneficio Industrial     35.277.760,17 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   699.675.576,70 €   
  21% IVA   146.931.871,11 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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5.2. DISPOSICION B 
5.2.1. CASO 1 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
20   3.515.731,07 €      70.314.621,42 €  
    TOTAL     75.314.621,42 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
20   5.000.000,00 €    100.000.000,00 €  
    TOTAL   100.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
84      100.000,00 €         8.400.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 21888              320,00 €         7.004.160,00 €  
    TOTAL     15.404.160,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
21      512.500,00 €      10.762.500,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
20   1.435.000,00 €      28.700.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
20         30.000,00 €            600.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
21         20.000,00 €            420.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 44696                 50,00 €         2.234.799,35 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     47.742.299,35 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 18120              149,23 €         2.704.047,60 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 6076              192,30 €         1.168.412,29 €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 20500              542,28 €      11.116.808,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l.                698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
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    TOTAL     31.992.268,23 €  
      
      
C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VII
I CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1               8.384.050 €  
    TOTAL        8.384.050,47 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  287.852.399,47 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    75.314.621,42 €   
C. III     AEROGENERADORES   100.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     15.404.160,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     47.742.299,35 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     31.992.268,23 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA        8.384.050,47 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   287.852.399,47 €   
  13 % de Gastos Generales     37.420.811,93 €   
  6 % de Beneficio Industrial     17.271.143,97 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   342.544.355,37 €   
  21% IVA     71.934.314,63 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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5.2.2. CASO 2 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
24   3.481.785,24 €      83.562.845,74 €  
    TOTAL     88.562.845,74 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
24   5.000.000,00 €    120.000.000,00 €  
    TOTAL   120.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
100      100.000,00 €      10.000.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 26265,6              320,00 €         8.404.992,00 €  
    TOTAL     18.404.992,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las 
platafromas en el emplazamieto del 
parque  
Ud. 
25      512.500,00 €      12.812.500,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de 
inclinación para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
24   1.435.000,00 €      34.440.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
24         30.000,00 €            720.000,00 €  
5.5 
Instalación del sist. De amarre y 
fondeo 
Ud. 
25         20.000,00 €            500.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 50859 
                50,00 
€         2.542.971,39 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     56.040.471,39 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) 
[trafo, sistema eléctrico, celdas 
aisladas con gases (SF6) y 
condensadores para la energía 
reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable 
submarino con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 21744              149,23 €         3.244.857,12 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 8615              205,01 €         1.766.248,85 €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0              264,41 €                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 185mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,185) M.l. 20500              542,28 €      11.116.808,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 240mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 300mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,300) M.l.                698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de 
evacuación 220kV sección 400mm2 
(XLPE SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     33.130.914,30 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1               9.754.627 €  
    TOTAL        9.754.626,70 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  334.908.850,13 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
    88.562.845,74 €   
C. III     AEROGENERADORES   120.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     18.404.992,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     56.040.471,39 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     33.130.914,30 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA        9.754.626,70 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   334.908.850,13 €   
  13 % de Gastos Generales     43.538.150,52 €   
  6 % de Beneficio Industrial     20.094.531,01 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   398.541.531,66 €   
  21% IVA     83.693.721,65 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de CUATROCINTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES CON DOSCIENTOS TRENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS 
CON TRENTA Y UN CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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5.2.3. CASO 3 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 
€  
            90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 
€  
            25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar buoy) 
Ud. 
28   3.458.233,94 €      96.830.550,43 €  
    TOTAL   101.830.550,43 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 Aerogenerador (NREL 5-MW Wind Turbine) 
Ud. 
28   5.000.000,00 €    140.000.000,00 €  
    TOTAL   140.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
116      100.000,00 €      11.600.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 30643,2 
             320,00 
€         9.805.824,00 €  
    TOTAL     21.405.824,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
29      512.500,00 €      14.862.500,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1 
        25.000,00 
€              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
28   1.435.000,00 €      40.180.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
28 
        30.000,00 
€            840.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
29 
        20.000,00 
€            580.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 56765 
                50,00 
€         2.838.226,89 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     64.325.726,89 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con gases 
(SF6) y condensadores para la energía 
reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1 
          3.000,00 
€                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 25368 
             149,23 
€         3.785.666,64 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0 
             170,32 
€                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0 
             192,30 
€                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0 
             205,01 
€                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0 
             226,55 
€                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 10897 
             245,48 
€         2.674.849,42 €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 0 
             264,41 
€                             -   €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 20500 
             542,28 
€      11.116.808,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0 
             632,15 
€                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l.   
             698,25 
€                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0 
             800,00 
€                             -   €  
    TOTAL     34.580.324,40 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VII
I CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             11.134.723 €  
    TOTAL     11.134.722,77 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  382.292.148,50 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  101.830.550,43 €   
C. III     AEROGENERADORES   140.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     21.405.824,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     64.325.726,89 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     34.580.324,40 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     11.134.722,77 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   382.292.148,50 €   
  13 % de Gastos Generales     49.697.979,30 €   
  6 % de Beneficio Industrial     22.937.528,91 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   454.927.656,71 €   
  21% IVA     95.534.807,91 €   
  IMPORTE   DE   CONTRATA   550.462.464,62 €   
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5.2.4. CASO 4 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar buoy) 
Ud. 
32   3.440.937,83 €    110.110.010,65 €  
    TOTAL   115.110.010,65 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 Aerogenerador (NREL 5-MW Wind Turbine) 
Ud. 
32   5.000.000,00 €    160.000.000,00 €  
    TOTAL   160.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
132      100.000,00 €      13.200.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 35020,8              320,00 €      11.206.656,00 €  
    TOTAL     24.406.656,00 €  
      
  
Documento II – Planos 




      
C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
33      512.500,00 €      16.912.500,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
32   1.435.000,00 €      45.920.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
32         30.000,00 €            960.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
33         20.000,00 €            660.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 62956 
                50,00 
€         3.147.819,09 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     72.625.319,09 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 28992              149,23 €         4.326.476,16 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 13464              264,41 €         3.560.103,75 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 20500              542,28 €      11.116.808,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l.                698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     36.006.388,25 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             12.514.901 €  
    TOTAL     12.514.901,22 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  429.678.275,21 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS   
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €  
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  115.110.010,65 €  
C. III     AEROGENERADORES   160.000.000,00 €  
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     24.406.656,00 €  
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     72.625.319,09 €  
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     36.006.388,25 €  
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €  
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     12.514.901,22 €  
          
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   429.678.275,21 €  
  13 % de Gastos Generales     55.858.175,78 €  
  6 % de Beneficio Industrial     25.780.696,51 €  
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   511.317.147,50 €  
  21% IVA   107.376.600,98 €  
  IMPORTE   DE   CONTRATA   618.693.748,48 €  
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5.2.5. CASO 5 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar buoy) 
Ud. 
36   3.427.697,46 €    123.397.108,58 €  
    TOTAL   128.397.108,58 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 Aerogenerador (NREL 5-MW Wind Turbine) 
Ud. 
36   5.000.000,00 €    180.000.000,00 €  
    TOTAL   180.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
148      100.000,00 €      14.800.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 39398,4              320,00 €      12.607.488,00 €  
    TOTAL     27.407.488,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
37      512.500,00 €      18.962.500,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
36   1.435.000,00 €      51.660.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
36         30.000,00 €         1.080.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
37         20.000,00 €            740.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 69441 
                50,00 
€         3.472.039,20 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     80.939.539,20 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 32616              149,23 €         4.867.285,68 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 16325              264,41 €         4.316.419,81 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 20500              542,28 €      11.116.808,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l.                698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     37.303.513,82 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VIII CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             13.891.879 €  
    TOTAL     13.891.879,49 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  476.954.529,09 €  
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C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  128.397.108,58 €   
C. III     AEROGENERADORES   180.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     27.407.488,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     80.939.539,20 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     37.303.513,82 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     13.891.879,49 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   476.954.529,09 €   
  13 % de Gastos Generales     62.004.088,78 €   
  6 % de Beneficio Industrial     28.617.271,75 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   567.575.889,62 €   
  21% IVA   119.190.936,82 €   




      
       
       
       
  
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA  Y SEIS MILLONES 
SETECEINTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
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5.2.6. CASO 6 
C.I CAPÍTULO I. INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS  
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
1.1 Estudios ambientales Ud. 1   1.800.000,00 €         1.800.000,00 €  
1.2 Ingeniería y diseño Ud. 1   1.300.000,00 €         1.300.000,00 €  
1.3 Estudio del impacto ambiental sobre la 
fauna  
Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.4 Análisis del lecho marino  Ud. 1      700.000,00 €            700.000,00 €  
1.5 Estudio metereológico y oceanográfico Ud. 1      500.000,00 €            500.000,00 €  
1.6 Estudio del impacto humano Ud. 1         90.000,00 €              90.000,00 €  
1.7 Estudio del impacto del parque en la 
sedimentación y erosión de la costa 
Ud. 1         25.000,00 €              25.000,00 €  
1.8 Estudio de mercado Ud. 1      100.000,00 €            100.000,00 €  
    TOTAL        5.015.000,00 €  
      
      
C.II CAPÍTULO II. PLATAFORMAS SPAR   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
2.1 Plataforma subestación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
2.2 
Plataforma eólicos (OC3-Hywind spar 
buoy) 
Ud. 
40   3.419.640,11 €    136.785.604,46 €  
    TOTAL   141.785.604,46 €  
      
      
C.III CAPÍTULO III. AEROGENERADORES   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
3.1 
Aerogenerador (NREL 5-MW Wind 
Turbine) 
Ud. 
40   5.000.000,00 €    200.000.000,00 €  
    TOTAL   200.000.000,00 €  
      
      
C.IV CAPÍTULO IV. SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
4.1 Cargas de fondeo 
Ud. 
164      100.000,00 €      16.400.000,00 €  
4.2 Cuerdas de fibra sintética en catenaria M.l. 43776              320,00 €      14.008.320,00 €  
    TOTAL     30.408.320,00 €  
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C.V CAPÍTULO V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
5.1 
Transporte e instalación de las platafromas 
en el emplazamieto del parque  
Ud. 
41      512.500,00 €      21.012.500,00 €  
5.2 
Estudio lastrado y angulo de inclinación 
para el remolque 
Ud. 
1         25.000,00 €              25.000,00 €  
5.3 
Transporte e instalación en SPAR de 
aerogenerador 
Ud. 
40   1.435.000,00 €      57.400.000,00 €  
5.4 Puesta en marcha 
Ud. 
40         30.000,00 €         1.200.000,00 €  
5.5 Instalación del sist. De amarre y fondeo 
Ud. 
41         20.000,00 €            820.000,00 €  
5.6 Instalación del cable eléctrico M.l. 76222 
                50,00 
€         3.811.105,93 €  
5.7 Puesta en marcha y comprobación 
Ud. 
1   5.000.000,00 €         5.000.000,00 €  
    TOTAL     89.268.605,93 €  
      
      
C.VI CAPÍTULO VI. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
6.1 
Subestación offshore (30/220 kV) [trafo, 
sistema eléctrico, celdas aisladas con 
gases (SF6) y condensadores para la 
energía reactiva] 
Ud. 
1      17.000.000 €      17.000.000,00 €  
6.2 
Caja de empalmes entre cable submarino 
con cable de tierra Ud. 1           3.000,00 €                 3.000,00 €  
6.3 
Cable Nexans 30kV sección 95mm2 
(V333x09516) M.l. 36240              149,23 €         5.408.095,20 €  
6.4 
Cable Nexans 30kV sección 135mm2 
(V333x13525) M.l. 0              170,32 €                             -   €  
6.5 
Cable Nexans 30kV sección 150mm2 
(V333x15025) M.l. 0              192,30 €                             -   €  
6.6 
Cable Nexans 30kV sección 165mm2 
(V333x16525) M.l. 0              205,01 €                             -   €  
6.7 
Cable Nexans 30kV sección 195mm2 
(V333x19525) M.l. 0              226,55 €                             -   €  
6.8 
Cable Nexans 30kV sección 240mm2 
(V333x24025) M.l. 0              245,48 €                             -   €  
6.9 
Cable Nexans 30kV sección 300mm2 
(V333x30025) M.l. 19482              264,41 €         5.151.247,52 €  
6.10 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 185mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,185) M.l. 20500              542,28 €      11.116.808,33 €  
6.11 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 240mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,240) M.l. 0              632,15 €                             -   €  
6.12 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 300mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,300) M.l.                698,25 €                             -   €  
6.13 
Cable ABB linea submarina de evacuación 
220kV sección 400mm2 (XLPE 
SUBMARINE 220,400) M.l. 0              800,00 €                             -   €  
    TOTAL     38.679.151,05 €  
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C.VII CAPÍTULO VII. OTROS   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
7.1 Licencias Ud. 1   1.000.000,00 €         1.000.000,00 €  
7.2 Seguros 
Ud. 
1   3.000.000,00 €         3.000.000,00 €  
    TOTAL        4.000.000,00 €  
      
      
C.VII
I CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD OBRA   
N/P CONCEPTO Uds. Medición P. Unit. Importe 
8.1 Seguridad y salud en las obras Ud. 1             15.274.700 €  
    TOTAL     15.274.700,44 €  
      
 
IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL 
  524.431.381,89 €  
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  RESUMEN POR CAPÍTULOS    
C. I     INGENIERÍA Y ESTUDIOS PREVIOS        5.015.000,00 €   
C. II     PLATAFORMAS SPAR 
  141.785.604,46 €   
C. III     AEROGENERADORES   200.000.000,00 €   
C. IV     SISTEMA DE AMARRE Y FONDEO     30.408.320,00 €   
C. V     INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA     89.268.605,93 €   
C. VI     INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA     38.679.151,05 €   
C. VII     OTROS        4.000.000,00 €   
C. VIII     SEGURIDAD SALUD OBRA     15.274.700,44 €   
           
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   MATERIAL   524.431.381,89 €   
  13 % de Gastos Generales     68.176.079,65 €   
  6 % de Beneficio Industrial     31.465.882,91 €   
  IMPORTE   DE   EJECUCIÓN   624.073.344,45 €   
  21% IVA   131.055.402,34 €   




      
       
       
       
 
 







Fdo. Pablo Cagiao Sanmartín 
 
El importe de contrata asciende hasta la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECEINTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
Ferrol, julio de 2018. 
